CRONOPROGRAMMA LAVORAZIONI DIAGRAMMA DI GANTT

N	Lavorazione	1^ sett.					2^ sett.					3^ sett.					4^ sett.					5^ sett.					6^ sett.					7^ sett.					8^ sett.				
1	Allestimento cantiere	x																																							
2	Rimozione serramenti e posa controtelai		x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
3	Ponteggi									x	x																														
4	Cappotto esterno e tinteggiatura											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
5	Posa serramenti																										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
6	Tinteggiature																															x	x	x	x	x					
7	Finiture																																			x	x	x	x		
8	Smobilizzo cantiere																																							x	x