CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI	1^ SETT.	2^ SETT.	3^ SETT.	4^ SETT.	5^ SETT.	6^ SETT.	7^ SETT.	8^ SETT.	9^ SETT.
1. Allestimento cantiere e tracciamenti									
2. scavi e demolizioni									
3. opere di fognatura									
4. massicciate e sottofondi									
5. posa cordonate e marciapiedi in cls									
6. pavimentazioni asfalto									
7. segnaletica e finiture (salvo necessità di dilazione tempi per segnaletica orizzontale)									