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COMUNE DI TURRIACO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

 
LAVORI DI SOSTITUZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPI CALCETTO PRESSO 

AREA SPORTIVA COMUNALE  
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E  VERBALE  DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Turriaco, con sede nel capoluogo cittadino in Piazza Libertà n. 34 

rappresentato dal Responsabile del Servizio Tecnico, arch. Bruno Cucit,  domiciliato per tale qualifica presso 

il Municipio di Turriaco, il quale dichiara di agire, nel presente atto, in nome e per conto del Comune stesso, 

ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. C della Legge 17 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed 

integrazioni ; 

2. IMPRESA APPALTATRICE: LIMONTA SPORT SPA avente sede ad Erba (CO), rappresentata dal geom. 

Dario del Carro, in qualità di legale rappresentante della Ditta, il quale agisce, nel presente atto, in nome e per 

conto dell’Impresa stessa (codice fiscale e P. I.V.A:   00354970139); 

3. PREMESSO 

• che il Comune di Turriaco, con deliberazione giuntale n. 64/2017, immediatamente esecutiva, approvava il 

progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dall’arch. Bruno Cucit; 

• Con determinazione n. 620 dd. 04/09/2017  i lavori sono stati appaltati all’impresa LIMONTA SPORT SPA 

con sede a Erba (CO) gli interventi per la sostituzione del manto in erba sintetica dei campi di calcetto a 

seguito del minor prezzo offerto di € 45.799,08 ( IVA compresa) con un ribasso del 20,18%. 

• che in corso d’opera si è reso necessario eseguire alcuni interventi derivanti da esigenze migliorative   che non 

comportano modifiche sostanziali e il cui costo è contenuto nell’importo stanziato per l’esecuzione dell’opera; 

• che alcuni tra i maggiori e diversi lavori riguardano categorie già previste nel progetto principale ma per i quali 

non esistono i relativi prezzi unitari, che pertanto con il presente atto vengono formulati; 

• che non viene sostanzialmente mutata la natura delle opere comprese nell’appalto, per cui le modifiche non 

sono tali da produrre pregiudizio economico dell’appaltatore; 

• che pertanto il Comune di Turriaco con delibera della Giunta Comunale n. ____ dd. ____ ha approvato la 

perizia suppletiva e di  variante redatta dal Direttore dei Lavori, che porta ad un supplemento di lavori, al netto 

del ribasso d’asta, per €   10.499,57, per un importo complessivo netto di  € 52.135,09. 

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 - Il comune di Turriaco, qui rappresentato dal Responsabile  del Servizio Tecnico,  affida all’Impresa 

LIMONTA SPORT SpA , che, nella persona del suo Legale rappresentante  accetta l’appalto dei avori in oggetto, 

sulla base ed in conformità alla perizia di variante sopra menzionata. 

ART. 2 – L’Impresa,  accettando tale appalto, si impegna all’osservanza piena ed assoluta di tutte le norme, patti 

e condizioni risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal quadro di raffronto, parti integranti e sostanziali del 



presente atto anche se non materialmente allegati, che dichiara di conoscere ed accettare ed alla cui lettura 

pertanto rinuncia espressamente assieme all’altro contraente. 

ART. 3 - Ai sensi dall’ art. 85 del Regolamento di Attuazione della L.R. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, 

vengono concordati i seguenti nuovi prezzi soggetti al ribasso d’ asta del 20,18 % 

ELENCO NUOVI PREZZI  

NP.1 esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica, profili d'acciaio, elementi prefabbricati 

di qualsiasi tipo, altezza e spessore, compreso, puntelli, tagli, rimozione dei cancelli e portoni, paletti di supporto, 

trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica, con la sola esclusione delle fondazioni . In rete 

metallica. 

(Euro cinque e ottantanove centesimi) mq 5.89 

 

NP.2 recinzione in rete metallica zincata e plasticata. Esecuzione di recinzione con rete romboidale o quadra, filo 

diam. 2 mm in acciaio zincato e plasticato, interasse non superiore a 180 cm in opera inghisati su muretti e fori già 

predisposti, compreso fili tenditori di acciaio zincato e plasticato diam. 3,3 mm, elementi di controvento, fornitura 

dei materiali, montaggio. H = 2 m. compresi cancelli. 

(Euro quarantotto e ventisette centesimi) ml. 48.27 

 

NP.3 F.p.o di recinzione in polietilene ad alta densità , maglia quadra cm.2.7 10x10, altezza mt. 1.50, compreso 

cavo tendirete e ogni onere. 

(Euro quattordici e cinquantadue centesimi) ml. 14.52 

 
ART. 4 - Il prezzo di appalto dei lavori affidati con il presente atto ammonta a  Euro   10.499,57, al netto del 

ribasso d'asta, oltre all’IVA e, aggiunto all’importo di Euro  41.635,52  di cui al contratto citato nelle premesse, 

porta il prezzo complessivo netto d’appalto a complessivi Euro   52.135,09; 

ART. 5 - Ai lavori contenuti nella perizia di variante viene esteso il vincolo della cauzione prestata dall’Impresa 

appaltatrice con il contratto principale in premessa citato, a garanzia degli obblighi che la stessa si assume con il 

presente atto. 

ART. 6 – Il termine per l’ ultimazione dei lavori, fissato dal Contratto d’Appalto non viene prorogato. 

ART.7- Le parti contraenti dichiarano che, per quanto non contenuto nel presente atto, sono valide  le 

clausole  del contratto d’appalto principale, alle quali fanno esplicito rinvio. 

 
IL RESPONSABILE COMUNALE SERVIZIO TECNICO  
 
IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 
L’IMPRESA APPALTATRICE   
 


