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verifica dei tracciati degli impianti esistenti

installazione apprestamenti di cantiere (box wc, uffici, …)

Installazione recinzione di cantiere e segnaletica temporanea

demolizione di marciapiedi e cordonate stradali 

scavo in sezione ristretta e sistemazione dei sottofondiscavo in sezione ristretta e sistemazione dei sottofondi

messa in quota di pozzetti esistenti e installazione di nuovi

fresatura di manti bituminosi esistenti

taglio di pavimentazione stradale

demolizione di manti bituminosi stradali esistenti 

scavo e posa di tubazioni interrate per collegamenti fognari 

esecuzione di fondazioni stradali 

posa di cordonate 

armo e getto di massetti in cls di marciapiedi e attraversamenti pedonali sopraelevati 

esecuzione di tappeti d’usura in conglomerato bituminoso 

esecuzione di trattoppi in conglomerato bituminoso

Installazione di segnaletica stradale verticale 

Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale

Disallestimento e chiusura cantiere 


