

COMUNE DI TURRIACO

PROVINCIA DI GORIZIA



**LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI VIALI DEL CIMITERO
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
2°STRALCIO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato n° 2
CRONOPROGRAMMA

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE DI TURRIACO

Il progettista: arch. Bruno CUCIT

Collaboratori interni : geom. Rolando FABBI, Susanna COLOVATTI

Il R.U.P.:

Turriaco, maggio 2017

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONI	1 [^] SETT.	2 [^] SETT.	3 [^] SETT.	4 [^] SETT.	5 [^] SETT.	6 [^] SETT.	7 [^] SETT.	8 [^] SETT.	9 [^] SETT.
1. Allestimento cantiere	█								
2. formazione ponteggi	█								
3. demolizioni e rimozioni		█	█						
4. opere murarie copertura e varie			█	█	█	█	█	█	█
5. risanamenti e tinteggiature				█	█	█			
6. smontaggio ponteggi					█				
7. rimozione pavimentaz. In pvc						█			
8. preparazione fondo pavimentazione						█	█	█	█
9. depolverizzazione triplo strato							█	█	█
10. finiture e smobilizzo cantiere								█	█