

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	01	INTERVENTI SU PALAZZO MUNICIPALE - antifurto e antincendio
-------------	----	--

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	Ripristino funzionalità e ottenimento CPI

FASI E TEMPI PROGETTUALI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
N. FASI	DESCRIZIONE													
1	Attivazione antifurto/antincendio, con completamento SCIA per CPI				x	x	X							
2	Attività amministrativa affidamenti esterni					X	x	x						
2	Verifica tecnica ripristino funzionalità							x	x	X				

Risorse		
UMANE	1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO
FINANZIARIE	SI	Da definire sulla base dei preventivi

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	02	TRASFERIMENTO PROPRIETA' PARTICELLA DI VIA PIAVE-BELLOMIA-XXV APRILE
-------------	----	--

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	Vendita particella catastale

FASI E TEMPI PROGETTUALI														
N. FASI	DESCRIZIONE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
1	Attività propedeutiche alla vendita (trasformazione da bene indisponibile a bene disponibile)			x	x	x	x							
2	Contratto compravendita e atti conseguenti							x	x	x	x			

Risorse		
UMANE	1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO
FINANZIARIE	NO	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	03	REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
-------------	----	---

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	disciplinare le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale

FASI E TEMPI PROGETTUALI														
N. FASI	DESCRIZIONE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
1	Predisposizione regolamento									x	x			
2	Approvazione in Consiglio											x		

Risorse		
UMANE	1	ISTRUTT. AMMINISTRATIVO
FINANZIARIE	NO	

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	04	MANUTENZIONE GIOCHI
--------------------	-----------	---------------------

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	Intervento straordinario di manutenzione sui giochi e sui tavoli del parco dell'Isonzo e di via Torricelli

FASI E TEMPI PROGETTUALI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
N. FASI	DESCRIZIONE													
1	Manutenzione e pulizia straordinaria del verde				x	x	x	x						

Risorse		
UMANE	1	CAPO OPERAIO
FINANZIARIE	SI	Spesa limitata all'acquisto dell'eventuale materiale per la manutenzione

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	05	MANUTENZIONE AIUOLA VIA GARIBALDI
-------------	----	-----------------------------------

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	Stesura del telo pacciamante e posa di sassi e piantumazione erba sulle nuove aiuole del parcheggio di Via Garibaldi, come da cartografia in atti d'ufficio

FASI E TEMPI PROGETTUALI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
N. FASI	DESCRIZIONE													
1	Stesura telo pacciamante e posa sassi				x	X	x	x						
2	Piantumazione erba									x	x			

Risorse		
UMANE	1	CAPO OPERAIO
FINANZIARIE	SI	Spesa limitata all'eventuale acquisto di materiale di consumo

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	06	MANUTENZIONE STACCIONATA E VERDE PARCO ISONZO
-------------	----	---

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	Sostituzione delle parti ammalorate della staccionata sul parco dell'Isonzo e pulizia del verde dalla staccionata per almeno mezzo metro anche sul lato verso il fiume

FASI E TEMPI PROGETTUALI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
N. FASI	DESCRIZIONE													
1	Manutenzione e pulizia straordinaria del verde				x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Risorse		
UMANE	1	CAPO OPERAIO
FINANZIARIE	SI	Spesa necessaria per l'eventuale acquisto di materiale

CENTRO DI RESPONSABILITÀ	SERVIZIO TECNICO
CENTRO DI COSTO	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	NICOLA PIERI

PROGETTO N.	07	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE E COLLEGAMENTO CON ALICE
-------------	----	---

RESPONSABILE DEL PROGETTO	E. TREVISANI
FINALITÀ	Supervisione e coordinamento sull'opera di scansionamento di tutte le pratiche edilizie e collegamento dei file digitali al software Alice per ottimizzare la ricerca delle pratiche edilizie da parte del Servizio Edilizia Privata

FASI E TEMPI PROGETTUALI		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	STATO ATTUAZIONE
N. FASI	DESCRIZIONE													
1	Individuazione personale esterno addetto alla scansione e all'inserimento dati				x	x								
2	Conclusione di tutte le scansioni delle pratiche edilizie					x	x	x	x	x	x	x		
3	Inserimento in Alice dei file digitali scansionati							x	x	x	x	x	x	
4	Rendicontazione contributo regionale												x	

Risorse		
UMANE	2	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO in collaborazione con il Responsabile del Servizio personale per la gestione degli LPU e del relativo contributo regionale
FINANZIARIE	SI	Incarico professionale e progetto cantieri di lavoro. Spesa presunta € 40.000,00 - parte con finanziamento regionale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: JARC VLASTA

CODICE FISCALE: JRCVST66L52E098H

DATA FIRMA: 19/04/2021 09:40:01

IMPRONTA: 6B187D140A73EC8FC91FB6102924B277B916F80C4B99F1E18FC3044C2218DD61
B916F80C4B99F1E18FC3044C2218DD61627194AF0C3BF7DBFF4CEBB48E025CAA
627194AF0C3BF7DBFF4CEBB48E025CAA1B1A8EEF61C2E9CCD25EB4ED8E8E9580
1B1A8EEF61C2E9CCD25EB4ED8E8E9580BEA81D9266AE258EA93B613393F0C426

NOME: BULLIAN ENRICO

CODICE FISCALE: BLLNRC83T20F356F

DATA FIRMA: 19/04/2021 09:44:42

IMPRONTA: 76CFB02C9344A7F1534F6B74F77873BCEEA692F3DA574AB76A3F8EFF1E2EF5F0
EEA692F3DA574AB76A3F8EFF1E2EF5F0847FBB8C4B8CBB7187289F678A7DFF90
847FBB8C4B8CBB7187289F678A7DFF903F3A6344A5DA974375DCB4F4742248D6
3F3A6344A5DA974375DCB4F4742248D6CBE068C483472CE06C7058D237810DA6