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COMUNE DI TURRIACO 
 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI 
UN CIRCUITO TURISTICO DI MOBILITA’ LENTA  

 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA  
 
 
 
Con delibera  n. 44  dd. 06.04.2018 la  Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per un intervento, nell’ambito del progetto generale di mobilità lenta, 

riguardante  la realizzazione/riqualificazione  di percorsi ciclabili e pedonali su alcune tratti di 

viabilità comunale: via Verdi, via Cosani, via 5 Giugno e via Diaz, dell’importo complessivo di € 

200.000,00, con il seguente  

 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO GENERALE  

 
A .  lavori a base d’appalto: 
 1. opere edili  ed affini     €. 164.000,00 

 (di cui € 2.500 per oneri sicurezza) 
B .  Somme a disposizione dell’amministrazione 
  
 1. IVA 4% su 74.000,00    €.      2.960,00 
     IVA 10% su 90.000,00    €.      9.000,00 

 2. incentivi alla progettazione,                                  €       3.280,00 
3. Spese gara      €.          220,00 
4. fondo accordi bonari 3%    €.       4.920,00 
5. Frazionamenti, acquisizioni aree, contratti €      11.000,00 

 6. Imprevisti      €        4.620,00 
 
 
        €.      36.000,00 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €.    200.000,00 
 
L’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno procedere alla realizzazione dei lavori per lotti 

funzionali, per motivazioni legate alle tempistiche di esecuzione dovute alle diverse modalità di 

intervento sui singoli ambiti di intervento, uno dei quali oggetto di procedura espropriativa.  

Si è pertanto valutata l’opportunità di stralciare un primo lotto funzionale riguardante il tratto 

terminale di via Verdi, interessata recentemente da lavori di sostituzione delle condotte idriche e 

dall’interramento delle linee aeree di distribuzione elettrica, al fine completare la sistemazione 

dell’intera via prima della sua riasfaltatura. 
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L’intervento su via Verdi prevede il completamento delle opere di urbanizzazione sul tratto 

terminale, dall’incrocio con via Piave fino all’area del magazzino comunale, con la realizzazione di 

nuovi marciapiedi sul lato sx., il completamento dei marciapiedi e e la ridefinizione delle aree di 

sosta e di verde attrezzato sul lato dx. 

La pavimentazione di nuovi marciapiedi sarà in manto bituminoso (3 – 6 cm di tappeto) in analogia 

con  quelli esistenti, con cordonate in cls del tipo liscio, chiusini in ghisa. 

L’incrocio, al fine di ridurne la pericolosità e migliorarne la percorribilità, in particolare nelle giornate 

di apertura della piazzola ecologica intercomunale, verrà ridefinito con l’inserimento di una 

rotatoria urbana . 

La rotatoria, del diametro di m. 19,70, simile a quella recentemente realizzata tra via Diaz e via 

Pordenone, assicura la percorribilità ed il transito dei mezzi pesanti a servizio della piazzola 

ecologica. 

La rotatoria stradale, nei limiti dati dai vincoli fisici presenti ( fabbricati, recinzioni, pali) è conforme 

alla normativa vigente , D.M. 19 aprile 2006 “ Norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle intersezioni stradali”, ed è ricompresa nella tipologia delle minirotatorie urbane ( 14-25 m di 

diametro).  

Sono previste nuove caditoie stradali a griglia per il convogliamento delle acque meteoriche 

nell’area della nuova rotatoria, mentre è previsto lo spostamento di quelle esistenti lungo la via. 

Il tratto iniziale di via Verdi, tra gli incroci con via Roma e via Piave, dopo i previsti lavori di 

riasfaltatura in conseguenza della posa di tubazioni Enel e della sostituzione della rete idrica, vista 

la difficoltà tecnica nella definizione di adeguati marciapiedi a causa della conformazione della 

strada e delle relative quote, sarà interessato dal tracciamento di segnaletica orizzontale tesa alla 

delimitazione della carreggiata ed alla creazione di una fascia laterale di rispetto pedonale, a raso. 

Tutti gli interventi previsti sono su aree di proprietà comunale. 

L’intervento, in considerazione della natura delle opere da eseguirsi, non pone alcuna 
problematica per la redazione del progetto definitivo, in relazione ad esigenze di  gestione e 
manutenzione. 
 
I costi  per la realizzazione dell’intervento sono stati desunti   in parte dal prezziario regionale 
2017, ed in parte da verifiche preliminare sui costi medi correnti di mercato, verificati sulla base di 
recenti interventi analoghi, di cui si dispone l’analisi dei prezzi. 
 
INTERVENTI PREVISTI 

Sono previste le  seguenti  lavorazioni : 

- Demolizione di marciapiedi e di manto in asfalto ; 

- scavo di sbancamento  e asporto del terreno vegetale, per una profondità di cm. 30; 

- riporto di materiale inerte a formare il sottofondo, per cm. 20; 

- posa cordonate stradali in cls.; 

- preparazione del piano di posa; 
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- realizzazione di marciapiede in tappeto di spessore cm. 6 su fondo stabilizzato; 

- pavimentazione in asfalto – tappeto, di spessore viariabile : 3-6 cm; 

- posa di piastrelle tattilo-plantari, per non vedenti/ipovedenti; 

- Ripristini e opere di fognatura. 

-  

SICUREZZA 
 

I lavori, in rapporto agli uomini/giorno impiegati, all’assenza di lavori comportanti rischi 
particolari, ed alla previsione di un'unica impresa appaltatrice, non rientrano nella normativa  sulla 
sicurezza nei cantieri, D.Lgs. 81/2008. Pertanto non risulta necessaria la predisposizione del piano 
di sicurezza e coordinamento. 

Tuttavia,  quale indicazione preliminare va sottolineata la necessità di prevedere l'esecuzione 
dei lavori con  particolare attenzione  alla delimitazione delle aree di cantiere interessati dai lavori 
garantendo la circolazione stradale e l’accessibilità pedonale alle abitazioni private. Si prevede 
pertanto la realizzazione di un marciapiede su un lato stradale per volta, con restringimento  
parziale della carreggiata.  

Andrà inoltre posta attenzione alla limitazione  nell’uso di attrezzature comportanti rumore in 
determinate ore della giornata, oltre agli adeguati  accorgimenti atti ad  evitare la dispersione di 
polveri. 

Il Piano operativo di sicurezza/ Piano Sostitutivo di Sicurezza dell'impresa appaltatrice dovrà  
prendere in considerazione  le lavorazioni per le quali è necessario prevedere adeguata 
formazione degli addetti  e l’uso di dispositivi di protezione individuale. 
 

QUADRO ECONOMICO 1° LOTTO  

A .  lavori a base d’appalto: 
 1. opere edili  ed affini       €. 39.394,45 

 (di cui € 450 per oneri sicurezza) 
B .  Somme a disposizione dell’amministrazione 
  
 1. IVA 4%      €.       1.575,78 
 2. incentivi alla progettazione                                   €           787,89 

3. fondo accordi bonari 3%    €.       1.181,83 
4. imprevisti      €        3.060,05 

 5. opere complementari    €        4.000,00 
 
        €.      10.605,55 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €.      50.000,00 
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ASSEVERAZIONE  

 
 
 
 
 
il sottoscritto dott. arch. Bruno Cucit, dipendente comunale, in qualità di  progettista e direttore dei 
lavori di “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI UN CIRCUITO TURISTICO DI 
MOBILITA’ LENTA- 1°LOTTO VIA VERDI” , nel comune di Turriaco (GO), 
 

D I C H I A R A   
 
che gli elaborati tecnici relativi al progetto in premessa sono conformi al vigente PRGC del 
Comune di Turriaco, nonchè alle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento  
recante norme per l’eliminazione delle barriere architetton iche  negli edifici, spazi e servizi 
pubblici”. 
 

Attesta  inoltre che 
 

- la categoria prevalente  dei lavori in questione  è la OG 3- Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 
complementari- per un importo  di € 39.394,45 , pari all’ 100% del costo delle opere; 
 
- per i lavori in oggetto, non risulta necessaria la redazione del Piano di Si curezza e 
coordinamento  (PSC ), di cui all’art. 90 del D.Lgs 81/2008, in quanto eseguiti da un’unica impresa 
appaltatrice. 
 
maggio 2018                     Il Progettista 
 
       (dott. arch. Bruno Cucit ) 
 
 

 

 

 
 

 
 

ALLEGATI :  
 
- Estratto PRGC  
- documentazione fotografica 
- Inquadramento territoriale CTR 
- Quadro incidenza manodopera 
- Piano delle manutenzioni 
- Crono programma lavorazioni 
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ESTRATTO PRGC   TAV. C2  ZONIZZAZIONE 
 
1. VIA VERDI 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA                                                           1. VIA VERDI 
   

Incrocio con  via Roma 

 
incrocio con via Piave- perevisione di rotatoria 

 
Via Verdi, ultimo tratto verso la piazzola ecologica ( lato sx rifacimento marciapiedi- lato dx 
ridefinizione aree parcheggi e aree verde ) 
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QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
 

Per le opere e le categorie d’intervento previste nel lavoro in oggetto  l’incidenza percentuale della 
manodopera è riassumibile come segue: 
 
 
      LAVORAZIONI     INC. % MANODOPERA 
 
      OPERE STRADALI 
 

1.1 Movimentazione di materiale    18% 
1.2 Opere d’arte      30% 
1.3 posa pavimentazioni e cordonate   38% 
1.4 asfaltatura      30% 
 
1) OPERE EDILI ED AFFINI 
 
2.1 Scavi        10% 
2.2 Opere in cemento armato    34% 
2.3 Lavori diversi di modesta entità   36% 
 
2) FOGNATURA 

 
3.1 opere di fognatura     38% 
 
 
Complessivamente l’incidenza media percentuale di manodopera, valutata rispetto alla 
consistenza delle categorie di lavoro previste  è pari al 34%. 
 

 
PIANO DI MANUTENZIONE 

 
L’intervento in questione riguarda la realizzazione di opere stradali e pavimentazioni 
marciapiedi) per le quali  è prevista una minima manutenzione . 
In particolare: 

 
1. La manutenzione dei marciapiedi e della pavimentazione in conglomerato bituminoso  non 
presenta problematiche particolari, salvo la necessaria pulizia dell’area effettuata a mezzo 
del servizio operai comunale ed eventuali reintegri in asfalto ( anche a freddo) ; 
 
2. Le opere di fognatura  necessitano di una periodica pulizia delle griglie eseguita dal 
gestore del servizio; 
  
3. La segnaletica orizzontale andrà ripristinata all’occorrenza mediante nuova tinteggiatura, 
eseguita dal servizio operai comunale o affidata a ditta esterna specializzata. 
 
 
In conclusione l’intervento non prevede opere di manutenzione che necessitino di manuali 
d’uso o di  particolari conoscenze specialistiche . 

 



 

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 
 

 
LAVORAZIONI 
 

1^ 
SETT. 

 

2^ 
SETT. 

3^ 
SETT. 

4^ 
SETT. 

5^ 
SETT. 

6^ 
SETT. 

7^ 
SETT. 

8^ 
SETT. 

9^ 
SETT. 

1. Allestimento cantiere e tracciamenti 
 

                                             

2. scavi e demolizioni  
 

                                             

3. opere di fognatura 
 

                                             

4. massicciate, sottofondi 
 

                                             

5. posa cordonate 
 

                                             

6. massetti calcestruzzo 
 

                                             

7. pavimentazioni asfalto, tappeto 
 

                                             

8. binder 
 

                                             

9. finiture 
 

                                             

 
 


