Gestione delle interferenze TAV. 01
- - - '
Legenda dei simboli d'interferenza
1.00 .03 .06 1.09
Interferenza nel tempo Interferenza nel'uso Interferenze con Interferenze con rischio
d'impianti comuni rischio incendio polveri
Durata: T 2 3 3 5 6 7 8 9 [ 10 | 11 ] 12 13 14
ID Nome 90,00 (0)
1 |Fasi di lavoro 90g |
2 | F.01 - Accantieramento 10 “ [ | b @ 01
3 | F.02 - Opere di demolizione e rimozione 79 | [ ] - .04 .07 .10
| Interferenza nello spazio - - :
4 | F.03 - Opere di scavo per posa condotte fognarie, gas, enel, ecc 30 | L di lavoro Interferenza nel'uso Interferenze con rischio Interferenza ambientale
5 | F.04 - Fpo di canalizzazioni rete condotte fognaria, gas, enel, ecc 9% | [ ] di spazi comuni vibrazione - rumore
5 | F.05 - Opere di scavo 79 “ | ]
7 | F.06 - Opere di riporto e formazione strato drenante 60 | | ] w
8 | F.O7 - Posa in opera di cordoli in cemento g “ | ] 1.02 .11
9 | F.08 - Realizzazione marciapiedi 150 _ | ] Interferenza nel'uso 1.05 1.08 Interferenza con
10 | F.09 - Predisposizione dell'impianto d'illuminazione stradale 69 m | ] di opere provvisionali Interferenza nel'uso di Interferenze con rischio rischio sovraccarico
comuni attrezzature comuni chimico
11 | F.10 - Realizzazione dellimpianto dilluminazione stradale 60 | | ]
|
12 | F.11 - Posa tout venant bitumato, binder e strato dusura 60 I |
13 | F.12 - Realizzazione segnaletica stradale 30 _ | | b
14 | F.13 - Impianto d'irigazione e istemazione del verde 12g | [ ]
15 | F.14 - Rimozione cantiere 10 “
. . M
redatto ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.P.R. 222/03
CODICE CODICE CODICE Coordinamento Responsabile | PRESCRIZIONI OPERATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DPI MODALITA' DI VERIFICA
ATTIVITA' ATTIVITA' Interferenza SPECIFICO DI COORDINAMENTO GENERALE Interferenziali
Interferente da utilizzare  [Tipologia verifica Data
NON E' AMMESSA l'esecuzione di altre Prevedere una riunione di coordinamento prima dell'inizio Verifi fici . ) ti
2 Tutt 1.00 attivita prima del completamento dei lavori | delle altre attivita erifica eificienza organizzazione cantiere el
utte 1.04 di allestimento del cantiere, sia generale Verifica coordinamento con enti erogatori O | e
che di fase Verifica compilazione RCP O e




