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DESCRIZIONE FASE 1|2|3|4a|5|6]|7|8]|9|10|12|12|13[14]|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25]26|27]28]29]30
Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale
Esecuzione degli scavi per posa nuove tubazioni e nuovi
plinti di fondazione
Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce
Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i
plinti predisposti
Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi
illuminanti con le nuove linee elettriche tesate
Smantellamento vecchi proiettori campi di calcio e posa
nuovi proiettori led
Opere di manutenzione quadro elettrico esistente QGEN e
posa nuovo quadro elettrico QETLC
Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti
Dismissione del cantiere
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DESCRIZIONE FASE 31(32(33(34|35|36(37|38|39|40|41|42|43|4a|4a5|46|47|48|49|50]|51|52|53|54|55]|56]|57]|58]|59][60
Allestimento cantiere
Esecuzione degli scavi per posa nuove tubazioni e nuovi
plinti di fondazione
Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce
Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i
plinti predisposti
Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi
illuminanti con le nuove linee elettriche tesate
Smantellamento vecchi proiettori campi di calcio e posa
nuovi proiettori led
Opere di manutenzione quadro elettrico esistente QGEN e
posa nuovo quadro elettrico QETLC
Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti
Dismissione del cantiere
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DESCRIZIONE FASE 61|62 |63|64|65|66|67|68|69|70|71|72(73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85]|86]|87]|88]|89][90

Allestimento cantiere

Esecuzione degli scavi per posa nuove tubazioni e nuovi
plinti di fondazione

Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce

Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i
plinti predisposti

Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi
illuminanti con le nuove linee elettriche tesate

Smantellamento vecchi proiettori campi di calcio e posa
nuovi proiettori led

Opere di manutenzione quadro elettrico esistente QGEN e
posa nuovo quadro elettrico QETLC

Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

Dismissione del cantiere
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