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- Premessa

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti

prestazionali del PSC ovvero:

- l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure

- la stima dei relativi costi

- sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di pit imprese.

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con
I'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in

considerazione solo quelli prettamente riguardanti 'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente I'identificazione dell’opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione
dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei
lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede I'analisi dell'area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’organizzazione spaziale mediante
I'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e

valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una
tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda

colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLAA
Norme Elementi da svilupparsi
D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di

sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione)

D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per I'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
s.m.i; integrazioni come previste dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;
procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all’'uso

s.m.i;

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

comune di apprestamenti etc.

DPR 207/10 art. 39, comma 2 dislocazione del cantiere;

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.j;

conseguenti misure e procedure di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 operazioni di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2

DPR 207/10 art. 39, comma 2 determinazione presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno

DPR 207/10 art. 39
D.Lgs. 81/08 art. 100

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi;

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non

assoggettarsi a ribasso

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che & definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima

colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il

riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.

Titolo

Sommario

Anagrafica di cantiere

Relazione

Elementi tecnici
fondamentali

Disciplinare

Criticita

Operazioni di lavoro

Cronoprogramma
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TABELLAB
CAPITOLIDEL PSC

Contenuti

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Identificazione e descrizione dellopera e individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo
adempimento in fase di esecuzione)

Premessa generale con l'indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicita del
cantiere;
esplicitazione della conformita del piano alle norme

Esame generale per I'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100,
commar, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i,;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;

individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da
esplicitare nel POS (a cura delle imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,
dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi

Rif. Tab.
A

W
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Costi della sicurezza Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell'importo da non VII
assoggettarsi a ribasso

Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e VI
scarico, zone di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Allegati, Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di cartellonistica -
documentazione varia da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del sito e/o edificio,
con evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita
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Legenda

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

RL
CSP:
CSE:
DTC:
ISC:
DL:
MC:

RSPP:

RLS:
PSC:
POS:
DVR:

Piano di Sicurezza e Coordinamento

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE
MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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a - Identificazione e descrizione dell'opera

1 - Anagrafica del cantiere

Dati Generali

Nome: Ampliamento ed adeguamento spogliatoi e tribune della palestra comunale

Comune: Turriaco, Piazzale Atleti Azzurri d'ltalia

Provincia: Gorizia

Tipologia dell’opera: Ampliamento ed adeguamento spogliatoi e tribune della palestra comunale
Atto autorizzativo:

Dati presunti

Inizio lavori: 04/05/17

Fine lavori: 29/04/18

Durata in giorni di calendario: 360,00
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 12

Ammontare complessivo dei lavori in Euro: E 958.112,00 circa

2 - Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

E’ caratterizzata dalla presenza delle seguenti infrastrutture sportive comunali:

1. il campo di calcio principale con spogliatoi e tribuna denominato “Minin” adibito al calcio e alla locale
squadra di calcio;

2. la palestra polifunzionale oggetto di intervento;

3. due campi da calcio a cinque in erba sintetica con spogliatoi di cui uno strutturato anche per il tennis;

4. la pista polifunzionale utilizzata anche per il pattinaggio e Skate board.

L’area di cui trattasi, collocata in posizione centrale rispetto al territorio del Comune, € accessibile tramite
le viabilita comunali via 5 Giugno e via S. Francesco. E’ di proprieta comunale e occupa una superficie di
circa 30.000mq.

| fabbricati oggetto di intervento sono direttamente accessibili tramite I'antistante “Piazzale Atleti Azzurri
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d’ltalia”

Sottoservizi ed allacciamenti ai pubblici servizi
Sulla base di piu approfonditi rilievi e dei risultati delle indagini condotte con I'ausilio dei tecnici comunali

sulla consistenza delle infrastrutture a rete esistenti si evidenzia la seguente situazione:

-la linea fognaria per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e quelle delle acque
meteoriche provenienti dalle coperture e dai piazzali circostanti & costituita da tubazioni in cls. con
recapito alla linea comunale principale presente sul piazzale di accesso; si segnala la presenza di un
pozzo perdente per lo smaltimento delle acque meteoriche posizionato nel piazzale dell’area del calcio;
-le linee acquedotto, Enel gas e telefono, di tipo interrato, provengono dal sopra richiamato piazzale di

accesso. Di quest’ultime non risultano esserci documentazioni grafiche presso gli Uffici Comunali.

3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Demolizione del fabbricato principale esistente e di parte dei fabbricati accessori

Come detto il progetto prevede la demolizione dell’esistente fabbricato principale e di alcune piccole porzioni dei
fabbricati accessori.

In particolare si prevede:

-demolizione delle strutture in elevazione della palestra compreso la struttura di copertura in elementi cementizi
prefabbricati. Si evidenzia la necessita di prevedere lo smaltimento del manto di copertura in ondulato di cemento
amianto;

-demolizione di piccole porzioni del fabbricato accessorio lato ovest finalizzato all'inserimento dei nuovi corpi di
fabbrica (estremita nord e sud del corpo di fabbrica);

-demolizione di piccole porzioni di pareti perimetrali del fabbricato accessorio lato est;

-demolizione di manufatti cementizi esterni per I'abbattimento delle barriere architettoniche e piccole demolizioni di

dettaglio.

I nuovi fabbricati
Fabbricato principale

Sara disposto secondo la direttrice nord-sud e collocato in posizione mediana rispetto i fabbricati accessori
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esistenti. Il nuovo edificio ospitera la sala per “attivita” capace di contenere longitudinalmente i campi principali di
pallacanestro e pallavolo principali omologati anche per competizioni della massima categoria aventi dimensioni
rispettivamente di ml.15,00x28,00 e ml.9,00x18,00. Trasversalmente saranno posizionati n.2 campi secondari per
la pallavolo delle dimensioni di ml.9,00x18,00.

Sul lato di ponente saranno realizzate le tribune cementizie capaci di ospitare n.200 persone sedute oltre a n.2
portatori di handicap. Al di sotto delle tribune saranno organizzati i depositi per il materiale sportivo e, all’estremita
sud, i servizi per il pubblico. L’estremita sud-ovest sara caratterizzata da un avancorpo contenente I'atrio di ingresso
del pubblico dotato da pensilina esterna.

Da un punto di vista strutturale I'edificio & caratterizzato da un basamento perimetrale in cls. armato dello spessore
di cm.25 ed altezza ml.3,40 e da pilastri in cls. armato delle dimensioni di ml.0,40x0,65 ed altezza di ml.7,25 e
ml.4,55 con passo di ml.4,70. Tali strutture in elevazione poggeranno su fondazioni in cls. armato a plinto ed a trave
rovescia. Sui lati lunghi le strutture in elevazione al di sopra del basamento sono costituite da pannelli in x-lam che
fungono anche elementi di collegamento a trave tra i pilastri in corrispondenza delle campate in cui non é stato
possibile realizzare i setti cementizi del basamento (lato est). Le elevazioni dei lati corti sono caratterizzate da
un’intelaiatura di irrigidimento costituita da un reticolo in profilati metallici del tipo HEA 180 (anch’essi fissati alla
sommita del basamento cementizio) con interposti elementi di collegamento in pannelli x-lam. Detta intelaiatura
sara collegata esternamente alla soprastante trave di bordo in legno lamellare. L'ordito di copertura é costituito da
travi principali in legno lamellare a sagoma curva della sezione di cm.20x160 con passo di ml.4,70 e 4,50 per le
prime campate. La struttura secondaria & costituita da arcarecci in legno lamellare con sezione a T aventi passo
pari a ml.1,30. Sui lati corti gli arcarecci sbalzano lateralmente a formare la struttura portante delle linde.
Completano 'orditura sui lati lunghi i linderuoli della sezione di cm.12x24 costituenti la struttura portante delle linde
a sbalzo.

Il pacchetto di copertura & costituito da tavolato OSB dello spessore di cm.3 poggiante sugli arcarecci, doppio
strato isolante in pannelli di lana di roccia dello spessore complessivo di cm.16 e superiore manto di copertura con
lastre di alluminio tipo “Riverclack”. Il pacchetto € completato dai necessari teli freno vapore e traspirante che
garantiscono i corretti scambi igrometrici e la tenuta all’aria ed al vento.

Le alte prestazioni energetiche dell'involucro edilizio vengono garantite dagli strati isolanti di parete tramite sistema
a cappotto con pannelli in EPS degli spessori di cm.12 e cm.16 completi di finitura con intonaco da cappotto. Si

prevedono, inoltre, serramenti esterni in profilati di lega di alluminio ad alta efficienza del tipo a taglio termico con
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vetrate a tripla lastra e doppia intercapedine. Le lattonerie saranno in lamiera di alluminio di colore coordinato con i
serramenti.

| pacchetti di pavimento controterra sono costituiti da materassino isolante in pannelli di XPS dello spessore di
cm.8-10, massetto alleggerito e superiore massetti cementizio di pavimento. Al fine di impedire il possibile ingresso
di gas radon viene predisposta superiormente alle caldane di pavimento idonea guaina bituminosa antiradon. Si
segnala la previsione di pacchetto radiante a pavimento per la sala delle attivita sportive.

Per i servizi igienici della zona spettatori si prevedono pareti divisorie di tipo prefabbricato realizzate da doppia
lastra di gesso su orditura metallica con interposto materassino in lana minerale.

In generale le finiture sono improntate alla massima economicita: pavimenti cementizi di tipo industriale con finitura
superficiale in resina epossidica per i vani di supporto e con pavimento sportivo in teli di gomma per il vano
principale, rivestimenti parietali dei servizi igienici con smalto acrilico allacqua. Al momento, per questioni
economiche, internamente non si prevedono rivestimenti parietali per le murature in cls. e per i pannelli in legno

lamellare.

Fabbricati di supporto all’attivita sportiva

Sono corpi di fabbrica contigui alla palestra e realizzati in aderenza all’estremita dell’edificio esistente a servizio del
calcio. Sono adibiti rispettivamente a spogliatoi e servizi degli atleti ed arbitri ed a atrio ingresso e vano tecnico.

Dal punto di vista della scelta costruttiva e della tecnologia dei materiali, facendo propri i piu attuali indirizzi in
materia di edilizia pubblica ad alta sostenibilita ambientale, si prevedono fabbricati a struttura portante in pareti di
legno lamellare tipo X-lam e solette monolitiche pure in legno lamellare. Il solo basamento fondazionale sara
realizzato con struttura in c.a. gettata in opera.

Questa tipologia strutturale, data la possibilita di costruzione in officina di larga parte dei manufatti, consente di
velocizzare le fasi di montaggio riducendo di molto la durata del cantiere e eliminando i lunghi periodi di
asciugatura dei materiali tipici delle costruzioni tradizionali.

Questo garantisce la piena fruibilita degli spazi non appena conclusi i lavori.

Per quanto riguarda le finiture si prevede di realizzare pareti in gesso rivestito ed avente sottostruttura metallica e
camera d’aria riempita con pannello isolante in lana di roccia. | pacchetti termo acustici di pavimento saranno
realizzati con i consueti massetti alleggeriti, un pannello in polistirene ad alta densita di tipo pedonabile e la cappa a

base di sabbia e cemento tirata in superficie con elicottero predisposta per il pavimento. Le coperture, di tipo piano,
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saranno dotate di adeguato manto isolante in polistirene espanso e da superore massetto per le pendenze di tipo
alleggerito. Il manto di copertura sara costituito da doppia guaina bituminosa di cui la superiore ardesiata. |
pavimenti saranno in cls. con finitura superficiale in resina epossidica. Le pareti saranno tinteggiate con rivestimenti
acrilico lavabile e smalto allacqua. Non sono previsti controsoffitti e quindi i pannelli della soletta in legno
resteranno a vista ad esclusione delle solette dei corridoi e delle vie di esodo che verranno rivestite con pannello in
gesso dello spessore di mm 12,5 per conferire classe di reazione al fuoco A2, s1, d0 (ex classe 1).

Esternamente il fabbricato verra coibentato con i consueti sistemi a cappotto costituito da pannelli isolanti in
polistirene espanso dello spessore di cm.16 e finitura superficiale con intonachino colorato.

Si prevedono serramenti con caratteristiche di elevata capacita isolante dal punto di vista termico dotati di doppia
camera d’aria e triplo vetro; le vetrature saranno di sicurezza quelle poste lungo le vie di esodo. Le lattonerie

saranno in lamiera di alluminio di colore coordinato con i serramenti.

Impianti

Il progetto prevede le seguenti componenti impiantistiche:

-impianti elettrici e di sicurezza suddivisi per circuiti e tipo di utenza comprendenti:

illuminazione ordinaria e di emergenza con caratteristiche di alta efficienza luminosa: per questo si adotteranno
sorgenti luminose del tipo a led;

impianto di forza motrice e quadri elettrici;

impianti speciali di sicurezza di allarme incendio e diffusione sonora;

-impianto idrico antincendio;

-impianti meccanici comprendenti:

impianti termici a corpi scaldanti e del tipo a pavimento con serpentina radiante;

impianto idrico sanitario e scariche;

impianto aeraulico costituito da U.T.A. con recuperatore a flussi incrociati e canali di mandata e ripresa dell’aria
completi di diffusori;

-impianti fognari per lo smaltimento delle acque reflue dei servizi e delle acque meteoriche recapitante alla
condotta fognaria comunale esistente su via pubblica.

L’alimentazione degli impianti termici avverra tramite I'esistente generatore di calore a gas ubicato all'interno di

apposito vano C.T. ubicato presso il fabbricato accessorio esistente sul versante di ponente.
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Descrizione dettagliata e calcoli impiantistici verranno riportati nelle specifiche relazioni.

b - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza

Comune di Turriaco
Qualifica: Committente
Responsabilita e competenze:

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. I committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cuiall'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cuiall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
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autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cuiall'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. I committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui
entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato X, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione
relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, € sospesa
I'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica I'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per

la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Recapito: Piazza Liberta, 34,34070 - Turriaco (GO)
Telefono e Fax: 0481-472716 e
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Dott. Arch. Bruno Cucit

Quallifica: Responsabile dei lavori

Responsabilita e competenze:

E' un soggetto di cui il committente pud facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha
necessita.

Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il

committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento
ma non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che

abbia i crismi della delega.

Recapito: Piazza liberta, 34,34070 - Turriaco (GO)
Telefono e Fax: 0481-472716 e

Dott.arch. Rodolfo Runcio

Quallifica: Coordinatore in fase di progettazione

Responsabilita e competenze:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato 1l al documento UE 26 maggio 1993. Il
fascicolo non € predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Recapito: via Podgora, 25,33100 - Udine (UD)
Telefono e Fax: 0432/534012 e 0432/236660

Dott. Arch. Rodolfo Runcio

Qualifica: Coordinatore in fase di esecuzione
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Responsabilita e competenze:

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cuiall'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cuiall'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cuiall'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cuiall'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cuiall'articolo 91, comma 1, lettere a)

e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Recapito: via Podgora, 25,33100 - Udine (UD)
Telefono e Fax: 0432/534012 e 0432/236660

da designare

Qualifica: Datore di lavoro - dirigente - preposto imprese esecutrice (sub affidatoria)
Responsabilita e competenze:

Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
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zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e I'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) I'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.

Cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute.

Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

Cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

da designare

Qualifica: Datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatrice)

Responsabilita e competenze:

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cuiall'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle

modalita di cuiall'allegato XVII.

3. ll datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima
della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti
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e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

Qualifica;: Lavoratore autonomo

Responsabilita e competenze:

Recapito: , - ()

Telefono e Fax: e

b. 2 - Strutture presenti sul territorio al servizio del’emergenza

Soccorso sanitario - guardia medica e Servizio ambulanza
Telefono 118

Indirizzo Ospedale S.Polo - Monfalcone
Via Galvani, 1 - Monfalcone

Vigili del Fuoco

Telefono 115 -0481 777555

Indirizzo  Via Aquileia, 46 - Ronchi dei Legionari
Carabinieri

Telefono 112 - 0481/70027

Indirizzo Via Gramsci, 23 - S.Pier d'lsonzo
Polizia di stato (pronto intervento)

Telefono 113

Indirizzo

AZIENDA ASS N.2

Telefono 0481 487111

Indirizzo  Via Galvani, 1 - Monfalcone

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Telefono 0432/534012

Indirizzo Voa Podgora, 25 - 33100 UDINE
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Telefono 0434 -369111

Indirizzo  Via Podgora, 25 - 33100 UDINE
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b. 3 -Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi

Impresa Edile

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa scavi e movimentazione terreno

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa idraulici

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa pavimentisti
Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()
Telefono:

Fax:

E - Mail:
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Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa fabbri

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa elettricisti

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa intonacatori

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa serramentisti
Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Realizzato da: Runcio Associati
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Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa tinteggiatori

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

¢ - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a

quelli specifici propri dell'attivita

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso palazzetto dello sport all'interno dell’area sportiva previa
demolizione della palestra esistente.

I rischi specifici legati al cantiere sono quelli relativi alla particolarita dell’area di intervento ed alla tipologia di opere
previste ed in particolare:

- presenza di attivita sportive in atto (campi di calcio);

- problematiche intrinseche al cantiere e quindi legate alla tipologia delle lavorazioni.

Rischi interferenziali con ’attivita sportiva

Sono sostanzialmente di due tipi:

a)rischi specifici per interferenze con flussi di traffico degli utenti in corrispondenza dell’accesso principale;

b)rischi piu generici per interferenze con gli utenti dei limitrofi campi di calcio.

a) Il rischio & dovuto principalmente all’ubicazione dell’accesso del cantiere che € situato nel piazzale d’ingresso di
varie strutture anche scolastiche. Si evidenzia che in determinate fasce orarie (all'inizio delle lezioni ed alla fine
delle stesse) l'area é interessata da flussi locali di traffico di un certo rilievo(insegnanti e genitori). Il transito dei
mezzi di cantiere, pertanto, ha molte probabilita di interferire con i normali flussi di traffico presenti localmente. Le
misure preventive che si devono mettere in atto sono le seguenti (vedi tav.Sic):

-effettuare riunione di coordinamento preventiva allinsediamento del cantiere in moda da informare organi
scolastici e rappresentanti dei genitori sui rischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze suirischi specifici del cantiere;
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-formazione di adeguata segnaletica;

-utilizzo di moviere atto a regolamentare le manovre;

-limitare il piu possibile il transito dei mezzi di cantiere nelle fasce orarie “critiche”.

b) | rischi maggiori sono da individuarsi principalmente nelle zone di maggior contiguita del cantiere con le strutture
sportive esistenti. | rischi interferenziali sono prevalentemente quelli dovuti a: possibilita di accesso all’area di
cantiere da parte di persone non autorizzare (soprattutto gli spettatori), possibilita che materiali, mezzi o lavorazioni
possano “sconfinare” all’esterno dellarea di cantiere, disturbo agli utenti dovuto a rumore, polveri, fumi od
esalazioni nocive.

Le misure preventive e protettive che si devono mettere in atto sono le seguenti:

- effettuare riunioni di coordinamento preventive all'insediamento del cantiere in moda da informare rappresentanti
delle societa sportive suirischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze sui rischi specifici del cantiere;

- perimetrazione-compartimentazione dell’area di cantiere (vedi tav.Sic) in modo da impedire I'accesso di persone
non autorizzate, da garantire la protezione delle aree limitrofe esistenti (campi di calcio) rispetto rumori, polveri e
fumi attraverso schermature con reti invalicabili schermate da appositi tel;

- posizionare in maniera idonea la gru a torre in maniera che i carichi sospesi non debordino dal perimetro di
cantiere;

- effettuare riunioni di sicurezza e visite in cantiere per verificare la corretta disposizione ed integrita delle
perimetrazioni e le modalita di esecuzione delle lavorazioni.

L’organizzazione di cantiere improntata alla minimizzazione delle interferenze con gli utenti delle strutture sportive
viene esplicitata nella planimetria allegata al presente documento.

Rischi interferenziali dovuta alla compresenza di due o piu imprese in cantiere e rischi specifici

Considerata la molteplicita e complessita delle opere in progetto si ipotizza la compresenza di due o piu imprese.
L’elaborato allegato al presente documento “Cronoprogramma” mette in evidenza i periodi temporali nei quali si
ipotizza compresenza di imprese e la relativa entita del rischio (interferenziale e non). Dall’analisi del grafico si
evidenziano le maggiori criticita in occasione della demolizione dei fabbricati esistenti, del montaggio delle
coperture con relativi pacchetti, durante la formazione dei pacchetti termoisolanti e rivestimenti delle pareti esterne,
del montaggio dei serramenti esterni e della realizzazione delle componenti impiantistiche.

Le misure preventive e protettive proprie di questa fase sono principalmente quelle relative alla formazione di
ponteggi e piani di lavoro montati fino alla quota di imposta delle coperture (vedi schemi ponteggi in tav.Sic).

La seconda parte della 2° FASE & caratterizzata dalla formazione delle coperture (lignee e cementizie) con i relativi
soprastanti pacchetti termoisolanti e manti impermeabili.

Al fine di limitare il rischio interferenziale risulta indispensabile definire la sequenza temporale delle lavorazioni:
1-demolizione dei fabbricati esistenti;

2-opere murarie strutturali e formazione di solai ;

3-posa di ordito di copertura e di pacchetti termoisolanti compreso piani di posa dei manti;

4-realizzazione di linee vita;

5-realizzazione di manti di copertura comprensivi di impermeabilizzazioni.
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La definizione di una precisa cadenza temporale delle lavorazioni accompagnata da riuinioni di coordinamento
(previste due in questa fase) preventive alla realizzazione delle opere interferenti e da frequenti visite da parte del
C.S.P., possono limitare i rischi interferenziali. Restano, comunque, fondamentali le procedure e misure previste e
contenute nei singoli P.O.S..

Per quanto riguarda le misure preventive e protettive anche in questa fase risulta fondamentale la predisposizione
dei ponteggi e piani di lavoro (secondo modalita indicate nella tavola Sic.) che saranno indispensabili fino alla
realizzazione delle linee vita. Successivamente, per i lavori sui piani di copertura, verranno utilizzati i sopra citati
dispositivi (linee vita) all’'uopo predisposti, mentre resteranno attivi i ponteggi necessari alle successive lavorazioni
fino al di sotto del livello di linda.

Si segnala la ristrettezza degli spazi di manovra in cantiere successiva alla realizzazione del fabbricato principale
dato che quest’ultimo risulta molto vicino alle recinzioni perimetrali dei campi di calcio. Pertanto, nell’ipotesi meno
restrittiva, onde evitare pericolose sovrapposizioni nella movimantazione dei materiali e delle maestranze, se ne
prevede la realizzazione successivamente alla costruzione dei corpi di fabbrica in ampliamento del fabbricato
accessorio lato est (zona del calcio). Questa scelta nasce anche da considerazioni sulla necessita dell’'uso
dell’autogru per l'issaggio delle strutture in legno e della realizzazione delle fondazioni le cui operazioni potrebbero
creare ulteriori possibili interferenze con le altre attivita lavorative. Tali prescrizioni operative, oltre ad essere
contenute nel presente elaborato, dovranno essere fatte proprie dall'lmpresa appaltatrice e da altre eventuali
imprese specializzate all'interno dei P.O.S.. Le prescrizioni sopra descritte saranno oggetto di riunione di
coordinamento ed operativa propedeutica all'inizio di questa fase lavorativa.

La fase dei lavori inerente le opere di finitura ed impiantistiche € caratterizzata dalla possibile presenza di un alto
numero di ditte operanti (impianti elettrici e meccanici, tramezzature, massetti cementizi, serramenti esterni). Anche
in questo caso, date le caratteristiche delle specifiche lavorazioni, dovranno essere valutate attentamente le
tempistiche di ogni singola lavorazione alcune delle quali non potranno essere realizzate in contemporanea
(almeno per lo stesso corpo di fabbrica). Il cronoprogramma allegato al presente documento definisce una
cadenza temporale delle lavorazioni che andra approfondita e discussa con le imprese in sede di riunioni
preventive di coordinamento. Particolare attenzione verra posta alla pianificazione delle lavorazioni relative al
montaggio dell’ordito di copertura, dei cappotti e dei serramenti esterni che saranno issati in quota tramite specifici
sistemi di sollevamento. E’ proprio in questa fase che il C.S.E. dovra vigilare in maniera particolare con frequenti
visite in cantiere.

Possibilita di rinvenimento ordigni bellici

L’area di cantiere ricade all’interno di un contesto densamente urbanizzato. Inoltre le operazioni di scavo vengono
effettuati sul sedime di fabbricati esistenti soggetti a demolizione.Si ritiene, pertanto, nullo il rischio di rinvenimento
di ordigni bellici.

Di conseguenza non si prevede di effettuare la preventiva ricerca di ordigni bellici.

Demolizione propedeutica del fabbricato esistente

La prima fase operativa riguarda la demolizione della palestra esistente e di piccole porzioni del fabbricato
accessorio lato ovest.

Il maggiore vincolo deriva dalla presenza dei campi di calcio posti in posizione limitrofa sui fronti ovest nord e sud.
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Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari ad evitare rischi per le persone e per le cose. Il progetto
prevede specifiche lavorazioni per limitare al massimo il rischio di cadute di materiale durante le demolizioni.
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove & possibile il passaggio o la
presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali.
Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, & da
escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori pit rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano
eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente
rumorosi (es. martelli pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Propagazione di fango o polveri: durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire in
modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca
con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono
dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede stradale.
Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno
adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso
(cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale
da risultare costantemente ben visibili.

Considerata la particolare conformazione dell’area di cantiere racchiusa all'interno di aree racchiuse da recinti, non
sara necessario prendere particolari accorgimenti finalizzati alla mitigazione dell'inquinamento acustico indotto da
possibili lavorazioni particolarmente rumorose. Si provvedera, comunque, a schermare i fronti del cantiere con
recinzione schermante in rete plastificata arancione. Le lavorazioni previste non avranno immissioni sonore di
particolare intensita. Verranno, comunque, definiti particolari apprestamenti atti a limitare I'impatto acustico indotto
dalle lavorazioni in prossimita del fabbricato abitativo sul limite ovest del fabbricato da demolire. Resta inteso che
le necessarie valutazioni acustico-ambientali (valutazione del rumore) verranno effettuate dall’lmpresa esecutrice
nel’ambito del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano delle Demolizioni.

La demolizione meccanica del fabbricato potra partire solo dopo che il fabbricato sara stato “staccato” dai fabbricati
adiacenti posti sui lati est ed ovest mediante demolizioni mirate puntuali eseguite con martello demolitore (a mano).
Per I'esecuzione delle stesse si prevede di portare in quota 'operatore con cestello e quindi posare in opera i
necessari parapetti: sara anche obbligatorio, per effettuare le lavorazioni manuali, utilizzare imbracature fissate a
punti di sicurezza provvisori fisasti direttamente sulla parete da demolire nella fase successiva.

La fase di demolizione successiva che riguarda tutto il fabbricato dovra essere realizzata con macchina operatrice
che agisce da terra. La stessa dovra avere un braccio sufficientemente lungo da permettere la demolizione della
copertura. Si procedera di seguito cominciando a demolire la copertura, quindi i setti dall’alto evitando
assolutamente il ribaltamento della parete per tiro o spinta.

Analogamente saranno presi specifici accorgimenti per limitare la formazione di polveri (piano controllo polveri).
Un’attenta pianificazione della sicurezza in fase di progettazione prima ed in fase di esecuzione delle opere poi

permettera di limitare i gia esigui effetti transitori del cantiere.
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Verra posta particolare attenzione alla demolizione del fabbricato in ordine al pericolo di caduta dei detriti verso le
zone contermini (confini lati est ed ovest). Preventivamente alle operazioni di demolizione la facciata in aderenza
dei fabbricati accessori lati est ed ovest del fabbricato oggetto di demolizione verranno adeguatamente puntellata e
controventate in modo da evitare pericolosi crolli incontrollati. Di quest’'opera provvisionale, di notevole importanza,
verra tenuto conto nel computo degli oneri di sicurezza. Le demolizioni verranno effettuate con 'ausilio di idonee
attrezzature e con la costante irrorazione con acqua dei materiali al fine di evitare la formazione di polveri. |
materiali di demolizione verranno progressivamente sgomberati dall’area di cantiere evitando pericolosi cumuli di
macerie.

Inoltre, come gia osservato, durante la fase esecutiva dell’opera “si dovranno rispettare anche le seguenti regole a
mitigazione della fase di cantiere:

- i macchinari utilizzati per le lavorazioni dovranno essere in buone condizioni di efficienza e rendimento, di
dimensioni adatte e non sottodimensionati, con emissioni di gas e sonore entro i limiti tecnici e normativi;

- il rifornimento di carburante e di lubrificante dei mezzi d’'opera dovra essere fatto con impiego di attrezzature
omologate e utilizzando tutte le cautele contro il versamento;

- il cambio di olio non dovra essere eseguito in cantiere;

- per le demolizioni si dovra adottare la preventiva aspersione di acqua e ogni cautela necessaria a limitare le
emissioni di polveri;

- dal punto di vista operativo una opportuna dotazione di segnaletica e delimitazione di cantiere rappresentano
provvedimenti in grado di limitare al massimo i rischi di incidenti con i mezzi meccanici;

- dovra essere curata la tempestiva pulizia delle strade (anche limitrofe) dal fango e da altri materiali portati dai
mezzi d’opera;

- dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per impedire, in tempi rapidi, che eventuali perdite di fluidi da
parte dei mezzi impiegati vadano ad inquinare le falde;

- limpresa appaltatrice dovra adottare un opportuno “Sistema di gestione rifiuti” con raccolta ed accumulo
provvisorio in appositi contenitori dei materiali di imballaggio e degli sfridi, con successivo ritiro da ditta
specializzata e regolare conferimento a discarica controllata;

- il trasporto dei materiali, in particolare fini e polverosi, dovra essere effettuato con opportuni provvedimenti

preventivi volti a limitare lo sviluppo di polveri.

Tutte le attivita di Cantiere dovranno essere svolte, oltre che in conformita del presente Piano di Coordinamento e
Sicurezza. A tal proposito, verranno indette periodicamente specifiche riunioni di coordinamento (promosse dal
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori) a cui dovranno partecipare i Preposti alla Sicurezza in Cantiere
dell'Impresa Affidataria (Direttore di Cantiere, RSPP, Capo Cantiere), i Preposti alla Sicurezza delle Imprese
Affidatarie/Subappaltatrici, i Lavoratori Autonomi, la Direzione Lavori. I Preposti dell'Tmpresa Affidataria e/o il
Datore di Lavoro in conformita all’Art. 101 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. provvederanno, prima dell’inizio dei
lavori/lavorazioni, agli obblighi di trasmissione del POS redatto in conformita all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. alle Imprese Esecutrici/Subappaltatrici ed ai Lavoratori Autonomi. Unitamente al POS dovranno essere

preliminarmente redatti specifici Piano delle demolizioni e Piano controllo polveri con chiara indicazione anche delle
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opere provvisionali necessarie all’esecuzione dell’'opera. Gli stessi Preposti e/o il Datore di Lavoro comunque prima
dell'inizio dei lavori/ lavorazioni verificheranno il grado di apprendimento dei contenuti del POS (come adeguato) di
tutti gli addetti ai lavori in Cantiere e nel caso questo sia insufficiente avranno l'obbligo di dare, adeguata e specifica
formazione a tutti i lavoratori risultati inidonei quindi averne riscontro di avvenuto apprendimento, verbalizzando i
risultati di idoneita al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori. I Lavoratori inidonei (o dei quali non sia pervenuta

I'idoneita) non potranno accedere in Cantiere ed eseguire lavorazioni di nessun genere.

In generale le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio
della eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per
I'esecuzione dei lavori, consentano il piu possibile I'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di

ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate,
mentre per quanto concerne lindividuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed
organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione
alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le
varie imprese durante le attivita in cantiere

Valutazione del rischio

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa I'attenzione da porre nei provvedimenti da
assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del

danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con [Ialgoritmo:

R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Definizione del valore di Probabilita (P)

Valore di Definizione Interpretazione
probabilita
1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco
probabili

- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita
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2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi & praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravita del danno (D)

Valore di Definizione Interpretazione
danno

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.

3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita
permanente
- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita
permanente

- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R & valutato con:
R=PxD

ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:

P

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da
attuare, cosi definiti:

R >8 -Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 = R = 8 -Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.

2 =R = 3 -Controllo dettagliato programmazione.

R = Controllo di routine

d - Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive
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Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso palazzetto dello sport all’interno dell’area sportiva previa
demolizione della palestra esistente.

| rischi specifici legati al cantiere sono quelli relativi alla particolarita dell’area di intervento ed alla tipologia di opere
previste ed in particolare:

- presenza di attivita sportive in atto (campi di calcio);

- problematiche intrinseche al cantiere e quindi legate alla tipologia delle lavorazioni.

Rischi interferenziali con I’attivita sportiva

Sono sostanzialmente di due tipi:

a)rischi specifici per interferenze con flussi di traffico degli utenti in corrispondenza dell’accesso principale;

b)rischi piu generici per interferenze con gli utenti dei limitrofi campi di calcio.

a) Il rischio & dovuto principalmente all’'ubicazione dell’accesso del cantiere che € situato nel piazzale d’ingresso di
varie strutture anche scolastiche. Si evidenzia che in determinate fasce orarie (all'inizio delle lezioni ed alla fine
delle stesse) I'area é interessata da flussi locali di traffico di un certo rilievo(insegnanti e genitori). Il transito dei
mezzi di cantiere, pertanto, ha molte probabilita di interferire con i normali flussi di traffico presenti localmente. Le
misure preventive che si devono mettere in atto sono le seguenti (vedi tav.Sic):

-effettuare riunione di coordinamento preventiva allinsediamento del cantiere in moda da informare organi
scolastici e rappresentanti dei genitori sui rischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze suirischi specifici del cantiere;

-formazione di adeguata segnaletica;

-utilizzo di moviere atto a regolamentare le manovre;

-limitare il piu possibile il transito dei mezzi di cantiere nelle fasce orarie “critiche”.

b) I rischi maggiori sono da individuarsi principalmente nelle zone di maggior contiguita del cantiere con le strutture
sportive esistenti. | rischi interferenziali sono prevalentemente quelli dovuti a: possibilita di accesso all'area di
cantiere da parte di persone non autorizzare (soprattutto gli spettatori), possibilita che materiali, mezzi o lavorazioni
possano “sconfinare” all’esterno dellarea di cantiere, disturbo agli utenti dovuto a rumore, polveri, fumi od
esalazioni nocive.

Le misure preventive e protettive che si devono mettere in atto sono le seguenti:

- effettuare riunioni di coordinamento preventive all'insediamento del cantiere in moda da informare rappresentanti
delle societa sportive suirischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze suirischi specifici del cantiere;

- perimetrazione-compartimentazione dell’area di cantiere (vedi tav.Sic) in modo da impedire I'accesso di persone
non autorizzate, da garantire la protezione delle aree limitrofe esistenti (campi di calcio) rispetto rumori, polveri e
fumi attraverso schermature con reti invalicabili schermate da appositi teli;

- posizionare in maniera idonea la gru a torre in maniera che i carichi sospesi non debordino dal perimetro di
cantiere;

- effettuare riunioni di sicurezza e visite in cantiere per verificare la corretta disposizione ed integrita delle
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perimetrazioni e le modalita di esecuzione delle lavorazioni.

L’organizzazione di cantiere improntata alla minimizzazione delle interferenze con gli utenti delle strutture sportive
viene esplicitata nella planimetria allegata al presente documento.

Rischi interferenziali dovuta alla compresenza di due o piu imprese in cantiere e rischi specifici

Considerata la molteplicita e complessita delle opere in progetto si ipotizza la compresenza di due o piu imprese.
L’elaborato allegato al presente documento “Cronoprogramma” mette in evidenza i periodi temporali nei quali si
ipotizza compresenza di imprese e la relativa entita del rischio (interferenziale e non). Dall’analisi del grafico si
evidenziano le maggiori criticita in occasione della demolizione dei fabbricati esistenti, del montaggio delle
coperture con relativi pacchetti, durante la formazione dei pacchetti termoisolanti e rivestimenti delle pareti esterne,
del montaggio dei serramenti esterni e della realizzazione delle componenti impiantistiche.

Le misure preventive e protettive proprie di questa fase sono principalmente quelle relative alla formazione di
ponteggi e piani di lavoro montati fino alla quota di imposta delle coperture (vedi schemi ponteggi in tav.Sic).

La seconda parte della 2° FASE é caratterizzata dalla formazione delle coperture (lignee e cementizie) con i relativi
soprastanti pacchetti termoisolanti e manti impermeabili.

Al fine di limitare il rischio interferenziale risulta indispensabile definire la sequenza temporale delle lavorazioni:
1-demolizione dei fabbricati esistenti;

2-opere murarie strutturali e formazione di solai ;

3-posa di ordito di copertura e di pacchetti termoisolanti compreso piani di posa dei manti;

4-realizzazione di linee vita;

5-realizzazione di manti di copertura comprensivi di impermeabilizzazioni.

La definizione di una precisa cadenza temporale delle lavorazioni accompagnata da riuinioni di coordinamento
(previste due in questa fase) preventive alla realizzazione delle opere interferenti e da frequenti visite da parte del
C.S.P., possono limitare i rischi interferenziali. Restano, comunque, fondamentali le procedure e misure previste e
contenute nei singoli P.O.S..

Per quanto riguarda le misure preventive e protettive anche in questa fase risulta fondamentale la predisposizione
dei ponteggi e piani di lavoro (secondo modalita indicate nella tavola Sic.) che saranno indispensabili fino alla
realizzazione delle linee vita. Successivamente, per i lavori sui piani di copertura, verranno utilizzati i sopra citati
dispositivi (linee vita) all’'uopo predisposti, mentre resteranno attivi i ponteggi necessari alle successive lavorazioni

fino al di sotto del livello di linda.
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Si segnala la ristrettezza degli spazi di manovra in cantiere successiva alla realizzazione del fabbricato principale
dato che quest'ultimo risulta molto vicino alle recinzioni perimetrali dei campi di calcio. Pertanto, nell'ipotesi meno
restrittiva, onde evitare pericolose sovrapposizioni nella movimantazione dei materiali e delle maestranze, se ne
prevede la realizzazione successivamente alla costruzione dei corpi di fabbrica in ampliamento del fabbricato
accessorio lato est (zona del calcio). Questa scelta nasce anche da considerazioni sulla necessita dell’'uso
dell’'autogru per l'issaggio delle strutture in legno e della realizzazione delle fondazioni le cui operazioni potrebbero
creare ulteriori possibili interferenze con le altre attivita lavorative. Tali prescrizioni operative, oltre ad essere
contenute nel presente elaborato, dovranno essere fatte proprie dall'lmpresa appaltatrice e da altre eventuali
imprese specializzate all'interno dei P.O.S.. Le prescrizioni sopra descritte saranno oggetto di riunione di
coordinamento ed operativa propedeutica all’inizio di questa fase lavorativa.

La fase dei lavori inerente le opere di finitura ed impiantistiche & caratterizzata dalla possibile presenza di un alto
numero di ditte operanti (impianti elettrici € meccanici, tramezzature, massetti cementizi, serramenti esterni). Anche
in questo caso, date le caratteristiche delle specifiche lavorazioni, dovranno essere valutate attentamente le
tempistiche di ogni singola lavorazione alcune delle quali non potranno essere realizzate in contemporanea
(almeno per lo stesso corpo di fabbrica). Il cronoprogramma allegato al presente documento definisce una
cadenza temporale delle lavorazioni che andra approfondita e discussa con le imprese in sede di riunioni
preventive di coordinamento. Particolare attenzione verra posta alla pianificazione delle lavorazioni relative al
montaggio dell’ordito di copertura, dei cappotti e dei serramenti esterni che saranno issati in quota tramite specifici
sistemi di sollevamento. E’ proprio in questa fase che il C.S.E. dovra vigilare in maniera particolare con frequenti
visite in cantiere.

Possibilita di rinvenimento ordigni bellici

L’area di cantiere ricade all'interno di un contesto densamente urbanizzato. Inoltre le operazioni di scavo vengono
effettuati sul sedime di fabbricati esistenti soggetti a demolizione.Si ritiene, pertanto, nullo il rischio di rinvenimento
di ordigni bellici.

Di conseguenza non si prevede di effettuare la preventiva ricerca di ordigni bellici.

Demolizione propedeutica del fabbricato esistente

La prima fase operativa riguarda la demolizione della palestra esistente e di piccole porzioni del fabbricato
accessorio lato ovest.

Il maggiore vincolo deriva dalla presenza dei campi di calcio posti in posizione limitrofa sui fronti ovest nord e sud.
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Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari ad evitare rischi per le persone e per le cose. Il progetto
prevede specifiche lavorazioni per limitare al massimo il rischio di cadute di materiale durante le demolizioni.
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: nelle zone di confine con aree dove & possibile il passaggio o la
presenza di persone verranno installati gli opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di materiali.
Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, & da
escluderne la possibile trasmissione all'esterno.

Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verra ridotta al minimo, utilizzando attrezzature
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori pit rumorosi, in vicinanza delle altre proprieta, vengano
eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili particolarmente
rumorosi (es. martelli pneumatici) verra dato preavviso alle proprieta adiacenti.

Propagazione di fango o polveri: durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire in
modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca
con impianti elettrici e simili. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono
dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada la sede stradale.
Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno
adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso
(cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale
da risultare costantemente ben visibili.

Considerata la particolare conformazione dell’area di cantiere racchiusa all'interno di aree racchiuse da recinti, non
sara necessario prendere particolari accorgimenti finalizzati alla mitigazione dell'inquinamento acustico indotto da
possibili lavorazioni particolarmente rumorose. Si provvedera, comunque, a schermare i fronti del cantiere con
recinzione schermante in rete plastificata arancione. Le lavorazioni previste non avranno immissioni sonore di
particolare intensita. Verranno, comunque, definiti particolari apprestamenti atti a limitare I'impatto acustico indotto
dalle lavorazioni in prossimita del fabbricato abitativo sul limite ovest del fabbricato da demolire. Resta inteso che
le necessarie valutazioni acustico-ambientali (valutazione del rumore) verranno effettuate dall'lmpresa esecutrice
nel’ambito del Piano Operativo di Sicurezza e del Piano delle Demolizioni.

La demolizione meccanica del fabbricato potra partire solo dopo che il fabbricato sara stato “staccato” dai fabbricati
adiacenti posti sui lati est ed ovest mediante demolizioni mirate puntuali eseguite con martello demolitore (a mano).
Per I'esecuzione delle stesse si prevede di portare in quota I'operatore con cestello e quindi posare in opera i
necessari parapetti: sara anche obbligatorio, per effettuare le lavorazioni manuali, utilizzare imbracature fissate a
punti di sicurezza provvisori fisasti direttamente sulla parete da demolire nella fase successiva.

La fase di demolizione successiva che riguarda tutto il fabbricato dovra essere realizzata con macchina operatrice
che agisce da terra. La stessa dovra avere un braccio sufficientemente lungo da permettere la demolizione della
copertura. Si procedera di seguito cominciando a demolire la copertura, quindi i setti dall’alto evitando
assolutamente il ribaltamento della parete per tiro o spinta.

Analogamente saranno presi specifici accorgimenti per limitare la formazione di polveri (piano controllo polveri).
Un’attenta pianificazione della sicurezza in fase di progettazione prima ed in fase di esecuzione delle opere poi

permettera di limitare i gia esigui effetti transitori del cantiere.
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Verra posta particolare attenzione alla demolizione del fabbricato in ordine al pericolo di caduta dei detriti verso le
zone contermini (confini lati est ed ovest). Preventivamente alle operazioni di demolizione la facciata in aderenza
dei fabbricati accessori lati est ed ovest del fabbricato oggetto di demolizione verranno adeguatamente puntellata e
controventate in modo da evitare pericolosi crolli incontrollati. Di quest’'opera provvisionale, di notevole importanza,
verra tenuto conto nel computo degli oneri di sicurezza. Le demolizioni verranno effettuate con l'ausilio di idonee
attrezzature e con la costante irrorazione con acqua dei materiali al fine di evitare la formazione di polveri. |
materiali di demolizione verranno progressivamente sgomberati dall’area di cantiere evitando pericolosi cumuli di
macerie.

Inoltre, come gia osservato, durante la fase esecutiva dell’opera “si dovranno rispettare anche le seguenti regole a
mitigazione della fase di cantiere:

- i macchinari utilizzati per le lavorazioni dovranno essere in buone condizioni di efficienza e rendimento, di
dimensioni adatte e non sottodimensionati, con emissioni di gas e sonore entro i limiti tecnici e normativi;

- il rifornimento di carburante e di lubrificante dei mezzi d’opera dovra essere fatto con impiego di attrezzature
omologate e utilizzando tutte le cautele contro il versamento;

- il cambio di olio non dovra essere eseguito in cantiere;

- per le demolizioni si dovra adottare la preventiva aspersione di acqua e ogni cautela necessaria a limitare le
emissioni di polveri;

- dal punto di vista operativo una opportuna dotazione di segnaletica e delimitazione di cantiere rappresentano
provvedimenti in grado di limitare al massimo i rischi di incidenti con i mezzi meccanici;

- dovra essere curata la tempestiva pulizia delle strade (anche limitrofe) dal fango e da altri materiali portati dai
mezzi d’opera;

- dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per impedire, in tempi rapidi, che eventuali perdite di fluidi da
parte dei mezzi impiegati vadano ad inquinare le falde;

- I'impresa appaltatrice dovra adottare un opportuno “Sistema di gestione rifiuti” con raccolta ed accumulo
provvisorio in appositi contenitori dei materiali di imballaggio e degli sfridi, con successivo ritiro da ditta
specializzata e regolare conferimento a discarica controllata;

- il trasporto dei materiali, in particolare fini e polverosi, dovra essere effettuato con opportuni provvedimenti

preventivi volti a limitare lo sviluppo di polveri.
Tutte le attivita di Cantiere dovranno essere svolte, oltre che in conformita del presente Piano di Coordinamento
e Sicurezza. A tal proposito, verranno indette periodicamente specifiche riunioni di coordinamento (promosse
dal Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori) a cui dovranno partecipare i Preposti alla Sicurezza in Cantiere
delllmpresa Affidataria (Direttore di Cantiere, RSPP, Capo Cantiere), i Preposti alla Sicurezza delle Imprese
Affidatarie/Subappaltatrici, i Lavoratori Autonomi, la Direzione Lavori. | Preposti dell'lmpresa Affidataria e/o il
Datore di Lavoro in conformita all’Art. 101 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. provvederanno, prima dell’inizio

dei lavori/lavorazioni, agli obblighi di trasmissione del POS redatto in conformita all’allegato XV punto 3 del
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i. alle Imprese Esecutrici/Subappaltatrici ed ai Lavoratori Autonomi. Unitamente al POS
dovranno essere preliminarmente redatti specifici Piano delle demolizioni e Piano controllo polveri con chiara
indicazione anche delle opere provvisionali necessarie allesecuzione dell'opera. Gli stessi Preposti e/o il
Datore di Lavoro comunque prima dell’inizio dei lavori/ lavorazioni verificheranno il grado di apprendimento dei
contenuti del POS (come adeguato) di tutti gli addetti ai lavori in Cantiere e nel caso questo sia insufficiente
avranno l'obbligo di dare, adeguata e specifica formazione a tutti i lavoratori risultati inidonei quindi averne
riscontro di avvenuto apprendimento, verbalizzando i risultati di idoneita al Coordinatore per 'Esecuzione dei
Lavori. | Lavoratori inidonei (o dei quali non sia pervenuta l'idoneita) non potranno accedere in Cantiere ed

eseguire lavorazioni di nessun genere.

In generale le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio
della eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per
'esecuzione dei lavori, consentano il piu possibile 'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo,

torri di ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

d. 1-Areadel cantiere

d. 1. 1Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Falde X

Fossati

Alvei fluviali X
Banchine portuali X
Alberi X

Manufatti interferenti o sui quali intervenire X
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti X

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di X

riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X

Altri cantieri o insediamenti produttivi non presenti X
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Viabilita

Rumore X
Polveri X
Fibre

Fumi

Vapori

Gas

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto X
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d. 1. 1. 1-Larelazione geologica mette in risalto la presenza di falda prossima al piano di campagna.
Considerata la modesta profondita degli scavi non siritiene dover prendere in considerazione il pericolo
dovuto al cedimento del fronte di scavo.

Elenco dei rischi

Nuovo rischio
Nuovo rischio
Soluzioni

Scelte

progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e

protettive

Tavole e Non Prevista
disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

coordinament
o)

Prescrizioni Non Prevista
Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 1. 1. 2-Fossati
Non vi sono fossati all’interno dell’area di cantiere

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista
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Verifica e
cadenza

Descrizione immagine Attuazione

Verifica e
cadenza

Descrizione immagine Attuazione
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Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

d. 1. 1. 3-Alvei fluviali
L'area di cantiere é vicina ma non interessata al corso di una roggia.
Non si prevedono particolari pericoli

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Descrizione

immagine

Attuazione
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Verifica e
cadenza
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Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 1. 1. 5-Alberi
All’'interno del cantiere vi sono degli alberi alcuni dei quali da sottoporre ad abbattimento

Elenco dei rischi

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte Si prevede abbattimento in fase di
progettuali ed | allestimento cantiere
organizzative

Procedure Abbattimento con mezzi idonei all'interno
dell’area di cantiere

Misure Uso di attrezzature idonee quali cestelli
preventive € | meccanici

protettive

Tavole e Tav.A2- A4 1

disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

coordinament

o]

Prescrizioni Uso attrezzature idonee

Dispositividi | Guanti e casco
protezione

individuale

(DPI)
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

d. 1. 1. 6 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Non Prevista

Non Prevista

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

Non presenti nell’area di cantiere

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Descrizione

immagine

immagine

Attuazione

Attuazione
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Verifica e
cadenza

Verifica e
cadenza
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Procedure Non Prevista

Misure Non Prevista
preventive e
protettive

Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi

Misure di Non Prevista
coordinament
o)
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

Non Prevista

Non Prevista

27 dicembre 2016

Verifica e
cadenza

immagine Attuazione

d. 1. 1. 7 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Elenco dei rischi

Rischio Infrastrutture

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione

L’area di cantiere sorge all'interno di un
plesso scolastico.

Il pericolo principale & quello delle
interferenze con i flussi veicolari degli
utenti della Scuola.

Oltre alla precisa compartimentazione del
cantiere si prevede la modifica
temporanea dell’assetto viario e 'utilizzo di
movieri nelle ore di maggiore congestione.

Le manovre dei mezzi su strada saranno
accompagnate da movieri a terra.

Gli addetti che escono su strada dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

vedi lay-out

Il capocantiere dovra essere informato ed
accogliere i mezzi che entrano in cantiere.

Uso movieri negli orari di maggior
congestione

Uso indumenti ad alta visibilita
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cadenza

immagine Attuazione
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d. 1. 1. 8-Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni

Elenco dei rischi

Scuola

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Descrizione immagine

Compartimentazione cantiere con pannello
0SB

Compartimentazione cantiere e modalita
esecuzione lavorazioni e modalita
posizionamento gru a torre

Pannelli schermanti OSB, teli schermanti
su recinzioni

Tav.Sic

Effettuazione riunione preliminare di
coordinamento nella quale vengono
definite le modalita operative per evitare
interferenze con attivita scolastica

Seguire linee guida contenute nel P.S.C.
ed accantierare secondo layout allegato
allo stesso
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Attuazione

Impresa

Capocantiere

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
progettazione

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

Preposti

Verifica e
cadenza

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
Settimanale

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
Settimanale

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Descrizione

d. 1. 1. 9 -Condutture sotterranee di servizi

Elenco dei rischi

immagine

27 dicembre 2016

Attuazione

Verifica e
cadenza

Elettrocuzione

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Descrizione

Preventivamente alle operazioni di scavo
contattare ente gestore ENEL per
determinare precisa posizione della
conduttura

Preventivamente alle operazioni di scavo
contattare ente gestore ENEL per
determinare precisa posizione della
conduttura

Procedere con cautela nello scavo e
proteggere condottura con calcestruzzo
magro

Tav.A2 - A16

Misure di coordinamento

Prescrizioni

d. 1. 1.10 - Altri cantieri

Elenco dei rischi

immagine

Attuazione

Preposti

Preposti

Capocantiere

Preposti

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Preposti
A bisogno

Interferenze con lavorazioni limitrofe

Soluzioni

Descrizione
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immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza
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Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compartimentazione delle lavorazioni in
progetto all'interno del cantiere limitrofo

Preventivamente alle operazioni di scavo
contattare ente gestore ENEL per
determinare precisa posizione della
conduttura

Coordinamento con altra impresa e
compartimentazione con recinzione mobile

Esecuzione di riunione preventiva
all'esecuzione delle opere per
coordinamento con altra impresa

Compartimentazione interna al cantiere
limitrofo

d. 1. 1.11 -Viabilita

Elenco dei rischi

27 dicembre 2016

Capocantiere

Preposti

Preposti

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

Capocantiere

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Rischio Viabilita

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Descrizione immagine

Suddivisione flussi di traffico mediante
modifica viabilita tramite spostamento
aiuole spartitraffico e modifica segnaletica.
Utilizzo movieri negli orari di maggiore
congestione

Utilizzo idonea segnaletica
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Attuazione

Verifica e
cadenza
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Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Uso di movieri nelle ore di maggiore
congestione

Gli addetti quando escono dall’area di
cantiere dovranno indossare indumenti ad
alta visibilita.

Agli ingressi dovranno essere posizionati
dei segnali di autocarri in manovra.

tav.Sic

Le manovre dei mezzi di cantiere devono
essere guidate da un moviere quando
interferiscono con la viabilita esterna.

Non Prevista

Non Prevista

Suddivisione flussi di traffico mediante
modifica viabilita tramite spostamento

aiuole spartitraffico e modifica segnaletica.

Utilizzo movieri negli orari di maggiore
congestione
Utilizzo idonea segnaletica
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ATTENZIONE
USCITA
AUTOMEZZ|

Datori di
lavoro

Preposti

Preposti
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Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Procedure Uso di movieri nelle ore di maggiore Datori di Coordinatore
congestione lavoro per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Misure Gli addetti quando escono dall’area di Preposti Coordinatore
preventive e | cantiere dovranno indossare indumenti ad per la
protettive alta visibilita. sicurezza in
Agli ingressi dovranno essere posizionati fase di
dei segnali di autocarri in manovra. esecuzione
ATTENZIONE A bisogno
USCITA
~ AUTOMEZZI
Tavole e tav.Sic Preposti Coordinatore
disegni per la
esplicativi sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Misure di Le manovre dei mezzi di cantiere devono
coordinament | essere guidate da un moviere quando
o] interferiscono con la viabilita esterna.
d. 1. 1.12 -Rumore
Elenco dei rischi
Rumore verso scuola
Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Scelte Compartimentazione con pannelli Preposti Coordinatore
progettuali ed ' schermanti per la
organizzative | Limitazione delle attivita rumorose nelle sicurezza in
ore di lezione fase di
esecuzione
A bisogno
Procedure Prendere accordi con i responsabili Preposti Coordinatore
dell'attivita didattica e limitare attivita perla
rumorose negli orari di lezione sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Misure Compartimentazione con pannelli
preventive e | schermanti

protettive

Tavole e Tav. Sic

disegni

esplicativi

Misure di Riunioni di coordinamento propedeutiche

coordinament | all'inizio dei lavori
o)

27 dicembre 2016

Capocantiere

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
progettazione

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione

d. 1. 2Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I’area circostante

Elenco elementi di analisi

Falde

Fossati

Alvei fluviali

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire
Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi
Altri cantieri o insediamenti produttivi

Viabilita

Rumore

Polveri

Fibre

Fumi

Vapori

Gas
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Presente

X

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Non presente
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Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto X
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d. 1. 2. 6 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Elenco dei rischi

Rischio Manufatti

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione

Verifica e
cadenza

immagine Attuazione

La gru a torre avra un’altezza tale da non
interferire con i fabbricati adiacenti e ad
ogni fermo cantiere il carrello dovra essere
arretrato vicino alla torre.

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

d. 1. 2. 7 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Elenco dei rischi

Rischio Infrastrutture

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Vedi sopra

Descrizione

Verifica e
cadenza

immagine Attuazione

Le manovre dei mezzi su strada saranno
accompagnate da movieri a terra.
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Misure Gli addetti che escono su strada dovranno
preventive e | indossare indumenti ad alta visibilita.
protettive Nel caso di sporco portato in strada dai

mezzi, 'impresa affidataria provvedera
subito a fare pulire la carreggiata.

Tavole e

disegni

esplicativi

Misure di Il capocantiere dovra essere informato ed

coordinament | accogliere i mezzi che entrano in cantiere.
o]

Prescrizioni Non Prevista

Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 1. 2.11 - Viabilita

Elenco dei rischi

Rischio Viabilita

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure All'interno del cantiere verra predisposta
idonea viabilita.
Lo sbocco della viabilita di cantiere sulla
zona pubblica verra regolamentata come

sopra
Misure Le manovre su strada dei mezzi implicati
preventive e | nell’attivita di cantiere verranno effettuate
protettive con l'ausilio di un moviere munito di
indumenti ad alta visibilita.
Tavole e
disegni
esplicativi
Misure di La gestione dell’interdizione del traffico sul
coordinament | tratto interessato dall’occupazione dovra
o] essere gestita dall'impresa affidataria.

Prescrizioni Non Prevista
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Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)
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Non Prevista

d. 1. 2.12 -Rumore

Elenco dei rischi

27 dicembre 2016

Rischio Rumore

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione

Trattandosi di nuova costruzione, non &
prevedibile la realizzazione di demolizioni
o attivita particolarmente rumorose:
eventuali lavorazioni rumorose verranno
svolte fuori dall’orario di riposo.

Imprese in subappalto dovranno
coordinarsi ed avvisare il DTC dell'impresa
affidataria per la realizzazione di eventuali
lavorazioni fonte di rumore.

Non Prevista

Non Prevista

d. 1. 2.13 -Polveri

Elenco dei rischi

Verifica e
cadenza

Rischio Polveri

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Descrizione

Non verranno svolte massicce lavorazioni
di movimentazione terreno.

Realizzato da: Runcio Associati
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Procedure

Misure In caso di necessita, un addetto

preventive e | provvedera a bagnare periodicamente il

protettive terreno prima di effettuare lavorazioni che
possono provocare l'innalzamento di nubi
di polvere.

Tavole e

disegni

esplicativi

Misure di

coordinament

o]

Prescrizioni Non Prevista

Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 2 - Organizzazione di cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le X
segnalazioni:

Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi
interni al cantiere &€ fondamentale per I'esecuzione in ordine e sicurezza
delle diverse lavorazioni.

Nel layout di cantiere si propone sinteticamente una semplice disposizione
razionale dei principali elementi costitutivi, con 'obiettivo primario di non
creare interferenze, fra le varie zone di competenza.

| principi suddetti e le caratteristiche successive indicate dovranno essere,
per quanto logisticamente applicabili, seguiti dalle imprese esecutrici.

Recinzioni di cantiere - accessi

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere
alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere stesso.

Si ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se
non predispone opere precauzionali che impediscono 'agevole accesso
dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere edile.

Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte “divieto
di accesso agli estranei ai lavori”.
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b) Servizi igienico - assistenziali: X
I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:

- difesa dalle intemperie

- riscaldamento invernale

- illuminazione.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per
il freddo, ben installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base
sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con intercapedini,
vespai e altri mezzi che impediscano I'ascesa dell'umidita), dovranno
essere garantiti i requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le
condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto
delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari
dell'impresa appaltatrice che si dovranno impegnare a farne un uso
congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica
decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

c) Viabilita principale: X
Si rimanda al lay out di cantiere.

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed X
energia di qualisiasi tipo

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche X
f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del X

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di
Sicurezza dovranno essere controfirmati per presa visione dagli RLS delle
imprese esecutrici.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del X

Realizzato da: Runcio Associati
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Elenco elementi di analisi

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

Al fine dell’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attivita nonché
della loro reciproca informazione, il CSE eseguira delle riunioni sulla scorta
del controllo avanzamento lavori settimanale allegato al presente
documento.

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

i) Dislocazione degli impianti di cantiere:
Si rimanda al lay out di cantiere.

) Dislocazione delle zone di carico e scarico:
Si rimanda al lay out di cantiere.

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti:
Si rimanda al lay out di cantiere.

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Realizzato da: Runcio Associati
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d. 2. 1-a) Modalita da seguire per larecinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni:
Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi interni al cantiere & fondamentale
perl'esecuzione in ordine e sicurezza delle diverse lavorazioni.
Nel layout di cantiere si propone sinteticamente una semplice disposizione razionale dei principali elementi
costitutivi, con I'obiettivo primario di non creare interferenze, fra le varie zone di competenza.

| principi suddetti e le caratteristiche successive indicate dovranno essere, per quanto logisticamente
applicabili, seguiti dalle imprese esecutrici.

Recinzioni di cantiere - accessi
La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone estranee anche
durante il fermo del cantiere stesso.
Siricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se non predispone opere
precauzionali che impediscono I'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere edile.
Lungo larecinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte “divieto di accesso agli estranei ai

lavori”.

Elenco dei rischi

Ingresso di persone non autorizzate

Soluzioni Descrizione Attuazione Verifica e
cadenza
Scelte Il cantiere verra delimitato con rete Impresa Coordinatore
progettuali ed | arancione plastificata su recinti esistenti perla
organizzative sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Procedure Non Prevista
Misure Sugli ingressi verranno affissi dei cartelli di Capocantiere | Coordinatore
preventive e | divieto d’accesso e le chiavi del cancello per la
protettive saranno custodite dal personale della ditta sicurezza in
affidataria. fase di
esecuzione
A bisogno
Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi
Misure di Riunioni propedeutiche Coordinatore | Coordinatore
coordinament | all'accantieramento per la per la
(o] sicurezza in sicurezza in
fase di fase di
esecuzione esecuzione
A bisogno

Prescrizioni

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Soluzioni

Dispositivi di

protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

Non Prevista

Il cantiere verra delimitato con rete
arancione plastificata su recinti esistenti

Non Prevista

Sugli ingressi verranno affissi dei cartelli di
divieto d’accesso e le chiavi del cancello
saranno custodite dal personale della ditta
affidataria.

Non Prevista

Riunioni propedeutiche
all'accantieramento

Non Prevista

Non Prevista

d. 2. 2-b) Servizi igienico - assistenziali:

I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:

- difesa dalle intemperie
- riscaldamento invernale

- illuminazione.

27 dicembre 2016

Attuazione

Impresa

Capocantiere

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione

Verifica e
cadenza

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde
evitare il ristagno di acqua sotto la base sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con
intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano I'ascesa dell'umidita), dovranno essere garantiti i

Realizzato da: Runcio Associati
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requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di
lavoro, nel rispetto delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che si
dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica
decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

Elenco dei rischi

Rischio Servizi igienico - assistenziali

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Scelte Baracca e WC vanno installati secondo Preposti Coordinatore
progettuali ed ' lay.out per la
organizzative sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e
protettive
Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi
Misure di Non Prevista
coordinament

o

Prescrizioni Non Prevista

Dispositividi | Non Prevista

protezione

individuale

(DPI)

Scelte Baracca e WC vanno installati secondo Preposti Coordinatore

progettuali ed ' lay.out per la

organizzative sicurezza in
fase di
esecuzione
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Soluzioni

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione immagine

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

d. 2. 3-c) Viabilita principale:
Si rimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Rischio Viabilita principale

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Realizzato da: RL§10|

Descrizione immagine

L’ingresso della vibilita di cantiere avverra
dal piazzale del parcheggio della palestra
Allinterno dell’area di cantiere verra
ricercato uno spazioneper la manovra
degli automezzi

Impresa

Non Prevista

1. un’adeguata visibilita dei mezzi,
con idonea segnalazione, acustica e
luminosa, durante la fase operativa e di
manovra;

2. un’adeguata visibilita dal posto di
guida dei mezzi, prevedendo, ove
necessario, il supporto di personale a terra
per I'esecuzione in sicurezza di operazioni
in sg%iscr)iagﬁtti o con visibilita insufficiente;
un‘adeguata visibilita dei
lavoratori. Il personale e ogni altra persona
a qualsiasi titolo presente in cantiere
devono indossare indumenti che li

R (S S Y DRI S Y

Preposti

Attuazione

Attuazione

27 dicembre 2016

Verifica e
cadenza

A bisogno

Verifica e
cadenza

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

cautele per ridurre al minimo il rischio nelle
attivita promiscue, in cui & necessaria la
contemporanea presenza di mezzi e
pedoni;

9. il mantenimento in perfetta
efficienza dei mezzi, delle aree e
dell'illuminazione;

10. la formazione del personale.

tav.Sic

| Preposti delle imprese esecutrici
dovranno verificare che:

- tutti gli addetti rispettino la
segnaletica di cantiere e le indicazioni loro
fornite dai Preposti stessi in merito alla
circolazione dei mezzi e delle attrezzature
nell’area di lavoro;

- prima dell’inizio dei lavori, si
delimiti in maniera ben visibile la zona di
lavorazione, comprensiva delle aree di
manovra delle macchine operatrici e
venga data comunicazione ai referenti
della committenza;

- tutti gli addetti a terra si tengano
lontani dalle attrezzature in funzione,
possibilmente sotto il controllo visivo
dell’'operatore.

Non Prevista

Non Prevista

L’ingresso della vibilita di cantiere avverra
dal piazzale del parcheggio della palestra
All'interno dell’area di cantiere verra
ricercato uno spazioneper la manovra
degli automezzi

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Attuazione

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
progettazione

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

Impresa

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Misure
preventive e

protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

1. un’adeguata visibilita dei mezzi,
con idonea segnalazione, acustica e

luminosa, durante la fase operativa e di
manovra;

2. un’adeguata visibilita dal posto di
guida dei mezzi, prevedendo, ove
necessario, il supporto di personale a terra
per 'esecuzione in sicurezza di operazioni
in spazi ristretti o con visibilita insufficiente;
3. un’adeguata visibilita dei
lavoratori. Il personale e ogni altra persona
a qualsiasi titolo presente in cantiere
devono indossare indumenti che li
rendano facilmente visibili;

4, la predisposizione di aree e piste
atte a garantire condizioni di sicurezza
(larghezza, spazi di salvaguardia, distanze
da zone con personale, segnaletica,
separazione di vie pedonali da vie
carrabili, ecc.);

5. un’adeguata illuminazione dei
luoghi di lavoro, diurna e notturna.
L’illuminazione, naturale o artificiale, deve
garantire una buona visibilita evitando
'abbagliamento;

6. una segregazione fisica delle
lavorazioni in cui non & necessaria la
presenza di pedoni;

7. una separazione temporale delle
lavorazioni in cui i mezzi e pedoni
intervengono in fasi diverse del processo.
Tale separazione, nel caso in cui sia
possibile, deve essere definita nelle
procedure di lavoro del POS dell'impresa
esecutrice;

8. una pianificazione di misure e
cautele per ridurre al minimo il rischio nelle
attivita promiscue, in cui € necessaria la
contemporanea presenza di mezzi e
pedoni;

9. il mantenimento in perfetta
efficienza dei mezzi, delle aree e
dell'illuminazione;

10. la formazione del personale.

tav.Sic

Realizzato da: Runcio Associati

immagine

27 dicembre 2016

Attuazione

Preposti

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
progettazione

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la

sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Misure di | Preposti delle imprese esecutrici Coordinatore | Coordinatore
coordinament | dovranno verificare che: per la perla
o] - tutti gli addetti rispettino la sicurezza in sicurezza in
segnaletica di cantiere e le indicazioni loro fase di fase di
fornite dai Preposti stessi in merito alla esecuzione esecuzione
circolazione dei mezzi e delle attrezzature A bisogno

nell'area di lavoro;

- prima dell’inizio dei lavori, si
delimiti in maniera ben visibile la zona di
lavorazione, comprensiva delle aree di
manovra delle macchine operatrici e
venga data comunicazione ai referenti
della committenza;

- tutti gli addetti a terra si tengano
lontani dalle attrezzature in funzione,
possibilmente sotto il controllo visivo
dell’operatore.

Prescrizioni Non Prevista

Dispositivi di | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 2. 4-d)Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualisiasi tipo

Elenco dei rischi

Rischio Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte Impianto elettrico di cantiere

progettuali ed ' L’alimentazione elettrica verra derivata

organizzative | dalla rete pubblica ed in cantiere installato
un quadro da cantiere.
Impianto idrico
L'approvvigionamento dell'acqua sia
potabile che non, avverra tramite allaccio
alla rete pubblica.
Le condutture mobili dovranno essere
realizzate il piu corte possibili e in
posizione tale da non risultare di intralcio
alle lavorazioni.

Procedure
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Soluzioni

Misure
preventive e
protettive

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione immagine Attuazione

CAVI

Le imprese esecutrici dovranno rispettare
le seguenti direttive nella formazione
dell'impianto elettrico di cantiere:

- | cavi per posa fissa (destinati a non
essere spostati durante la vita del cantiere
come ad esempio nel tratto che va dal
contatore al quadro generale) utilizzabili
sSono:

FROR 450/750V;

N1VV-K (anche posa interrata);

FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata);
FG70R 0,6/1kV (anche posa interrata).

- | cavi per posa mobile (destinati
spostamenti durante la vita del cantiere
come ad esempio i cavi che alimentano un
quadro prese a spina e apparecchi
trasportabili) utilizzabili sono:

HO7RN-F;

FG1K 450/750V;

FG10K 450/750V.

- | cavi per posa mobile dovranno essere,
per quanto possibile, tenuti alti da terra e
dovranno seguire percorsi brevi, e non
dovranno essere arrotolati in prossimita
dell’apparecchio.

- | cavi non dovranno attraversare le vie di
transito all'interno del cantiere e non
intralciano la circolazione oppure dovranno
essere protetti contro il danneggiamento,
ovvero dovranno essere interrati o su
palificazioni (posa aerea).

PRESE

Dovranno essere utilizzate prese a spina
mobili (volanti) ad uso industriale di tipo
CEE IP43 o IP67 qualora queste si
vengano a trovare, anche
accidentalmente, in pozze d’acqua.
Dovranno essere utilizzate prese a spina
fisse (installate all’interno o all’esterno dei
quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43
o IP67 qualora queste siano soggette a
getti d’'acqua. Potranno essere anche
utilizzate prese a spina alimentate da un
proprio trasformatore di sicurezza o di
isolamento (ad esempio per alimentare
lampade portatili o proiettori trasportabili)
in alternativa alle altre prese protette da
differenziali. Potranno essere utilizzate
prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo
dovra essere del tipo HO7RN-F.

Realizzato da: Runcio Associati
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Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Tavole e
disegni
esplicativi
Misure di Eventuali imprese sub affidatarie potranno
coordinament | allacciare le proprie attrezzature al quadro
o] di cantiere previo sottoscrizione di verbale

di cessione in uso.

Prescrizioni Non Prevista

Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 2. 5-¢) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Elenco dei rischi

Rischio Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
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Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di

coordinament

0

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Impianto di terra

All'atto dell’installazione degli apparecchi
elettrici ed in particolare della gru a torre
dovra essere eseguito I'impianto di terra
predisponendo, in prossimita dei principali
apparecchi utilizzatori fissi del cantiere,
alcuni picchetti e questi dovranno essere
collegati fra loro. L’impianto di terra dovra
essere costituito da: dispersore, nodo di
terra, conduttori di protezione, conduttori di
terra e conduttori equipotenziali principali.
Come dispersori si potranno utilizzare tubi,
profilati, tondini, ecc. Dovra essere
realizzato il nodo principale di terra con
una barra alla quale sono collegati i
conduttori di protezione che collegano a
terra le masse, il conduttore di terra del
dispersore ed i conduttori equipotenziali
che collegano le masse estranee. |
conduttore di terra, che collega il nodo di
terra al sistema disperdente ed i dispersori
fra loro, dovra avere sezione minima pari a
16 mmq se in rame rivestito o0 35 mmq se
in rame nudo.

Impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche

L’installazione di una gru a torre richiede
un calcolo sul rischio di fulminazione in
funzione dell'altezza della stessa e della
densita di fulmini caduti sul territorio
d’installazione della macchina.
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Soluzioni

Descrizione

immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza

Prescrizioni

Non Prevista

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

d. 2. 6-f)Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere
controfirmati per presa visione dagli RLS delle imprese esecutrici.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Descrizione

immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

coordinament
o)

Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e

protettive

Tavole e Non Prevista
disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

Prescrizioni Non Prevista
Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 2. 7 -g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
comma 1, lettera c)
Al fine dell’organizzazione trai datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivita nonché della loro reciproca informazione, il CSE eseguira delle riunioni sulla
scorta del controllo avanzamento lavori settimanale allegato al presente documento.
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Elenco dei rischi

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte Non Prevista
progettuali ed
organizzative

Procedure Non Prevista

Misure Non Prevista
preventive e
protettive

Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi

Misure di Non Prevista
coordinament
o

Prescrizioni Non Prevista

Dispositivi di | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 2. 8-h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Elenco dei rischi

Rischio Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi
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Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)
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| mezzi di fornitura dei materiali dovranno
essere accettati dal capocantiere della
singola impresa esecutrice che avra |l
compito di informare gli autisti sui percorsi
da seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare attenzione,
soprattutto nella fase di retromarcia e
saranno coadiuvati nella manovra da
personale a terra che con un segnale
adeguato potra dare necessarie istruzioni
all'autista.

Non Prevista

Non Prevista

d. 2. 9-i) Dislocazione degli impianti di cantiere:
Sirimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione immagine

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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d. 2.10 - 1) Dislocazione delle zone di carico e scarico:
Sirimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e

protettive

Tavole e Non Prevista
disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

coordinament
o)

Prescrizioni Non Prevista
Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

Descrizione

immagine

Attuazione

d. 2.11-m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti:
Sirimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Non Prevista

Non Prevista
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Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista
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Descrizione

immagine

Attuazione

d. 2.12 - n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Elenco dei rischi

27 dicembre 2016

Verifica e
cadenza

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Procedure Non Prevista

Misure Non Prevista
preventive e
protettive

Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi

Misure di Non Prevista
coordinament
o)
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Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Prescrizioni Non Prevista

Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

Rischio:

e - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

e. 1 -Interferenze tra lavorazioni

Le criticita dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere utilizzate
per eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le
attivita, si dovranno privilegiare 'adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee
vita e piattaforme sviluppabili: si vieta I’utilizzo di scale.

Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non & ipotizzabile prevedere interferenze
tra lavorazioni: qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell’opera si provvedera ad eliminarle/ridurle
mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi e/o comunque in zone
diverse anche della stessa copertura.

- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare & la caduta dall’alto e lo si fara
andando ad allestire ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, I'utilizzo di ceste e piattaforme
per il montaggio della struttura metallica e la realizzazione degli impianti interni al magazzino.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: I'impresa che eseguira (all’occorrenza) il montaggio del ponteggio pure
andando a dettagliare marca e modello nel PIMUS dovra indicare le modalita operative per allestire il ponteggio in
sicurezza e se in funzione della tipologia di ponteggio & necessario I'utilizzo di imbracature e DPI di llla cat.
allegare documentazione attestante 'avvenuta formazione ed addestramento della persone incaricate a svolgere

tale lavorazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso palazzetto dello sport all’interno dell’area sportiva previa
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demolizione della palestra esistente.

| rischi specifici legati al cantiere sono quelli relativi alla particolarita dell’area di intervento ed alla tipologia di opere
previste ed in particolare:

- presenza di attivita sportive in atto (campi di calcio);

- problematiche intrinseche al cantiere e quindi legate alla tipologia delle lavorazioni.

Rischi interferenziali con I'attivita sportiva

Sono sostanzialmente di due tipi:

a)rischi specifici per interferenze con flussi di traffico degli utenti in corrispondenza dell’accesso principale;

b)rischi piu generici per interferenze con gli utenti dei limitrofi campi di calcio.

a) Il rischio & dovuto principalmente all’ubicazione dell’accesso del cantiere che & situato nel piazzale d’'ingresso di
varie strutture anche scolastiche. Si evidenzia che in determinate fasce orarie (all'inizio delle lezioni ed alla fine
delle stesse) l'area € interessata da flussi locali di traffico di un certo rilievo(insegnanti e genitori). Il transito dei
mezzi di cantiere, pertanto, ha molte probabilita di interferire con i normali flussi di traffico presenti localmente. Le
misure preventive che si devono mettere in atto sono le seguenti (vedi tav.Sic):

-effettuare riunione di coordinamento preventiva allinsediamento del cantiere in moda da informare organi
scolastici e rappresentanti dei genitori sui rischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze sui rischi specifici del cantiere;

-formazione di adeguata segnaletica;

-utilizzo di moviere atto a regolamentare le manovre;

-limitare il piu possibile il transito dei mezzi di cantiere nelle fasce orarie “critiche”.

b) I rischi maggiori sono da individuarsi principalmente nelle zone di maggior contiguita del cantiere con le strutture
sportive esistenti. | rischi interferenziali sono prevalentemente quelli dovuti a: possibilita di accesso all’area di
cantiere da parte di persone non autorizzare (soprattutto gli spettatori), possibilita che materiali, mezzi o lavorazioni
possano “sconfinare” all’esterno dell’area di cantiere, disturbo agli utenti dovuto a rumore, polveri, fumi od
esalazioni nocive.

Le misure preventive e protettive che si devono mettere in atto sono le seguenti:

- effettuare riunioni di coordinamento preventive all'insediamento del cantiere in moda da informare rappresentanti
delle societa sportive suirischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze suirischi specifici del cantiere;

- perimetrazione-compartimentazione dell’area di cantiere (vedi tav.Sic) in modo da impedire I'accesso di persone
non autorizzate, da garantire la protezione delle aree limitrofe esistenti (campi di calcio) rispetto rumori, polveri e
fumi attraverso schermature con reti invalicabili schermate da appositi teli;

- posizionare in maniera idonea la gru a torre in maniera che i carichi sospesi non debordino dal perimetro di
cantiere;

- effettuare riunioni di sicurezza e visite in cantiere per verificare la corretta disposizione ed integrita delle
perimetrazioni e le modalita di esecuzione delle lavorazioni.

L’organizzazione di cantiere improntata alla minimizzazione delle interferenze con gli utenti delle strutture sportive
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viene esplicitata nella planimetria allegata al presente documento.

Rischi interferenziali dovuta alla compresenza di due o piu imprese in cantiere e rischi specifici

Considerata la molteplicita e complessita delle opere in progetto si ipotizza la compresenza di due o piu imprese.
L’elaborato allegato al presente documento “Cronoprogramma” mette in evidenza i periodi temporali nei quali si
ipotizza compresenza di imprese e la relativa entita del rischio (interferenziale e non). Dall’analisi del grafico si
evidenziano le maggiori criticita in occasione della demolizione dei fabbricati esistenti, del montaggio delle
coperture con relativi pacchetti, durante la formazione dei pacchetti termoisolanti e rivestimenti delle pareti esterne,
del montaggio dei serramenti esterni e della realizzazione delle componenti impiantistiche.

Le misure preventive e protettive proprie di questa fase sono principalmente quelle relative alla formazione di
ponteggi e piani di lavoro montati fino alla quota di imposta delle coperture (vedi schemi ponteggi in tav.Sic).

La seconda parte della 2° FASE é caratterizzata dalla formazione delle coperture (lignee e cementizie) con i relativi
soprastanti pacchetti termoisolanti e manti impermeabili.

Al fine di limitare il rischio interferenziale risulta indispensabile definire la sequenza temporale delle lavorazioni:
1-demolizione dei fabbricati esistenti;

2-opere murarie strutturali e formazione di solai ;

3-posa di ordito di copertura e di pacchetti termoisolanti compreso piani di posa dei manti;

4-realizzazione di linee vita;

5-realizzazione di manti di copertura comprensivi di impermeabilizzazioni.

La definizione di una precisa cadenza temporale delle lavorazioni accompagnata da riuinioni di coordinamento
(previste due in questa fase) preventive alla realizzazione delle opere interferenti e da frequenti visite da parte del
C.S.P., possono limitare i rischi interferenziali. Restano, comunque, fondamentali le procedure e misure previste e
contenute nei singoli P.O.S..

Per quanto riguarda le misure preventive e protettive anche in questa fase risulta fondamentale la predisposizione
dei ponteggi e piani di lavoro (secondo modalita indicate nella tavola Sic.) che saranno indispensabili fino alla
realizzazione delle linee vita. Successivamente, per i lavori sui piani di copertura, verranno utilizzati i sopra citati
dispositivi (linee vita) all’uopo predisposti, mentre resteranno attivi i ponteggi necessari alle successive lavorazioni
fino al di sotto del livello di linda.

Si segnala la ristrettezza degli spazi di manovra in cantiere successiva alla realizzazione del fabbricato principale

dato che quest'ultimo risulta molto vicino alle recinzioni perimetrali dei campi di calcio. Pertanto, nell'ipotesi meno
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restrittiva, onde evitare pericolose sovrapposizioni nella movimantazione dei materiali e delle maestranze, se ne
prevede la realizzazione successivamente alla costruzione dei corpi di fabbrica in ampliamento del fabbricato
accessorio lato est (zona del calcio). Questa scelta nasce anche da considerazioni sulla necessita dell’uso
dell’autogru per I'issaggio delle strutture in legno e della realizzazione delle fondazioni le cui operazioni potrebbero
creare ulteriori possibili interferenze con le altre attivita lavorative. Tali prescrizioni operative, oltre ad essere
contenute nel presente elaborato, dovranno essere fatte proprie dall’lmpresa appaltatrice e da altre eventuali
imprese specializzate all’interno dei P.O.S.. Le prescrizioni sopra descritte saranno oggetto di riunione di
coordinamento ed operativa propedeutica all'inizio di questa fase lavorativa.

La fase dei lavori inerente le opere di finitura ed impiantistiche € caratterizzata dalla possibile presenza di un alto
numero di ditte operanti (impianti elettrici € meccanici, tramezzature, massetti cementizi, serramenti esterni). Anche
in questo caso, date le caratteristiche delle specifiche lavorazioni, dovranno essere valutate attentamente le
tempistiche di ogni singola lavorazione alcune delle quali non potranno essere realizzate in contemporanea
(almeno per lo stesso corpo di fabbrica). Il cronoprogramma allegato al presente documento definisce una
cadenza temporale delle lavorazioni che andra approfondita e discussa con le imprese in sede di riunioni
preventive di coordinamento. Particolare attenzione verra posta alla pianificazione delle lavorazioni relative al
montaggio dell’ordito di copertura, dei cappotti e dei serramenti esterni che saranno issati in quota tramite specifici
sistemi di sollevamento. E’ proprio in questa fase che il C.S.E. dovra vigilare in maniera particolare con frequenti
visite in cantiere.

Possibilita di rinvenimento ordigni bellici

L’area di cantiere ricade all’'interno di un contesto densamente urbanizzato. Inoltre le operazioni di scavo vengono
effettuati sul sedime di fabbricati esistenti soggetti a demolizione.Si ritiene, pertanto, nullo il rischio di rinvenimento
di ordigni bellici.

Di conseguenza non si prevede di effettuare la preventiva ricerca di ordigni bellici.

Demolizione propedeutica del fabbricato esistente

La prima fase operativa riguarda la demolizione della palestra esistente e di piccole porzioni del fabbricato
accessorio lato ovest.

Il maggiore vincolo deriva dalla presenza dei campi di calcio posti in posizione limitrofa sui fronti ovest nord e sud.

f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezione collettiva
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L’utilizzo da parte di pit imprese dei locali spogliatoio, WC e baracca dovra essere regolato mediante redazione di

un verbale di cessione in uso.
Visitatori

L’appaltatore dovra assicurare che chiunque sia estraneo all’esecuzione dei lavori, ivi compresi CSE, DL, ecc.,
prima di accedere al cantiere sia informato sulle condizioni dello stesso in relazione sia all’accessibilita dei luoghi

sia alle dotazioni individuali necessarie.

Identificabilita

L’appaltatore dovra assicurare che chiunque sia presente in cantiere risulti immediatamente identificabile ovvero
dotato di badge completo di nome, cognome, data di nascita, foto ed impresa di appartenenza come stabilito dall’
art. 18 del D.Lgs. 81/08 integrato con art. 5 della legge 136 del 2010.

Gru a torre

L’impresa affidataria saral'unica responsabile dell'utilizzo e della manutenzione della gru a torre.

La gru a torre sara condotta da personale abilitato dotato di idoneo “patentino” il cui nominativo verra comunicato
alla D.L. ed al C.S.E. prima dell'inizio dei lavori e riportato a calce sul P.O.S..

Sara vietata la conduzione della gru da parte di personale non abilitato e da parte di personale di altre imprese che
non siano la affidataria e comunque diverso da quello dichiarato.

La eventuale variazione del nominativo del personale abilitato all’'uso della gru a torre dovra essere

tempestivamente comunicato alla D.L. ed al C.S.E. per iscritto.

Ponteggi e piani di lavoro e linee vita

Sono ritenuti i principali apprestamenti della sicurezza per questo tipo di cantiere.

L'impresa affidataria sara l'unica responsabile della formazione, conduzione e manutenzione di questi
apprestamenti. L'impresa affidataria dovra redarre specifico PIMUS che sara inoltrato alla D.L. ed al C.S.E. in
formato cartaceo almeno 15 giorni prima del montaggio.

Sara vietata la modifica degli apprestamenti da parte di imprese che non siano quella affidataria.

La eventuale modifica degli apprestamenti dovra essere comunicata alla D.L. ed al C.S.E. con motivazioni almeno

10 giorni prima della modifica. Le modifiche dovranno essere recepite attraverso la modifica del PIMUS.

Mezzi di sollevamento
| mezzi di sollevamento utilizzati per specifiche lavorazioni (autogru, piattaforma elevatrice....) dovranno rispettare i
requisiti di norma vigenti e dovranno essere utilizzati unicamente dalla Ditta specializzata che effettua la specifica

lavorazione che ne sara anche sola responsabile.

d - Modalita organizzazive della cooperazione e del coordinamento
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g. 1-Procedure gestionali e documenti di supporto

Il diagramma di flusso di cui al capitolo 1 rappresenta il processo relativo all’applicazione del D. Lgs. 81/08 (Titolo
IV Capo 1) ed individua i compiti in capo ai diversi soggetti coinvolti oltre alla relativa tempistica; per quel che
concerne invece come attuarlo viene fin d'ora individuato un sistema gestionale su base documentale per le
applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti sia al fine dellomogeneizzazione dei documenti che del

riscontro delle attivita. Tale sistema prevede:
* Scheda programmazione settimanale dei lavori;

Ciascuno degli elaborati sopra citati, ed allegati al presente, contiene le relative indicazioni di compilazione e

funzionamento.
Modelli di gestione

Vengono di seguito evidenziate le principali procedure che le imprese esecutrici dovranno adottare durante
'esecuzione dei lavori; qualora le imprese stesse avessero procedure similari gia in atto, potranno proporle al

vaglio del CSE, al fine di concordare I'eventuale modifica e/o integrazione.

Le misure di prevenzione e DPI nonché gli apprestamenti da adottare durante I'utilizzo di macchine, attrezzature e
sostanze, nonché delle attivita lavorative e le conseguenti procedure operative sono quelle previste dalla
legislazione vigente e sono a carico della/e impresa/e nonché lavoratori autonomi o fornitori che eseguiranno i
lavori cosi come pure la vigilanza relativa.

Il controllo sull’applicazione di quanto previsto dal piano (per le parti non rientranti nei campi sopra individuati) e
sulla corretta attivazione delle procedure derivanti dallo stesso da parte delle imprese, lavoratori autonomi,

fornitori, & a carico del CSE.
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g. 2 - Programma riunioni di coordinamento

L’osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante
I'esecuzione dell'opera) nel modo sotto indicato.

Prima dell’insediamento del cantiere verra tenuta riunione preliminare di coordinamento alla presenza del
Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il CSE, il Datore di Lavoro (DdL)
dell'lmpresa affidataria ed i responsabili dell’attivita didattica (Dirigente Didattico) ed un rappresentante dei genitori.
Prima di iniziare i lavori relativi ad ogni fase lavorativa e comunque prima dell’inizio di lavorazioni interferenti o
particolarmente delicate (vedi cronoprogramma), verra effettuata una riunione di coordinamento alla presenza
del Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), CSE, il Datore di Lavoro (DdL)
dell'lmpresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati)
con contratto d’appalto diretto con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle
decisioni emerse nella riunione, s'impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre
che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai
rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri
dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a
loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).

La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per 'Esecuzione il verbale della
riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi
contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno

ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante

allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento

aggiornato.

Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione

verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Riunione preliminare di Coordinamento:

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per
quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti
allinterno del cantiere e delle procedure definite con particolare riferimento alle modalita di risoluzione delle

Realizzato da: Runcio Associati Pag. 75 di 154



Piano di Sicurezza e Coordinamento )
27 dicembre 2016

interferenze con la normale attivita scolastica (problema viabilita e compartimentazioni). Di questa riunione verra

stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, prima dellinizio di lavorazioni interferenti o particoalrmente
delicate od al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti del’opera oppure di variazioni del
cronoprogramma... alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di
Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal
motivo della riunione. Anche di questa, verra stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima
dell'inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento,
alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Riunione di Coordinamento e convocati con la stessa
procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle
lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra

stilato apposito verbale

g. 3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente
modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed

archiviazione

COD. IMP LUN MAR MER GIO VEN SAB

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC
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d. 4 - Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a
caldo, fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE

Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)

Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della
ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i
lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cuiall'oggetto:
1. diaver verificato l'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle
misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la
compatibilita ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;

4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

N / /

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma

Ditta Appaltatrice

Ditta/Lavoratore autonomo

g. 5-Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08
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Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta nomina il

sig. quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 comma 3 ter del

D.Lgs 81/08 e che lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro

g. 6 - Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Intestazione

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le seguenti
macchine e attrezzature:

All'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere
della ditta sopra indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle
attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di
prevenzione ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto
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h - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

h. 1 -Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal ** al ***
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal ** al ***
d) il servizio di pronto soccorso € assicurato da

*kk

|_| per tutta la durata del cantiere

|_| dal *kk al *kk

Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell'impresa affidataria (il cui
nome dovra gia essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero)
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona
provvedera a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a far accompagnare
l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***)
oppure fara richiesta di intervento del 118.

Inserire Disegni, schizzi, rendering, foto, fotomontaggi, cartine stradali per raggiungere strutture
ssanitarie.

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;
che se fra i lavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne

assicurera il rispetto.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)
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Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.
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h. 2 - Piano di emergenza in caso di incendio

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al dkk
d) il servizio di pronto soccorso & assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al dkk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso il
luogo sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo,
'addetto alle emergenze dellimpresa esecutrice affidataria, procedera al censimento delle persone affinché possa
verificare l'eventuale assenza di qualche lavoratore.

La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a
fornire loro tutte le indicazioni necessarie.

Gli altri incaricati alle gestioni dell'lemergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle
emergenze dell'impresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in
cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la
diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria.

Fino a quando non sara comunicato il rientro delllemergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o,

coadiuvare gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo
di far indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente

di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti).
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h. 3 - Estintori presenti in cantiere

Scelte progettuali e organizzative:

a)

b)

c)

d)

e)

Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***
Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’organizzazione dell’impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***
Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall’'organizzazione della subappaltatrice ***
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***
Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***
Altro *** assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere

|_| dal *kk al *kk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):

L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato

da realizzare, regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori

e indicata nell’apposito layout di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli

estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere

previo accordo con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno

I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)

In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo

di far indossare ai propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente
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di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifangenti)
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h. 4 - Modalita di organizzazione

L’appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita
entrambe designate sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la
medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la
stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta
nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze I'univocita di comportamento
nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione

purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si
renderanno necessari, sara valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.
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Elenco rischi Presente Non presente
Chimico X
Rumore X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano X
definite in fase di progetto
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria X
Caduta dall'alto X
Seppellimento negli scavi X
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Segnalazione acustica e visiva se mezzi in manovra Datori di lavoro Preposti
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Segnalazione acustica e visiva se mezzi in manovra Datori di lavoro Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Otoprotettori Lavoratori Capocantiere
Settimanale
Indumenti ad alta visibilita Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Otoprotettori Lavoratori Capocantiere
Settimanale
Indumenti ad alta visibilita Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

-Scavi a sezione

Elenco rischi Presente Non presente

Chimico X

Rumore X

Fulminazione/Elettrocuzione

Sbalzi eccessivi di temperatura

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano X
definite in fase di progetto

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Caduta dall'alto

Seppellimento negli scavi
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Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Scelte progettuali Immagini

Natural declivio

Indagine geologica

Viabilita separata mezzi e persone

Natural declivio

Indagine geologica

Viabilita separata mezzi e persone

Procedure Immagine

Non Prevista

Non Prevista

Misure Preventive Immagine
Parapetti, protezioni

Sbadacchiatura

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra

Parapetti, protezioni

Sbadacchiatura

Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra

Misure di coordinamento Immagine

Non Prevista
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Attuazione

Datori di lavoro

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Datori di lavoro

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Attuazione

Attuazione
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

27 dicembre 2016

Verifica/Cadenza

Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza

Preposti
Capocantiere
Preposti
Preposti
Capocantiere

Preposti

Verifica/Cadenza
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Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Indumenti ad alta visibilita Datori di lavoro Capocantiere
Settimanale
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Indumenti ad alta visibilita Datori di lavoro Capocantiere
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Realizzazione dei casseri

Elenco rischi

Presente

Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

X

Seppellimento negli scavi

X

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore

Chimico

Tagli, abrasioni

Scelte progettuali Immagini

Attuazione

Verifica/Cadenza

Non Prevista
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Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Parapetto Datori di lavoro Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Preposti
Parapetto Datori dilavoro | Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Guanti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Posa dei ferri d'armatura

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
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Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Tagli, abrasioni X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Guanti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Getto conglomerato cementizio

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria X
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria X
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano X
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Preposti
Affidataria Settimanale
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Preposti
Affidataria Settimanale
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
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Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Datori di lavoro Capocantiere
Moviere Datori di lavoro Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Guanti di protezione Datori di lavoro Capocantiere
A bisogno
Alta visibilita Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Guanti di protezione Datori di lavoro Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

X | X | X| X| X

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
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Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore
Chimico
Tagli, abrasioni X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Datori di lavoro Preposti
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Datori di lavoro Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Datori di lavoro Preposti
A bisogno
nti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Guanti di protezione Datori di lavoro Preposti
A bisogno
nti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Lavorazione ferro per conglomerato cementizio

Elenco rischi Presente

Non presente

Tagli, abrasioni X

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore

Chimico

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Scelte progettuali Immagini Attuazione

Verifica/Cadenza

Realizzato da: Runcio Associati
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Impianto elettrico a norma

Impianto elettrico a norma

Procedure Immagine

Non Prevista

Non Prevista

Misure Preventive Immagine
Funghi di protezione
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio
Protezione cavi di alimentione elettroutensili
Funghi di protezione

Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio

Realizzato da: Runcio Associati

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Attuazione

Attuazione
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro

Datori di lavoro
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Preposti
Prima inizio
lavori
Preposti
Prima inizio
lavori

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza
Capocantiere
Capocantiere
Preposti
Capocantiere

Capocantiere
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Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Protezione cavi di alimentione elettroutensili Datori di lavoro Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

nti, occhiali di protezione

Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
Settimanale

nti, occhiali di protezione

Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Realizzazione dei casseri

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore
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Chimico X

Tagli, abrasioni X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio Datori di lavoro Capocantiere
Funghi di protezione Datori di lavoro Capocantiere
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio Datori di lavoro Capocantiere
Funghi di protezione Datori dilavoro | Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

nti, occhiali di protezione

nti, occhiali di protezione

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Getto conglomerato cementizio
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Elenco rischi
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Seppellimento negli scavi
Caduta dall'alto
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore

Chimico

Tagli, abrasioni

Scelte progettuali Immagini

Viabilita separata mezzi e persone

Viabilita separata mezzi e persone

Procedure Immagine

Non Prevista

Non Prevista

Misure Preventive Immagine
Moviere
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio
Funghi di protezione
Moviere

Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio

Realizzato da: Runcio Associati

Presente

X

Attuazione

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Attuazione

Attuazione
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro

Datori di lavoro
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Non presente

Verifica/Cadenza
Capocantiere
Prima inizio

lavori
Capocantiere
Prima inizio

lavori

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza
Capocantiere
Capocantiere
Capocantiere
Capocantiere

Capocantiere
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Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Funghi di protezione Datori di lavoro Capocantiere

Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro Preposti

Settimanale

nti, occhiali di protezione

Alta visibilita Datori di lavoro Preposti
Settimanale

nti, occhiali di protezione

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore
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Chimico

Tagli, abrasioni

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio Datori di lavoro Capocantiere
Funghi di protezione Datori di lavoro Capocantiere
Ponte su cavalletti, ponte su ruote, ponteggio Datori di lavoro Capocantiere
Funghi di protezione Datori dilavoro | Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Datori di lavoro Capocantiere
A bisogno
nti, occhiali di protezione
Guanti di protezione Datori dilavoro | Capocantiere
A bisogno
nti, occhiali di protezione
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Non Prevista

- Muratura portante

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore

Chimico

Tagli, abrasioni

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
Non Prevista

Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Parapetto Datori di lavoro Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza
Parapetto Datori di lavoro Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
A bisogno
Guanti di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
nti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
A bisogno
Guanti di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
nti, occhiali di protezione Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Esecuzione dei sottofondi

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria X
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria X
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano X
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura X
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Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Preposti
A bisogno
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Preposti
A bisogno
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Posa soglie e davanzali

Elenco rischi Presente Non presente
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Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
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Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Esecuzione intonaci interni

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore
Chimico X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
Non Prevista

Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Preposti Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Ponte su cavalletti Preposti Capocantiere
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Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere

Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Esecuzione intonaci esterni

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
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Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Posa pavimenti e rivestimenti

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
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Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Tinteggiature interne

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore

Chimico X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
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Procedure Immagine

Non Prevista

Non Prevista

Misure Preventive Immagine
Ponte su cavalletti
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza
Ponte su cavalletti

Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza

Misure di coordinamento Immagine

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati

Attuazione

Attuazione
Lavoratori
Preposti
Lavoratori

Preposti

Attuazione
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Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza
Capocantiere
Capocantiere
Capocantiere

Capocantiere

Verifica/Cadenza
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Tinteggiature esterne

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
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Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Preposti Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Assistenze murarie agli impianti

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
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Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
A bisogno
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Esecuzione impianto elettrico
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Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere

Misure di coordinamento Immagine

Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine

Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Non Prevista

Tavole e disegni Immagine

Attuazione

Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Realizzazione impianto idro-termo-sanitario.

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore
Chimico

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI CEI con Datori di lavoro Preposti
grado di protezione adeguato A bisogno
Cavi e spine di alimentazione a norma UNI CEl con Datori di lavoro Preposti
grado di protezione adeguato A bisogno

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
Non Prevista

Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere

Realizzato da: Runcio Associati
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Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere

Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Serramenti interni

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

X | X | X| X]| X

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

x

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore

X | X | X| X

Chimico

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
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Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Serramenti esterni

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
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Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in

cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore

Chimico

Scelte progettuali

Ponteggio

Ponteggio

Procedure

Non Prevista

Non Prevista

Misure Preventive

Ponte su ruote

Piattarforma, ponte su ruote

Ponte su ruote

Piattarforma, ponte su ruote

Misure di coordinamento

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati

Immagini

Immagine

Immagine

Immagine

Attuazione

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Attuazione

Attuazione
Lavoratori
Datori di lavoro
Lavoratori

Datori di lavoro

Attuazione

27 dicembre 2016

Verifica/Cadenza

Capocantiere
Settimanale

Capocantiere
Settimanale

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza
Capocantiere
Capocantiere
Capocantiere

Capocantiere

Verifica/Cadenza
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Scavi a sezione ristretta

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
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Campionamenti

Natural declivio

Viabilita separata mezzi e persone

Campionamenti

Natural declivio

Procedure Immagine
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra
Sbadacchiatura
Parapetto
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra
Sbadacchiatura
Parapetto
Misure di coordinamento Immagine
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine
Alta visibilita
Otoprotettori

Realizzato da: Runcio Associati

Impresa
Affidataria

Datori di lavoro

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Datori di lavoro

Attuazione

Attuazione
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro
Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

Attuazione

Datori di lavoro

Datori di lavoro

27 dicembre 2016

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Capocantiere
A bisogno

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Capocantiere
A bisogno

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza
Preposti
Capocantiere
Preposti

Preposti
Capocantiere

Preposti

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza

Capocantiere
Settimanale

Preposti
Settimanale
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Alta visibilita

Otoprotettori

Tavole e disegni Immagine

Non Prevista

Non Prevista

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

27 dicembre 2016

Capocantiere
Settimanale

Preposti
Settimanale

Verifica/Cadenza

- Posa dei tubi, dei pozzetti e della vasca

Elenco rischi
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Seppellimento negli scavi
Caduta dall'alto
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Tagli, abrasioni
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore

Chimico

Scelte progettuali Immagini

Viabilita separata mezzi e persone

Campionamenti

Natural declivio

Realizzato da: Runcio Associati

Presente
X
X

Attuazione

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

Datori di lavoro

Non presente

Verifica/Cadenza

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori

Capocantiere
A bisogno
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Realizzato da: Runcio Associati
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Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

27 dicembre 2016

Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
Impresa
Affidataria e
CSE

Prima inizio
lavori
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Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Natural declivio Datori di lavoro Capocantiere
A bisogno
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra Datori di lavoro Preposti
Sbadacchiatura Datori di lavoro Capocantiere
Parapetto Datori di lavoro Preposti
Segnalatori ofttici ed acustici mezzi in manovra Datori di lavoro Preposti
Sbadacchiatura Datori dilavoro | Capocantiere
Parapetto Datori di lavoro Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro Capocantiere
Settimanale
nti, occhiali di protezione
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Alta visibilita Datori di lavoro Capocantiere
Settimanale
nti, occhiali di protezione
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati

Pag. 125 di 154




Piano di Sicurezza e Coordinamento )
27 dicembre 2016

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

- Esecuzione del reinterro

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria X
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria X
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano X
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Viabilita separata mezzi e persone Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Prima inizio
lavori
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra Datori di lavoro Preposti
Segnalatori ottici ed acustici mezzi in manovra Datori di lavoro Preposti
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro Capocantiere
Settimanale
Alta visibilita Datori di lavoro Capocantiere
Settimanale
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Esecuzione pareti divisorie in muratura

Elenco rischi

Presente

Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

X

Seppellimento negli scavi

X

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore

Chimico

X

Scelte progettuali Immagini

Attuazione

Verifica/Cadenza

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Lavoratori Preposti
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Attenersi alle indicazioni della scheda di sicurezza Lavoratori Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti di protezione Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Esecuzione pareti divisorie in legno

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Esecuzione pareti divisorie in cartongesso

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
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Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Posa linea vita su fabbricato in costruzione in costruzione

Realizzato da: Runcio Associati
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Elenco rischi
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Seppellimento negli scavi
Caduta dall'alto
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano

definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in

cantiere

Shalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore

Chimico

Scelte progettuali Immagini

Montaggio prima della rimozione del ponteggio

Montaggio prima della rimozione del ponteggio

Procedure Immagine

Linea vita provvisoria montata a terra nei
prefabbricati

Linea vita provvisoria montata a terra nei
prefabbricati

Misure Preventive Immagine
Parapetti, Ponteggio
Scheda di sicurezza
Parapetti, Ponteggio

Scheda di sicurezza

Misure di coordinamento Immagine

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati

Presente

Attuazione

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

Lavoratori

Preposti

Lavoratori

Preposti

Attuazione

27 dicembre 2016

Non presente

Verifica/Cadenza

Capocantiere
A bisogno

Capocantiere
A bisogno

Verifica/Cadenza

Capocantiere
A bisogno

Capocantiere

A bisogno
Verifica/Cadenza
Capocantiere
Capocantiere
Capocantiere

Capocantiere

Verifica/Cadenza
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti, occhiali, mascherina Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti, occhiali, mascherina Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Rimozione dei ponteggi

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
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Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di trattenuta Lavoratori Capocantiere
e/o anticaduta A bisogno
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di trattenuta Lavoratori Capocantiere
e/o anticaduta A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Rimozione impianto di cantiere

Elenco rischi

Presente

Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

X

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

X | X | X| X| X

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Realizzato da: Runcio Associati
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Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore
Chimico
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Sezionamento alimentazione quadro di cantiere Preposti Preposti
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Sezionamento alimentazione quadro di cantiere Preposti Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro
Alta visibilita Datori di lavoro
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale

Realizzato da: Runcio Associati
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Dislocazione secondo lay out

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

- Rimozione delle macchine

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria X
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria X
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano X
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro
Alta visibilita Datori di lavoro
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale

- Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

X | X | X| X]| X

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
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Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro
Alta visibilita Datori di lavoro
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale

- Esecuzione di tetto in legno

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
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Ponteggio Impresa Capocantiere
Affidataria Settimanale
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su ruote Lavoratori Capocantiere
Piattarforma, ponte su ruote Lavoratori Preposti
Ponte su ruote Lavoratori Capocantiere
Piattarforma, ponte su ruote Lavoratori Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

1. 9. 1-Esecuzione di tetto in legno

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Caduta dall'alto
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
Non Prevista

Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
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Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

1. 9. 2-Posa travi

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Caduta dall'alto
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X
Uso di sostanze chimiche X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Non Prevista

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

1. 9. 3 -Posa pannelli isolanti

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Caduta dall'alto
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X
Uso di sostanze chimiche X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

1. 9. 5-Posa di tavolato

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Caduta dall'alto
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
Non Prevista

Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

1. 9. 6 -Posa di guaine impermeabilizzanti

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Caduta dall'alto
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X
Uso di sostanze chimiche X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Non Prevista

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

1. 9. 7 -Posa manto di copertura metallico

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Caduta dall'alto
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X
Uso di sostanze chimiche X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

1. 9. 8 -Lattonerie

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi
Caduta dall'alto X
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Elettrocuzione X
Rumore X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista
Non Prevista

Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

i. 3-Cronoprogramma lavori
vedi allegato

vedi allegato

| - Layout di cantiere

Vedi allegato

m - Documenti da produrre/tenere in cantiere
Si riporta fedelmente quanto previsto all’allegato XVII del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del

soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 'assolvimento
dei compiti di cuiall’articolo 97.
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1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’'opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo ¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cuiall’art. 14 del presente

decreto legislativo

2. | lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui
al precedente punto 2.

n - Allegati e Documenti

n. 1 Generali
Allegato: Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e

curriculum.

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia nomina del Medico Competente
acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
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Allegato: Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e
dello stato di copertura vaccinale.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Registro infortuni

acuradi: Acuraditutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE
Allegato: Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

acuradi: Acuradell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della valutazione del rumore

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Piano operativo per la sicurezza.

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.
acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

acuradi: Acuraditutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

acuradi: A-curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.
acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

acuradi: Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Allegato: Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio
acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della documentazione relativa alla formazione 0 informazione dei subaffidamenti.
acuradi: Acuradell'impresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.
acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia DURC delle imprese

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

n. 2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio

o - Data - firme - trasmissione

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest'ordine:

. dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori
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. dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici

. dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari
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Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:

per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori:

DATA CSP (NOME E COGNOME)
per ricevuta dal CSP:
DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per trasmissione alle imprese appaltatrici:

DATA COMMITTENTE / RL (NOME E
COGNOME)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE APPALTATRICI(RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE APPALTATRICI(RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)

per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie:

DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)

per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:

DATA IMPRESE ESECUTRICI
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)
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per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE ESECUTRICI FIRMA
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)
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FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA (art.91 c.1b D.Lgs.81/08 ed Allegato XVI)

Premessa

Secondo quanto prescritto dal DLGS. 81/2008, il fascicolo dellopera & preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa. Tale

fascicolo contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’opera.

Il fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per I'esecuzione) e durante la vita d’esercizio dell’opera in base alle

eventuali modifiche sulla stessa (a cura del committente).

Il gestore dell'opera ¢ il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del fascicolo.

Il fascicolo dovra essere utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalita di intervento ai fini della sicurezza.

Il presente elaborato € conforme a quanto previsto dall’Allegato XVI del richiamato D.Lgs. 81/2008.

Legenda

a) misure preventive e protettive in esercizio: le misure preventive e protettive previste incorporate all'opera o a servizio della stessa, per la tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera;

b) misure preventive e protettive ausiliarie: le misure preventive e protettive non incorporate all'opera e nemmeno a servizio della stessa, la cui adozione &
richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

CAPITOLO |

Descrizione dell'opera e dei soggetti coinvolti
nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori

Natura dell'opera

AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE

Alcuni cenni della relazione tecnica di progetto:
Le opere in progetto sono parte integrante del programma di potenziamento dell’'offerta sportiva

avviato dal’Amministrazione Comunale di Turriaco. In quest’ottica si inserisce lintervento di
ammodernamento degli impianti esistenti con adeguamento della palestra comunale anche per
iniziative di pubblico spettacolo e per attivita ricreative e di sfogo promosse in ambito scolastico
ed extrascolastico.

Le opere comprendono la costruzione di una nuova sala per le attivita sportive, previa

demolizione dell’esistente e la realizzazione di nuovi fabbricati di supporto (spogliatoi, servizi,




vani tecnici) a potenziamento di quelli esistenti in dotazione alla struttura.

E’ parso immediatamente chiaro come l'attuale fabbricato adibito a sala per attivita sia, per
caratteristiche dimensionali e costruttive, assolutamente inadeguato agli scopi sopra illustrati. Di
qui la necessita della demolizione e conseguente ricostruzione con superfici € volumetrie
adeguate e secondo modalita tecnologico-costruttive aggiornate. A questo proposito si segnala
che, per questioni strutturali, si & abbandonata l'iniziale soluzione di conservare alcune pareti
portanti del fabbricato originario. Accanto a questo, considerata I'esigenza di maggiori spazi di
supporto all’attivita sportiva (spogliatoi e servizi) commisurati alla nuova configurazione, & stata
prevista la costruzione di nuovi corpi di fabbrica in ampliamento da affiancare a quelli gia
esistenti. | nuovi fabbricati secondari in ampliamento sono previsti ai lati del blocco spogliatoi di
levante.

La necessita di conservare i fabbricati secondari esistenti (originariamente posti ad est ed ovest
del fabbricato principale) ha imposto di posizionare il nuovo edificio principale secondo I'asse
nord-sud.

Nella stesura del progetto si & tenuto conto degli aspetti legati alla facile reperibilita sul mercato
dei materiali da costruzione ed alla semplicita di lavorazione e posa in opera. A questo
proposito si segnala I'utilizzo di tecnologie costruttive a secco per le partizioni interne, I'utilizzo
di elementi modulari di facile montaggio e di elementi strutturali in legno lamellare di limitate
dimensioni. In particolare I'impiego strutturale dei pannelli in legno lamellare tipo x-lam € stato
dettato anche dal ridotto apparato fondazionale cementizio necessario all’appoggio degli stessi.
A tal proposito si ricorda che il progetto prevede ampliamenti in aderenza ai fabbricati esistenti
con necessita di minimizzare l'invasivita degli interventi di scavo e fondazione. Si sottolinea,
altresi, che [l'utilizzo di elementi prefabbricati in legno lamellare (travi, pilastri e pareti)
necessitano di tempi di montaggio molto ridotti rispetto ai sistemi tradizionali.

Saranno realizzati corpi di fabbrica di forma semplice, separati fra loro da giunti tecnici, in modo

da garantire un comportamento strutturale omogeneo sotto I'azione delle forze sismiche e




contenere I'effetto delle dilatazioni termiche.

La quota di calpestio del piano rialzato (quota 0,00) & impostata a —cm.20 rispetto il piano di
calpestio dei fabbricati di supporto esistenti posta a quota +0,20. | vani sotto tribuna (depositi)
vengono impostati a quota -0,20.

Le altezze minime interne nette del vano per attivita saranno di ml.7,25 e ml.2,55 sopra tribuna.
L’altezza dei nuovi spogliatoi sara di ml.2,75, quella dei vani sottotribuna variabile, quella
dell’atrio ingresso spetattori variabile con minimo di ml.2,55 sotto la pensilina di ingresso.
All'esterno il fabbricato avra altezza massima di circa ml.10,85 considerata dal piano di
calpestio di piano rialzato.

Inizio lavori maggio 2017 Fine lavori maggio 2018
Via Piazzale Atleti azzurri d’ltalia
Localita Turriaco Citta [ Turriaco GO

COMUNE DI TURRIACO

Committente

Indirizzo: Piazza Liberta, 34 - 34070 tel. |0481-472717
Responsabile dei lavori Arch. Bruno CUCIT

Indirizzo: Piazza Liberta, 34 - 34070 tel. |0481-472723
Responsabile del procedimento Arch. Bruno CUCIT

Indirizzo: Piazza Liberta, 34 - 34070 tel. |0481-472723
Progettista architettonico Arch. RUNCIO Rodolfo

Indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - Udine tel. |0432-534012
Progettista impianti Ing. Adriano Runcio

Indirizzo: V.le Duodo, 74 — 33100 - Udine tel. |0432-534012




Direttore dei lavori Ing. RUNCIO Adriano

Indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - Udine

tel.

0432-534012

Coordinatore per la progettazione

Arch. RUNCIO Rodolfo

Indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - Udine

tel.

0432-534012

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori

Arch. RUNCIO Rodolfo

Indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - Udine

tel.

0432-534012

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo:

tel.

Lavori appaltati | Opere Edili

Direttore tecnico di cantiere

Indirizzo:

tel.

Preposto

Indirizzo:

tel.

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Impresa sub-appaltatrice

Legale rappresentante

Indirizzo:

tel.

Lavori sub-appaltati

Direttore tecnico di cantiere

Indirizzo:

tel.

Preposto




Indirizzo: tel.

Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza




CAPITOLO Il

Analisi dei rischi, individuazione delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie per ogni intervento successivo sull’opera, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b).

1. Per ogni intervento successivo sull’opera sono analizzati i rischi ed individuate le misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie. Sono inoltre
specificate le informazioni, dirette al piano di sicurezza e di coordinamento, per la messa in opera in sicurezza delle misure preventive e protettive in esercizio,
nonché indicate le modalita operative da adottare per utilizzare le stesse in condizioni di sicurezza e definiti i controlli e gli interventi manutentivi con i quali il
committente ne garantira la piena funzionalita.

2. Lanalisi dei rischi é esplicitata con una breve relazione, mentre per l'individuazione delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie sono
utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal coordinatore per la progettazione o dal coordinatore per I'esecuzione responsabile
della compilazione.

3. La scheda II-1 contiene le misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie. Tale scheda € corredata, quando necessario, con tavole allegate, utili per
la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in esercizio ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la
resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessita dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono
corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. La scheda 1I-2 & utilizzata dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori
per adeguare il fascicolo in fase di realizzazione del cantiere origine. La scheda 1lI-2 & altresi utilizzata ogniqualvolta sia necessario adeguare il fascicolo, cosi
come previsto all’articolo 3. Tale scheda sostituisce la scheda lI-1, la quale & comunqgue conservata fino all'ultimazione dei lavori. La scheda 1I-3 € compilata
ed eventualmente adeguata, al fine di fornire le informazioni per la messa in opera in sicurezza delle misure preventive e protettive in esercizio, nonché
consentire il loro utilizzo in condizioni di sicurezza e permettere al committente il controllo dell’efficienza delle stesse.




ANALISI DEI RISCHI

Per la valutazione dei rischi nella esecuzione di futuri lavori di manutenzione si & suddiviso I'edificio in diverse componenti edilizio-tecnologiche per le quali vengono individuati

gli interventi manutentivi con relativi rischi approfonditi con specifiche schede

Componente

Intervento

Rischio

01-RIVESTIMENTI DI FACCIATA

02-SERRAMENTI ESTERNI

03-SERRAMENTI INTERNI

04-MANTI DI COPERTURA

05-LATTONERIE

06-RIVESTIMENTI INTERNI

07-IMPIANTI ELETTRICI

08-IMPIANTI MECCANICI

Pulizia, Tinteggiature e ripristini cappotti
Pulizia e manutenzione pannelli metallici

Manutenzione componenti meccaniche

Ripristino sigillature e guarnizioni
Sostituzione vetri

Manutenzione parti meccaniche
Sostituzione pannelli

Manutenzione-sostituzione lamiere
Ripristino guaine bituminose
Sostituzione bocchettoni

Ripristino siliconature
Sostituzione parti

Pulizia grondaie e pluviali
Ripristino fissaggi

Ripristino fessurazioni lastre gesso
Tinteggiature ed impregnature legni
Sostituzione piastrelle in ceramica
Sostituzione pannelli in gesso

Sostituzione componenti
Riparazioni
Manutenzioni

Sostituzione componenti
Riparazioni
Manutenzione

Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto
Abrasioni e lesioni

Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto
Tagli e lesioni

Abrasioni
Tagli e lesioni

Caduta dall’alto

Caduta oggetti dall’alto
Ustioni
Abrasioni e lesioni

Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto
Abrasioni

Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto
Elettrocuzione
Intossicazione
Abrasioni e lesioni

Elettrocuzione
Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto

Ustioni, abrasioni
Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto



09-SOTTOSERVIZI

Manutenzione manufatti superficiali
Sostituzione tubazioni
Manutenzione-sostituzione parti meccaniche
Interventi su linee elettriche

Scheda I-01

Rischio biologico
Folgorazione
Seppellimento
Lesioni generiche

Misure preventive e protettive in esercizio ed ausiliarie

Componente

Cod. scheda 01

RIVESTIMENTI DI FACCIATA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Pulizia, Tinteggiature e ripristini cappotti
Pulizia e manutenzione pannelli metallici

Caduta dall’alto — Caduta oggetti dall’alto — Abrasioni e lesioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Pareti esterne rivestite in parte con sistema a cappotto tinteggiato ed in parte pannelli metallici coibentatii. Ubicazione: facciate esterne

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Cancelli con lucchetto (intesi come segregazione cantiere in
caso di manutenzioni esterne)

Formazione di ponteggi e piani di lavoro
Uso di scale a pioli omologate
Trabattelli o cestelli meccanici
Segnaletica

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Formazione di ponteggi e piani di lavoro
D.P.l.: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina,
otoprotettori

Impianti di alimentazione e di
scarico

Fornitura idrica per lavori
Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da
magnetotermico differenziale

Prolunghe a norma

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autogru, autocarro, cestello meccanico

Igiene sul lavoro

Fornitura elettrica ed idrica

Uso di servizi igienici all'interno dei fabbricati esistenti

Interferenze e protezione terzi

Segnalazioni lavori — protezione utenti della scuola con
delimitazione alla base delle aree di lavoro

Tavole allegate

Sic1 — Tav. A7-A8-A10-A11-A12 e relazioni relative




Scheda 1-02
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Componente

Cod. scheda 02

SERRAMENTI ESTERNI

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Manutenzione componenti meccaniche

Ripristino sigillature e guarnizioni
Sostituzione vetri

Caduta dall’alto — Caduta oggetti dall’alto — Tagli e lesioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Serramenti realizzati con profili in lega di alluminio, accessori metallici ed in materiale plastico, vetrate a tripla lastra. Ubicazione:facciate esterne

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Cancelli con lucchetto (intesi come segregazione cantiere in | Formazione di ponteggi e piani di lavoro

caso di manutenzioni esterne)

Uso di scale a pioli omologate
Trabattelli o cestelli meccanici

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Formazione di ponteggi e piani di lavoro
Segnaletica
D.P.l.: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche

Impianti di alimentazione e di
scarico

Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da Prolunghe a norma

magnetotermico differenziale

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autogru, autocarro, cestello meccanico

Igiene sul lavoro

Fornitura elettrica ed idrica

Uso di servizi igienici all'interno dei fabbricati esistenti

Interferenze e protezione terzi

Segnalazioni lavori — protezione utenti della scuola con
delimitazione alla base delle aree di lavoro

Tavole allegate

Tav. A7-A8-A10-A11-A12-A13




Scheda I-03
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Componente

Cod. scheda 03

SERRAMENTI INTERNI

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Manutenzione parti meccaniche
Sostituzione pannelli

Abrasioni - Tagli e lesioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Serramenti realizzati con profili di alluminio con pannelli plastici coibentati e componenti meccaniche in acciaio. Ubicazione: piano rialzato

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Cancelli con lucchetto (intesi come segregazione cantiere in | Uso utensili a norma

caso di manutenzioni interne)

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Segnaletica
D.P.l.: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali

Impianti di alimentazione e di
scarico

Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da Prolunghe a norma

magnetotermico differenziale

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autocarro, furgone

Igiene sul lavoro

Fornitura elettrica ed idrica

Uso di servizi igienici allinterno dei fabbricati esistenti

Interferenze e protezione terzi

Segnalazioni lavori — protezione utenti della scuola con
delimitazione locale area di lavoro

Tavole allegate

Tav. A7-A8-A10-A11-A12-A13
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Scheda I-04

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 04

MANTI DI COPERTURA

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Manutenzione-sostituzione scandole

Ripristino guaine bituminose
Sostituzione bocchettoni

Caduta dall’alto — Caduta oggetti dall’alto — Ustioni — Abrasioni e lesioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Manti di copertura in lamiere di alluminio ed in doppia guaina bituminosa la superiore ardesiata. Ubicazione:coperture

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Cancelli con lucchetto, utilizzo dispositivi di sicurezza (linea
vita)

Scala a pioli omologata, cestello meccanico
Linee vita di copertura

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| Utilizzo dispositivi di sicurezza (linee vita)

Ulilizzo ditgpositivi dii Sicurezza ((limee vila), estintore

Utilizzo dispositi

Segnaletica
D.P.1.: Guanti, scarpe antinfortunistiche, sistemi di ritenuta,
mascherina

Impianti di alimentazione e di
scarico

Fornitura idrica per lavori
Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da
magnetotermico differenziale

Prolunghe a norma

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autogru, autocarro, cestello meccanico

Igiene sul lavoro

Fornitura elettrica ed idrica

Uso di servizi igienici allinterno dei fabbricati esistenti

Interferenze e protezione terzi

Segnalazioni lavori — protezione utenti della scuola con
delimitazione alla base delle aree di lavoro

Tavole allegate

Sic1 — Tav. A6-A9-A10-A11 e relazioni relative
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Scheda I-05

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 05

LATTONERIE IN LAMIERA DI ALLUMINIO

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Ripristino siliconature
Sostituzione parti

Pulizia grondaie e pluviali
Ripristino fissaggi

Caduta dall’'alto — Caduta oggetti dall’alto - Abrasioni

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Lattonerie in lamiera di alluminio pressopiegato. Ubicazione: coperture

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Cancelli con lucchetto, utilizzo dispositivi di sicurezza (linea
vita)

Scala a pioli omologata, cestello meccanico
Linee vita diclasse Ae C

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Utilizzo dispositivi di sicurezza (linee vita di classe A e C)

Utilizzo dispositivi di sicurezza (linee vita di classe A e C),
estintore

Segnaletica

D.P.l.: Guanti, scarpe antinfortunistiche, sistemi di ritenuta,
mascherina

Impianti di alimentazione e di
scarico

Fornitura idrica per lavori
Fornitura elettrica per uso utensili con presa protetta da
magnetotermico differenziale

Prolunghe a norma

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autogru, autocarro, cestello meccanico

Igiene sul lavoro

Fornitura elettrica ed idrica

Uso di servizi igienici all'interno dei fabbricati esistenti

Interferenze e protezione terzi

Segnalazioni lavori — protezione percorsi utenti del fabbricato
con delimitazione alla base delle aree di lavoro

Tavole allegate

Tav. A6-A9-A10-A11 e relazioni relative
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Scheda I-06
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori Cod. scheda 06

RIVESTIMENTI INTERNI

Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino fessurazioni lastre gesso Caduta dall’alto — Caduta dall’alto di oggetti — Elettrocuzione — Intossicazioni —
Tinteggiature ed impregnature legni Abrasioni e lesioni

Sostituzione piastrelle in ceramica
Sostituzione pannelli in gesso

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Pareti e contropareti in lastre di gesso, pannelli in gesso rivestito intradosso coperture in legno, tinteggiature, rivestimenti parietali e di pavimenti con piastrelle
in ceramica. Ubicazione: soffitti interni, pareti, pavimenti di piano rialzato

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive previste
Accessi ai luoghi di lavoro Cancelli con lucchetto, utilizzo dispositivi di sicurezza Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del committente
Piani di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro | Ogni utenza protetta da Interruttori magneto-termici Utilizzo piani di lavoro su cavallette o trabattelli
differenziali su cassetta contatori Segnaletica

D.P.l.: Casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, sistemi di
ritenuta, mascherina, otoprotettori

Impianti di alimentazione e di | Idrico ed elettrico— Fornitura idrica -Fornitura elettrica per Prolunghe a norma

scarico uso utensili con presa protetta da magneto termico
differenziale
Approvvigionamento e Autocarro, utensili di vario genere
movimentazione materiali e
attrezzature
Igiene sul lavoro Fornitura privata idrica ed elettrica Uso di servizi igienici allinterno della scuola
Interferenze e protezione terzi Delimitazione aree di lavoro e di carico e scarico materiali
Tavole allegate Sic1 — Tav. A7-A8-A10-A11-A12 e relazioni relative
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Scheda I-07

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 07

IMPIANTI ELETTRICI

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione componenti
Riparazioni
Manutenzioni

Elettrocuzione — Caduta dall’alto — Caduta oggetti dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Impianti singoli in contropareti e controsoffitti con cavi unipolari protetti da guaina flex — Interruttori di disalimentazione e protezione verso terra nella cassetta
contatori — Impianti di forza motrice, di illuminazione normale e di emergenza, impianti speciali (rilevazione incendio), impianti telefonici e di trasmissione dati
Ubicazione: piano rialzato, in locale quadri elettrici e sottocentrale

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Subordine alle autorizzazioni e disposizioni del committente
Piani di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Ogni utenza protetta da Interruttori magneto-termici
differenziali su cassetta contatori

Piani di lavoro su cavallette o trabattelli

Attrezzi con isolamento

Segnaletica

D.P.l.: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali

Impianti di alimentazione e di
scarico

Idrico ed elettrico— Fornitura idrica -Fornitura elettrica per
uso utensili con presa protetta da magneto termico
differenziale

Prolunghe a norma ed attrezzi con isolamento

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autocarro, furgone, movimentazione manuale

Igiene sul lavoro

Linea di allacciamento elettrica principale sul retro (dalla
cabina ENEL e linea di terra)

Uso di servizi igienici all'interno della scuola

Interferenze e protezione terzi

Stacco parziale quadri elettrici
Segnalazioni lavori locali

Tavole allegate

Tavole impiantistiche e relazioni relative
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Scheda I-08

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 08

IMPIANTI MECCANICI

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Sostituzione componenti
Riparazioni
Manutenzioni

Ustioni, abrasioni
Caduta dall’alto
Caduta oggetti dall’alto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Impianti termici, di ventilazione meccanica, idrico-sanitari e di scarico, impianto idrico antincendio
Ubicazione: piano rialzato e sottocentrale

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Subordine alle autorizzazioni
Piani di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Doppia saracinesca intercettazione su cassetta contatori e
interno unita condominiali

Piani di lavoro su cavallette o trabattelli

Attrezzi con isolamento

Segnaletica

D.P.l.: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherina,
occhiali

Impianti di alimentazione e di
scarico

Idrico ed elettrico— Fornitura idrica - Fornitura elettrica per
uso utensili con presa protetta da interruttori magneto
termici differenziali

Prolunghe a norma

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autocarro, furgone, movimentazione manuale

Igiene sul lavoro

Fornitura privata idrica ed elettrica elettrica per usi igienici

Uso di servizi igienici all'interno della scuola

Interferenze e protezione terzi

Stacco parziale quadri elettrici
Segnalazioni lavori locali

Tavole allegate

Tavole impiantistiche e relazioni relative
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Scheda I-09

Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori

Cod. scheda 09

SOTTOSERVIZI

Tipo di intervento

Rischi rilevati

Manutenzione manufatti superficiali
Sostituzione tubazioni

Manutenzione-sostituzione parti meccaniche

Interventi su linee elettriche

Rischio biologico
Folgorazione
Seppellimento
Lesioni generiche

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Linee sottoservizi interrati nelle aree esterne: linee fognarie, linea ENEL, linea gas, linea telefono, acquedotto, anello antincendio

Impianti interrati: elettrico per alimentazione appartamenti ed illuminazione esterna con cavi multipolari protetti da tubo guaina flex segnalato da banda gialla
—gas in tubo acciaio zincato segnalato da banda azzurra — idrico in tubo acciaio — fognature in tubo rosso pvc pesante con rinfianco in cls — pozzetti con
coperchi in cemento non a vista — profondita interramento cm. 50 — saracinesche intercettazione e sezionatori linee elettriche su cassette contatori

Punti critici

Misure preventive e protettive in esercizio

Misure preventive e protettive previste

Accessi ai luoghi di lavoro

Cancelli con lucchetto, utilizzo dispositivi di sicurezza

Subordine alle autorizzazioni

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Doppia saracinesca intercettazione su cassetta contatori e
interno
Nastri segnalatori

Protezione scavi

Recinzione area di lavoro

Segnaletica

D.P.l.: Casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori,
mascherina, occhiali

Impianti di alimentazione e di
scarico

Idrico ed elettrico - Fornitura elettrica per uso utensili con
presa protetta da magneto termico differenziale

Approvvigionamento e
movimentazione materiali e
attrezzature

Autocarro, escavatore, miniescavatore, demolitore, utensili
Movimentazione manuale dei carichi

Igiene sul lavoro

Fornitura privata elettrica ed idrica per usi igienici

Uso di servizio igienico prefabbricato

Interferenze e protezione terzi

Segnalazioni lavori — protezione percorsi utenti del fabbricato
con delimitazione aree di lavoro

Tavole allegate

Tav.A2-IMO05 e relazione relativa
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Informazioni per la messa in opera in sicurezza e modalita di utilizzo e di

Schedalll

controllo dell'efficienza delle misure preventive e protettive in esercizio

Codice scheda 01

Misure preventive e | Informazioni dirette al | Modalita di utilizzo in | Verifiche e controlli Periodicita Interventi di Periodicita
protettive in piano di sicurezza e di condizioni di da effettuare manutenzione
esercizio previste coordinamento per la Sicurezza da effettuare
messa in opera in
sicurezza
Ancoraggio con oc- |[Deve essere posto in|Posto nella parte alta Verificare dello stato biennale Protezione con anti Quando
chiello per aggancio |opera contestualmente al|del tetto ma in modo da di conservazione ruggine necessario
moschettone getto del solaio con le|poter agganciare |l .
. o . ; .| (ruggine)
dell'imbracatura protezioni ancora in | moschettone prima di
esercizio lasciare I'aggancio
Cancelli automatici a Soggetto ad Verifica delle forze Annuale Vedi libretto
telecomando (intesi autorizzazione del operative e stato manutenzione
come segregazione responsabile della conservazione cancello
cantiere in caso di Scuola automatismi
manutenzioni sterne)
Presa auto protetta e | Quanto previsto per la Verifica dello stato di | Prima della Sostituzione Quando
stagna realizzazione dell’impianto conservazione cas- utilizzazione e deteriorata o
elettrico setta e funzionamento | prova differen- non
dell'interruttore ziale trimestrale funzionante
Fornitura elettrica per | Quanto previsto per la Soggetto ad Verifica dello stato di | Prima della Sostituzione parti di Quando

uso utensili ed idrica
per usi igienici

realizzazione degli impianti

autorizzazione del
responsabile della

conservazione e
funzionalita degli

utilizzazione e
prova differen-

impianti

deteriorati o
non

Scuola impianti ziale trimestrale funzionanti
Interruttori magneto | Quanto previsto per la Soggetto ad Verifica dello stato di | Prima della Sostituzione parti di Quando
termici differenziali realizzazione degli impianti | autorizzazione del conservazione e utilizzazione e | impianti deteriorati o
responsabile sicurezza |funzionalita degli prova differen- non
impianti ziale trimestrale funzionanti

Saracinesche
intercettazione acqua
e gas

Quanto previsto per la

realizzazione degli impianti

Soggetto ad autorizza-
zione del responsabile
della Scuola

Verifica dello stato di
conservazione e fun-
zionalita degli impianti

Annuale

Sostituzione parti di
impianti

Quando dete-
riorati o non
funzionanti
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CAPITOLO Il

ALLEGATO llI
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

1. All'interno del fascicolo sono indicati, in modo organico, i riferimenti dei documenti tecnici dell’opera
che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano
essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a) il contesto in cui € collocata;

b) la struttura architettonica e statica;

c) gli impianti installati.

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra
citati ad esso si rimanda.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede,
che sono sottoscritte dal Coordinatore per la progettazione o dal Coordinatore per I'esecuzione
responsabile della compilazione.
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Scheda llI-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di :
Ampliamento e adeguamento spogliatoi e tribune palestra comunale

Codice scheda 01

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati tecnici Note

relativi alla struttura hanno predisposto gli elaborati tecnici documento

architettonica e statica

dell’opera

(vedi progetto esecutivo)

Progetto Architettonico Nominativo: Arch. Runcio Rodolfo 27.12.2016 _Nominativo: Arch. Runcio Rodolfo
indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE indirizzo: v. Podgora, 25 — 33100 - UDINE
telefono:  0432-534012 telefono:  0432-534012

Progetto Impianti tecnologici Nominativo: Ing. Da Col Pierluigi 27.12.2016 | Nominativo: Ing Adriano Runcio
indirizzo: Viale Duodo, 74 — 33100 - UDINE indirizzo: Via Podgora, 25 — 33100 - UDINE
telefono: 0432-530561 telefono:  0432-534012
Nominativo: Ing. Runcio Adriano 27.12.2016 | Nominativo: Ing. Runcio Adriano

Progetto Strutturale indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE
telefono: 0432-534012

indirizzo: v. Podgora, 25 — 33100 - UDINE
telefono:  0432-534012
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Scheda llI-2
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di : Codice scheda 02
Ampliamento e adeguamento spogliatoi e tribune palestra comunale

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati tecnici Note
relativi alla struttura hanno predisposto gli elaborati tecnici documento

architettonica e statica

dell’opera

(vedi progetto esecutivo)

Progetto Architettonico Nominativo: Arch. Runcio Rodolfo 27.12.2016 _Nominativo: Arch. Runcio Rodolfo
indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE indirizzo: v. Podgora, 25 — 33100 - UDINE
telefono:  0432-534012 telefono:  0432-534012

Fascicolo Impianti tecnologici | Nominativo: Ing. Runcio Adriano 27.12.2016 | Nominativo: Ing. Runcio Adriano
indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE
telefono:  0432-534012 telefono:  0432-534012

Progetto Strutturale Nominativo: Ing. Runcio Adriano 27.12.2016 | Nominativo: Ing. Runcio Adriano
indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE indirizzo: v. Podgora, 25 — 33100 - UDINE

telefono: 0432-534012 telefono: 0432-534012




Scheda llI-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di : Codice scheda 03
Ampliamento e adeguamento spogliatoi e tribune palestra comunale

Note

Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli elaborati tecnici

relativi agli impianti dell’opera hanno predisposto gli elaborati tecnici documento

(vedi progetto esecutivo)

Progetto Impianti tecnologici Nominativo: Ing. Runcio Adriano 27.12.2016 | Nominativo: Ing. Runcio Adriano
indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 - UDINE indirizzo: V. Podgora, 25 — 33100 -
telefono:  0432-534012 UDINE

telefono: 0432-534012

Udine, li 27 dicembre 2016

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Al SENSI DEL D.LGS.81/08 - Allegati XV e XV.1

Premessa

Considerata la tipologia dei lavori a corpo oggetto dell’appalto, la stima del costi per la sicurezza prescritti per garantire il massimo livello di sicurezza in Cantiere ammontano complessivamente ad
Euro 1.000,00 per cui I'incidenza media della sicurezza (IS) & del 2,01%. | presenti costi per la sicurezza comprendono, conformemente a quanto previsto dall’allegato XV punto 4.1.1 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e
previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di
coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La presente stima & congrua, analitica per voci singole, a misura basata sul
prezziario della provincia autonoma di Trento 2012. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si € fatto riferimento ad indagini di mercato. Le singole voci dei costi della
sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende: la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e I'ammortamento.
L'lmpresa che si aggiudica i lavori, pud presentare al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori, proposta di modifiche o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel Cantiere sulla base della propria esperienza e per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'lmpresa. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Si ricorda che il Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria che si aggiudica i lavori nonché i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici presenti in
Cantiere, durante I'esecuzione dell'opera, oltre ad attenersi al PSC ed al POS approvato, dovranno osservare e curare, ciascuno per la parte di competenza, le misure generali di tutela di cui all’Art. 15
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i quindi quanto previsto nell’Art. 97. Si ritiene pertanto che I'lmpresa deve presentare la propria offerta, tenendo conto che tutti gli apprestamenti previsti dalle norme vigenti e dal
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. Inoltre dovra tenere conto che gli importi relativi ai costi per la sicurezza non potranno essere assoggettati a ribasso d’asta e di successive modifiche o
adeguamenti fatta eccezione quanto previsto dall’allegato XV punto 4.1.4 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Sara il Direttore dei Lavori a liquidare I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti, in base alla
misura e contabilita degli apprestamenti ed oneri previa approvazione da parte del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. — Allegato XV punto 4.1.6 mediante sottoscrizione del
relativo S.A.L. (e del Conto Finale).




Si fa riferimento al preziario Provincia autonoma di Trento 2012

IMPORTO

DESCRIZIONE SOMMARIA
DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

U.M.

Prezzo
unitario

Quantita

Importo parziale

Importo totale

Misure preventive e protettive e dei d.p.i. per lavorazioni
interferenti

Impianto antincendio

c.1

Nolo di estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI
EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione,
periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative,
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario
per dare in mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

cad.

€

50,00

200,00

Totale impianto antincendio

200,00




IMPORTO

DESCRIZIONE SOMMARIA
DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA Prezzo
U.M. unitario Quantita Importo parziale Importo totale
d [Mezzi e servizi di protezione collettiva
Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di
mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale
indicazione delle prescrizioni, visibilita minima a 20 m e posati a terra.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo
dA scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione cad
. giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative, ’
vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario,
per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere.
1 mese € 20,00 1*10( € 200,00
Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e
d.2 |contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato| cad.
1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
€ 100,00 2,00 € 200,00
Totale mezzi e servizi di protezione collettiva € 400,00
g |Misure di coordinamento
1 Riunione di coordinamento propedeutica all'inizio dei lavori finalizzata
9 all'organizzazione del cantiere n.
n.04 persone x 2 h x 50 € 50,00 o*4l€ 400,00
s
Totale misure di coordinamento € 400,00
TOTALE ONERI DI SICUREZZA € 1.000,00
arrotondamenti
COMPLESSIVAMENTE ONERI DI SICUREZZA € 1.000,00

Udine, 11 gennaio 2019

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE




