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1 2 3 4

(*)Accantieramento, 

predisposizione segnaletica
    5 

5        

Predisposizioni varie e

posizionamento boccole
  10 

10      

Allacciamento tubazioni ai collettori

precedentemente predisposti
  10 

10      

Formazione pacchetto di

pavimento compreso serpentine

radianti ed escluso massetto

  15 

15      

Formazione di massetto cementizio

addittivato
    5    10 

15      

Collaudo impianto, pulizie finali e

smontaggio cantiere
     5 

5        

SOMMANO UXG
60      

RISCHIO PERIODALE

minimo

medio

massimo

Udine, il 11 gennaio 2019

* = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, l'Impresa è obbligata a darne comunicazione scritta alla D.L. ed al C.S.E.

controllo massimo+procedure preventive+riunioni

controllo massimo+procedure preventive

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione di sottofase

settimane

UxG

controllo di routine

riunione di coordinamento

presenza di una sola impresa

presenza di due o più imprese


