

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI GORIZIA  
COMUNE DI TURRIACO

COMMITTENTE	COMUNE DI TURRIACO
LAVORO	AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SPOGLIATOI E TRIBUNE PALESTRA COMUNALE
FASE	DIREZIONE LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
OGGETTO	COMPUTO DEI MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA

**RUNCIO**  
Via Podgora, 25 33100 UDINE  
P.IVA 01880450307

Ing. Livio Runcio  
Ing. Adriano Runcio  
Arch. Rodolfo Runcio

Architettura  
Ingegneria  
Urbanistica  
  
Tel 0432.534012 Fax 0432.236660  
Email: studio@runcio.it

**ASSOCIATI**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

COLLABORAZIONI ED ASPETTI SPECIALISTICI

DATA PROGETTO

04 MARZO 2019

Revisione n°	Data	Versione approvata da	codice pratica
			PU.10.16

03

**Si fa riferimento al prezziario FVG 2018**

ORDINE DI PREZZARIO						
	DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	IMPORTO	
					Importo parziale	Importo totale
a	Apprestamenti previsti nel P.S.C.					
a.1	(99.1.CP1.02) Esecuzione di sottofondazione stradale per strada di cantiere realizzata mediante fornitura e posa in opera di misto granulometrico (tout venant) compreso stesa, compattazione fino al raggiungimento dell'idonea resistenza in relazione all'uso della stessa, formazione di pendenze, carico e scarico del materiale	mc.	€ 30,49			
	allargamento cantiere verso campo di calcio secondario			40*6*0,3	€ 2.195,28	
a.2	(B1.1.010.40) Nolo di trabattello leggero completo di accessori					
	altezza minore ml.4,00		€ 1,50	135	€ 202,50	
a.3	(99.1.AH2.07) Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.	ml.	€ 10,08		-	
	per ampliamento area di cantiere			60,00	€ 604,80	
					-	
	<b>Totale apprestamenti previsti nel P.S.C.</b>				-	€ 3.002,58
					-	
	TOTALE ONERI DI SICUREZZA					€ 3.002,58
	arrotondamenti					- 2,58
	<b>COMPLESSIVAMENTE ONERI DI SICUREZZA</b>					€ 3.000,00
Udine, 04 marzo 2019						
IL DIRETTORE DEI LAVORI						