



**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI VIA
ROMA CON SP1**
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VARIANTE

07 - QUADRO ECONOMICO

Il progettista: ing. Alessio Venturini

Il R.U.P.: arch. Bruno Cucit

Turriaco, 14 aprile 2020

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI VIA ROMA CON CON SP 1

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO - VARIANTE

A	LAVORI	
A1	importo lavori	€ 206.214,41
A2	ribasso di gara 14,464%	-€ 29.826,85
A3	Variante	€ 29.133,66
A4	ribasso di gara 14,464%	-€ 4.213,89
A5	importo oneri ex. D.Lgs 81/2008	€ 6.546,04

Totale A € 207.853,37

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	Oneri fiscali 4%	€ 8.314,13
B2	Fondo incentivante 2% A	€ 4.837,88
B3	Spese tecniche	€ 18.651,36
B4	Spese accatastamento	€ 1.921,50
B5	Spese di gara	€ 225,00
B6	Imprevisti e allacciamenti	€ 1.496,76
B7	Espropri	€ 5.700,00
B8	Sorveglianza Archeologica	€ 1.000,00

Totale B € 42.146,63

Totale generale	€ 250.000,00
------------------------	---------------------