



**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI VIA
ROMA CON SP1**
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VARIANTE

08 – RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO

Il progettista: ing. Alessio Venturini

Il R.U.P.: arch. Bruno Cucit

Turriaco, 14 aprile 2020

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIA ROMA E LA SP 1

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO

PROGETTO AGGIUDICATO			
A	LAVORI		
A1	importo lavori	€	206.214,41
A2	di cui costo sola manodopera	€	43.814,91
A3	importo oneri ex. D.Lgs 81/2008	€	6.546,04
Totale A		€	212.760,45

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Oneri fiscali 4% di A	€	8.510,42
B2	Spese tecniche	€	16.066,15
B3	Spese accatastamento	€	1.921,50
B4	fondo per accordo bonario	€	-
B5	Incentivi ex. Art.11 L.R. 15/02 e reg. com.	€	4.255,21
B6	Forniture arredi ed attrezzature	€	-
B7	Imprevisti e allacciamenti	€	786,28
B8	espropri	€	5.700,00
Totale B1-B8		€	37.239,56

Totale generale	€	250.000,00
------------------------	----------	-------------------

PERIZIA TECNICA DI VARIANTE			
A	LAVORI		
A1	importo lavori	€	206.214,41
A2	ribasso di gara 14,464%	-€	29.826,85
A3	Variante	€	29.133,66
A4	ribasso di gara 14,464%	-€	4.213,89
A5	importo oneri ex. D.Lgs 81/2008	€	6.546,04
Totale A		€	207.853,37

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Oneri fiscali 4% di A	€	8.314,13
B2	Fondo incentivante 2%	€	4.837,88
B3	Spese tecniche	€	18.651,36
B4	Spese accatastamento	€	1.921,50
B5	Spese di gara	€	225,00
B6	Imprevisti e allacciamenti	€	1.496,76
B7	Espropri	€	5.700,00
B8	Sorveglianza Archeologica	€	1.000,00
Totale B		€	42.146,63

Totale generale	€	250.000,00
------------------------	----------	-------------------