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- Premessa

La struttura del presente PSC viene identificata dall'esame incrociato delle norme che regolamentano tale materia ovvero:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 100 comma 1)

In tale comma al primo paragrafo sono descritti i requisiti

prestazionali del PSC ovvero:

- l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure

- la stima dei relativi costi

- sono richieste le misure derivanti dalla presenza simultanea o successiva di piu imprese.

Al paragrafo successivo vengono definiti quali aspetti tecnici ed organizzativo/procedurali devono essere affrontati con
I'elencazione di 18 requisiti specifici per i quali si rimanda al testo del decreto precisando che dovranno essere presi in

considerazione solo quelli prettamente riguardanti 'opera in esame.

Allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 2)

- evidenzia i contenuti minimi del PSC ovvero principalmente l'identificazione dell’'opera e dei soggetti coinvolti, la valutazione
dei rischi, le scelte procedurali ed organizzative con le conseguenti misure specifiche, le misure preventive e quanto relativo alle
interferenze, alle misure di coordinamento, alla gestione delle emergenze, alla durata delle fasi di lavoro, alla stima dell’entita dei
lavori (uomini giorno) ed infine alla stima dei costi della sicurezza;

- richiede I'analisi dell'area di cantiere con riferimento ai rischi collegati, la definizione dell’organizzazione spaziale mediante
I'individuazione delle aree funzionali, 'esame dei lavori con la suddivisione in fasi e sottofasi.

- prevede I'analisi delle interferenze fra le fasi di lavoro (art. 4)

- individua come deve essere fatta la stima dei costi della sicurezza;

D.P.R. 207/10 (art. 39)
Tale articolo definisce, per il PSC, prevalentemente requisiti di tipo prestazionale come quelli organizzativi delle lavorazioni e

valutativi dei rischi derivanti dalle sovrapposizioni delle fasi di lavoro oltre ad un disciplinare dedicato al rispetto delle norme.

L'analisi dei suddetti dettati presenta spesso ampie aree di sovrapposizione di obblighi di contenuti del PSC per cui si riporta una
tabella (Tab. A) dove nella prima colonna vengono riportati i riferimenti dei tre decreti summenzionati mentre nella seconda

colonna sono stati sintetizzati i conseguenti elementi da sviluppare.

TABELLAA
Norme Elementi da svilupparsi
D.Lgs 81/08 Allegato XV art. 2 Identificazione e descrizione dell'opera e individuazione dei soggetti con compiti di

sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell'emergenza;
nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (adempimento in fase di esecuzione)

D.Lgs. 81/08 art. 100 ; Esame generale per'area di cantiere;
D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i,;
s.m.i; integrazioni come previste dall’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;
procedure complementari e di dettagli da esplicitare nel POS misure relative all'uso

s.m.i.;

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

comune di apprestamenti etc.

DPR 207/10 art. 39, comma 2 dislocazione del cantiere;

D.Lgs. 81/08 art. 100 e s.m.i;

conseguenti misure e procedure di sicurezza

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 operazioni di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2

DPR 207/10 art. 39, comma 2 determinazione presunta dell’entita del cantiere per uomini - giorno

DPR 207/10 art. 39
D.Lgs. 81/08 art. 100

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi;

Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dell'importo da non

assoggettarsi a ribasso

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.4

D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2;

stoccaggio, profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno)

Elaborati grafici (planimetria ed altri, accessi, zone di carico e scarico, zone di deposito e

L’esame di cui sopra porta alla determinazione di una struttura che & definita nella seguente tabella B (Tab. B) ove nella prima

colonna viene identificato il titolo del capitolo, nella seconda i contenuti dello stesso (da suddividersi in paragrafi) e nella terza il

riferimento alle righe della tabella A che consente di individuare la normativa di riferimento.

Titolo

Sommario

Anagrafica di cantiere

Relazione

Elementi tecnici
fondamentali

Disciplinare

Criticita

Operazioni di lavoro

Cronoprogramma
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TABELLAB
CAPITOLIDEL PSC

Contenuti

Elenco ordinato dei contenuti del PSC

Identificazione e descrizione dellopera e individuazione dei soggetti con compiti di
sicurezza, strutture presenti sul territorio al servizio dell’emergenza;

nominativi delle imprese e lavoratori autonomi (predisposizione per il successivo
adempimento in fase di esecuzione)

Premessa generale con I'indicazione dell’approccio usato a fronte delle problematicita del
cantiere;
esplicitazione della conformita del piano alle norme

Esame generale per I'area di cantiere; sviluppo dettagliato degli elementi di cui all’art. 100,
comma1, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i;
integrazioni come previste dal D.Lgs. 81/08 Allegato XV art.2 e s.m.i.

Disciplinare che contiene le prescrizioni per garantire il rispetto delle norme;

individuazione da parte del coordinatore delle procedure complementari e di dettagli da
esplicitare nel POS (a cura delle imprese);

uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva

Individuazione ed analisi delle criticita per particolari tipologie di intervento, interferenze,
dislocazione del cantiere;
sviluppo dettagliato delle misure e procedure di sicurezza

Valutazione dei rischi e disposizione delle misure di sicurezza, in riferimento alle singole
operazioni di lavoro

Individuazione e determinazione della durata delle fasi di lavoro ed eventuali sottofasi

Rif. Tab.
A

\
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Costi della sicurezza Stima dei costi della sicurezza, con la conseguente definizione dellimporto da non Vil
assoggettarsi a ribasso

Layout di cantiere Elaborati grafici, layout di cantiere con individuazione degli accessi, zone di carico e VI
scarico, zone di deposito e stoccaggio;
profilo altimetrico e caratteristiche idrogeologiche se opportuno; altri schemi grafici

Allegati, Elementi di utilita eventualmente richiamati in altri capitoli del PSC; esempi di cartellonistica -
documentazione varia da realizzarsi ad hoc per lo specifico cantiere; modulistica; fotografie del sito e/o edificio,
con evidenza delle posizioni/situazioni che possono essere oggetto di criticita
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Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti:

RL
CSP:
CSE:
DTC:
ISC:
DL:
MC:

RSPP:

RLS:
PSC:
POS:
DVR:

Piano di Sicurezza e Coordinamento

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
INCARICATO SICUREZZA IMPRESA AFFIDATARIA

DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE
MEDICO COMPETENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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a - Identificazione e descrizione dell'opera

1 - Anagrafica del cantiere

Dati Generali

Nome: Lavori di installazione impianto fotovoltaico su immobili comunali

Comune: Turriaco, Piazzale Atleti Azzurri d'ltalia e Piazza Liberta

Provincia: Gorizia

Tipologia dell'opera: Lavori di installazione impianto fotovoltaico su immobili comunali

Atto autorizzativo:

Dati presunti

Inizio lavori: 04/02/18

Fine lavori: 09/04/18

Durata in giorni di calendario: 45,00
Numero massimo di lavoratori in cantiere: 3

Ammontare complessivo dei lavori in Euro: E 115.000,00 circa

2 - Descrizione del contesto in cui é collocata I'area di cantiere

Il sito oggetto d’intervento si trova, per quanto riguarda la Palestra, in una zona interna al centro del
paese ed € caratterizzata da contesto mediamente urbanizzato, per il Municipio si tratta del centro storico
dell’abitato.

Palestra

Dal punto di vista urbanistico I'area di intervento & individuata dal Vigente Piano Regolatore come “Area
S5f — Aree per servizi ed attrezzature di interesse collettivo — Attrezzature per lo sport e spettacoli
all’aperto”.

E’ caratterizzata dalla presenza delle seguenti infrastrutture sportive comunali:

1. il campo di calcio principale con spogliatoi e tribuna denominato “Minin” adibito al calcio e alla locale

squadra di calcio;
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2. la palestra polifunzionale oggetto di intervento;

3. due campi da calcio a cinque in erba sintetica con spogliatoi di cui uno strutturato anche per il tennis;

4. la pista polifunzionale utilizzata anche per il pattinaggio e Skate board.

L’area di cui trattasi, collocata in posizione centrale rispetto al territorio del Comune, & accessibile tramite
le viabilita comunali via 5 Giugno e via S. Francesco. E’ di proprieta comunale e occupa una superficie di
circa 30.000mq.

| fabbricati oggetto di intervento sono direttamente accessibili tramite I'antistante “Piazzale Atleti Azzurri d’ltalia”.

| fabbricati

Costituiscono la principale struttura sportiva del Comune di Turriaco in quanto utilizzati per la pratica di diverse discipline (calcio,
pallacanestro, pallavolo ed altro) Svolgono, inoltre, funzione di supporto dell’attivita didattica della limitrofa scuola primaria.

Il fabbricato secondario fronte est ospita gli spogliatoi, i servizi ed i depositi a supporto dell’attivita sportiva del calcio. Si
compone di una parte originaria costituita da murature in laterizio e solaio laterocementizio e di una parte di piu recente
edificazione costituita da struttura verticale portante in cemento armato e solai di copertura in laterocemento. Le coperture sono
di tipo piano, anche a diversa altezza, con manto in guaina bituminosa.

Tutti fabbricati presentano serramenti esterni in alluminio privi di taglio termico e vetrate a vetro singolo senza camera isolante
privi dei requisiti di sicurezza.

In generale lo stato di conservazione dei fabbricati & discreto ma si rileva una generalizzata mancanza di manutenzione
soprattutto per il corpo di fabbrica principale e quello secondario prospiciente I'area del calcio.

In considerazione dell'intenso utilizzo della struttura da parte delle societa sportive, dell’'uso della stessa da parte della scuola e
delle necessita espresse dall’A.C. (prevedere la presenza di pubblico durante le manifestazioni sportive), si evidenzia un

generalizzato deficit funzionale.

Area di pertinenza e spazi circostanti

L’area di pertinenza del complesso sportivo in oggetto & accessibile dal “Piazzale Atleti Azzurri d’'ltalia” tramite due accessi
carrai. E’ interamente delimitata da recinzioni e presenta, sul versante ovest, un piccolo giardino inerbito. Le restanti superfici
sono caratterizzate da pavimentazioni asfaltiche. L’area libera sul versante est, dedicata alle attivita del calcio, & caratterizzata
dalla presenza di piccoli fabbricati di tipo amovibile adibiti a “club house” e depositi. Le aree sui versanti sud e nord del fabbricato

oggetto di intervento sono caratterizzati rispettivamente dalla presenza del campo di calcio principale e da quello di allenamento.

Sottoservizi ed allacciamenti ai pubblici servizi
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Sulla base di piu approfonditi rilievi e dei risultati delle indagini condotte con I'ausilio dei tecnici comunali sulla consistenza delle
infrastrutture a rete esistenti si evidenzia la seguente situazione:

-la linea fognaria per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dai servizi igienici e quelle delle acque meteoriche provenienti
dalle coperture e dai piazzali circostanti & costituita da tubazioni in cls. con recapito alla linea comunale principale presente sul
piazzale di accesso; si segnala la presenza di un pozzo perdente per lo smaltimento delle acque meteoriche posizionato nel
piazzale dell'area del calcio;

-le linee acquedotto, Enel gas e telefono, di tipo interrato, provengono dal sopra richiamato piazzale di accesso. Di quest'ultime
non risultano esserci documentazioni grafiche presso gli Uffici Comunali.

Municipio

Nell'attuale sede municipale sono ubicati gli uffici comunali, la biblioteca ed alcuni spazi per le attivita giovanili, la banda ed uno
spazio diurno per gli Anziani.

Gli impianti fotovoltaici saranno ubicati sul tetto piano lato nord del fabbricato e dotato di guaina impermeabilizzante ardesiata. La
produzione di energia elettrica verra utilizzata dagli uffici comunali attualmente alimentati dal contatore presso I'ingresso

principale.

3 - Descrizione sintetica dell'opera, scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

L’intervento in progetto & finalizzato all'installazione di impianti fotovoltaici rispettivamente sul municipio e

sulla nuova palestra.
Per quanto riguarda il municipio: I'impianto fotovoltaico sara composto da un’ unica sezione, avente le seguenti caratteristiche:

[ ] Potenza nominale = 15,12 kWp

[ ] Numero di moduli fotovoltaici = 54

[J Potenza modulo = 280 Wp

L] Posizionamento: in copertura su shed inclinati a 10°
[] Orientamento SUD (azimut 0°)

L'impianto di generazione sara costituito da 54 moduli fotovoltaici marca Bisol, modello BMO-280 Premium o similare.
I moduli previsti sono dotati di celle di silicio MONOCRISTALLINO.
Potenza nominale impianto = 54 moduli x 280 Wp = 15120 Wp = 15,12 kWp
1l generatore fotovoltaico sara suddiviso in un unico campo composto rispettivamente da:
[1  3stringhe da 18 moduli da collegare all'inverter

E’ previsto un quadro di stringa da posizionare in copertura. Il quadro sara dotato di protezione a fusibile per ogni stringa, scaricatore di
sovratensione, interruttore generale con bobina di sgancio di minima tensione.

Quale sistema di conversione € previsto:
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n.1 inverter FRONIUS mod. SYMO 15.0-3-M
1l gruppo di conversione sara installato nel locale “soffitta accessibile”.

Per quanto riguarda la Palestra L'impianto fotovoltaico sara composto da un’ unica sezione, avente le seguenti caratteristiche:

[] Potenza nominale = 19,80 kWp

[ ] Numero di moduli fotovoltaici = 72

[] Potenza modulo = 275 Wp

[] Posizionamento: copertura in lamiera grecata

[ ] Orientamento : Sottocampo A OVEST (azimut 270°)
Sottocampo B EST (azimut 90°)

L'impianto di generazione sara costituito da 72 moduli fotovoltaici marca Bisol, modello BMU-275 Premium o similare.
I moduli previsti sono dotati di celle di silicio POLICRISTALLINO.

Potenza nominale impianto = 72 moduli x 275 Wp = 19800 Wp = 19,80 kWp

1l generatore fotovoltaico sara suddiviso in 2 sottocampi composti rispettivamente da:

[1 3 stringhe da 18 moduli da collegare all'inverter 1
[1 1stringha da 18 moduli da collegare all'inverter 2

Per ogni sottocampo € previsto un quadro di stringa da posizionare al piano terra. Ogni quadro sara dotato di protezione a fusibile per ogni stringa,
scaricatore di sovratensione e interruttore generale.

Quale sistema di conversione sono previsti:

n.1 inverter FRONIUS SYMO mod. 15.0-3-M

n.1 inverter FRONIUS SYMO HYBRID mod. 5.0-3-S

Gli inverter saranno installati al piano terra in apposito locale tecnico.
Con il progetto, allo scopo di tutelare maggiormente il bene materiale, la struttura del Palazzetto con relativo impianto fotovoltaico verra protetto

da impianto esterno di captazione e scariche atmosferiche. Si rimanda ai rispettivi elaborati tecnici gli aspetti di dettaglio.

b - Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza

Comune di Turriaco

Qualifica: Committente

Responsabilita e competenze:

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure
generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
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b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al
responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i
documenti di cuiall'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento
dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui
entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e
dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del
documento unico di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all'allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e dell'autocertificazione

relativa al contratto collettivo applicato;
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c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in
assenza del documento unico di regolarita contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, &€ sospesa
I'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per

la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Recapito: Piazza Liberta, 34,34070 - Turriaco (GO)
Telefono e Fax: 0481-472716 e

Qualifica:
Responsabilita e competenze:
E' un soggetto di cui il committente pud facoltativamente avvalersi, come di un alter-ego, se lo desidera o se ne ha

necessita.

Le sue responsabilita sono quelle derivanti dall'incarico ricevuto dal committente fra quelle individuate per il
committente stesso.

Nel caso di Lavoro Pubblico il RL viene automaticamente individuato nel Responsabile Unico del Procedimento
ma non assume di fatto tutte le responsabilita individuate in capo al committente se non tramite un incarico che

abbia i crismi della delega.

Recapito: Piazza liberta, 34,34070 - Turriaco (GO)
Telefono e Fax: 0481-472716 e

Qualifica:

Responsabilita e competenze:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore
per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
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dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI,
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. II
fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina I'applicazione delle disposizioni di cuiall'articolo 90, comma 1.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), & preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Recapito: via Podgora, 25,33100 - Udine (UD)
Telefono e Fax: 0432/534012 e 0432/236660

Qualifica:

Responsabilita e competenze:

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto,
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cuiall'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del
piano di cuiall'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per I'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
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degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cuiall'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma
1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a)

e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Recapito: via Podgora, 25,33100 - Udine (UD)
Telefono e Fax: 0432/534012 e 0432/236660

Qualifica:

Responsabilita e competenze:

Redige il POS e lo trasmette all'impresa affidataria. Cura:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al
fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e Il'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o
fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivitd che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Predispone I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili.

Cura la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute.

Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

Cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

Qualifica:

Responsabilita e competenze:
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1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle
modalita di cuiall'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima
della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4
dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti

e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

Qualifica:

Responsabilita e competenze:

Recapito: , - ()
Telefono e Fax: e

Telefono 118

Indirizzo Ospedale S.Polo - Monfalcone
Via Galvani, 1 - Monfalcone

Telefono 115 -0481 777555
Indirizzo  Via Aquileia, 46 - Ronchi dei Legionari

Telefono 112 -0481/70027

Realizzato da: Runcio Associati Pag. 14 di105



Piano di Sicurezza e Coordinamento

Indirizzo Via Gramsci, 23 - S.Pier d'lsonzo
Polizia di stato (pronto intervento)
Telefono 113

Indirizzo

AZIENDA ASS N.2

Telefono 0481 487111

Indirizzo  Via Galvani, 1 - Monfalcone

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Telefono 0432/534012

Indirizzo Voa Podgora, 25 - 33100 UDINE
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Telefono 0434 -369111

Indirizzo Via Podgora, 25 - 33100 UDINE

b. 3 -Nominativo delle imprese e lavoratori autonomi

Impresa Edile

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa scavi e movimentazione terreno
Legale rappresentante:

Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa idraulici
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Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa pavimentisti
Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa fabbri

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /

Lavori da eseguire:

Impresa elettricisti

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:
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Impresa intonacatori

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa serramentisti
Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

Impresa tinteggiatori

Legale rappresentante:
Indirizzo: , - ()

Telefono:

Fax:

E - Mail:

Partita IVA / Codice Fiscale: /
Lavori da eseguire:

¢ - Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed
all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a

quelli specifici propri dell'attivita

ELENCO DEI RISCHI RISCONTRATI

Rischio di interferenza
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Rischio di caduta persone dall’alto

Rischio di caduta di oggetti

Rischio investimento all'interno dell’area di cantiere
Rischio di Taglio e/o Abrasione, inciampi

Rischio di sollevamento manuale dei carichi

Rischio di elettrocuzione

Rischio esposizione al Rumore

Rischio esposizione alle Vibrazioni

Rischi durante il carico/scarico dei materiali dagli automezzi
Rischi connessi all’utilizzo di ponteggi

Rischi connessi all'utilizzo di apparecchi di sollevamento

Rischi connessi all'utilizzo di attrezzature

Valutazione Rischio di interferenza

| lavori in essere si svolgono principalmente presso i siti sopra richiamati: le coperture di questi edifici sono state
designate per alloggiare gli impianti FV rappresentati nelle planimetrie di progetto facenti parte degli allegati

del presente P.S.C. . Parte di tali attivita sono svolte anche internamente agli stessi fabbricati: trattandosi infatti di
lavori di installazione di impianti fotovoltaici , questi prevedono oltre che la movimentazione dei componenti
dell'impianto nelle aree cortilizie e stradali (in adiacenza ai fabbricati), anche I'esecuzione dei collegamenti elettrici
all'interno dei locali designati che sono raggiungibili soltanto mediante I'attraversamento di spazi interni.

Queste aree interne sono soggette al transito di pedoni e di veicoli e, soprattutto, trattandosi di area sportiva e di
area del centro cittadino, saranno soggette ad attivita principalmente sportive ed amministrative caratterizzate da
un basso grado di affollamento di persone. Per ovviare al rischio di interferenza esistente, tutti i lavori andranno
effettuati garantendo la massima sicurezza di tutti gli operatori e di eventuali terzi, e, soprattutto, nei momenti critici
delle lavorazioni, occorrera effettuare I'interruzione dei flussi pedonali e veicolari su disposizione della Ditta
appaltatrice (concessionario) e di concerto con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione .

Si ribadisce che le lavorazioni piu pericolose e interferenti (carico/scarico , rimozione e trasporto

materiali) dovranno essere confinate, con barriere fisse (recinzioni) opportunamente segnalate con

conseguente necessita di arrecare il minimo disturbo possibile, garantendo allo stesso tempo adeguata sicurezza.
Occorrera quindi definire le aree di cantiere e descritti in fase operativa il percorso pedonale e

veicolare che il concessionario dovra rispettare al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza

delle lavorazioni.

Inoltre, di concerto con il preposto della ditta esecutrice e con il coordinatore della sicurezza in fase

di esecuzione, prima di intervenire e dare inizio alle lavorazioni di collegamento elettrico, occorrera

pre-allertare I'utenza , accertandosi che si possa togliere tensione al quadro generale di alimentazione impianti ed
utenze dell’edificio dovendo svolgere, al momento dell’allaccio, i lavori su impianti elettrici esistenti. Il quadro stesso
verra poi assicurato e lucchettato in maniera tale da evitare qualsivoglia accidentale operazione di attivazione

durante le attivita a rischio elettrocuzione.
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Come detto il progetto prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di fabbricato ad uso
palazzetto dello sport e sulla copertura del Municipio.

| rischi specifici legati ai cantieri sono quelli relativi alla particolarita delle aree di intervento ed alla tipologia di opere
previste ed in particolare:

- presenza di attivita sportive ed amministrative in atto (campi di calcio ed all’interno del municipio);

- problematiche intrinseche al cantiere e quindi legate alla tipologia delle lavorazioni con particolare riferimento alla
caduta dall’alto.

Rischi interferenziali con I’attivita sportiva e I’attivita amministrativa

Si premette che le lavorazioni presso il palazzetto verranno effettuate in assenza dell’attivita sportiva ivi praticata,
mentre le attivita all'interno del Municipio saranno presenti.

Sono sostanzialmente di due tipi:

a)rischi specifici per interferenze con flussi di traffico degli utenti in corrispondenza dell’accesso principale e della
viabilita presso il Municipio;

b)rischi piu generici per interferenze con gli utenti dei limitrofi campi di calcio e con gli utenti della struttura
municipale.

a)Per quanto riguarda il palazzetto il rischio & dovuto principalmente all’'ubicazione dell’accesso del cantiere che &
situato nel piazzale d’'ingresso di varie strutture anche scolastiche. Si evidenzia che in determinate fasce orarie
(allinizio delle lezioni ed alla fine delle stesse) I'area € interessata da flussi locali di traffico di un certo
rilievo(insegnanti e genitori). Il transito dei mezzi di cantiere, pertanto, ha molte probabilita di interferire con i
normali flussi di traffico presenti localmente. Le misure preventive che si devono mettere in atto sono le seguenti
(vedi tav.Sic):

-effettuare riunione di coordinamento preventiva all'insediamento del cantiere in moda da informare organi
scolastici e rappresentanti dei genitori sui rischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze sui rischi specifici del cantiere;

-formazione di adeguata segnaletica;

-utilizzo di moviere atto a regolamentare le manovre;

-limitare il piu possibile il transito dei mezzi di cantiere nelle fasce orarie “critiche”.

b) I rischi maggiori sono da individuarsi principalmente nelle zone di maggior contiguita del cantiere con le strutture
sportive esistenti. | rischi interferenziali sono prevalentemente quelli dovuti a: possibilita di accesso all'area di
cantiere da parte di persone non autorizzare (soprattutto gli spettatori), possibilitd che materiali, mezzi o lavorazioni
possano “sconfinare” all’esterno dell’area di cantiere, disturbo agli utenti dovuto a rumore, polveri, fumi od
esalazioni nocive.

Le misure preventive e protettive che si devono mettere in atto sono le seguenti:

- effettuare riunioni di coordinamento preventive all'insediamento del cantiere in moda da informare rappresentanti
delle societa sportive suirischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze sui rischi specifici del cantiere;

- perimetrazione-compartimentazione delle aree di cantiere (vedi tav.Sic) in modo da impedire 'accesso di persone

non autorizzate, da garantire la protezione delle aree limitrofe esistenti rispetto rumori, polveri e fumi attraverso
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schermature con reti invalicabili schermate da appositi teli;

- effettuare riunioni di sicurezza e visite in cantiere per verificare la corretta disposizione ed integrita delle
perimetrazioni e le modalita di esecuzione delle lavorazioni.

L’'organizzazione di cantiere improntata alla minimizzazione delle interferenze con gli utenti delle strutture sportive
viene esplicitata nella planimetria allegata al presente documento.

Prescrizioni/istruzioni operative e misure da adottare per il coordinamento e controllo

Azioni di Coordinamento

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori:
* i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal Coordinatore per
I'esecuzione, sul contenuto degli accordi aziendali e di conseguenza saranno prese le opportune iniziative per
rendere tali accordi operativi sul cantiere oggetto del presente Piano;

* ogni qualvolta I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di

lavoro critiche, il Coordinatore per I'esecuzione, prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

« prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione riunira i responsabili dell'impresa appaltatrice principale
e delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrera loro il contenuto del PSC e si accertera della loro presa visione
del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza (Riunione preliminare all’inizio dei lavori);

« prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno riunite
(Riunione periodiche durante I'ffettuazione dell’ttivita) per chiarire i rispettivi ruoli e competenze. In particolare |l
presente PSC fornisce gia i seguenti criteri e regolamentazioni in merito a:

o | ponteggi saranno a disposizione di tutte le Ditte o Imprese interessate alla costruzione. Pertanto e I'lmpresa
aggiudicataria quella che ne avra la responsabilita, sia per la loro installazione —on rispondenza alla normativa- che
per la manutenzione per tutta la durata dei lavori.

o | mezzi di sollevamento fissi —ru, paranchi, tiri in alto- saranno regolati anch’essi dagli stessi criteri esposti al
paragrafo precedente. Operatori delle gru saranno unicamente gli addetti abilitati dell'Impresa aggiudicataria. E
previsto 'uso di autogru da parte delle singole Ditte coinvolte, ma solo sotto il diretto ordine e la

sorveglianza di un preposto dell'Impresa aggiudicataria. Egli avra I'obbligo di prendere accordi preventivi con gl
addetti alle gru al fine di evitare pericolosi affollamenti o intersezioni fra i loro raggi d’azione. Considerato lo spazio
a disposizione di automezzi e autogru tale problematica nella fase operativa dovra essere oggetto di attenta
considerazione.

o L'impianto elettrico di cantiere sara realizzato dall'lmpresa aggiudicataria e messo a disposizione delle eventuali
altre Ditte. Queste potranno utilizzarlo, ma non potranno apportarvi modifiche se non concordate col Responsabile
di cantiere e sempre che queste non abbassino il livello di sicurezza generale.

o L'utilizzo di tutte le dotazioni cantieristiche sopra elencate, nel dettaglio giornaliero, sara regolato e coordinato dal
Responsabile del cantiere.

Azioni di Controllo : sopralluoghi in cantiere e verifica dell’attuazione del PSC

Da parte del Coordinatore per I'esecuzione, saranno eseguiti sopralluoghi periodici sul cantiere, tesi ad accertare la

corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verra redatto un verbale controfirmato dal direttore tecnico
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del cantiere o dal preposto. Nel verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a
parziale modifica e integrazione del PSC.

Copia del verbale sara depositata nell’ufficio del cantiere.

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per I'esecuzione verifichera I'esistenza di una situazione di pericolo
grave ed imminente (mancato rispetto delle norme di sicurezza), egli provvedera a sospendere immediatamente la
singola lavorazione, facendone richiesta al direttore tecnico di cantiere o al preposto, se presenti, oppure
direttamente ai lavoratori interessati, in caso di loro assenza o indisponibilita. Subito dopo ne dara comunicazione
al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera apposito verbale. La sospensione della lavorazione dovra
essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per I'esecuzione alla ripresa del lavoro, dopo avere constatato
'eliminazione della causa che I'’ha determinata.

Informazione

o Il Coordinatore per I'Esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente con il
Responsabile di Cantiere dell'lmpresa appaltatrice o il suo sostituto.

o Nel caso in cui I'lmpresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre Imprese o Lavorator iautonomi, dovra
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

o Nellambito di tale coordinamento, sara compito dell'Impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la
sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal Responsabile del’lmpresa assieme al Coordinatore per 'Esecuzione. Le
imprese appaltatrici dovranno documentare, al Coordinatore per I'Esecuzione, 'adempimento a queste prescrizioni
mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e dai verbali di riunione firmate dai sui
Subappaltatori e/o fornitori.

o Il Coordinatore per I'Esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le Imprese ed i

Lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della
Ditta appaltatrice.

Lavori in altezza

Descrizione

| lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. Ci
riferiamo in particolare ai rischi di caduta dall’alto che rappresentano una percentuale elevata del numero di
infortuni, soprattutto per quello che riguarda gli infortuni mortali.

Si intende per “lavoro in quota”: attivita lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta
ad altezza superiore a 2.00 metri rispetto ad un piano stabile.

Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili dove le lavorazioni in altezza
vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attivita lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta
da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti .

Prescrizioni ed istruzioni operative

E fondamentale che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle

indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei
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dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che I'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall’alto e subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.

E obbligatorio utilizzare solo attrezzature specificamente destinate al lavoro in quota.

E assolutamente vietato utilizzare scale o passerelle di fortuna autocostruite, oppure le pale o le benne di carrelli
elevatori e montacarichi per il sollevamento di persone al fine di effettuare lavori in elevazione.

Protezioni

« Collettive: ponteggio metallico fisso, parapetti, reti di sicurezza, ecc.

* Personali: dispositivi individuali di protezione individuale (DPI) quali elmetti di protezione, dispositivi anticaduta,
dispositivi di ancoraggio, imbracatura per il corpo, ecc.

» Temporanee:ponteggio metallico fisso, parapetti mobili, ecc.

* Fisse: parapetti e sistemi fissi di ancoraggio

Pericoli

Caduta dall’alto in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate protezioni (collettive o
individuali).

Nella fase di arresto della caduta le decelerazioni devono essere contenute entro i limiti sopportabili senza danno
del corpo umano.

La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, puo indurre la cosiddetta “patologia causata dalla
imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e
patologiche. Per ridurre il rischio da sospensione inerte e fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla
posizione sospesa al piu presto.

Quando esiste il rischio di caduta, puo accadere che il lavoratore, sottoposto al cosiddetto “effetto pendolo”, possa
urtare contro un ostacolo o al suolo.

Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall'investimento di masse cadute dall'alto
durante il trasporto con gru, argani, ecc.

Danni

Infortunio grave, gravissimo o morte dovuto alla caduta dall’alto dell’'peratore.

Nello svolgimento delle attivita lavorative questo tipo di rischio si puo manifestare soprattutto se si adottano
comportamenti scorretti: dai lavori sulle coperture svolti senza le necessarie protezioni, per passare attraverso
I'utilizzo di attrezzature inadeguate quali sedie, bancali, scatoloni impilati, forche dei muletti per raggiungere la
quota di lavoro.

Schiacciamento, lesioni gravi dovute allimpatto dell’peratore contro ostacoli quali ponteggio, fabbricato,
macchinari, ecc. (effetto pendolo).

Questo tipo di rischio si manifesta in presenza di una cattiva progettazione delle protezioni individuali contro le
cadute dall’alto. E’ infatti necessario, in sede di posizionamento dei punti di ancoraggio, valutare correttamente
questo rischio in modo da fornire indicazioni agli operatori sul tipo di dispositivi di protezione individuale da
utilizzare. Una corretta progettazione ed una corretta informazione eviteranno ai manutentori di coperture e di
impianti questo tipo di rischio.

Infortunio grave dovuto alla caduta di materiale dall’alto.
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Durante i lavori in quota e opportuno che la zona sottostante venga debitamente confinata al fine di evitare che
qualche attrezzo o materiale utilizzato durante la lavorazione, cadendo, vada a colpire il personale. Gli operatori a
terra dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuale per la protezione della testa.

Parapetti - Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano ad un’altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o piu correnti paralleli
all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, e di tavola
fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i
correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

Aperture nel suolo e nelle pareti - Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di
lavoro o di passaggio, comprese le fosse e i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti
normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere
munite di apposite segnalazioni di pericolo. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e
che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o
munite di parapetto normale. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di 90 cm quando, in
relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

Lesioni gravi e/o morte per la prolungata sospensione inerte dell’peratore conseguente ad una caduta

In caso di caduta il sistema di arresto della caduta e concepito per minimizzare gli effetti della gravita sul corpo
umano (ridurre la forza di arresto, evitare o rallentare I'urto contro I'ostacolo).

Malgrado cio, le conseguenze di una caduta sono spesso gravi. La sospensione inerte in una qualsiasi imbracatura
puo provocare gravi disturbi fisiologici.

Questi disturbi non si verificano nel caso di una sospensione prolungata con un soggetto cosciente, in quanto
questo modifica da solo continuamente i punti di appoggio nella sua imbracatura.

Prescrizioni da osservare

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale;

b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonche i dispositivi di sicurezza;

¢) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di
cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
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f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

Nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro piu
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita ai seguenti criteri:

a) priorita alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili
e ad una circolazione priva di rischi.

Deve essere scelto il tipo piu idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire
I'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati,
passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. Sara utilizzata una scala a pioli quale posto di
lavoro in quota solo nei casi in cui 'uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu sicure non e giustificato a
causa del limitato livello di rischio e della breve durata d’'impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non e possibile modificare.

Nel caso in cuil’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda I'eliminazione temporanea di un dispositivo di
protezione collettiva contro le cadute, devono essere adottate misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e
eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di
natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

| lavori temporanei in quota devono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Rischio di investimento all’interno dell’area di cantiere

Per cio che concerne la descrizione del presente rischio, vedasi quanto gia indicato nel capitolo relativo alla
descrizione delle opere , all’ organizzazione del cantiere, alle modalita degli accessi ed alla viabilita.

Prescrizioni ed istruzioni operative (PO03)

In generale all'atto esecutivo si cureranno le seguenti prescrizioni:

a) Installare correttamente la segnaletica, la quale, senza ambiguitd dovra indicare:quali sono le manovre
permesse e/o quelle vietate; tutti gli ostacoli fissi o temporanei, i pericoli di varia natura, specialmente se
temporanei;

b) mantenere sgombre da materiali tutte le zone carrabili compresi i parcheggi;

¢) mantenere la viabilita interna in maniera tale da:

mantenere la pavimentazione della viabilita interna in buone condizioni per tutta la durata del cantiere, bagnando
periodicamente le zone non pavimentate durante la stagione calda per evitare la formazione di polveri; rinnovare
all'occorrenza i tratti ammalorati e controllare periodicamente che non vi siano pericoli di smottamenti del terreno,
apertura di voragini, formazione di pozzanghere o altro che possa compromettere la stabilita delle strade o delle
piste su cui transitano i veicoli di qualsiasi genere, in relazione specialmente al carico trasmesso al suolo;

d) illuminare le vie di accesso e i percorsi interni, mantenendone l'efficienza per tutta la durata del cantiere;

e) mantenere accessi distinti: carrabili e pedonali; se non possibile prevedere almeno un passo d'uomo separato
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dal percorso carrabile tramite un paletto o meglio una breve segregazione
stabile come una transenna in legno o in metallo;
f) se provvisoriamente o difformemente dalle indicazioni del presente PSC vengono installate strutture o impianti
aerei posti al di sopra della sede stradale, ad altezza pericolosa, occorre segnalare immediatamente la sagoma
limite in altezza, in posizione sufficiente arretrata in modo da consentire all’autista di prenderne comodamente
visione. Meglio se in aggiunta alla segnaletica si installano, sempre ad adeguata distanza, portali in legno o in
tubolari di acciaio che lascino pendere cartelli mobili in modo che un veicolo non passi sotto di esso
senza aver urtato i cartelli e richiamato I'attenzione del conducente;
g) le strade ad uso promiscuo devono avere una fascia laterale di larghezza pari a m. 0,70 per i pedoni e 2,50 per i
veicoli e, se possibile, una seconda banchina, sul lato opposto di altri m. 0,70; altrimenti ogni 20 metri prevedere
una piazzola di rifugio per i pedoni. La segnaletica stradale deve chiaramente indicare se la viabilita e a senso
unico, doppio senso alternato o altro, secondo quanto indicato nei grafici allegati al PSC.
h) la velocita massima dei veicoli deve essere di 10 km/h, chiaramente segnalata da cartelli a norma;
i) i passaggi carrabili vicino ai ponteggi devono essere segregati e muniti di segnaletica di pericolo (cartelli a strisce
inclinate gialle e nere).
L’ingresso e l'uscita degli automezzi nell’area di cantiere dovra avvenire sotto la costante presenza di un preposto
che allontanera tutti i presenti durante le manovre di ingresso/uscita e posizionamento degli automezzi. In
particolare I'uscita degli automezzi dall’area di cantiere sulla via sara coadiuvata dal detto preposto che provvedera
a segnalare anche al traffico esterno la presenza dell’automezzo in manovra.
RISCHIO DI TAGLIO E/O ABRASIONI, INCIAMPI
Descrizione
Colpi, tagli, abrasioni, contusioni, causate dall'utilizzo improprio di apparecchiature portatili elettriche, oggetti e/o
macchinari e/o attrezzature utilizzate nelle sedi di lavoro.
La ditta appaltatrice (il concessionario) dovra formare ed informare il proprio personale sulle modalita di utilizzo di
tali attrezzature al fine di ridurre al minimo il presente rischio .
Inciampi:
Descrizione
Cadute in piano a seguito di inciampi per presenza di ostacoli accidentali o a scivolamento dovuti al fatto che le
lavorazioni saranno svolte per la maggior parte in copertura che rappresenta I'area di cantiere dove vi e la
presenza di macchinari, di canalizzazioni, etc. poste al piano di calpestio.
La ditta appaltatrice (il concessionario) dovra accertarsi delle eventuali criticita delle sedi di lavoro, attraverso un
sopralluogo obbligatorio in modo da predisporre opportune segnalazioni.
SOLLEVAMENTO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
La movimentazione manuale di un carico puo costituire un rischio dorso-lombare nei casi seguenti:
Definizione dei carichi

il carico e troppo pesante (=kg 30);

e ingombrante o difficile da afferrare;

e in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
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e collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con
una torsione o inclinazione del tronco;

puod, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto.
Caratteristiche dell'ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilita di rischio tra I'altro dorso-lombare nei
seguenti casi:

lo spazio libero, in particolare verticale, e insufficiente per lo svolgimento dell'attivita richiesta;

il pavimento e ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal
lavoratore;

il posto o I'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale e di carichi a un'altezza
di sicurezza o in buona posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi;

il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

la temperatura, I'umidita o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
Esigenze connesse all'attivita
L'attivita puo comportare un rischio dorso-lombare se comporta una o piu delle seguenti esigenze: sforzi fisici che
sollecitino in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

un ritmo imposto da un processo che non puo essere modulato dal lavoratore.
RISCHIO ELETTRICO
Descrizione
Contatto con parti in tensione: la probabilita che si verifichi tale situazione di rischio puo esserci durante le
operazioni di montaggio / assemblaggio meccanico ed elettrico e di prova di funzionamento e di segnale degli
impianti FV da installare , cosi come precedentemente evidenziato nelle schede delle fasi o durante le operazioni di
manutenzione.
Prescrizioni ed istruzioni operative
o | contatti diretti si evitano con il corretto isolamento di tutte le parti in tensione e la dotazione di tutti quegli
accorgimenti atti a rendere impossibili tali contatti accidentali.
o Per i contatti indiretti e indispensabile 'IMPIANTO DI TERRA UNICO al quale vanno collegate tutte le masse
dell'impianto con conduttori di protezione e tutte le masse estranee mediante conduttori equipotenziali principali.
o Le masse estranee sono tutte le parti metalliche che possono venire a contatto con I'impianto elettrico e le parti
metalliche degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che possono entrare in tensione per
cedimento dell'isolamento o per altre cause accidentali.
o L'impianto elettrico e una delle piu delicate dotazioni del cantiere e pertanto va realizzato con la massima serieta

e adottando tutti gli accorgimenti della tecnica e seguendo le norme della regola dellarte (norme CEI). In
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particolare il suo dimensionamento va fatto per la punta massima di utilizzazione;
o Lalegge 46/90 (Decreto 37 del 22.01.2008) fissa le procedure di sicurezza; essa e una legge europea;
o Per I'art. 3: I'impianto deve essere realizzato da ditta iscritta alla CCIA; | collegamenti elettrici devono essere
effettuati da personale qualificato ai sensi della legge 46/90, che deve provvedere alla verifica dell'impianto prima
dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.
o Per I'art. 6 (confermato dall’art. 4 del DPR 447/91): l'impianto va realizzato da un installatore iscritto alla CCIA; il
tecnico firma un proprio elaborato che rifletta la reale esecuzione. La dichiarazione di conformita e richiesta anche
per i cantieri edili e va tenuta in cantiere;
o E bene ricordare che anche il migliore degli impianti elettrici e soggetto a rapido deterioramento e
danneggiamento per le particolari condizioni ambientali in cui si trova, occorre quindi che elettricisti abilitati
verifichino a cadenze regolari l'efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza presenti (isolamenti, interruttori,
sezionatori, quadri, ecc.);
o Immediatamente a valle del punto di consegna dell’Azienda distributrice va installato I'interruttore di protezione
generale. Da esso si dipartono le diverse linee facenti capo ad altrettanti quadri di distribuzione; o | quadri vanno
collocati in luoghi riparati, ma facilmente visibili e accessibili. Essi devono contenere tutti i dispositivi di sicurezza
come interruttore generale - sezionatore, i dispositivi di protezione contro il corto circuito e quelli per le dispersioni
verso terra. Gli Interruttori termici servono per una protezione termica alla linea; gli Interruttori magnetici servono
per la protezione da corto circuito; gli interruttori differenziali servono per la protezione delle dispersioni verso terra;
o Non lasciare cavi elettrici liberi lungo le vie di transito siano esse pedonali che, peggio, carrabili, altrimenti, oltre a
costituire motivo di inciampo e di intralcio, il loro deterioramento sara quanto mai precoce con tutti i conseguenti
rischi;
o L’isolamento IP e efficace per i contatti diretti; il collegamento a terra e efficace per i contatti indiretti;
o | materiali devono essere di qualita e marchiati (IMQ) e CE;
o Le cause primarie del “Guasto elettrico” responsabile di corto circuito e di dispersione verso terra sono:

Le sovratensioni dovute a contatti accidentali fra tensioni diverse, a manovre errate degli utilizzatori con
conseguente corto circuito; pericolo di elettrocuzione;

Le sovra-temperature per superamento dei limiti dei conduttori e/o degli isolanti, con pericolo di perdita di
isolamento e ustioni in caso di contatto;

Le sovracorrenti per superamento della portata massima con pericolo di scoppio e/o incendio, proiezioni di
materiale incandescente, elettrocuzione;

Perdita di isolamento, dovuta a rotture meccaniche, deterioramento per aggressioni chimiche, atmosferiche.
Pericolo di elettrocuzione.
o | cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con
rivestimento in neoprene.
o | cavi elettrici delle linee fisse devono essere del tipo FROR 450/750 volt, N1VV-K, FG7OR 0, 6/1 kV, FG1K
450/750 volt.
o In prossimita dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti ai primi soccorsi da prestare agli

infortunati in caso di contatto con le parti in tensione.
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o La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96.
o Verificare prima dell'uso l'integrita dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi.
o Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEIl 23-12 con colorazione riferita alla
tensione di utilizzo.
o Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.
o L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei
possibili rischi durante 'uso.
o Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti
all'imbrattamento e alla polvere.
o Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.
| lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi
anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzati.
o In caso di dubbi o difficolta esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono
effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.
o | cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra.
RISCHIO RUMORE
Lavorazioni rumorose, superiori ai limiti massimi diurni, che possono arrecare fastidio ai presenti nelle vicinanze
dovranno essere regolamentate da accordi presi con il Coordinatore in fase di esecuzione, il Direttore dei Lavori e il
Committente.
PRESCRIZIONI / ISTRUZIONI OPAERATIVE
In caso di utilizzo di macchine particolarmente rumorose, queste dovranno comunque corrispondere ai requisiti di
legge.
Il limite massimo di rumore (80 dbA di esposizione quotidiana equivalente) consentito dalla normativa vigente
(DPMC 01.03.1991 D.L.vo 277/1991; D.L.vo 81/2008) sara controllato dal Datore di Lavoro e ai Lavoratori saranno
consegnati i dispositivi otoprotettori che essi sono obbligati a indossare.
Ad ogni modo I'lmpresa , in tal caso, deve produrre un documento attestante I'indagine preventiva
del rumore prodotto dalle macchine impiegate nelle singole fasi del lavoro.
Entro 180 giorni dall’inizio dei lavori dovra essere effettuata un’indagine fonometrica che confermi i dati indicati
nella relazione preventiva di valutazione del rischio rumore.
Il Coordinatore per 'Esecuzione verifichera il superamento delle soglie minime di tollerabilita e, se del caso, invitera
I'lmpresa a richiedere al Committente la deroga per il disturbo arrecato all’esterno del cantiere.
In tal caso si dovranno adottare provvedimenti mirati, quali
I'uso di macchinari silenziati
I'obbligo al rispetto di orari stabiliti per I'esecuzione delle lavorazioni a rischio rumore.
RISCHIO VIBRAZIONI
In edilizia I'esposizione piu frequente alle vibrazioni si ha per l'utilizzo di utensili a mano motorizzati oppure di

apparecchiature fatte vibrare intenzionalmente, come i martelli pneumatici, ovvero per essere seduti su sedili
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facenti parte di macchine soggette a vibrazioni.

Riferimenti normativi artt. 199,200,201,202,203 D.lgs 81/2008.

PRESZRIZIONE/ISTRUZIONE OPERATIVA

In ogni caso rispettare quanto previsto dall’art. 201 d.lgs. 81/2008 in riferimento ai valori limite di esposizione.
RISCHI DURANTE IL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI DAGLI AUTOMEZZI

Rischi possibili per i lavoratori

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani; contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica;
schiacciamento dei piedi; schiacciamento delle mani; caduta di materiali; investimento di materiale dall'alto; urti,
colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica; investimento da mezzi meccanici; contatto
con macchine operatrici; al rumore; incidenti stradali entro I'area di cantiere; ribaltamento del mezzo; infezioni;
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati;

caduta di attrezzi; contatto con attrezzature; danni da posture incongrue della posizione lavorativa; dolori agli
avambracci; esposizione alla polvere; inflammazioni e localizzazioni cutanee; schiacciamento al corpo senza una
localizzazione specifica; urti, colpi, impatti, compressioni alle mani; caduta a livello; caduta nel vuoto; caduta da
postazione sopraelevata.

Procedure di prevenzione

Accertare la consistenza del terreno prima di consentire I'accesso ai lavoratori e ai mezzi.

Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente. Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti. | mezzi di cantiere
devono utilizzare i percorsi predisposti. Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.
Consentire I'accesso solo al personale interessato alla lavorazione. Tutto il personale deve porre particolare
attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano
opportunamente legate per assicurarne la stabilita oppure trattenute al piede da altra persona.

Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso,
I'ingombro e il baricentro del carico.

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il piu possibile di
sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi
quando il carico e in prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

Istruzioni operative

La velocita e le manovre dei mezzi devono essere ridotte il piu possibile.

In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto
con parapetto solido o mezzi equivalenti.

Nei lavori sopraelevati, in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilita di caduta nel vuoto utilizzare
cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro.
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi
specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.

La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale. L'integritd dei singoli dispositivi deve
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essere completa e frequentemente verificata.
In ogni caso e necessario privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che pertanto devono
essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali ed alle prescrizioni ed
istruzioni lavorative.
| dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo.
Stabilire norme procedurali per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi
meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico manuale di materiali deve essere frequentemente
turnato.
Misure da adottare
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere
idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento.
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali.
| lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata
rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate.
In caso di dubbi o difficolta esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che
possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.
RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DI PONTEGGI
Nel caso di installazione di ponteggi fissi (opere provvisionali), il concessionario e tenuto ad installarlo e
documentarlo nel rispetto della normativa vigente: per i ponteggi mobili su ruote (tra battelli) questi devono essere
montati ed utilizzati a regola d’arte, secondo le prescrizioni del costruttore cosi come indicato nel seguito.
RISCHI CONNESSI
o Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni, schiacciamenti alle parti del corpo; caduta di attrezzi; contatto con
attrezzature; contusioni, schiacciamenti e traumi al corpo senza una localizzazione specifica; danni da posture
incongrue della posizione lavorativa; dolori agli avambracci; urti, caduta a livello; caduta da postazione
sopraelevata; caduta di materiali; eccessivo sforzo fisico; esposizione al rumore; investimento di materiale dall'alto;
urti, colpi, impatti, rottura-cedimento; contatto con parti in tensione;
MISURE DA ADOTTARE NELL'USO

Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 e obbligatorio il montaggio di
impalcature, ponteggi o opere provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.

Non e consentita qualsiasi modifica rispetto allo schema tipo e I'utilizzo di parti di diverse
marche o tipi.

Sugli impalcati non e consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali
necessari per la realizzazione della lavorazione in corso.
RISCHI CONNESSI ALL’ UTILIZZO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Rischi Connessi
Caduta a livello; caduta di materiali; caduta nel vuoto; investimento di materiale dall'alto; rotturacedimento;

caduta di attrezzi; contatto con attrezzature; contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica;
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abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica; danni da posture incongrue della
posizione lavorativa; dolori agli avambracci;

esposizione alla polvere; franamento; seppellimento degli addetti nello scavo; urti, colpi, impatti, compressioni al
corpo senza una localizzazione specifica; inflammazioni e localizzazioni cutanee;

caduta nello scavo; dolori agli arti inferiori; traumi da sforzo, errata postura, affaticamento; abrasioni, punture, tagli,
lacerazioni alle mani; eccessivo sforzo fisico; schiacciamento dei piedi;

schiacciamento delle mani; movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti;

perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati;

schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica; urti, colpi, impatti, compressioni alle mani; caduta da
postazione sopraelevata; contatto con organi in movimento; contatto con parti in tensione; ribaltamento;
investimento.

Procedure di prevenzione

Delimitare la zona interessata con parapetti 0 mezzi equivalenti.

Sulla autogru in posizione visibile deve essere esposto il cartello riportante la portata massima.

Consentire I'accesso nell'area interessata dai lavori solo al personale interessato alla lavorazione.

Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni. || manovratore della gru deve avere la
completa visibilita dell'area lavorativa.

Prima dell'utilizzo dell’autogru si deve provvedere a posizionare la macchina estraendo completamente gli
stabilizzatori ed appoggiandoli su terreno ben livellato.

Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi sopra i posti
fissi di lavoro e passaggio, moderando la velocita e contenendo le oscillazioni del carico. Dove e necessario
provvedere a segnalare il possibile pericolo facendo uso dell'avvisatore acustico.Nelle operazioni di imbracatura e
slegatura delle funi sollevera o movimentera i carichi solamente quando gli addetti saranno fuori dal campo
d'azione.

Il terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate opportunamente. Accertare la consistenza del terreno prima di consentire I'accesso.
Determinare la velocita massima degli apparecchi di sollevamento mobili nell'area di cantiere esponendo cartelli
con il divieto di superare tale velocita.

Istruzioni operative

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato I'accesso ai non addetti ai lavori.

Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti,
barriere flessibili o mobili o simili.

Le protezioni devono garantire sufficiente stabilita contro il ribaltamento e non devono essere facilmente
rimuovibili. Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica fornita dal fabbricante della piattaforma idraulica
devono essere indicate le condizioni meteorologiche in corrispondenza delle quali, in relazione alle attivita svolte,
dovra essere arrestato il lavoro.

La velocita massima del vento ammessa per non interrompere le operazioni di montaggio deve essere determinata

in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltre che del tipo degli apparecchi di
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sollevamento utilizzati.

Nella norma vanno sospese le opere di montaggio con l'utilizzo di piattaforme idrauliche se la velocita del vento
supera i 60 Km/h.

Per tutti gli addetti alle operazioni di montaggio e prescritto 'uso di elmetto protettivo.

La postazione di manovra deve avere leve di comando del tipo ad uomo presente oppure deve essere applicata
una protezione contro gli azionamenti accidentali.

Per nessun motivo il manovratore deve affidare i comandi ad altri lavoratori anche se addetti all’assistenza delle
manovre. Non sono consentiti tiri obliqui e qualsiasi operazione di traino.

Per il sollevamento dei materiali non e consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme semplici.

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi
specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.

Specialmente per i materiali minuti utilizzare idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione
del carico.

Se nell'area di cantiere sono presenti altri apparecchi di sollevamento stabilire norme procedurali di utilizzo
stabilendo la precedenza operativa.

I manovratori devono comunque essere avvisati mediante lettera scritta.

Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi
specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.

La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.

L'integrita dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata.

In ogni caso e preciso requisito del D.Lgs. 81/2008 privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali
che pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali ed
alle prescrizioni ed istruzioni lavorative.

| dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo.

Stabilire norme procedurali per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi
meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.
Misure da adottare

Accertarsi della solidita del terreno e posizionarsi in piano estendendo al massimo gli stabilizzatori.

Assicurare che I'autogru possa disporre di sufficiente spazio di manovra per il suo posizionamento.

| lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata
rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzati.

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di un
responsabile esperto.

Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il manovratore deve verificare che il peso
del materiale o dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento considerando lo
sbraccio necessario per compiere le manovre.

Il diagramma dei carichi deve essere esposto in cabina in posizione visibile e facilmente consultabile.
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Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il piu
possibile le oscillazioni.

| carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone
I'equilibrio contro la caduta e il ribaltamento.

Nella movimentazione e nel sollevamento il braccio e i carichi sospesi devono sempre essere mantenuti distanti m
5 dalle linee elettriche tenendo conto delle oscillazioni.

Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il piu possibile tenendo conto degli ostacoli e delle
linee elettriche.

In caso di dubbi o difficolta esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che
possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.

RISCHI CONNESSI ALL’'UTILIZZO DI ATTREZZATURE

UTILIZZO DI SCALE

SCALA DOPPIA

La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommita e dotate di un limitatore
di apertura.

Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc..

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive: MODALITA D'UTILIZZO: evitare assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare
interventi su elementi in tensione; evitare assolutamente di utilizzare la scala doppia come supporto per ponti su
cavalletto; evitare assolutamente di operare "a cavalcioni" sulla scala o di utilizzarla su qualsiasi opera
provvisionale; puoi accedere sulla eventuale piattaforma, e/o sul gradino sottostante, solo qualora i montanti siano
stati prolungati di almeno 60 cm al di sopra di essa; non effettuare spostamenti laterali della scala se su di essa e
presente un lavoratore; evita di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; sia nella salita che nella discesa,
utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; ricordati che non e consentita la contemporanea presenza di piu
lavoratori sulla scala.

PRINCIPALI MODALITA DI POSA IN OPERA: le scale devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso; le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste
di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza; le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; i pioli
devono essere privi di nodi ed ben incastrati nei montanti; le scale devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli
alle estremita inferiori dei montanti cosi come, analogamente, anche i pioli devono essere del tipo

antisdrucciolevole; e vietato I'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
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Scala semplice

La scala semplice e un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di
pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura.

Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;

2) Elettrocuzione;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive: MODALITA D'UTILIZZO: se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al
piede da altro lavoratore; nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, provvedi ad agganciare
la cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; non effettuare spostamenti laterali della scala se su di essa e
presente un lavoratore; evita I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; sia nella salita che nella
discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; ricordati che non e consentita la contemporanea
presenza di piu lavoratori sulla scala; se utilizzi scale ad elementi innestabili per effettuare lavori in quota, assicurati
che sia presente una persona a terra che effettui una vigilanza continua sulla scala stessa.

PRINCIPALI MODALITA DI POSA IN OPERA: la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.; per
lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta; la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso (e possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); deve essere curata, inoltre, la
corrispondenza del piolo con lo stesso ; le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste
una in prosecuzione dell'altra; le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi)
devono essere dotate di corrimano e parapetto; la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari
ad 1/4 della propria lunghezza; e vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; le
scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; il sito dove viene

installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E INFORMAZIONE

La formazione e l'informazione dei Lavoratori deve essere effettuata dal Datore di lavoro verso i

propri dipendenti ai sensi degli artt. 36 e 37 e secondo i programmi di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08.

Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'lmpresa i preposti della
stessa sono edotti delle disposizioni del piano riguardanti le relative lavorazioni.

Nell'ambito delle loro attribuzioni i Preposti di cui sopra rendono edotti i Lavoratori, prima dell'inizio delle fasi
lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza previste dalle
norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.

In particolare i preposti e i rappresentanti dei Lavoratori saranno convocati e consultati circa le modalita di verifica

delle consultazioni, prima dell’accettazione del PSC e in occasione delle modifiche significative dello stesso.

Tutte le attivita di Cantiere dovranno essere svolte, oltre che in conformita del presente Piano di Coordinamento e
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Sicurezza. A tal proposito, verranno indette periodicamente specifiche riunioni di coordinamento (promosse dal
Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori) a cui dovranno partecipare i Preposti alla Sicurezza in Cantiere
dell'Impresa Affidataria (Direttore di Cantiere, RSPP, Capo Cantiere), i Preposti alla Sicurezza delle Imprese
Affidatarie/Subappaltatrici, i Lavoratori Autonomi, la Direzione Lavori. I Preposti dell'Impresa Affidataria e/o il
Datore di Lavoro in conformita all’Art. 101 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. provvederanno, prima dell’inizio dei
lavori/lavorazioni, agli obblighi di trasmissione del POS redatto in conformita all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08
e s.m.i. alle Imprese Esecutrici/Subappaltatrici ed ai Lavoratori Autonomi. Unitamente al POS dovranno essere
preliminarmente redatti specifici Piano delle demolizioni e Piano controllo polveri con chiara indicazione anche delle
opere provvisionali necessarie all’esecuzione dell’'opera. Gli stessi Preposti e/o il Datore di Lavoro comunque prima
dell'inizio dei lavori/ lavorazioni verificheranno il grado di apprendimento dei contenuti del POS (come adeguato) di
tutti gli addetti ai lavori in Cantiere e nel caso questo sia insufficiente avranno I'obbligo di dare, adeguata e specifica
formazione a tutti i lavoratori risultati inidonei quindi averne riscontro di avvenuto apprendimento, verbalizzando i
risultati di idoneita al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori. I Lavoratori inidonei (o dei quali non sia pervenuta

I'idoneita) non potranno accedere in Cantiere ed eseguire lavorazioni di nessun genere.

In generale le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono state affrontate secondo il principio
della eliminazione alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali che, per
I'esecuzione dei lavori, consentano il piu possibile I'utilizzo di piattaforme da lavoro sviluppabili, guardacorpo, torri di
ponteggio per la protezione collettiva a discapito dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali norme di riferimento in relazione alle tipologie dei lavori sono le seguenti:

- D.Lgs 81/08 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).

- (norme per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro).

- (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)

La valutazione del rischio, una volta individuato ed analizzato verra fatta secondo le indicazioni di seguito riportate,
mentre per quanto concerne lindividuazione delle misure preventive e protettive, scelte progettuali ed
organizzative atte a prevenire eliminare o ridurre tali rischi si rimanda ai capitoli successivi come dettaglio.

Le problematiche relative ai rischi ed alle maggiori criticita, sono affrontate secondo il principio della eliminazione
alla fonte dei rischi derivanti dalle attivita da svolgere mediante scelte progettuali atte a mantenere distanziate le

varie imprese durante le attivita in cantiere

A questo proposito, sono state individuate scale qualitative circa l'attenzione da porre nei provvedimenti da
assumere, formulate in base alla definizione del valore di probabilita (P), alla definizione del valore di gravita del
danno (D), ed alla conseguente identificazione del rischio R valutato con [l'algoritmo:

R=PxD

In particolare per meglio esplicitare il concetto poco sopra espresso si fa riferimento alle sotto riportate indicazioni:

Realizzato da: Runcio Associati Pag. 35di105



Piano di Sicurezza e Coordinamento

04 ottobre 2017
Definizione del valore di Probabilita (P)
Valore di Definizione Interpretazione
probabilita

1 Improbabile - Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di piu eventi poco
probabili
- Non si sono mai verificati fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe incredulita

2 Poco Probabile - Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca
probabilita
- Si sono verificati pochi fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

3 Probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

4 Molto probabile - Si sono verificati altri fatti analoghi
- Il suo verificarsi € praticamente dato per scontato

Definizione del valore di gravita del danno (D)
Valore di Definizione Interpretazione
danno

1 Lieve Infortunio con assenza dal posto di lavoro < 8 gg.

2 Medio Infortunio con assenza dal posto di lavoro da 8 gg a 30 gg.

3 Grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. senza invalidita
permanente
- Malattie professionali con invalidita permanenti

4 Molto grave - Infortunio con assenza dal posto di lavoro > a 30 gg. con invalidita

permanente
- Malattie professionali con totale invalidita permanenti

Definiti danno e probabilita, il rischio R & valutato con:
R=PxD

ed é raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo:
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La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorita di attenzione da porre sulle prevenzioni da
attuare, cosi definiti:

R > 8 -Massimo controllo a tutti i livelli con riunioni - formazione e procedure preventive specifiche.

4 = R £ 8 -Massimo controllo a tu ti i livelli con formazione e procedure preventive specifica.

2 <R = 3 -Controllo dettagliato programmazione.

R = Controllo di routine

d - Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive

d. 1-Areadel cantiere

d. 1. 1Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

Elenco elementi di analisi Presente Non presente
Falde X

Fossati

Alvei fluviali X
Banchine portuali X
Alberi X

Manufatti interferenti o sui quali intervenire X

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di X
riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi X
Altri cantieri o insediamenti produttivi non presenti X
Viabilita X
Rumore X
Polveri X
Fibre

Fumi

Vapori

Gas

X | X | X|X| X

Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto X
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d. 1. 1. 1-Larelazione geologica mette in risalto la presenza di falda prossima al piano di campagna.
Considerata la modesta profondita degli scavi non si ritiene dover prendere in considerazione il pericolo
dovuto al cedimento del fronte di scavo.

Elenco dei rischi

Nuovo rischio
Nuovo rischio
Soluzioni

Scelte

progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e

protettive

Tavole e Non Prevista
disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

coordinament
o)

Prescrizioni Non Prevista
Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 1. 1. 2-Fossati
Non vi sono fossati all’interno dell’area di cantiere

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati

Verifica e
cadenza

Descrizione immagine Attuazione

Verifica e
cadenza

Descrizione immagine Attuazione
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Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

d. 1. 1. 3-Alveifluviali
L'area di cantiere & vicina ma non interessata al corso di una roggia.
Non si prevedono particolari pericoli

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati
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Descrizione

immagine

Attuazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza
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Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 1. 1. 5-Alberi
All’interno del cantiere vi sono degli alberi alcuni dei quali da sottoporre ad abbattimento

Elenco dei rischi

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte Si prevede abbattimento in fase di
progettuali ed ' allestimento cantiere
organizzative

Procedure Abbattimento con mezzi idonei all'interno
dell’area di cantiere

Misure Uso di attrezzature idonee quali cestelli
preventive € | meccanici

protettive

Tavole e Tav.A2- A4 1

disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

coordinament

o]

Prescrizioni Uso attrezzature idonee

Dispositivi di | Guanti e casco
protezione

individuale

(DPI)
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

d. 1. 1. 6 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Non Prevista

Non Prevista

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

Non presenti nell’area di cantiere

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Descrizione

immagine

immagine

Attuazione

Attuazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Verifica e
cadenza
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Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)
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Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

Non Prevista

Non Prevista

immagine

d. 1. 1. 7 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Elenco dei rischi

Attuazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Rischio Infrastrutture

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione

L’area di cantiere sorge all'interno di un
plesso scolastico.

Il pericolo principale & quello delle
interferenze con i flussi veicolari degli
utenti della Scuola.

Oltre alla precisa compartimentazione del
cantiere si prevede la modifica
temporanea dell’assetto viario e 'utilizzo di
movieri nelle ore di maggiore congestione.

Le manovre dei mezzi su strada saranno
accompagnate da movieri a terra.

Gli addetti che escono su strada dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

vedi lay-out

Il capocantiere dovra essere informato ed
accogliere i mezzi che entrano in cantiere.

Uso movieri negli orari di maggior
congestione

Uso indumenti ad alta visibilita

Realizzato da: Runcio Associati

immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza

Pag. 43 di 105



Piano di Sicurezza e Coordinamento

04 ottobre 2017

d. 1. 1. 8-Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni

Elenco dei rischi

Scuola

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Descrizione immagine

Compartimentazione cantiere con pannello
OSB

Compartimentazione cantiere e modalita
esecuzione lavorazioni e modalita
posizionamento gru a torre

Pannelli schermanti OSB, teli schermanti
Su recinzioni

Tav.Sic

Effettuazione riunione preliminare di
coordinamento nella quale vengono
definite le modalita operative per evitare
interferenze con attivita scolastica

Seguire linee guida contenute nel P.S.C.
ed accantierare secondo layout allegato
allo stesso

Realizzato da: Runcio Associati

Attuazione

Impresa

Capocantiere

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
progettazione

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

Preposti

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
Settimanale

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
Settimanale

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

d. 1. 1. 9-Condutture sotterranee di servizi

Elenco dei rischi

immagine

Attuazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Elettrocuzione

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Descrizione

Preventivamente alle operazioni di scavo
contattare ente gestore ENEL per
determinare precisa posizione della
conduttura

Preventivamente alle operazioni di scavo
contattare ente gestore ENEL per
determinare precisa posizione della
conduttura

Procedere con cautela nello scavo e
proteggere condottura con calcestruzzo
magro

Tav.A2 - A16

Misure di coordinamento

Prescrizioni

d. 1. 1.10 - Altri cantieri

Elenco dei rischi

immagine

Attuazione

Preposti

Preposti

Capocantiere

Preposti

Verifica e
cadenza

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Preposti
A bisogno

Interferenze con lavorazioni limitrofe

Soluzioni

Descrizione

Realizzato da: Runcio Associati

immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza
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Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compartimentazione delle lavorazioni in
progetto all'interno del cantiere limitrofo

Preventivamente alle operazioni di scavo
contattare ente gestore ENEL per
determinare precisa posizione della
conduttura

Coordinamento con altra impresa e
compartimentazione con recinzione mobile

Esecuzione di riunione preventiva
all'esecuzione delle opere per
coordinamento con altra impresa

Compartimentazione interna al cantiere
limitrofo

d. 1. 1.11 - Viabilita

Elenco dei rischi

Capocantiere

Preposti

Preposti

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

Capocantiere

04 ottobre 2017

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Rischio Viabilita

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Descrizione immagine

Suddivisione flussi di traffico mediante
modifica viabilita tramite spostamento
aiuole spartitraffico e modifica segnaletica.
Utilizzo movieri negli orari di maggiore
congestione

Utilizzo idonea segnaletica

Realizzato da: Runcio Associati

Attuazione

Verifica e
cadenza
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Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Uso di movieri nelle ore di maggiore
congestione

Gli addetti quando escono dall’area di
cantiere dovranno indossare indumenti ad
alta visibilita.

Agli ingressi dovranno essere posizionati
dei segnali di autocarri in manovra.

tav.Sic

Le manovre dei mezzi di cantiere devono
essere guidate da un moviere quando
interferiscono con la viabilita esterna.

Non Prevista

Non Prevista

Suddivisione flussi di traffico mediante
modifica viabilita tramite spostamento

aiuole spartitraffico e modifica segnaletica.

Utilizzo movieri negli orari di maggiore
congestione
Utilizzo idonea segnaletica

Realizzato da: Runcio Associati

ATTENZIONE
USCITA
AUTOMEZZI

Datori di
lavoro

Preposti

Preposti

04 ottobre 2017

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Procedure Uso di movieri nelle ore di maggiore Datori di Coordinatore
congestione lavoro per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Misure Gli addetti quando escono dall’area di Preposti Coordinatore
preventive e | cantiere dovranno indossare indumenti ad perla
protettive alta visibilita. sicurezza in
Agli ingressi dovranno essere posizionati fase di
dei segnali di autocarri in manovra. esecuzione
ATTENZIONE A bisogno
USCITA
AUTOMEZZI
Tavole e tav.Sic Preposti Coordinatore
disegni per la
esplicativi sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Misure di Le manovre dei mezzi di cantiere devono
coordinament | essere guidate da un moviere quando
o] interferiscono con la viabilita esterna.
d. 1. 1.12 -Rumore
Elenco dei rischi
Rumore verso scuola
Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Scelte Compartimentazione con pannelli Preposti Coordinatore
progettuali ed | schermanti perla
organizzative | Limitazione delle attivita rumorose nelle sicurezza in
ore di lezione fase di
esecuzione
A bisogno
Procedure Prendere accordi con i responsabili Preposti Coordinatore
dell'attivita didattica e limitare attivita perla
rumorose negli orari di lezione sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Realizzato da: Runcio Associati
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Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Falde
Fossati

Alvei fluviali

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Compartimentazione con pannelli
schermanti

Tav. Sic

Riunioni di coordinamento propedeutiche
all'inizio dei lavori

Banchine portuali

Alberi

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Edifici con particolare esigenza di tutela quali scuole, ospedali, case di

riposo, abitazioni

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

Altri cantieri o insediamenti produttivi

Viabilita
Rumore
Polveri
Fibre
Fumi
Vapori

Gas

Realizzato da: Runcio Associati

Capocantiere

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
progettazione

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione

04 ottobre 2017

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Odori o altri inquinanti aerodispersi

Caduta materiale dall'alto
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d. 1. 2. 6 - Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Elenco dei rischi

Rischio Manufatti

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

La gru a torre avra un’altezza tale da non
interferire con i fabbricati adiacenti e ad
ogni fermo cantiere il carrello dovra essere
arretrato vicino alla torre.

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

d. 1. 2. 7 -Infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aereoporti

Elenco dei rischi

Rischio Infrastrutture

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Vedi sopra

Le manovre dei mezzi su strada saranno
accompagnate da movieri a terra.
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Misure Gli addetti che escono su strada dovranno
preventive e | indossare indumenti ad alta visibilita.
protettive Nel caso di sporco portato in strada dai

mezzi, 'impresa affidataria provvedera
subito a fare pulire la carreggiata.

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di Il capocantiere dovra essere informato ed
coordinament | accogliere i mezzi che entrano in cantiere.
o

Prescrizioni Non Prevista

Dispositivi di | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

d. 1. 2.11 -Viabilita

Elenco dei rischi

Rischio Viabilita

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure All'interno del cantiere verra predisposta
idonea viabilita.
Lo sbocco della viabilita di cantiere sulla
zona pubblica verra regolamentata come

sopra

Misure Le manovre su strada dei mezzi implicati

preventive e | nell’attivita di cantiere verranno effettuate

protettive con l'ausilio di un moviere munito di
indumenti ad alta visibilita.

Tavole e

disegni

esplicativi

Misure di La gestione dell’interdizione del traffico sul

coordinament | tratto interessato dall’'occupazione dovra

o] essere gestita dall'impresa affidataria.

Prescrizioni Non Prevista
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Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Non Prevista

d. 1. 2.12 -Rumore

Elenco dei rischi

04 ottobre 2017

Rischio Rumore

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Descrizione

Trattandosi di nuova costruzione, non &
prevedibile la realizzazione di demolizioni
o attivita particolarmente rumorose:
eventuali lavorazioni rumorose verranno
svolte fuori dall’orario di riposo.

Imprese in subappalto dovranno
coordinarsi ed avvisare il DTC dell'impresa
affidataria per la realizzazione di eventuali
lavorazioni fonte di rumore.

Non Prevista

Non Prevista

d. 1. 2.13 -Polveri

Elenco dei rischi

Verifica e
cadenza

immagine Attuazione

Rischio Polveri

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Descrizione

Non verranno svolte massicce lavorazioni
di movimentazione terreno.

Realizzato da: Runcio Associati

Verifica e
cadenza

immagine Attuazione
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Procedure
Misure In caso di necessita, un addetto
preventive e | provvedera a bagnare periodicamente il
protettive terreno prima di effettuare lavorazioni che
possono provocare l'innalzamento di nubi
di polvere.
Tavole e
disegni
esplicativi
Misure di
coordinament
o]
Prescrizioni Non Prevista
Dispositividi | Non Prevista
protezione
individuale
(DPI)
d. 2 - Organizzazione di cantiere
Elenco elementi di analisi Presente Non presente
a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le X
segnalazioni:

Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi
interni al cantiere & fondamentale per I'esecuzione in ordine e sicurezza
delle diverse lavorazioni.

Nel layout di cantiere si propone sinteticamente una semplice disposizione
razionale dei principali elementi costitutivi, con I'obiettivo primario di non
creare interferenze, fra le varie zone di competenza.

| principi suddetti e le caratteristiche successive indicate dovranno essere,
per quanto logisticamente applicabili, seguiti dalle imprese esecutrici.

Recinzioni di cantiere - accessi

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere
alle persone estranee anche durante il fermo del cantiere stesso.

Si ricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se
non predispone opere precauzionali che impediscono I'agevole accesso
dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere edile.

Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte “divieto
di accesso agli estranei ai lavori”.

Realizzato da: Runcio Associati Pag. 54 di105



Piano di Sicurezza e Coordinamento
04 ottobre 2017

b) Servizi igienico - assistenziali: X
I locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:

- difesa dalle intemperie

- riscaldamento invernale

- illuminazione.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per
il freddo, ben installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base
sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con intercapedini,
vespai e altri mezzi che impediscano I'ascesa dell'umidita), dovranno
essere garantiti i requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le
condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto
delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari
dell'impresa appaltatrice che si dovranno impegnare a farne un uso
congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica
decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

c) Viabilita principale: X
Si rimanda al lay out di cantiere.

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed X
energia di qualisiasi tipo
e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di
Sicurezza dovranno essere controfirmati per presa visione dagli RLS delle
imprese esecutrici.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del X
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Elenco elementi di analisi

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comma 1, lettera c)

Al fine dell’'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attivita nonché
della loro reciproca informazione, il CSE eseguira delle riunioni sulla scorta
del controllo avanzamento lavori settimanale allegato al presente
documento.

h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

i) Dislocazione degli impianti di cantiere:
Si rimanda al lay out di cantiere.

) Dislocazione delle zone di carico e scarico:
Si rimanda al lay out di cantiere.

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti:
Si rimanda al lay out di cantiere.

n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione

Realizzato da: Runcio Associati
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d. 2. 1-a) Modalita da seguire per larecinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni:
Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi interni al cantiere & fondamentale
per I'esecuzione in ordine e sicurezza delle diverse lavorazioni.
Nel layout di cantiere si propone sinteticamente una semplice disposizione razionale dei principali elementi
costitutivi, con I'obiettivo primario di non creare interferenze, fra le varie zone di competenza.

| principi suddetti e le caratteristiche successive indicate dovranno essere, per quanto logisticamente
applicabili, seguiti dalle imprese esecutrici.

Recinzioni di cantiere - accessi
La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone estranee anche
durante il fermo del cantiere stesso.
Siricorda la sussistenza della responsabilita del titolare dell'impresa se non predispone opere
precauzionali che impediscono I'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere edile.
Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte “divieto di accesso agli estranei ai

lavori”.

Elenco dei rischi

Ingresso di persone non autorizzate

Soluzioni Descrizione Attuazione Verifica e
cadenza
Scelte Il cantiere verra delimitato con rete Impresa Coordinatore
progettuali ed | arancione plastificata su recinti esistenti perla
organizzative sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Procedure Non Prevista
Misure Sugli ingressi verranno affissi dei cartelli di Capocantiere | Coordinatore
preventive e | divieto d’accesso e le chiavi del cancello perla
protettive saranno custodite dal personale della ditta sicurezza in
affidataria. fase di
esecuzione
A bisogno
Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi
Misure di Riunioni propedeutiche Coordinatore ' Coordinatore
coordinament | all'accantieramento perla perla
o] sicurezza in sicurezza in
fase di fase di
esecuzione esecuzione
A bisogno

Prescrizioni

Non Prevista
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Soluzioni

Dispositivi di

protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

Non Prevista

Il cantiere verra delimitato con rete
arancione plastificata su recinti esistenti

Non Prevista

Sugli ingressi verranno affissi dei cartelli di
divieto d’accesso e le chiavi del cancello
saranno custodite dal personale della ditta
affidataria.

Non Prevista

Riunioni propedeutiche
all'accantieramento

Non Prevista

Non Prevista

d. 2. 2-b) Servizi igienico - assistenziali:

| locali adibiti a spogliatoi devono possedere i seguenti requisiti:

- difesa dalle intemperie
- riscaldamento invernale

- illuminazione.

Attuazione

Impresa

Capocantiere

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde
evitare il ristagno di acqua sotto la base sollevate dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con
intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano I'ascesa dell'umidita), dovranno essere garantiti i
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requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di
lavoro, nel rispetto delle normative.

Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che si
dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica
decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento.

Elenco dei rischi

Rischio Servizi igienico - assistenziali

Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
Scelte Baracca e WC vanno installati secondo Preposti Coordinatore
progettuali ed ' lay.out per la
organizzative sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e
protettive
Tavole e Non Prevista
disegni
esplicativi
Misure di Non Prevista
coordinament

[0}

Prescrizioni Non Prevista

Dispositivi di | Non Prevista

protezione

individuale

(DPI)

Scelte Baracca e WC vanno installati secondo Preposti Coordinatore

progettuali ed | lay.out per la

organizzative sicurezza in
fase di
esecuzione
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Soluzioni

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione immagine

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

d. 2. 3-c) Viabilita principale:
Si rimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Rischio Viabilita principale

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Realizzato da: Rl{;)'ICI

Descrizione immagine

L’ingresso della vibilita di cantiere avverra Impresa
dal piazzale del parcheggio della palestra

All'interno dell’area di cantiere verra

ricercato uno spazioneper la manovra

degli automezzi

Non Prevista

1. un’adeguata visibilita dei mezzi, Preposti
con idonea segnalazione, acustica e
luminosa, durante la fase operativa e di
manovra;
2. un’adeguata visibilita dal posto di
guida dei mezzi, prevedendo, ove
necessario, il supporto di personale a terra
per I'esecuzione in sicurezza di operazioni
in sg%istr)iag{?tti o con v_is_ib_i!it‘él ingufficiente;
un’adeguata visibilita dei
lavoratori. Il personale e ogni altra persona
a qualsiasi titolo presente in cantiere

devono indossare indumenti che li

RO (SR SR | RIS T

Attuazione

Attuazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

A bisogno

Verifica e
cadenza

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

cautele per ridurre al minimo il rischio nelle
attivita promiscue, in cui € necessaria la
contemporanea presenza di mezzi e
pedoni;

9. il mantenimento in perfetta
efficienza dei mezzi, delle aree e
dell'illuminazione;

10. la formazione del personale.

tav.Sic

| Preposti delle imprese esecutrici
dovranno verificare che:

- tutti gli addetti rispettino la
segnaletica di cantiere e le indicazioni loro
fornite dai Preposti stessi in merito alla
circolazione dei mezzi e delle attrezzature
nell’area di lavoro;

- prima dell’inizio dei lavori, si
delimiti in maniera ben visibile la zona di
lavorazione, comprensiva delle aree di
manovra delle macchine operatrici e
venga data comunicazione ai referenti
della committenza;

- tutti gli addetti a terra si tengano
lontani dalle attrezzature in funzione,
possibilmente sotto il controllo visivo
dell’'operatore.

Non Prevista

Non Prevista

L’ingresso della vibilita di cantiere avverra
dal piazzale del parcheggio della palestra
All'interno dell’area di cantiere verra
ricercato uno spazioneper la manovra
degli automezzi

Non Prevista

Realizzato da: Runcio Associati

Attuazione

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
progettazione

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
esecuzione

Impresa

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni

Misure
preventive e

protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

1. un’adeguata visibilita dei mezzi,
con idonea segnalazione, acustica e

luminosa, durante la fase operativa e di
manovra;

2. un’adeguata visibilita dal posto di
guida dei mezzi, prevedendo, ove
necessario, il supporto di personale a terra
per I'esecuzione in sicurezza di operazioni
in spazi ristretti o con visibilita insufficiente;
3. un’adeguata visibilita dei
lavoratori. Il personale e ogni altra persona
a qualsiasi titolo presente in cantiere
devono indossare indumenti che li
rendano facilmente visibili;

4, la predisposizione di aree e piste
atte a garantire condizioni di sicurezza
(larghezza, spazi di salvaguardia, distanze
da zone con personale, segnaletica,
separazione di vie pedonali da vie
carrabili, ecc.);

5. un’adeguata illuminazione dei
luoghi di lavoro, diurna e notturna.
L’illuminazione, naturale o artificiale, deve
garantire una buona visibilita evitando
I'abbagliamento;

6. una segregazione fisica delle
lavorazioni in cui non € necessaria la
presenza di pedoni;

7. una separazione temporale delle
lavorazioni in cui i mezzi e pedoni
intervengono in fasi diverse del processo.
Tale separazione, nel caso in cui sia
possibile, deve essere definita nelle
procedure di lavoro del POS dell'impresa
esecutrice;

8. una pianificazione di misure e
cautele per ridurre al minimo il rischio nelle
attivita promiscue, in cui € necessaria la
contemporanea presenza di mezzi e
pedoni;

9. il mantenimento in perfetta
efficienza dei mezzi, delle aree e
dell'illuminazione;

10. la formazione del personale.

tav.Sic

Realizzato da: Runcio Associati

immagine

Attuazione

Preposti

Coordinatore
perla
sicurezza in
fase di
progettazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la

sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno
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Soluzioni

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

| Preposti delle imprese esecutrici
dovranno verificare che:

- tutti gli addetti rispettino la
segnaletica di cantiere e le indicazioni loro
fornite dai Preposti stessi in merito alla
circolazione dei mezzi e delle attrezzature
nell’area di lavoro;

- prima dell’inizio dei lavori, si
delimiti in maniera ben visibile la zona di
lavorazione, comprensiva delle aree di
manovra delle macchine operatrici e
venga data comunicazione ai referenti
della committenza;

- tutti gli addetti a terra si tengano
lontani dalle attrezzature in funzione,
possibilmente sotto il controllo visivo
dell’operatore.

Non Prevista

Non Prevista

immagine

Attuazione

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Coordinatore
per la
sicurezza in
fase di
esecuzione
A bisogno

d. 2. 4 -d)Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualisiasi tipo

Elenco dei rischi

Rischio Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Descrizione

Impianto elettrico di cantiere
L’alimentazione elettrica verra derivata
dalla rete pubblica ed in cantiere installato
un quadro da cantiere.

Impianto idrico

L'approvvigionamento dell'acqua sia
potabile che non, avverra tramite allaccio
alla rete pubblica.

Le condutture mobili dovranno essere
realizzate il piu corte possibili € in
posizione tale da non risultare di intralcio
alle lavorazioni.

Realizzato da: Runcio Associati

immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza
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Soluzioni

Misure
preventive e
protettive

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione immagine Attuazione

CAVI

Le imprese esecutrici dovranno rispettare
le seguenti direttive nella formazione
dell'impianto elettrico di cantiere:

- | cavi per posa fissa (destinati a non
essere spostati durante la vita del cantiere
come ad esempio nel tratto che va dal
contatore al quadro generale) utilizzabili
sono:

FROR 450/750V;

N1VV-K (anche posa interrata);

FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata);
FG70R 0,6/1kV (anche posa interrata).

- | cavi per posa mobile (destinati
spostamenti durante la vita del cantiere
come ad esempio i cavi che alimentano un
quadro prese a spina e apparecchi
trasportabili) utilizzabili sono:

HO7RN-F;

FG1K 450/750V;

FG10K 450/750V.

- | cavi per posa mobile dovranno essere,
per quanto possibile, tenuti alti da terra e
dovranno seguire percorsi brevi, e non
dovranno essere arrotolati in prossimita
dell’apparecchio.

- | cavi non dovranno attraversare le vie di
transito all'interno del cantiere e non
intralciano la circolazione oppure dovranno
essere protetti contro il danneggiamento,
ovvero dovranno essere interrati o su
palificazioni (posa aerea).

PRESE

Dovranno essere utilizzate prese a spina
mobili (volanti) ad uso industriale di tipo
CEE IP43 o IP67 qualora queste si
vengano a trovare, anche
accidentalmente, in pozze d’acqua.
Dovranno essere utilizzate prese a spina
fisse (installate all'interno o all’esterno dei
quadri) ad uso industriale di tipo CEE IP43
o IP67 qualora queste siano soggette a
getti d’acqua. Potranno essere anche
utilizzate prese a spina alimentate da un
proprio trasformatore di sicurezza o di
isolamento (ad esempio per alimentare
lampade portatili o proiettori trasportabili)
in alternativa alle altre prese protette da
differenziali. Potranno essere utilizzate
prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo
dovra essere del tipo HO7RN-F.

Realizzato da: Runcio Associati
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cadenza
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Soluzioni

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Piano di Sicurezza e Coordinamento
04 ottobre 2017

Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Eventuali imprese sub affidatarie potranno
allacciare le proprie attrezzature al quadro
di cantiere previo sottoscrizione di verbale
di cessione in uso.

Non Prevista

Non Prevista

d. 2. 5-e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Elenco dei rischi

Rischio Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Soluzioni

Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza
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Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Impianto di terra

All'atto dellinstallazione degli apparecchi
elettrici ed in particolare della gru a torre
dovra essere eseguito I'impianto di terra
predisponendo, in prossimita dei principali
apparecchi utilizzatori fissi del cantiere,
alcuni picchetti e questi dovranno essere
collegati fra loro. L’impianto di terra dovra
essere costituito da: dispersore, nodo di
terra, conduttori di protezione, conduttori di
terra e conduttori equipotenziali principali.
Come dispersori si potranno utilizzare tubi,
profilati, tondini, ecc. Dovra essere
realizzato il nodo principale di terra con
una barra alla quale sono collegati i
conduttori di protezione che collegano a
terra le masse, il conduttore di terra del
dispersore ed i conduttori equipotenziali
che collegano le masse estranee. Il
conduttore di terra, che collega il nodo di
terra al sistema disperdente ed i dispersori
fra loro, dovra avere sezione minima pari a
16 mmq se in rame rivestito o0 35 mmq se
in rame nudo.

Impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche

L’installazione di una gru a torre richiede
un calcolo sul rischio di fulminazione in
funzione dell’altezza della stessa e della
densita di fulmini caduti sul territorio
d’installazione della macchina.

Realizzato da: Runcio Associati
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

immagine

Attuazione

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

d. 2. 6 -f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i relativi Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere
controfirmati per presa visione dagli RLS delle imprese esecutrici.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Descrizione

immagine

Attuazione

Verifica e
cadenza

d. 2. 7 -g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,
comma 1, lettera c)
Al fine dell’organizzazione trai datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del
coordinamento delle attivita nonché della loro reciproca informazione, il CSE eseguira delle riunioni sulla
scorta del controllo avanzamento lavori settimanale allegato al presente documento.

Realizzato da: Runcio Associati

Pag. 67 di 105



Elenco dei rischi

Piano di Sicurezza e Coordinamento

04 ottobre 2017

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

d. 2. 8-h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Elenco dei rischi

Descrizione

Verifica e
cadenza

Rischio Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Realizzato da: Runcio Associati
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Misure di | mezzi di fornitura dei materiali dovranno

coordinament | essere accettati dal capocantiere della

o] singola impresa esecutrice che avra il
compito di informare gli autisti sui percorsi
da seguire. Gli autisti degli autocarri
dovranno porre particolare attenzione,
soprattutto nella fase di retromarcia e
saranno coadiuvati nella manovra da
personale a terra che con un segnale
adeguato potra dare necessarie istruzioni

all'autista.
Prescrizioni Non Prevista
Dispositivi di | Non Prevista
protezione
individuale
(DPI)

d. 2. 9-i) Dislocazione degli impianti di cantiere:
Si rimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Soluzioni Descrizione Attuazione Verifica e

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Procedure Non Prevista
Misure Non Prevista
preventive e

protettive

Tavole e Non Prevista
disegni

esplicativi

Misure di Non Prevista

coordinament
o)

Prescrizioni Non Prevista
Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)
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d. 2.10 -1) Dislocazione delle zone di carico e scarico:

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Si rimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Descrizione

immagine

Attuazione

d. 2.11-m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti:
Si rimanda al lay out di cantiere.

Elenco dei rischi

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Non Prevista

Non Prevista
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immagine

Attuazione
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Verifica e
cadenza

Verifica e
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Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Soluzioni

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Non Prevista

Non Prevista

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Descrizione

immagine

Attuazione

d. 2.12 - n) Eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Elenco dei rischi

04 ottobre 2017

Verifica e
cadenza

Soluzioni

Scelte
progettuali ed
organizzative

Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)

Prescrizioni

Dispositivi di
protezione
individuale
(DPI)

Scelte
progettuali ed
organizzative

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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immagine

Attuazione

Verifica e
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Procedure

Misure
preventive e
protettive

Tavole e
disegni
esplicativi

Misure di
coordinament
o)
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Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista

Non Prevista
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Soluzioni Descrizione immagine Attuazione Verifica e
cadenza

Prescrizioni Non Prevista

Dispositividi | Non Prevista
protezione

individuale

(DPI)

Rischio:

e - Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale,

in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

e. 1 -Interferenze tra lavorazioni

Le criticita dovranno essere risolte mediante la scelta di piattaforme da lavoro aeree che dovranno essere utilizzate
per eliminare il rischio di caduta dall’alto e dove non possibile, sempre per il rischio di caduta dall’alto durante le
attivita, si dovranno privilegiare I'adozione di sistemi di protezione collettiva, ponteggi, tipo ceste su autocarro, linee
vita e piattaforme sviluppabili: si vieta I’utilizzo di scale.

Nel caso specifico, al momento della redazione del presente documento non & ipotizzabile prevedere interferenze
tra lavorazioni: qualora dovessero manifestarsi durante I'esecuzione dell’'opera si provvedera ad eliminarle/ridurle
mediante:

- Prescrizioni operative: si cerchera di fare lavorare imprese diverse in tempi diversi /o comunque in zone
diverse anche della stessa copertura.

- Misure preventive e protettive e DPI: nel caso specifico il rischio da eliminare € la caduta dall’alto e lo si fara
andando ad allestire ponteggio per la casseratura dei muretti in c.a. di contenimento, I'utilizzo di ceste e piattaforme
per il montaggio della struttura metallica e la realizzazione degli impianti interni al magazzino.

- Dettagli richiesti da inserire nel POS: I'impresa che eseguira (all’'occorrenza) il montaggio del ponteggio pure
andando a dettagliare marca e modello nel PIMUS dovra indicare le modalita operative per allestire il ponteggio in
sicurezza e se in funzione della tipologia di ponteggio &€ necessario I'utilizzo di imbracature e DPI di llla cat.
allegare documentazione attestante I'avvenuta formazione ed addestramento della persone incaricate a svolgere

tale lavorazione.

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso palazzetto dello sport all'interno dell’area sportiva previa
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demolizione della palestra esistente.

| rischi specifici legati al cantiere sono quelli relativi alla particolarita dell'area di intervento ed alla tipologia di opere
previste ed in particolare:

- presenza di attivita sportive in atto (campi di calcio);

- problematiche intrinseche al cantiere e quindi legate alla tipologia delle lavorazioni.

Rischi interferenziali con I'attivita sportiva

Sono sostanzialmente di due tipi:

a)rischi specifici per interferenze con flussi di traffico degli utenti in corrispondenza dell’accesso principale;

b)rischi piu generici per interferenze con gli utenti dei limitrofi campi di calcio.

a) Il rischio & dovuto principalmente all’'ubicazione dell’accesso del cantiere che & situato nel piazzale d’'ingresso di
varie strutture anche scolastiche. Si evidenzia che in determinate fasce orarie (all'inizio delle lezioni ed alla fine
delle stesse) I'area & interessata da flussi locali di traffico di un certo rilievo(insegnanti e genitori). Il transito dei
mezzi di cantiere, pertanto, ha molte probabilita di interferire con i normali flussi di traffico presenti localmente. Le
misure preventive che si devono mettere in atto sono le seguenti (vedi tav.Sic):

-effettuare riunione di coordinamento preventiva allinsediamento del cantiere in moda da informare organi
scolastici e rappresentanti dei genitori sui rischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze sui rischi specifici del cantiere;

-formazione di adeguata segnaletica;

-utilizzo di moviere atto a regolamentare le manovre;

-limitare il pit possibile il transito dei mezzi di cantiere nelle fasce orarie “critiche”.

b) I rischi maggiori sono da individuarsi principalmente nelle zone di maggior contiguita del cantiere con le strutture
sportive esistenti. | rischi interferenziali sono prevalentemente quelli dovuti a: possibilita di accesso all’area di
cantiere da parte di persone non autorizzare (soprattutto gli spettatori), possibilita che materiali, mezzi o lavorazioni
possano “sconfinare” all’esterno dell’area di cantiere, disturbo agli utenti dovuto a rumore, polveri, fumi od
esalazioni nocive.

Le misure preventive e protettive che si devono mettere in atto sono le seguenti:

- effettuare riunioni di coordinamento preventive all'insediamento del cantiere in moda da informare rappresentanti
delle societa sportive suirischi e sulle modalita di conduzione del cantiere stesso;

- formare ed informare le maestranze sui rischi specifici del cantiere;

- perimetrazione-compartimentazione dell’area di cantiere (vedi tav.Sic) in modo da impedire I'accesso di persone
non autorizzate, da garantire la protezione delle aree limitrofe esistenti (campi di calcio) rispetto rumori, polveri e
fumi attraverso schermature con reti invalicabili schermate da appositi teli;

- posizionare in maniera idonea la gru a torre in maniera che i carichi sospesi non debordino dal perimetro di
cantiere;

- effettuare riunioni di sicurezza e visite in cantiere per verificare la corretta disposizione ed integrita delle
perimetrazioni e le modalita di esecuzione delle lavorazioni.

L’organizzazione di cantiere improntata alla minimizzazione delle interferenze con gli utenti delle strutture sportive
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viene esplicitata nella planimetria allegata al presente documento.

Rischi interferenziali dovuta alla compresenza di due o piul imprese in cantiere e rischi specifici

Considerata la molteplicita e complessita delle opere in progetto si ipotizza la compresenza di due o piu imprese.
L’elaborato allegato al presente documento “Cronoprogramma” mette in evidenza i periodi temporali nei quali si
ipotizza compresenza di imprese e la relativa entita del rischio (interferenziale e non). Dall’analisi del grafico si
evidenziano le maggiori criticita in occasione della demolizione dei fabbricati esistenti, del montaggio delle
coperture con relativi pacchetti, durante la formazione dei pacchetti termoisolanti e rivestimenti delle pareti esterne,
del montaggio dei serramenti esterni e della realizzazione delle componenti impiantistiche.

Le misure preventive e protettive proprie di questa fase sono principalmente quelle relative alla formazione di
ponteggi e piani di lavoro montati fino alla quota di imposta delle coperture (vedi schemi ponteggi in tav.Sic).

La seconda parte della 2° FASE ¢ caratterizzata dalla formazione delle coperture (lignee e cementizie) con i relativi
soprastanti pacchetti termoisolanti € manti impermeabili.

Al fine di limitare il rischio interferenziale risulta indispensabile definire la sequenza temporale delle lavorazioni:
1-demolizione dei fabbricati esistenti;

2-opere murarie strutturali e formazione di solai ;

3-posa di ordito di copertura e di pacchetti termoisolanti compreso piani di posa dei manti;

4-realizzazione di linee vita;

5-realizzazione di manti di copertura comprensivi di impermeabilizzazioni.

La definizione di una precisa cadenza temporale delle lavorazioni accompagnata da riuinioni di coordinamento
(previste due in questa fase) preventive alla realizzazione delle opere interferenti e da frequenti visite da parte del
C.S.P., possono limitare i rischi interferenziali. Restano, comunque, fondamentali le procedure e misure previste e
contenute nei singoli P.O.S..

Per quanto riguarda le misure preventive e protettive anche in questa fase risulta fondamentale la predisposizione
dei ponteggi e piani di lavoro (secondo modalita indicate nella tavola Sic.) che saranno indispensabili fino alla
realizzazione delle linee vita. Successivamente, per i lavori sui piani di copertura, verranno utilizzati i sopra citati
dispositivi (linee vita) all’'uopo predisposti, mentre resteranno attivi i ponteggi necessari alle successive lavorazioni
fino al di sotto del livello di linda.

Si segnala la ristrettezza degli spazi di manovra in cantiere successiva alla realizzazione del fabbricato principale

dato che quest'ultimo risulta molto vicino alle recinzioni perimetrali dei campi di calcio. Pertanto, nell'ipotesi meno
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restrittiva, onde evitare pericolose sovrapposizioni nella movimantazione dei materiali e delle maestranze, se ne
prevede la realizzazione successivamente alla costruzione dei corpi di fabbrica in ampliamento del fabbricato
accessorio lato est (zona del calcio). Questa scelta nasce anche da considerazioni sulla necessita dell'uso
dell’autogru per l'issaggio delle strutture in legno e della realizzazione delle fondazioni le cui operazioni potrebbero
creare ulteriori possibili interferenze con le altre attivita lavorative. Tali prescrizioni operative, oltre ad essere
contenute nel presente elaborato, dovranno essere fatte proprie dall'lmpresa appaltatrice e da altre eventuali
imprese specializzate all'interno dei P.O.S.. Le prescrizioni sopra descritte saranno oggetto di riunione di
coordinamento ed operativa propedeutica all’inizio di questa fase lavorativa.

La fase dei lavori inerente le opere di finitura ed impiantistiche & caratterizzata dalla possibile presenza di un alto
numero di ditte operanti (impianti elettrici e meccanici, tramezzature, massetti cementizi, serramenti esterni). Anche
in questo caso, date le caratteristiche delle specifiche lavorazioni, dovranno essere valutate attentamente le
tempistiche di ogni singola lavorazione alcune delle quali non potranno essere realizzate in contemporanea
(almeno per lo stesso corpo di fabbrica). Il cronoprogramma allegato al presente documento definisce una
cadenza temporale delle lavorazioni che andra approfondita e discussa con le imprese in sede di riunioni
preventive di coordinamento. Particolare attenzione verra posta alla pianificazione delle lavorazioni relative al
montaggio dell’ordito di copertura, dei cappotti e dei serramenti esterni che saranno issati in quota tramite specifici
sistemi di sollevamento. E’ proprio in questa fase che il C.S.E. dovra vigilare in maniera particolare con frequenti
visite in cantiere.

Possibilita di rinvenimento ordigni bellici

L’area di cantiere ricade all'interno di un contesto densamente urbanizzato. Inoltre le operazioni di scavo vengono
effettuati sul sedime di fabbricati esistenti soggetti a demolizione.Si ritiene, pertanto, nullo il rischio di rinvenimento
di ordigni bellici.

Di conseguenza non si prevede di effettuare la preventiva ricerca di ordigni bellici.

Demolizione propedeutica del fabbricato esistente

La prima fase operativa riguarda la demolizione della palestra esistente e di piccole porzioni del fabbricato
accessorio lato ovest.

Il maggiore vincolo deriva dalla presenza dei campi di calcio posti in posizione limitrofa sui fronti ovest nord e sud.

f - Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi

e servizi di protezione collettiva
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L’utilizzo da parte di piu imprese dei locali spogliatoio, WC e baracca dovra essere regolato mediante redazione di

un verbale di cessione in uso.
Visitatori

L’'appaltatore dovra assicurare che chiunque sia estraneo all’esecuzione dei lavori, ivi compresi CSE, DL, ecc.,
prima di accedere al cantiere sia informato sulle condizioni dello stesso in relazione sia all'accessibilita dei luoghi

sia alle dotazioni individuali necessarie.

Identificabilita

L’appaltatore dovra assicurare che chiunque sia presente in cantiere risulti immediatamente identificabile ovvero
dotato di badge completo di nome, cognome, data di nascita, foto ed impresa di appartenenza come stabilito dall’
art. 18 del D.Lgs. 81/08 integrato con art. 5 della legge 136 del 2010.

Gru a torre

L'impresa affidataria saral'unica responsabile dell’utilizzo e della manutenzione della gru a torre.

La gru a torre sara condotta da personale abilitato dotato di idoneo “patentino” il cui nominativo verra comunicato
alla D.L. ed al C.S.E. prima dell'inizio dei lavori e riportato a calce sul P.O.S..

Sara vietata la conduzione della gru da parte di personale non abilitato e da parte di personale di altre imprese che
non siano la affidataria e comunque diverso da quello dichiarato.

La eventuale variazione del nominativo del personale abilitato all’'uso della gru a torre dovra essere

tempestivamente comunicato alla D.L. ed al C.S.E. per iscritto.

Ponteggi e piani di lavoro e linee vita

Sono ritenuti i principali apprestamenti della sicurezza per questo tipo di cantiere.

L'impresa affidataria sara l'unica responsabile della formazione, conduzione e manutenzione di questi
apprestamenti. L'impresa affidataria dovra redarre specifico PIMUS che sara inoltrato alla D.L. ed al C.S.E. in
formato cartaceo almeno 15 giorni prima del montaggio.

Sara vietata la modifica degli apprestamenti da parte di imprese che non siano quella affidataria.

La eventuale modifica degli apprestamenti dovra essere comunicata alla D.L. ed al C.S.E. con motivazioni almeno

10 giorni prima della modifica. Le modifiche dovranno essere recepite attraverso la modifica del PIMUS.

Mezzi di sollevamento
| mezzi di sollevamento utilizzati per specifiche lavorazioni (autogru, piattaforma elevatrice....) dovranno rispettare i
requisiti di norma vigenti e dovranno essere utilizzati unicamente dalla Ditta specializzata che effettua la specifica

lavorazione che ne sara anche sola responsabile.

d - Modalita organizzazive della cooperazione e del coordinamento
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g. 1-Procedure gestionali e documenti di supporto

Il diagramma di flusso di cui al capitolo 1 rappresenta il processo relativo all’applicazione del D. Lgs. 81/08 (Titolo
IV Capo 1) ed individua i compiti in capo ai diversi soggetti coinvolti oltre alla relativa tempistica; per quel che
concerne invece come attuarlo viene fin d’ora individuato un sistema gestionale su base documentale per le
applicazioni tecniche dei compiti in capo ai vari soggetti sia al fine del’'omogeneizzazione dei documenti che del

riscontro delle attivita. Tale sistema prevede:
* Scheda programmazione settimanale dei lavori;

Ciascuno degli elaborati sopra citati, ed allegati al presente, contiene le relative indicazioni di compilazione e

funzionamento.

Modelli di gestione

Vengono di seguito evidenziate le principali procedure che le imprese esecutrici dovranno adottare durante
I'esecuzione dei lavori; qualora le imprese stesse avessero procedure similari gia in atto, potranno proporle al

vaglio del CSE, al fine di concordare I'eventuale modifica e/o integrazione.

Le misure di prevenzione e DPI nonché gli apprestamenti da adottare durante I'utilizzo di macchine, attrezzature e
sostanze, nonché delle attivitd lavorative e le conseguenti procedure operative sono quelle previste dalla
legislazione vigente e sono a carico della/e impresa/e nonché lavoratori autonomi o fornitori che eseguiranno i
lavori cosi come pure la vigilanza relativa.

Il controllo sull’applicazione di quanto previsto dal piano (per le parti non rientranti nei campi sopra individuati) e
sulla corretta attivazione delle procedure derivanti dallo stesso da parte delle imprese, lavoratori autonomi,

fornitori, & a carico del CSE.
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g. 2 - Programma riunioni di coordinamento

L'osservanza a quanto previsto nel titolo, avverra (attraverso periodiche riunioni di coordinamento durante
'esecuzione dell'opera) nel modo sotto indicato.

Prima dell'insediamento del cantiere verra tenuta riunione preliminare di coordinamento alla presenza del
Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), il CSE, il Datore di Lavoro (DdL)
dell'Impresa affidataria ed i responsabili dell’attivita didattica (Dirigente Didattico) ed un rappresentante dei genitori.
Prima di iniziare i lavori relativi ad ogni fase lavorativa e comunque prima dell’inizio di lavorazioni interferenti o
particolarmente delicate (vedi cronoprogramma), verra effettuata una riunione di coordinamento alla presenza
del Committente o il Responsabile dei Lavori (RL), il Direttore dei Lavori (DL), CSE, il Datore di Lavoro (DdL)
dell'lmpresa affidataria e quello delle eventuali altre imprese e/o lavoratori autonomi affidatari (contratti scorporati)
con contratto d’appalto diretto con il Committente.

Potendo ricorrere al subappalto (se autorizzato), le imprese e/o i Lavoratori Autonomi affidatari, in riferimento alle
decisioni emerse nella riunione, s'impegneranno a portarle a conoscenza e ad illustrarle ai propri dipendenti oltre
che alle proprie sub-appaltatrici (siano esse imprese esecutrici che lavoratori autonomi al fine di consentire ai
rispettivi Datori di Lavoro di effettuare la necessaria informazione e formazione nei confronti degli altrettanti propri
dipendenti) i rischi individuati e le conseguenti prescrizioni da adottare durante la realizzazione delle fasi di lavoro a
loro assegnate (art. 97 comma 1 D. Lgs. 81/2008).

La stessa procedura verra attuata per ogni riunione di coordinamento successiva.

Ogni impresa o lavoratore autonomo affidatari faranno pervenire al Coordinatore per 'Esecuzione il verbale della
riunione di coordinamento sottoscritto da tutti i “sub” quale dimostrazione della corretta informazione sui suoi
contenuti.

Periodicamente, a discrezione del CSE in funzione delle esigenze di lavoro, le riunioni di coordinamento verranno

ripetute con gli stessi criteri e procedure sopradescritti.

Tutti i verbali delle riunioni di coordinamento verranno considerati integrativi al presente PSC e costituiranno variante

allo stesso e ai POS delle imprese interessate oltre che assolvimento a quanto prescritto dall’art. 92 comma 1 lett. c).

Questi verbali, allegati al PSC, costituiranno esonero della nuova e totale ristampa del documento

aggiornato.

Sara compito del CSE convocare le riunioni di coordinamento tramite semplice lettera, fax, e-mail, comunicazione

verbale o telefonica.

A maggior chiarimento, sin da ora sono, comunque, individuate (di massima) le seguenti riunioni:

Riunione preliminare di Coordinamento:

La prima riunione di coordinamento avra carattere d'inquadramento ed illustrazione del Piano (soprattutto per
quanto riguarda la prima parte del cronoprogramma) oltre all'individuazione delle figure con particolari compiti

allinterno del cantiere e delle procedure definite con particolare riferimento alle modalita di risoluzione delle
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interferenze con la normale attivita scolastica (problema viabilita e compartimentazioni). Di questa riunione verra

stilato apposito verbale.

Riunioni di Coordinamento successive o straordinarie:

Spettera al CSE indire periodicamente e, comunque, prima dell’inizio di lavorazioni interferenti o particoalrmente
delicate od al verificarsi di situazioni lavorative non previsto o di varianti dellopera oppure di variazioni del
cronoprogramma... alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Prima Riunione Preliminare di
Coordinamento e convocati con la stessa procedura. L’argomento o gli argomenti in discussione dipenderanno dal

motivo della riunione. Anche di questa, verra stilato apposito verbale.
Riunione di Coordinamento "Nuove Imprese"

Alla designazione di nuove imprese o di lavoratori autonomi da parte della Committenza, il CSE indirra prima
dell'inizio dei lavori di ogni singola impresa o di ogni lavoratore autonomo, una specifica riunione di coordinamento,
alla presenza degli stessi Soggetti specificati nella Riunione di Coordinamento e convocati con la stessa
procedura. Anche in questo caso gli argomenti risulteranno i punti principali del PSC e del POS relativi alle
lavorazioni affidate a queste imprese e/o lavoratori autonomi e, come le precedenti, anche di queste riunioni verra

stilato apposito verbale

d.- 3 - Schede di programmazione e controllo avanzamento lavori

Alla fine della definizione in progress del coordinamento con altre eventuali ditte/lavoratori autonomi presenti, con il seguente
modulo viene e sara evidenziata la presenza delle maestranze per nostro conto in cantiere di settimana in settimana ditte ed

archiviazione

COD. IMP LUN MAR MER GIO VEN SAB

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Lavorazione
Zona

Data Firma DTC
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g. 4 - Informazione - formazione subaffidatari

Tali schede dovranno essere compilate ogni qualvolta interviene in cantiere un subaffidatario (sia esso nolo a

caldo, fornitore o subappalto) ed inviate dal DTC via fax al CSE.

SPETT.LE

Alla c.a.:(committente)
E p.c.:(Coord. in Esec.)

Oggetto: lavori di

Il sottoscritto , in qualita di Datore di Lavoro della
ditta

DICHIARA

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i
lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all'interno del cantiere di cuiall'oggetto:
1. diaver verificato I'idoneita tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi;
2. di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle
misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza;
3. di aver visionato la valutazione dei rischi delle ditte e/o dei lavoratoriautonomi e di aver verificato la
compatibilita ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre imprese ed i miei sottoposti;
4. diaver messo a disposizione il POS ed il PSC

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento.

N / /

Ragione Sociale Sig. Timbro e Firma

Ditta Appaltatrice

Ditta/Lavoratore autonomo

g. 5- Oggetto: Assolvimento obblighi relativi art. 97 D.Lgs 81/08
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Il sottoscritto in qualita di Datore di Lavoro della ditta nomina il
sig. quale soggetto incaricato di assolvere agli obblighi previsti all’art. 97 comma 3 ter del

D.Lgs 81/08 e che lo stesso risulta in possesso di adeguata formazione per svolgere il compito attribuito.

Luogo e data Firma Datore di Lavoro

g. 6 - Affidamento e gestione macchine ed attrezzature

Intestazione

Con la presente siamo a consegnare all'impresa le seguenti
macchine e attrezzature:

All'atto della consegna il sig. in qualita di responsabile delle attivita di cantiere
della ditta sopra indicata

dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle
attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di
prevenzione ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le
funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

3. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna.

Data Letto e sottoscritto
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h - Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione

h. 1-Tipo di gestione per il servizio di pronto soccorso

Scelte progettuali e organizzative:
a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’'organizzazione dellimpresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
I_l dal *kk al *kk
c) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
I_l dal *kk al *kk
d) il servizio di pronto soccorso & assicurato da ***
|_| per tutta la durata del cantiere

I_l dal *kk al *kk

Procedure:

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell'impresa affidataria (il cui
nome dovra gia essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio-spogliatoio-locale di ricovero)
ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Tale persona
provvedera a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo di infortunio, provvedera a far accompagnare
l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al piu vicino posto di pronto soccorso (OSPEDALE/CLINICA ***)
oppure fara richiesta di intervento del 118.

Inserire Disegni, schizzi, rendering, foto, fotomontaggi, cartine stradali per raggiungere strutture
ssanitarie.

Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici (anche sub-appaltatrici), nel proprio POS dovranno dichiarare:

1. che tutti i lavoratori sono regolarmente protetti dal prescritto programma sanitario;
che quelli operanti in cantiere hanno la prescritta idoneita alle mansioni richieste per realizzare I'opera;
che se fra i lavoratori vi fossero uno o piu soggetti idonei ma con prescrizioni, il Datore di Lavoro, ne

assicurera il rispetto.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)
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Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.
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h. 2 - Piano di emergenza in caso di incendio

a) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk
b) il servizio di pronto soccorso € assicurato dall’organizzazione dell’'impresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k*k
c) il servizio di pronto soccorso & assicurato dall’organizzazione dell'impresa esecutrice in subappalto ***
|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *k*k
d) il servizio di pronto soccorso é assicurato da

*kk

|_| per tutta la durata del cantiere
|_| dal *kk al *kk

:(all. XV punto 1.1.1.b):
In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi verso |l
luogo sicuro previsto nell’apposito layout di cantiere esposto nel locale uffico-spogliatoio-locale di ritrovo,
I'addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria, procedera al censimento delle persone affinche possa
verificare lI'eventuale assenza di qualche lavoratore.
La chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente da questo addetto che provvedera a
fornire loro tutte le indicazioni necessarie.
Gli altri incaricati alle gestioni dell'emergenza delle altre imprese, solo dietro autorizzazione dell’addetto alle
emergenze dell'impresa esecutrice affidataria, provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in
cantiere, necessari per provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta sotto la
diretta sorveglianza dell’addetto alle emergenze dell'impresa esecutrice affidataria.
Fino a quando non sara comunicato il rientro delllemergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o,

coadiuvare gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a richiederlo.

(all. XV punto 2.3.2)
Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS

(all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo
di far indossare ai propri operatori, durante l'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente

di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifrangenti).
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h. 3 - Estintori presenti in cantiere
Scelte progettuali e organizzative:

a) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione del Committente/RL
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***

b) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione dellimpresa esecutrice affidataria
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***

c) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati dall'organizzazione della subappaltatrice ***
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***

d) Estintori a polvere da Kg. 6,00 assicurati da ***
|_| per tutta la durata del cantiere
| dal *** al ***

e)  Altro *** assicurato da ***

|_| per tutta la durata del cantiere

|_| dal *kk al Kk

Procedure: (all. XV punto 1.1.1.b):
Prescrizioni operative: (all. XV punto 1.1.1.f punto 2.3.2.):
L'impresa aggiudicataria dovra predisporre in cantiere un estintore a polvere da 6 Kg per ogni piano del fabbricato
da realizzare, regolarmente segnalato dal cartello indicanti il pittogramma dell'estintore. La posizione degli estintori
¢ indicata nell’apposito layout di cantiere.

Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli
estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal capocantiere

previo accordo con il CSE.

Modalita di verifica del rispetto delle prescrizioni operative: (all. XV punto 2.3.2)

Il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria o suo Direttore Tecnico di cantiere oppure suo capocantiere avranno
I'obbligo della verifica del rispetto delle prescrizioni operative sopra esplicitate.

La mansione responsabile della verifica del rispetto delle prescrizioni operative dovra essere indicata nel POS.

Misure preventive e protettive nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 1.1.1.e 2.3.2)
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nel caso permangano rischi di interferenza: (all. XV punto 2.3.2)
In aggiunta ai DPI dovuti ai rischi propri della lavorazione, I'impresa esecutrice indichera nel proprio POS I'obbligo

di far indossare ai propri operatori, durante I'intera fase/sottofase di lavoro, un gilet ad alta visibilita preferibilmente

Realizzato da: Runcio Associati Pag. 88 di 105



Piano di Sicurezza e Coordinamento
04 ottobre 2017

di colore arancione (non sono ammesse bretelle catarifangenti)
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h. 4 - Modalita di organizzazione

L’'appaltatore dovra assicurare la presenza continua di una squadra di emergenza composta da almeno due unita
entrambe designate sia per il primo soccorso che per I'antincendio con facolta (preferibile) di garantire, con la
medesima squadra, il servizio anche per i subaffidatari; diversamente, ovvero qualora la squadra non fosse la
stessa per tutta la durata dei lavori, dovra comunicarne settimanalmente la composizione (con designazione scritta
nonché nominativi) al CSE ed a tutte le maestranze presenti.

La stessa squadra, in accordo con il CSE, dovra individuare le metodologie operative da attuare in caso di
infortunio, incendio o emergenza in generale, allo scopo di garantire alle maestranze 'univocita di comportamento
nei suddetti.

Non sono prevedibili utilizzi di sostanze in quantitativi tali da presupporre un reale rischio di incendio od esplosione

purtuttavia, sulla scorta delle schede di sicurezza dei prodotti e delle sostanze ed in relazione ai quantitativi che si
renderanno necessari, sara valutato ogni apprestamento necessario tra il CSE ed il DTC.
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i - Operazioni di lavoro

- Assistenze murarie agli impianti

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura

Fulminazione/Elettrocuzione

Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
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Non Prevista

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
A bisogno
Otoprotettori Datori di lavoro Preposti
A bisogno

Tavole e disegni

Immagine Attuazione

Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista

- Esecuzione impianto elettrico

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto
Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X

Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza

Realizzato da: Runcio Associati

Pag. 92 di 105



Piano di Sicurezza e Coordinamento
04 ottobre 2017
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Ponte su cavalletti Lavoratori Capocantiere
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Posa linea vita su fabbricato in costruzione in costruzione

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
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Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore

Chimico

Scelte progettuali Immagini

Montaggio prima della rimozione del ponteggio

Montaggio prima della rimozione del ponteggio

Procedure Immagine

Linea vita provvisoria montata a terra nei
prefabbricati

Linea vita provvisoria montata a terra nei
prefabbricati

Misure Preventive Immagine
Parapetti, Ponteggio
Scheda di sicurezza
Parapetti, Ponteggio

Scheda di sicurezza

Misure di coordinamento Immagine

Non Prevista
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Attuazione

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

Lavoratori

Preposti

Lavoratori

Preposti

Attuazione
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Verifica/Cadenza

Capocantiere
A bisogno

Capocantiere
A bisogno
Verifica/Cadenza

Capocantiere
A bisogno

Capocantiere

A bisogno
Verifica/Cadenza
Capocantiere
Capocantiere
Capocantiere

Capocantiere

Verifica/Cadenza
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Guanti, occhiali, mascherina Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Guanti, occhiali, mascherina Lavoratori Capocantiere
A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Rimozione dei ponteggi

Elenco rischi Presente Non presente
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X
Seppellimento negli scavi X
Caduta dall'alto X

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza

Non Prevista

Non Prevista
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Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di trattenuta Lavoratori Capocantiere
e/o anticaduta A bisogno
Imbracatura e dissipatore e/o cordino di trattenuta Lavoratori Capocantiere
e/o anticaduta A bisogno
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista

- Rimozione impianto di cantiere

Elenco rischi

Presente

Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere

X

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

X | X | X| X]| X

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere
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Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore
Chimico
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Sezionamento alimentazione quadro di cantiere Preposti Preposti
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Sezionamento alimentazione quadro di cantiere Preposti Preposti
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro
Alta visibilita Datori di lavoro
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale
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Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale

- Rimozione delle macchine

Elenco rischi Presente Non presente

Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere X

Seppellimento negli scavi

Caduta dall'alto

Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria

Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

X | X | X| X]| X

Estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in X
cantiere
Sbalzi eccessivi di temperatura X
Fulminazione/Elettrocuzione X
Rumore X
Chimico X
Scelte progettuali Immagini Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine

Non Prevista

Dispositivi di protezione Immagine

Alta visibilita

Alta visibilita

Tavole e disegni Immagine

Dislocazione secondo lay out

Dislocazione secondo lay out

Attuazione

Attuazione

Datori di lavoro

Datori di lavoro

Attuazione

Impresa
Affidataria

Impresa
Affidataria

- Rimozione della recinzione di cantiere, della segnaletica, dei baraccamenti.

04 ottobre 2017

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza

Verifica/Cadenza

Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Impresa
Affidataria e
CSE
Settimanale

Elenco rischi
Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Seppellimento negli scavi
Caduta dall'alto
Insalubrita dell'aria nei lavori in galleria
Instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria

Estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in
cantiere

Sbalzi eccessivi di temperatura
Fulminazione/Elettrocuzione
Rumore

Chimico

Scelte progettuali Immagini

Non Prevista
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Non Prevista
Procedure Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Non Prevista
Misure Preventive Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Moviere Impresa Preposti
Affidataria
Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
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Misure di coordinamento Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Non Prevista
Dispositivi di protezione Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Alta visibilita Datori di lavoro
Alta visibilita Datori di lavoro
Tavole e disegni Immagine Attuazione Verifica/Cadenza
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale
Dislocazione secondo lay out Impresa Impresa
Affidataria Affidataria e
CSE
Settimanale
i. 3-Cronoprogramma lavori
vedi allegato

vedi allegato

| - Layout di cantiere

Vedi allegato

m - Documenti da produrre/tenere in cantiere
Si riporta fedelmente quanto previsto all’allegato XVIl del D.Lgs 81/08 con le modifiche apportate
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del

soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per 'assolvimento
dei compiti di cuiall’articolo 97.
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1. Ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per I'esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo
29, comma 5, del presente decreto legislativo ¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto
Ministeriale 24 ottobre 2007

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cuiall’art. 14 del presente
decreto legislativo

2. llavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneita sanitaria, ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo

e) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica I'idoneita tecnico professionale dei
sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui
al precedente punto 2.

n - Allegati e Documenti

n. 1Generali
Allegato: Copia della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con diploma e

curriculum.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia nomina del Medico Competente

acuradi: Acuraditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia documentazione relativa ai DPI utilizzati in cantiere

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.
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Allegato: Protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per legge, accertamenti integrativi e
dello stato di copertura vaccinale.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Registro infortuni

acuradi: A curaditutte le imprese e messo a disposizione (in copia) del Committente e del CSE
Allegato: Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere

acuradi: Acuradell'impresa esecutrice e a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della valutazione del rumore

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Piano operativo per la sicurezza.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento utilizzati in cantiere.
acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della verifica trimestrali di funi e catene.

acuradi: Acuraditutte le imprese e a messa disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della denuncia di installazione degli apparecchi di sollevamento.

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: Schede tossicologiche delle sostanze chimiche e delle materie prime adoperate in cantiere.
acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE

Allegato: Modello di gestione ed affidamento delle attrezzature.

acuradi: Da compilare a cura dell'impresa appaltatrice durante i lavori

Allegato: Copia dell'attestato di partecipazione ai corsi di primo soccorso ed antincendio
acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia della documentazione relativa alla formazione 6 informazione dei subaffidamenti.
acuradi: A curadellimpresa appaltatrice e messa a disposizione del Committente e del CSE.
Allegato: Copia della documentazione relativa all'utilizzo promiscuo di macchine ed attrezzature.
acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

Allegato: Copia DURC delle imprese

acuradi: A curaditutte le imprese e messa a disposizione del Committente e del CSE.

n. 2 - Eventuali elaborati grafici di dettaglio

o - Data - firme - trasmissione

Il presente PSC deve essere trasmesso rispettivamente in quest'ordine:

. dal CSP al committente / Responsabile dei Lavori
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. dal committente / Responsabile dei Lavori alle imprese appaltatrici
. dalle imprese appaltatrici ai subaffidatari
Per ciascuna trasmissione / ricevimento dovranno essere riportate le date e le firme di seguito individuate:
per trasmissione al committente / Responsabile dei Lavori:
DATA CSP (NOME E COGNOME) FIRMA
per ricevuta dal CSP:
DATA COMMITTENTE / RL (NOME E FIRMA
COGNOME)
per trasmissione alle imprese appaltatrici:
DATA COMMITTENTE / RL (NOME E FIRMA
COGNOME)
per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:
DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE TIMBRO E FIRMA
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)
per presa visione - condivisione PSC:
DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE FIRMA
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)
per trasmissione alle imprese esecutrici subaffidatarie:
DATA IMPRESE APPALTATRICI (RAGIONE TIMBRO E FIRMA
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)
per ricevuta dal committente / Responsabile dei Lavori:
DATA IMPRESE ESECUTRICI TIMBRO E FIRMA

SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME
LEGALE RAPPRESENTANTE)
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per presa visione - condivisione PSC:

DATA IMPRESE ESECUTRICI FIRMA
SUBAFFIDATARIE (RAGIONE
SOCIALE E NOME E COGNOME RLS)
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