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ATTIVITA' LAVORATIVE PROPEDEUTICHE 

(*)Accantieramento, 

predisposizione recinti di cantiere,

rilievi e valutazione posizione

pannelli

  14 

14        

POSA IN OPERA DI  IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Installazione pannelli fotovoltaici   14 

14        

COMPLETAMENTO E VERIFICA IMPIANTO

Collegamenti , prove e collaudi    10 

10        

2° FASE LAVORI - PALESTRA COMUNALE

ATTIVITA' LAVORATIVE PROPEDEUTICHE 

(*)Accantieramento, 

predisposizione recinti di cantiere,

rilievi e valutazione posizione

pannelli

   14 

14        

POSA IN OPERA DI  IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Installazione pannelli fotovoltaici     14     14 

28        

COMPLETAMENTO E VERIFICA IMPIANTO

Collegamenti , prove e collaudi   10 

10        

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

Descrizione di sottofase

settimane

UxG

1° FASE LAVORI - SEDE MUNICIPALE



SOMMANO UXG

90        

RISCHIO PERIODALE

minimo

medio controllo massimo+procedure preventive

massimo controllo massimo+procedure preventive+riunioni

Udine, il 04 ottobre 2017

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

* = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, l'Impresa è obbligata a darne comunicazione scritta alla D.L. ed al C.S.E.

controllo di routine

riunione di coordinamento

presenza di una sola impresa

ing. Adriano Runcio


