CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

settimane
Descrizione di sottofase UxG
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1° FASE LAVORI - SEDE MUNICIPALE
ATTIVITA' LAVORATIVE PROPEDEUTICHE
(*)Accantieramento,
predisposizione recinti di cantiere, 14
rilievi e valutazione posizione}
pannelli
14
POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Installazione pannelli fotovoltaici 14
14
COMPLETAMENTO E VERIFICA IMPIANTO
Collegamenti , prove e collaudi 10
10
2° FASE LAVORI - PALESTRA COMUNALE
ATTIVITA' LAVORATIVE PROPEDEUTICHE
(*)Accantieramento,
predisposizione recinti di cantiere, 14
rilievi e valutazione posizione
pannelli
14
POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Installazione pannelli fotovoltaici 14 14
28

COMPLETAMENTO E VERIFICA IMPIANTO

Collegamenti , prove e collaudi

10

10




SOMMANO UXG

* = All'inizio dell'esecuzione di questa fase, I'l'mpresa & obbligata a darne comunicazione scritta alla D.L. ed al C.S.E.

RISCHIO PERIODALE
minimo controllo di routine
medio controllo massimo+procedure preventive

_controllo massimo+procedure preventive+riunioni

presenza di una sola impresa

Iriunione di coordinamento

Udine, il 04 ottobre 2017

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

ing. Adriano Runcio



