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DESCRIZIONE FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale

2 Lievo dei sostegni e dei corpi illuminanti esistenti

3 Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce

4 Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i 

plinti predisposti

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Dismissione del cantiere
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2 Lievo dei sostegni e dei corpi illuminanti esistenti

3 Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce

4 Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i 

plinti predisposti

5 Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti

6 Dismissione del cantiere
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