PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Comunedi Turriaco
Provinciadi Gorizia

OGGETTO: Riqualificazione energetica della sede comunale
C.l.G. Z6727D97D8

COMMITTENTE: Comunedi Turriaco

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 3, comma l, lettera ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
(articolo 43, commi 3, e 9 e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
CONTRATTO A CORPO E MISURA

DESCRIZIONE IMPORTO
Importo esecuzione lavori € 59.867,63
Oneri per I'attuazione del piano di sicurezza
Totale appalto € 59.867,63
Cormons, li 22/07/2019
Il Progettista:

Dennis Tandin

Il Responsabile del procedimento:
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Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

1.

Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, I'oggetto dell’ appalto consiste
nell’ esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per larealizzazione dell’ intervento di
cui a comma 2.

L’intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dala Stazione appatantee RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DELLA SEDE COMUNALE;

b) descrizione sommariaz SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE A GAS
CON GENERATORE DI CALORE A GAS A CONDENSAZIONE,
SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CON
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE;

c) ubicazione: PIAZZA LIBERTA' 34 - 34070 TURRIACO (GO);

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite

dal capitolato speciale d appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi alegati, con riguardo anche a particolari
costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici, dei quali |’ appaltatore
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono atresi compresi, senza
ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative €
aggiuntive contenute nell’ offerta tecnica presentata dall’ appaltatore e recepite dalla

Stazione appaltante.

L’ esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte €

I’ appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri

obblighi; trova sempre applicazione I’ articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’ articolo 65,

comma 4 sono stati acquisiti codici:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al’intervento e il seguente:
Z6727D97D8;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento eil seguente: ..........

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codicede contratti: il D.Igs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolato generaleil capitolatogeneraed’ appaltoapprovato condecretoministeriale 19
aprile2000, n. 145;

d) Decreton. 81 del 2008 : il decreto legidativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione
dell'articolo 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;

€) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I’ appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora I’ appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante s intende I’Amministrazione aggiudicatrice, |’Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lerrare o) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, che sottoscriverail contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che s €
aggiudicato il contratto;
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Art.2

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui é titolare la DL, tecnico incaricato dalla
Stazione appaltante ai sensi dell’ art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,
lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSS: il Piano di sicurezza sostitutivo di cui di all’alegato XV punto 3.1.1 del Decreto
n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziai e
assicurativi, a netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui al'art. 23
commal16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.

p) Costi di sicurezzaaziendali : i costi che deve sostenere |'Appaltatore per
I"adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’'impresa,
connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati al’interno del
corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione del rischi previsti da Documento di valutazione del rischi che |'operatore
economico deve indicare nella propria offerta economica di cui al'art. 95, comma 10,
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’ articolo 26, comma 3, quinto periodo e
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza: gli oneri per |’ attuazione del PSC, relativi ai rischi dainterferenza
e al rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui al’ articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter € 5, del Decreto n. 81 del 2008;

Corrispettivo dell'appalto
1. L’importo dell’ appalto posto a base dell’ affidamento € definito dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO
A CORPO | AMISURA
TOTALE
© (M)
1| Importo lavori 54.978,59 4.889,04| 59.867,63
7| Oneri per |"attuazione del piano di 1.817,00 151,35 1.968,35
sicurezza (non soggetti a ribasso)

. L’importo contrattuale é costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di

cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’ appaltatore in sede di gara sul
solo importo di cui a rigo 1, relativo al’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi
stimati del vari lavori, potranno variare, tanto in piu quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ci0 costituisca motivo per I’ Appaltatore per
avanzare pretesadi speciali compens ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

. Non e soggetto al ribasso I'importo degli oneri per I’ attuazione dei piani di sicurezza, ai

sens del punto 4.1.4 dell’ allegato XV a Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella
misura determinata nellatabelladi cui a comma 1, rigo 2, colonna (C e M).
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Art.3

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui al’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento
generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui a comma 1, in
corrispondenzadel rigo T —IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ ultima colonna
TOTALE.

5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi
del costo del personale e del costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel
seguito.

6. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sens dell’ art. 95, comma
10, del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. per laverificadi congruita dell’ offerta

7. Le incidenze delle spese generai e dell'utile dimpresa impresa sui prezzi unitari e sugli
importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
b) incidenza dell'utile dimpresa (UT): 10%.

Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato a corpoeamisura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee),
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dell"art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016
nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’ importo del
contratto, come determinato in sede di gara e nella Lista per I’ offerta:

a) per laparte di lavoro a corpo, indicato nellatabella di cui all’ Art.2, comma 1, colonna
(C), come determinato in seguito all’ offerta dell’ appaltatore, resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di
lavoro, acuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita;

b) della parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’ Art.2, comma 1, colonna
(M), come determinato in seguito all’ offerta dell’ appaltatore, pud variare, in aumento
o in diminuzione, in base ale quantita effettivamente eseguite o definite in sede di
contabilita, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 €
le condizioni previste dal presente Capitolato speciae.

2. Per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui al’Art.2, comma 1, colonna (C),
prevista a corpo negli atti progettuali e documento denominato “Lista delle lavorazioni €
forniture previste per I'esecuzione dell'opera’ di cui a Modello del Disciplinare di gara, i
prezzi unitari offerti dall’ appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale
e I'importo complessivo dell’ offerta, anche se determinato attraverso |’ applicazione dei
predetti prezzi unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo
periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella Lista per |’ offerta, ancorché rettificata o
integrata dall’ offerente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la
verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate
dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’ offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per tutto quanto non
espressamente previsto:

a) s intende come «elenco del prezzi unitari» dei lavori “a corpo”, la combinazione piu
favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari offerti dall’ appaltatore risultanti
dalla Lista per I’ offerta, eventualmente corretti e rettificati o adeguati dalla Stazione
appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto
posto a base di gara depurati dal ribasso d' asta offerto dall’ aggiudicatario;

b) la rettifica o I’adeguamento di cui ala lettera @), fermi restando la percentuale di
ribasso d'asta e I'importo di aggiudicazione, pud estendersi al merito degli stess
prezzi, qualora in sede di offerta |’ aggiudicatario abbia modificato le quantita previste
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dalla Stazione appaltante sulla Lista;
b) per i lavori indicati nella tabella di cui Art.2, comma 1, colonna (M), previsti a misura
negli atti progettuali e nella lista per I’ offerta, i prezzi unitari offerti dall’ appaltatore in
sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono daintendersi atutti gli effetti come
elenco del prezzi unitari dei lavori a misura.
| prezzi unitari di cui @ comma 2, ancorché senza valore negoziale a fini dell’ appalto e
della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni
in corso d’ opera, se anmissibili a sensi dell’ art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ed
estranee ai lavori giaprevisti.
| rapporti ed i vincoli negoziali s riferiscono agli importi come determinati ai sens
dell’Art.2, commi 2 e 3.
Il contratto € stipulato, a penadi nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
0 mediante scrittura privata.

Art.4 Categorie dei lavori
Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate |e |e seguenti categorie.
1. Categoriaprevalente
Costo % sul
Descrizione della categoria Lavori sicurezza Totae totale
del PSC
?Gl IMPIANTI TECNOCLOGICI 59.867,63 59.867,63 100
Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 e all'art. 184 del
d.P.R. n. 207 del 2010 e all’ Art.40 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella
seguente tabella:
Importi in euro
Lavori Inci
i cui inci 9 i -denz
. Descrizione delle categorie Importo di cui incidenze % . ((:)l;wrzrzlza role o
n. |categ. iadi costi di
©0- | (e sottocategorie disaggregate) costodel | o0 % | e pSC | «T=1+25| o
di lavorazioni omogenee «I» personale Sicurezza 0
aziendali @
«CP»
«CS»
A CORPO
1 | OG11 [IMPIANTI TECNOLOGICI 54.978,59| 7.920,30| 1.817,00 54.978,59/ 91,83
TOTALE A CORPO 54.978,59 54.978,59] 91,83
A MISURA
10 | OG11 [IMPIANTI TECNOLOGICI 4.889,04 757,09 151,35 4.889,04 8,17
TOTALE A MISURA 4.889,04 8,17
Eventuali prestazioni in economia contrattuali
TOTALE GENERALE APPALTO 50.867,63| 8.677,39| 1.968,35 59.867,63
2. Gli

importi a corpo indicati nellatabella di cui a comma 1, non sono soggetti a verificain sede
di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22. Gli importi a misura, indicati nella
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tabelladi cui a comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi degli Art.22 €

Art.23.

3. | lavori individuati al comma 1 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i
requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6

Art.7

Interpretazione

1.

In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente ale
finalita per le quali il lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato specide tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi  ale disposizioni legislative 0 regolamentari oppure
al'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanel €
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni traimprese aderenti ad un contratto di rete, nel limiti della compatibilita con
tale forma organizzativa.

Documenti contrattuali

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’ appalto, ancorché non materialmente

allegati:

a) il capitolato generale d’ appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
guest’ ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
gueste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

C) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari
costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo ela
perizia geologica, come elencati nell’alegato "A", ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I’elenco dei prezzi unitari come definito all’ Art.3;

e) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

f) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008 e il
piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai
sensi dell’articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;

) il piano operativo di sicurezza di cui al’ articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e a punto 3.2 dell’ alegato XV allo stesso decreto;

h) il cronoprogrammadi cui all’ articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207,

i) lepolizze di garanziadi cui agli articoli Art.36 e Art.39;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici ein particolare:

a) il Codice del contratti;
b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
c) il decreto legidativo n. 81 del 2008, coni relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell’ aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
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Art.8

Art.9

degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui
all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da
qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e
forniture previste per I'esecuzione dell'opera’, predisposta dalla Stazione appaltante,
compilata dall’ appaltatore e da questi presentatain sede di offerta.

| documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente alegati, fatto salvo il

Capitolato Speciale dAppalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione

Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno

parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori e riservata la facolta

di consegnarli al'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsias

tempo, durante il corso del lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere

discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta ala Stazione

Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,

saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di

riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o chein

minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti
atti contrattuali.

Nel caso s riscontrassero disposizioni discordanti tra i divers atti di contratto, fermo

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore

rispetterd, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
dAppato - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per

I'esecuzione dell'opera) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente

stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei

Lavori.

L'Appaltatore dovra comunqgue rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente

Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle

diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, dellalegge, del
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’ appaltatore da atto, senzariserva acuna, della piena conoscenza e disponibilita degli

atti progettuali e della documentazione, della disponibilitadei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono |’ immediata esecuzione
dei lavori.

Fallimento dell'appaltatore

1.

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,
o di risoluzione del contratto ai sensi dell”art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 €
s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
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Art.10

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a fine di stipulare un nuovo
contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o
forniture. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero I'impresa ammessa
al concordato con continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa falita, fermo restando le
condizioni dettate dall” art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Qualora |'esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di falimento
dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione |’ art. 48, commi
18 €19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio presso ........c......... a sens e nei modi di cui
al'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni atra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate,
surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore del Lavori o del
Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’ esecutore.
L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nel modi di cui al'articolo 3 del
capitolato generale d'appalto, |e generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Qualora |'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sens e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appatante. La direzione del cantiere e assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienzain rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto aquelle degli atri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore del lavori hail diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della maafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui a commal, o delle personadi cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui a comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante
del nuovo atto di mandato.
Ai sens dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le
comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed
applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
e per la Stazione Appaltante: tecnico@com-turriaco.regione.fvg.it;
comune.turriaco@certgov.fvg.it;
e per | appaltatore ... ..
L’ esecutore s |mpegna a comunicare, ai sens e nel mod| di cui al’articolo 3 del
Capitolato Generale d' Appalto (di cui a D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145)
nonché dell’ art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventual mente
nel contratto d’ appalto:
a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la
contabilita della Stazione Appaltante;
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Art.11

Art.12

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi
necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sens dell'art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 e sm.i. devono essere tali da garantire la
tracciabilita del pagamenti.

c) le generdita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad
operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

La cessazione 0 la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere €

quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto

della notifica nessuna responsabilita puo attribuirs ala Stazione Appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall’ esecutore ariscuotere.

In tal caso sono comungue fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto

delle normative sullatracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 es.m.i.)

Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rigpettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego del materiali, laloro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo s applicano
rispettivamente I'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 €
17 del Capitolato Generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui a DM
11 gennaio 2017, Allegato 2

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni” approvate
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio
2008).

Convenzioni in materia di valuta e termini

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi 1.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui a presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13

Art.14

Consegna e inizio lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di
registrazione alla Corte del conti del decreto di approvazione del contratto, previa
convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del direttore
dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a5 giorni €
non superiore a 15; i termini per |'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto é facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire
motivo di pretese 0 eccezioni di sorta da parte dell’ appaltatore. Qualora sia indetta una
nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, ala consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualorail mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su
autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giugtificano I'immediato avvio del lavori, nonche le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.47 prima della
redazione del verbale di consegna di cui a comma 1 e ne comunical'esito a Direttore del
lavori. Laredazione del verbale di consegna é subordinata a tale positivo accertamento, in
assenzadel quale il verbale di consegna e inefficace ei lavori non possono essere iniziati.
Le disposizioni sulla consegna di cui a comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, s applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente
determinati. II comma 2 s applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora
I'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

6. Trovaaltresi applicazione I'art. 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018

Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 42
(quarantadue) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegnadel lavori.
Nel calcolo del tempo di cui @l comma 1 si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga ala rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie al'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie al'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo ,
riferito alla sola parte funzional e delle opere.
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Art.15

Art.16

Proroghe

1.

6.

7.

L’ appaltatore, qualora per causa a non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui al’Art.14, pud chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata ailmeno 15 giorni prima della scadenza del termine di cui
al’Art.14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.14, comungue prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione ala
specificacircostanza dellatardivita.

La richiesta & presentata a direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente a
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga é concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori
gualora questi non s esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento e riportato il parere del direttore del lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nel cas di cui @ comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui @ comma 4 sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui al'Art.14, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce
rigetto dellarichiesta.

Trovaaltresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola darte, la direzione del lavori d'ufficio o su segnalazione
dell’ appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I" appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita
di procedere alla redazione di una variante in corso d opera nei casi previsti dall’ art. 149
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui a presente articolo nessun
indennizzo spetta all’ appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I’ adeguata motivazione a curadelladirezione dei lavori;
c) I’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0 aterzi, se del caso anche con
riferimento ale risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione e controfirmato dall’ appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
guinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso 0 dal suo delegato; seil RUP non si pronunciaentro 5 giorni dal ricevimento,
il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I’ appaltatore non
interviene ala firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a
normadell'art. 107, comma4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
In ogni caso |a sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si siaformata |’ accettazione tacita; non possono essere riconosci ute sospensioni,
ei relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione
ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione a RUP, se il predetto
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Art.17

Art.18

verbale gli é stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

Non appena cessate |e cause della sospensione laDL redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari al accertata durata della sospensione. |l verbale di ripresa dei lavori €
controfirmato dall’ appaltatore e trasmesso a RUP; esso e efficace dalla data della
comunicazione al’ appaltatore.

Se la sospensione, o0 le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque
superano 6 mesi complessivamente, |'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennitd; la Stazione appaltante puo opporsi alo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali €
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nel
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali e pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tral’ammontare dei
lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui al’Art.19.

Trovano altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e I'art. 10 del DM
n. 49 del 7 marzo 2018

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

5.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I’ordine € trasmesso contemporaneamente all’ appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficaciadalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che 1o hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’ appaltatore e
direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emess dal

R.U.P. s applicano le disposizioni dell’ Art.16, commi 2, 4, 7,8 € 9, in materia di verbali
di sospensione e di ripresadei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’ Art.14, o0 comungue quando
superino 6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennitd; la Stazione appaltante puo opporsi alo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Trovaaltresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Penali in caso di ritardo

1.

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’ appaltatore, qualora I|'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’ esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
|’ appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto

Pag. 14



Art.19

processo verbale in contraddittorio con |'appaltatore, qualora |’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i..
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per |’ ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al'l per mille
(uno per mille) dell’importo contrattuale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche
in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi
a sens dell’ Art.13;
b) nellaripresade lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dallaDL,;
) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
La penale irrogata e disapplicata se I’ appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art.19.
Lapenae e applicataal’importo dei lavori ancoradaeseguire e al’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolatain piu parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo
rispetto al termini di una o piu d'una di tali parti, le penai su indicate si applicano ai
rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da

9.

parte della DL, immediatamente al verificars della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate
in sede di conto finale ai fini dellaverificain sede di collaudo provvisorio.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentual e trova applicazione
I”Art.21, in materiadi risoluzione del Contratto.

L’ applicazione delle penali non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento

immediatamente successivo a verificars della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo dellarata di saldo in sede di collaudo finale.

Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1.

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 5(cinque)
giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio del lavori,
I"appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, ale proprie scelte imprenditoriali
e ala propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto all'Art.13; tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei
lavori ale date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cingque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori s sSia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori s intende accettato, fatte salve pales illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
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2. 1l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario allamiglior
esecuzione dei lavori ein particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o atre ditte estranee al
contratto;

b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o atri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i Siti e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi e societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendos, in questi casi, ricondotta |a fattispecie alla responsabilita gestionale
della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza al'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventual mente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificars delle condizioni di cui a comma 2.

Art.20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analis e altre
prove assimilabili;

€) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore del lavori, da
Coordinatore per lasicurezzain fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
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Art.21

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
0 da atra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’ articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino allarelativarevoca
2. Non costituiscono atresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se |'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Lecausedi cui a commi 1 e 2 non possono costituire motivo per larichiestadi proroghe
di cui al’Art.15, di sospensione dei lavori di cui al’Art.16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’ Art.18, né per I’ eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’ Art.21.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per |I’esecuzione delle lavorazioni deve
intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di
cui al’Art.18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’Art.20. Pertanto ritardi
rispetto atali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui a primo comma previsti nel
cronoprogramma dara al Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore
motivazione, di promuovere |’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo
Art.66.

3. Lafacoltadi cui a precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria,
per qualsiasi ragione, al’ interesse della Stazione A ppaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il
Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna al’ esecutore un termine, che, salvo i
casi d’urgenza, non potra essere inferiore ai dieci giorni, per compierei lavori in ritardo, €
dainoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 11 termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con
I’esecutore, 0, in sua mancanza, con |'assistenza di due testimoni, gli effetti
dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere a Responsabile
Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I’ inadempimento
per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, deliberalarisoluzione del contratto d’ appalto.

7. 11 computo della penale a seguito dellarisoluzione dell’ appalto per ritardo sara effettuato a
normadell’ Art.18.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’ esecutore i danni
subiti in seguito allarisoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’ art.
108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22

Art.23

Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro alegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sullamisurao sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare |’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto
nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici 0 viceversa. Lo stesso dicas per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili ala funzionalitd, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo € effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) €
sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui al'Art.5, di ciascuna
delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione a lavoro eseguito, ai sens
dell’articolo 184 del Regolamento generale. (solo per appalti da aggiudicare col
criterio dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa, aggiunger el seguente
periodo) La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’ offerta tecnica di cui al’ Art.5, comma 4, secondo periodo; tali
lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la
contabilizzazione di cui & citato articolo 184.

LaListaper I’ offertarelativaal lavoro a corpo non havaliditaai fini del presente articolo,
in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci €
le quantita richieste per I’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per lasicurezza, determinati nellatabelladi cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’ apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della
tabella di cui al’Art.5, comma 1, sono valutati a corpo in base al'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la
guota parte proporzionale a quanto eseguito. (per i cantieri soggetti al coordinamento per
la sicurezza di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, aggiungere il
seguente periodo) La liquidazione di tali oneri e subordinata all’ assenso del coordinatore
per lasicurezzae lasalute in fase di esecuzione.

(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o
collaudi tecnici specifici)

6.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non pPOSSONO essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilitd, gli importi relativi ale voci che
necessitano di certificazioni o collaudi tecnici. Tali documenti devono essere presentati
allaDL che tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare
tali voci, con una adeguata riduzione dell’ aliquota di incidenza, in base a principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per lafunzionalita dell’ opera.

Lavori a misura

1.

La misurazione e la valutazione del lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’ enunciazione delle singole

Pag. 18



Art.24

voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’ appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali

di acun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno Stéti
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura sintende sempre

compresa ogni spesa occorrente per dare I’ opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di
varaiante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita

eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui al'Art.3, comma 2, del

presente capitolato. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’ offerta

economicamente pill vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo) La contabilizzazione

non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’ offerta tecnica

di cui al’articolo 3, comma4, secondo periodo, pertanto:

a) lelavorazioni sogtitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi ale lavorazioni sostituite, come
desunti dall’ elenco prezzi di cui al'Art.3, comma 2;

. Gli oneri per la sicurezza determinati nellatabelladi cui al'Art.2, comma 1, rigo 2, come

evidenziati nell’ apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nellatabella di cui all'Art.5,
per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato a
capitolato speciale, con le quantitarilevabili ai sensi del presente articolo.

(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o
collaudi tecnici specifici)
6. S applica quanto previsto dall’ Art.22, comma 6, in quanto compatibile.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla

direzione dei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.25 Anticipazione del prezzo

1. Ai sens dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., sul valore
stimato dell’ appalto verra calcolato I'importo dell’ anticipazione del prezzo pari a 20 per
cento da corrispondere all’ appaltatore entro quindici giorni dall’ effettivo inizio dei lavori.

2. L erogazione dell’ anticipazione e subordinata al'avvenuta consegna dei lavori e alla
codtituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di  importo pari
all'anticipazione maggiorato dell'l.V.A. adl'aliquota di legge e del tasso di interesse legale
applicato a periodo necessario a recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, 0 assicurative autorizzate alla
copertura del rischi ai quali s riferisce I’ assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, atresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra graduamente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto a progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. 1l beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

4. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual voltail suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro .

5. La Stazione Appatante acquisisce dufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui erichiesto dallalegge.

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
['ammontare, verrarilasciato dopo |'ultimazione dei lavori.

7. Ai sens dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento |’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verificadi conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso |'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d opera direttamente a lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo
dalle somme dovute al’ affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

9. In caso di ritardo nella emissione del certificati di pagamento o dei titoli di spesarelativi
agli acconti e allarata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
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facoltd, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice
e trascors sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per ladichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.26  Pagamenti in acconto

1. Lerate di acconto sono dovute ogni qualvoltal’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ,
raggiungono un importo pari aeuro 25.000,00, come risultante dal Registro di contabilita
e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del dPR
207/2010.

2. Lasomma ammessa al pagamento é costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) a netto del ribasso d’ asta contrattual e applicato agli elementi di costo;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
al’articolo 5, colonna OS;

c) ad netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’ osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziae e assistenziale,
ai sens dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) a netto del'importo per il recupero della somma anticipata determinato
proporzionalmente ai lavori eseguiti;

€) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sens
dell'art. 14, comma 1, lettera d, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la
dicitura: "lavori atuttoil " conI’indicazione delladatadi chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’ art. 14, comma d,
del d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera @), con I’'indicazione della
data di emissione. Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la
compensazione dell’ anticipazione ai sensi dell’ Art.25, comma 3.

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere I’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’ appaltatore ai sensi dell’ articolo 185 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

5. Sei lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per
cause non dipendenti dall’ appaltatore, si provvede allaredazione dello stato di
avanzamento e al’ emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’ importo
minimo di cui a comma 1.

6. In deroga alla previsione del commal, sei lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore a 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto alo stesso
comma 1, manon superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.
Non puo essere emesso acun stato di avanzamento quando la differenzatral’ importo
contrattuale ei certificati di pagamento giaemessi siainferiore a 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori é contabilizzato nel
conto finale e liquidato ai sensi dell’ Art.27. Per importo contrattuale si intende I’importo
del Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
sottomissione approvati.
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Art.27

Art.28

Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale del lavori di cui dl'art. 14, commal, letterae, del D.M. 07 marzo 2018, n.
49 e redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso a R.U.P.; col conto finae €
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione e subordinata all'emissione del certificato di cui a
comma3 e ale condizioni di cui a commad.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,

entro il termine perentorio di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel

termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di

contabilitd, il conto finale e definitivamente accettato. Il R.U.P. formulain ogni caso una

suarelazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, €

pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o

del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai

sens dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, a

sens dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Fermo restando quanto previsto all’ Art.28, il pagamento della rata di saldo é disposto

solo a condizione che |'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.

103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) importo garantito aimeno pari al'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
al'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo
di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
€Secuzione;

C) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme ala scheda tecnica 1.4,
alegata a decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schematipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’ articolo 1669 del codice civile, |’ appaltatore risponde per la

difformita ed i vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed
accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza €
professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, a fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare
per il loro rimedio.

Adempimenti subordinati ai pagamenti

1.

Ogni pagamento e subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della
pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti a corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’ articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e del decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) all’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sens
dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

c) al’ acquisizione dell’ attestazione di cui a successivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui al'Art.58 in favore del subappaltatori e subcontraenti, se sono
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Art.29

Art.30

2.

stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) al ottemperanza ale prescrizioni di cui al’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

f) a sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, al’accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalitadi cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso € la
circostanza é segnal ata all'agente della riscossione competente per territorio.

Ai sens dell’art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell'appaltatore, del

subappaltatori o0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso |’ appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione

Appaltante paga anche in corso d’ opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute al’ affidatario del Contratto ovvero

dalle somma dovute a subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il

pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sens
dell'Art.26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano al'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto a termine stabilito
all'Art.26, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gli interessi moratori, nella misura pari a Tasso B.C.E. di riferimento di cui
al’articolo 5, comma 2, del decreto legidativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)
punti percentuali.

I pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza hecessita di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme atitolo di esecuzione dei lavori.
E’ facolta dell’ appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 25% (venticinque percento)
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente a pagamento integrale di quanto maturato; in aternativa, é facolta
dell’ appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta)
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo dellarata di saldo rispetto a termine stabilito dall'Art.27, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interess
moratori nellamisuradi cui a comma 2.

Revisione dei prezzi

1.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. @) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sara possibile

Pag. 23



Art.31

Art.32

procedere alla revisione dei prezzi, e non s applica il primo comma dell’art. 1664 del
codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appatatore in qualita di concorrente
aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Modifiche del contratto

1.

Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106,
commal, lett. a), b), ¢) d), ed €), e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti
specificazioni:

Relativamente alle modifiche “preventivate” di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) s

precisa che saranno ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

e Revisione prezzi secondo quanto stabilito a precedente art. 38;

o [Esecuzione dei seguenti lavori accessori che verranno assegnati nel caso in cui S
consegua il necessario finanziamento entro ladatadel ../../..

e Altro....

Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui al’art. 106, comma 1, lett. €), del

D.Lgs. n. 50/2016 s precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4

dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o

fattispecie:

o« Mmodifiche ed interventi volti arisolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
omogenee di lavoro dell’ appalto, come individuate nella tabella 3" dell’ art Art.5del
presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato per larealizzazione dell’ opera (c.d. varianti-non varianti);

e SONO ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili a momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma

e Stanziataper I'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative);

o Atro..................

Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1.
2.

3.

Non é prevista |’ anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Il pagamento anticipato dei materiali di cui @ comma 1 avviene con e modalitaei tempi

stabiliti in apposita appendice a contratto d appalto.

L’ anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi

di voci complesse, dai prezzi elementari desunti dalle analis delle pertinenti voci

complesse.

L’ anticipazione del pagamento del materiali € ammessa alle seguenti condizioni:

a) I'esibizione da parte dell’ appatatore delle fatture o altri documenti comprovanti
I"acquisto del materiale, nellatipologia e quantita necessaria all’ esecuzione del lavoro;

b) ladestinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui a presente capitolato;

c) lapreventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori;

d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le
condizioni di cui al’Art.36, comma 2, di importo pari al’importo del pagamento
anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino a momento del recupero
dell’ anticipazione.

Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione

appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed emissione dei certificati di

pagamento. L’ importo della garanzia di cui a comma 4, lettera d), € automaticamente €
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Art.33

Art.34

gradualmente svincolato nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.

. Qualora una o piu d' una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione

appaltante recupera immediatamente |'anticipazione, limitatamente all’importo dei
materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendos dell’ escussione
della garanzia di cui @ comma 5 0, qualora questa sia incapiente o inesigibile per
qualungue motivo, avvalendos della cauzione definitivadi cui al’Art.36 o dell’ addebito
sulle somme dovute all’ appaltatore ai sensi degli Art.26 o Art.27 o ad ogni altro titolo. Le
somme recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita gli interess, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle
infrastrutture e del trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

. LaDirezione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i

recuperi di cui @ commabs, cheleripetizioni di cui al commaé.

. All’'importo dei materiali per i quali é stata accordata |’ anticipazione del prezzo di cui al

commi 1 e 2, non possono essere applicati né la compensazione dei prezzi di cui
al’Art.31, comma 2, né I’aumento sul prezzo chiuso di cui al’ Art.31, comma 3.

Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di

diritto.

2. E' anmmessa la cessione dei crediti, a sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma

13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui allaLegge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini

dell'opponibilita ale stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, |e cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, Sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
gueste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi a cedente e a cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
Contratto stipulato o in atto separato contestual e, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso |'amministrazione cui e stata notificatala cessione puod opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili a cedente in base al contratto relativo alavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici

titolari dell’ appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, acces
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dala stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L’ obbligo di comunicazione é esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interesse di cui agli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per larichiesta di
risoluzione di cui al’ Art.29, comma4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi al’intervento:

a) per pagamenti afavore dell’ appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub
-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione al’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia anmesso dall’ ordinamento giuridico in quanto
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idoneo ai fini dellatracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera @) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generai nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva allarealizzazione dell’ intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono

essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),

fermo restando |'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giorndliere, di

importo inferiore 0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera @), fermi restando il divieto di impiego del contante e

I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a

ciascunatransazione, il CIG eil CUPdi cui al’articolo 1, commab.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al’articolo 6 della legge n. 136

del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’ articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sens
dell’ Art.66, comma 2, letterab), del presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui @ comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria

controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui a commi da 1 a 3, procedono

al'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui a presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nel

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate all’ intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali

clausole i predetti contratti sono nulli senza necessitadi declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35

Cauzione provvisoria

1.

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo |'aggiudicazione, dovuta
ad ogni fatto riconducibile al'affidatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ed €
svincol ata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria € pari a 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al
fine di rendere I'importo della garanzia proporzionato e adeguato ala natura delle
prestazioni oggetto del contratto e a grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante pud motivatamente ridurre I'importo della cauzione sino all'l per cento ovvero
incrementarlo sino a 4 per cento. Nel casi degli affidamenti diretti di cui all'art. 36,
comma 2, lettera @) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, é facolta della stazione appaltante
non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
I'importo della garanzia e fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potra essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovra coprire un arco temporale aimeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fidegjussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. 1l bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che I'offerta sia corredata
dall'impegno del garante arinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel
corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui @ momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta I'aggiudicazione.

Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, l'offerta dovra essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che harilasciato la garanzia provvisoria, arilasciare
la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, qualora |'offerente risultasse affidatario.

La fidgussione bancaria 0 assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui al'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nel contratti relativi a lavori, €
ridotto secondo le modalita indicate dall'art. 93, commar, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie
UNI CEI 1SO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAYS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN SO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serraa sensi dellanorma UNI EN SO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. La stessa riduzione € applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e del raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni |'operatore economico dovra segnalare, in sede di offerta,
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art.36 Cauzione definitiva

1.

Al momento della stipulazione del contratto I’ |mpresa aggiudicataria dovra costituire una
garanzia fidgjussoria nella misura del 10 per cento sull’'importo dei lavori, secondo
quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto
anche delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’ art.
103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore a 10 per cento la garanzia
fidgjussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti |a predetta
percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore a 20 per cento |I’aumento e di due
punti percentuali.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
dovra prevedere espressamente la rinuncia a beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia al’ eccezione di cui al’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

In caso di associazione temporaneadi concorrenti leriduzioni di cui a precedente comma
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate
sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di
imprese mandanti, qualora la somma del requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o ala lettera d'invito) per la
qualificazione soggettiva dei candidati.

L’ esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia
dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’ escussione, nella misura pari alle
Somme riScosse.

In caso di varianti in corso d opera che aumentino |I'importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla Stazione Appatante e segnatamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, I'mpresa dovra provvedere a costituire un’ ulteriore garanzia fidejussoria,
per un importo pari a 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto a contratto
iniziae.

Art.37 Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria
d cui al’Art.36 e progressvamente svincolata in misura dell’avanzamento
dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, € automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’ istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento del lavori o di analogo
documento, in origindle o in copia autentica, attestanti |'avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari a 20 per cento dell’ originario importo garantito, € svincolato
con |’ approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Art.38 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1.

2.

Il pagamento dellarata di saldo e subordinato, ai sensi dell’ art. 103, comma5, del D.Lgs.
n. 50/2016 alla prestazione di una specifica garanziafidejussoria.

Detta garanzia fidgussoria, ai sensi dell’ art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra
essere di entita pari all’importo dellarata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
applicato a periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I”assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi dell’art. 102, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).
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Art.39

Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso ameno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da unimpresa di
assicurazione autorizzata ala copertura dei rischi ai quali s riferisce I'obbligo di
assicurazione.

. Lacopertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori

e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
comungue decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’ opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio e stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso O ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schemartipo 2.3 allegato a d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui a commi 3 e 4, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se |’ appaltatore € un
raggruppamento temporaneo o0 un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
assicurativa e presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati e consorziati.

. Legaranzie di cui a comma 3, limitatamente allalettera @), partita 1), ea comma 4, sono

estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del

certificato di collaudo provvisorio; atale scopo:

a) I’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica
2.3 dlegataal d.m. n. 123 del 2004;

b) |’ assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuiti
a fatto dell’ appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del
contratto d’ appalto;

c) restano ferme le condizioni di cui a commi 5 e 6.

decennale indennitaria si applica quanto previsto dai commi 5 e 6.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.40

Art.41

Art.42

Variazione dei lavori

1.

Indi pendentemente dalla natura a corpo o amisuradel contratto, la Stazione Appaltante si
riservalafacoltadi introdurre relativamente alle opere oggetto dell’ appalto quelle varianti
progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio
I’ esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pit o in meno con |’ osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L’ esecutore ha I’ obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione
Appaltante e cheil Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente
lanaturadei lavori oggetto di appalto.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’ esecutore
se non é disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione
savo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase
esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’ esecutore per il
pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o da
Responsabile Unico del Procedimento, comportal’ obbligo per I' esecutore allarimessain
pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza
preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Varianti per errori od omissioni progettuali
1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo

qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’ opera o la sua
utilizzazione.

2. Seil valore della modifica per errore progettuale € contenuta entro le soglie ed i limiti di

cui al’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata
dalla Stazione Appaltante senzaricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

3. Seil valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’ art.

4.

106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.
106, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procedera alla risoluzione del contratto
ed indira una nuova garaalaquale sarainvitato I’ esecutore. Tale risoluzione daratitolo a
pagamento all’ esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere,
di un indennizzo pari a 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.

Trovaaltresi applicazione ladisciplinadi cui all’ Art.66, in quanto compatibile.

Valutazione economica delle varianti

1.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o s debbono impiegare materiali per i
guali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi
anormadel successivo Art.46.

Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo del contratti in parte a corpo ed in parte a
misura), s provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione s fara
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Art.43

Art.44

Art.45

riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il
riferimento base per tali varianti.

Quinto d'obbligo ed equo compenso

1.

Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta
dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto
dell’importo dell’ appalto, I’ appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stess
patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere ala
eventual e determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’ Art.46.

Se la variante implica un aumento contrattuale superiore a limite di cui a comma
precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione
all’ esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta).
Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto
(attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 amano con firmadi ricevuta) se intende accettare
la prosecuzione dei lavori e aquali condizioni. Se |’ esecutore non risponde nel termine di
dieci giorni a Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece
I’ esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione
Appaltante, nel successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’ esecutore le proprie
determinazioni a riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
dell’esecutore s intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione
Appatante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell'Art.69 €
I"imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico
ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’ esecutore di
iscrivere riserve sui registri contabili nel termini e nei modi previsti dallalegge.

Nel caso di cui le variazioni comportino, nelle quantita del vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui all’ Art.5, modifiche (in pitu o in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantita originaria, I’ esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale
compenso non potramai superare un quinto dell’importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I’ entita del compenso sara pari ala somma
del 10 per cento delle variazioni (in piu o in meno) delle categorie omogenee di
lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato
sulla sola parte che superatale limite (del 20 per cento).

Diminuzione dei lavori

1.

La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I’ esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel contratto d’'appalto originario nel limite di un quinto in
meno senza che nulla spetti all’ esecutore atitolo di indennizzo.

. L’intenzione di avvaers della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata

formalmente all’ esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, 0 a mano)
primadel raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale
non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

Nel caso in cui venga superato il limite di cui al'art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50
/2016 all’ esecutore € riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi
stabiliti nell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 opportunamente adattati all’ipotesi
diminutiva

Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

1.

L’ impresa appaltatrice, durante |’ esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori
eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino
una diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano
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Art.46

inalterati il tempo di esecuzione dei lavori ele condizioni di sicurezzadei lavoratori.
2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento
stabilito verranno ripartite in parti uguali trala Stazione Appaltante e |’ appaltatore.

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui al'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

2. Setrai prezzi di cui al’elenco prezzi contrattuale di cui @ comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.47

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi ddl'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII a Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
guest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipuladel contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), al'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casseedili;

b) una dichiarazione relativa a contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, I'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partital VA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari al'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sens
dell'Art.65, comma 2,

€) il documento di valutazione dei rischi di cui a combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera @), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi
dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa
occupa fino a 10 lavoratori, fino ala scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno
2012, lavalutazione dei rischi puo essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui a comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per I'esecuzione il nominativo ei recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui al'articolo 31
del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'Art.49;

d) il piano operativo di sicurezzadi cui all'Art.51.

. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)
ed €), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio € privo di
personale deputato ala esecuzione del lavori; se sono state individuate piu imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di
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Art.48

Art.49

cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 € individuata nella mandataria,
come risultante dell'atto di mandato;

€) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui al'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; I'impresa affidataria, a fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/08 e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano laloro operain cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica
ala Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui al'articolo 16 del decreto
legidlativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso del
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice 0 un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche a sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
I" appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tuteladi cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto
n. 81 del 2008 e all’alegato Xl alo stesso decreto nonché le atre disposizioni del
medesimo decreto applicabili ale lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materiadi prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’ osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.
81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVIH, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLlI, dlo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

2. L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per lariduzione del rumore, in relazione a personae e alle attrezzature
utilizzate.

3. L’ appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’ applicazione di quanto stabilito all’ Art.47 commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli Art.49,
Art.50, Art.51 o0 Art.52.

Piano di sicurezza

1. E' fatto obbligo all’ appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’ aggiudicazione €
comungue prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui a punto 3.1 dell’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008. Tale
piano € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri.

2. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di
autorizzazione a subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata
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Art.50

Art.51

estromessa ai sensi art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50) s verifica la
presenza di pluraita di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma
5 e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a
redigere:

a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’ articolo 100 del Decreto n. 81;

b) il fascicolo informativo di cui al articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81

del 2008.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui a comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui al’articolo 14 e
nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorai lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei
lavori di cui all’ Art.13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e ala
successivaripresade lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.

Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza

1. L’ appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni
a piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezzafisicadel lavoratori di cui a
punto 3.1 dell’allegato XV a Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente
a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di
sicurezza.

2. Alle modifiche eintegrazioni di cui a commal si applicaladisciplinadell’ Art.49.

Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell‘inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare a direttore dei lavori o, se nominato, a coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV d
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 €
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto ale previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’ appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

3. L’ appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui al’Art.52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciae, nonché a curare il coordinamento di tutte e imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’ appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.47, comma 4.

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non € necessario per gli operatori che s limitano a fornire materiai o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui al’ articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza sostitutivo cui al'Art.49, e deve essere aggiornato se e successivamente redatto
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza a
sens degli articoli 90, comma5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.
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Art.52

Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al'art. 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da88 a104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’ allegato XV a Decreto n. 81
del 2008, nonché allamigliore letteratura tecnicain materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e |a dichiarazione circal'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziai. L’appatatore € tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe al’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere é responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’ esecuzione del lavori.

4. |l piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sens dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
I" appaltatore € solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.53

Art.54

Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull'impresa avvalente e
sull’limpresa ausiliaria

1.

Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi
all’ attestazione della certificazione SOA mediante I'istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sm.i., la Stazione Appaltante, per il
tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi 0 degli Ispettori di Cantiere, ha la
facolta di verificare in qualsas momento e con qualsias mezzo | effettiva
disponibilita ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui €
carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

. In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilitd, per I'intera durata

dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti,
attrezzature e quant’atro, in disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare
i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui a precedente art.Art.14.

. L’ accertamento da parte dell’ Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite

a regola darte da pate dell esecutore avvalente oppure di ritardi  sul
cronoprogranma dovuti a mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice
constatazione della mancata disponibilita da parte dell’impresa avvalente di tutte le
risorse dell’impresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento a sens dell’art.Art.66 (in forza di quanto previsto dall’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Subappalto e cottimo

1.

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50e s.m.i. I’ esecutore e tenuto ad

eseguire in propriol’appalto che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nel

particolari cas disciplinati dalla medesima norma.

L’ appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30%

dell’importo dell’ appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel

contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) |'affidatario del subappalto non abbia partecipato ala procedura per I’ affidamento
dell’ appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nellarelativa categoria;

c) dl'atto dell'offerta I’ appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i
servizi eleforniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

d) I'appaltatore dimostri |'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui al'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sens del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di

gara, sono subappaltabili le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

CATEGORIA | DESCRIZIONE % MAX

0G11 IMPIANTI TECNOLOGICI 30

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore a 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro €
gualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore a 50
per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appalatatore, in questi casi, deve
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
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10.

11.

12.

subcontratti che non sono subappalti, stipulati per |I'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati oltre a quanto specificato al successivo art. Art.58. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
-contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, |'affidamento in subappalto o in
cottimo é sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione,
per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub contraente, I'importo del sub-contratto, |'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, atresi, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
-contratto. E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
gualora I’oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appatante |'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da
parte del subappatatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante I’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e sm.. Neé caso altraverso apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui al’articolo 80, I'affidatario provvedera a
sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera
puntualmente |’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia
€economici.

[l contraente principale e responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa
0 piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto 1o
consente. 1l pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante
avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario € tenuto ad osservare integramente il trattamento economico €
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti del loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
nonche degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono ala stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce dufficio
il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
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13.

14.

15.

16.

17.

al'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita contributiva sara
comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano dopera
relativa alo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a personae dipendente
dell'esecutore 0 del subappaltatore o del soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 €
6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore a 20
per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario € solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che s avvale del subappalto o del cottimo deve alegare ala copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa 0 consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione a subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che s sia provveduto, l|'‘autorizzazione s intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore a 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
meta.

| piani di sicurezza di cui a decreto legidativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno
messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, a fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe a mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi ale
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore del lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I’importo dovuto
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’ appaltatore ai sensi dell’ art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo
1. Qualora I’ esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per
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Art.56

talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei
limiti del 30% del contratto o delle quote minori specificate nel precedente art. Art.54,
autorizzazione al subappalto o a cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del
Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub
-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una
dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

La verifica circa |’ esistenza dei presupposti di legge per |’ autorizzazione a subappalto
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di
legge I autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o
soggettive della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante provvede a rilascio dell'autorizzazione (o a motivato diniego) al
subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che s sia provveduto, |'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore a 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi dell'art. 105,comma 18 ultima parte
D.Lgs. n. 50/2016).

Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nel confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o darichieste di risarcimento danni avanzate
daterzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di

sicurezza di cui al'art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziadle anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possihilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto all'’Art.54 del presente Capitolato speciale, ai sens
dell’art. 105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 e considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e sel'incidenza del costo della manodopera e del personale € superiore a 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e a coordinatore per la sicurezzain fase di
esecuzione ameno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub
-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, s applical’ Art.64, commi 4,5 e 6,
in materiadi tesseradi riconoscimento.

L’ esecutore € tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute
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Art.57

Art.58

dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei fluss
finanziari” ed inoltre e tenuto a verificare |’assolvimento da parte del sub-appaltatore
degli obblighi previsti dallalegge sopra citata.

La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente
comma da parte dell’ Appaltatore e Subappaltatore.

Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I’importo dovuto

per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’ appaltatore ai sensi dell’ art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai

cottimisti I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; |'appaltatore € obbligato a trasmettere

alla Stazione appatante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori 0 dai cottimisti, specificando i relativi importi

e laproposta motivata di pagamento.

| pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) al’acquisizione del DURC dell’ appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’ Art.65,
comma 2,

b) adl’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.28, comma 2, relative al
subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) allelimitazioni di cui agli Art.64, comma 2 e Art.65, commad4.

Se | appaltatore non provvede nel termini agli adempimenti di cui a comma 1 e non sono

verificate le condizioni di cui a comma 2, la Stazione appaltante sospende |’ erogazione

dellerate di acconto o di saldo fino a che I’ appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui a comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sens
dell'Art.54;

b) I'individuazione delle categorie, tra quelle di cui al’allegato «A» a Regolamento
generae, a fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui
al'Art.54, e a fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui al’alegato
«B» al predetto Regolamento generale.

Ai sens dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’ articolo 35,

comma 5, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materiadi 1.V.A. relativi

ale fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’ appaltatore
principale.

Sub-forniture e relative comunicazioni

1.

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e quasiasi atro sub-contratto per
I’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non
riconducibili tuttavia ala definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. Art.54
comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad
“informazione”.

Per ciascun sub-contratto di cui a primo comma e fatto obbligo al’esecutore di
comunicare ala Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della
camera di commercio, I’'importo del contratto e I’ oggetto del lavoro, servizio o fornitura
sub-affidati.

La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata a Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’ effettivo svolgimento della
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prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della
ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’ affidatario, tutte le
misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’ area di
cantiere, come sotto specificato.

Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. | nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti
i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico
del Procedimento, o nel caso di suainerzia da parte dell’ esecutore, a Direttore Lavori ed
al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione a fine di provvedere a quanto di
competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del
lavoro sul cantiere.

2. Non s potra procedere all’ attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS)
non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di piu operatori, appartenenti a
diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’ esecuzione del lavori (art. 97 D.Lgs.
n. 81/2008).
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.60

Art.61

Art.62

Art.63

Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1.

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori €
I’ esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne
deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

I Responsabile Unico del Procedimento ha I’ obbligo di convocare le parti entro quindici
giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I’esame
della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del
Responsabile Unico del Procedimento € comunicata al Direttore Lavori e all’ esecutore i
quali hanno I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’ esecutore di iscrivere riserva
nel registro di contabilitanel modi e nel termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un
processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in
contraddittorio con |’ esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due
testimoni. In questo secondo caso copia del verbale € comunicata all’ appaltatore per le
sue osservazioni, da presentarsi a Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data
delricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili
dal verbae s intendono definitivamente accettate anche da parte dell’ esecutore. 1l
processo verbale, con le eventualiosservazioni dell’ esecutore, deve essere inviato al
Responsabile Unico del Procedimento.

Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1.

Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare €/o risolvere aspetti di natura
tecnicarelativi all’ esecuzione dell’ appalto.

Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le
controversie di natura economica

1.

Qualoraa seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’ esecutore,
I'importo economico dell'opera possavariare trail 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, s applicail procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinato dall’ art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud
essere reiterato per una solavolta quando leriserveiscritte, ulteriori e diverse rispetto a
guelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di cui a comma 1.

Il procedimento dell’ accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserveiscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di
cui a comma 1, nell’ ambito comungue di un limite massimo complessivo del 15 per
cento dell’ importo del contratto.

L e domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere
oggetto di riservagli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verificaa sensi dell’ art.
26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Prima dell” approvazione del certificato di collaudo
ovvero di verificadi conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I"'importo delleriserve, il responsabile unico del procedimento attival’ accordo bonario
per larisoluzione delle riserve iscritte.

Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo
di accordo bonario si rinviaal’ art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Controversie di natura economica
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Art.64

Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti a mancato raggiungimento dell’ accordo bonario di cui al’art. 205 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, sono devolute al’ autorita giudiziaria competente essendo esclusala
competenza arbitrale.

(in aternativa

1.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’ esecuzione del contratto d’appalto
comprese quelle conseguenti a mancato raggiungimento dell’ accordo bonario previsto
dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come gia autorizzato, per la Stazione
Appdtante, ddla................ con atto n. e del L senzachetale clausolasia
stata ricusata dall’ appaltatore nel terml ni d| Iegge (venti giorni dalla data di conoscenza
dell’avvenuta aggiudicazione). Trovera pertanto puntale applicazione quanto previsto
dall’art. 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché le ulteriori disposizioni del codice di
proceduracivile in materiadi arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei
contratti pubblici.

Responsabilita per lite temeraria. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, il giudice condanna d ufficio la parte soccombente al
pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a doppio e non superiore
al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando
ladecisione e fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati.

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’ appaltatore € tenuto all’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti

in materia, nonché eventual mente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare;

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’ appaltatore si
obbliga ad applicare integraimente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriai edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui s svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente ale
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappatatori nei confronti del rispettivi
dipendenti, anche nel casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’ appaltatore
dala responsabilita, e cio senza pregiudizio degli atri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato a regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenzide, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle
leggi speciali.

€) € obbligato a trasmettere a Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in
coincidenza con I|'inizio dei avori e ad aggiornare successivamente, |’elenco
nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsias titolo
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice a fine del controllo del
“lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative
al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di
lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei
lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di
provenienza sono iscritti;

g) devetrasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento
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della retribuzione a personale “prospetto paga’ sia relativamente al’impresa
appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita limitata, le societa cooperative per azioni 0 a responsabilita limitata, le
societa consortili per azioni 0 a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed
ogni atro elemento di cui a D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute a personale dipendente dell’ appaltatore o del
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli Art.26, comma 8 e Art.27, comma 8, del presente
Capitolato Speciae.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’ appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di
riconoscimento a personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’ appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’ appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autorizzazione a subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nel cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’ appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio €, in
tali casl, latesseradi riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’ articolo 5, comma 1, secondo periodo, dellalegge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |’ applicazione, in capo a
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito dellatessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui al’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. L’esecutore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di
Regolarita contributiva (D.U.R.C.), da richieders a norma di legge, sia emesso dagli
organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di
esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per laverificadelladichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’ art.
80, comma, letterai) D.Lgs. n. 50/2016

b) per I’ aggiudicazione del contratto;

c) per lastipuladi eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;

d) per il rilascio delle autorizzazioni a subappalto;
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€) per lastipuladel contratto;

f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;

0) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale

2. 11 DURC e acquisito d' ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che [ appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS
-CASSA EDILE, compilato nel quadri «A» e «B» 0, in aternativa, le seguenti
indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell’'impresain termini di addetti;

- per 'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa del soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sens dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e
nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sens dell’art. 30, comma 5, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’ articolo 31, comma 3,
della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare
delle somme che hanno determinato I’ irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del presente
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’ appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alaliquidazione delle rate di acconto e dellaratadi saldo di cui agli Art.26 €
Art.27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’ Art.66, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti a subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’ autorizzazione al subappalto.

Art.66 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appatante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le
procedure di cui al'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o
piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di appalto a sensi dell’ art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 es.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui al’art. 106, comma l, lettere b) e c) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
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rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita tra apparecchiature, servizi
o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
['amministrazione aggiudicatrice o |'ente aggiudicatore notevoli disguidi 0 una
consistente duplicazione del costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste €
imprevedibili per I’amministrazione aggiudicatrice o per |’ ente aggiudicatore ma sono
state superate le soglie di cui al'art. 106, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie
stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’ art. 106, comma 1, |ettera e),
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori
o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’ opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui d
dell’art.106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ;

c) I'aggiudicatario s € trovato, ad momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 €
sm.., ., Sla per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le
concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, comma 1, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di
una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice del contratti.

. Le stazioni appaltanti dovranno risolvereil contratto qualora:

a) nel confronti dell'appatatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
gualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui al’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e sm.i..

. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’ esecuzione del contratto, se nominato,

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’ appaltatore,

tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia a responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo essere riconosciuto
al'appaltatore. Egli formula, atresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni a responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto,

la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il

contratto.

. Qualora |'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’ esecuzione del

contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere

inferiore adieci giorni, entro i quali I’ appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con |’ appaltatore, qualora

I’'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.

. Nel caso di risoluzione del contratto |'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

. Nel cas di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante

I'appaltatore dovra provvedere a ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
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Art.67

Art.68

delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatorei relativi oneri e spese.

. Nei cas di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appal tante |a comunicazione

della decisione assunta sara inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle
Linee guida ANAC, anche mediante posta el ettronica certificata (PEC), con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo |'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

. In contraddittorio fra la Direzione lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in

mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procedera quindi alla redazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, al'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi dopera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per I'eventual e riutilizzo.

Obblighi di ripegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione
1. Nel caso di risoluzione del contratto |’ esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 108

del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal
Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di
risoluzione, (0 con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appatante provvede dufficio addebitando
all'appaltatorei relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione
di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori 0 d'urgenza comungue
denominati cheinibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze, puo depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di
cui allart. 93, comma 2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 pari al'uno per cento del valore
del contratto. Restafermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio
1. Nei cas di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ ufficio, (come pure in

caso di fallimento dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e
I” esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in
subordine, ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I"ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’ asta nell’ appalto originario,
(eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d opera oggetto di regolare
atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle parti), e I’ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’ esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo acarico dell’ appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stess risultante dall’ aggiudicazione effettuata in origine all’ esecutore
inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’ asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
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spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interess per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere aladata previstadal contratto originario.

Recesso

1.

Ai sens dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ala Stazione Appatante €
riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d appalto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non
eseguite e calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione
all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i
lavori ed effettuail collaudo dell’ opera parzialmente eseguita.

| materiai il cui valore e riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1
sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del
preavviso di cui @ comma 2. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.
In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma frail costo di costruzione eil valore delle opere e degli impianti a momento dello
scioglimento del contratto.

Nell’ipotes di cui a presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero e effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.70

Art.71

Art.72

Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore
dei lavori redige, entro 10 giorni dallarichiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’ accertamento sommario dellaregolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice
e tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal
direttore del lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, si applicala penale per i ritardi prevista dall’ apposito articolo del
presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque al'importo non
inferiore aquello dei lavori di ripristino.

3. Dala data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con |’ approvazione finale del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dall’ Art.71.

4. Non puo ritenersi verificata I’ ultimazione del lavori se |’ appaltatore non ha consegnato
alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi
fornitori o installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto,
guesto non e efficace e non decorrono i termini di cui a comma 1, né i termini per il
pagamento dellaratadi saldo di cui all’ Art.27.

Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi
dall’ ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine, il collaudo s intende
tacitamente approvato anche se I’ atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del dPR 5 ottobre 2010,
n. 207. nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di
controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche del lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sens dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in
esame |'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e S determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalladatadi ricevimento degli atti
di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvis a creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui a
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al'art. 205, comma 6, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui a primo periodo e notificato
all’ appaltatore.

5. Finché all’ approvazione del certificato di cui a comma 1, la stazione appaltante ha
facoltadi procedere ad un nuovo collaudo.

Presa in consegna dei lavori ultimati
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. La Stazione appaltante s riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo I’ accertamento sommario di cui all’Art.70, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dallaDL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’ appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si pud opporre per acun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.

. L’ appaltatore puo chiedere cheil verbale di cui @ comma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni
che potrebbero essere arrecati ale opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’ appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo I’ ultimazione dei lavori, I’ appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’ Art.70, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.73

Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui a capitolato generale d appalto, a regolamento generale e a

presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza

fisicadei lavoratori, sono a carico dell’ appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) lafedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a progetto e a
perfetta regola d’ arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I’ appaltatore non deve dare corso all’ esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’ opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi €
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o0 affidate aterzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comungue connesse
all’ esecuzione delle prestazioni dell’impresaatermini di contratto;

d) I’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e |’esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi atra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare é fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

€) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nel punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’ appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’ appaltatore fossero apportati a materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altraimpresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi
di sollevamento per tutto il tempo necessario all’ esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di atre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
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compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso 1o
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contribuiti, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per |’ esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze
ei consumi dipendenti dai predetti servizi; I’ appaltatore si obbliga a concedere, con il
solo rimborso delle spese vive, I'uso del predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
guesto sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione del lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura a Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o I’ esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alaposain opera;

[) lafornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
nonché I’ illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonel ad uso
ufficio del personae di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione
a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) |'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di
gualsias natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsias
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’ appaltatore I’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti a mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

g) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, del procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute
nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’ appaltatore, restandone sollevati |a
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

N la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e I’ accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante I’ esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) ladimostrazione dei pesi, arichiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, a deposito della
documentazione presso I'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla
legge soprarichiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle

Pag. 53



opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

V) ottemperare ale prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materiadi esposizioni ai rumori;

w)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permess e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con I’esclusione del residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’ appal to;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a normadel codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine ala
variazione della viabilita cittadina connessa con |’ esecuzione delle opere appaltate.
L’ appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

z) installare idonei dispositivi €/o attrezzature per |’ abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

2. Ai sens dell’articolo 4 dellalegge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materidle deve indicare il numero di targa
dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. L’appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi arete e dtri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione a lavori in
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari €
a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’ esecuzione delle opere e ala conduzione del cantiere, con esclusione del permessi €
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’ appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale
di incidenza delle spese generali e dell’ intera della percentual e di incidenza dell’ utile.

5. Sei lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1
/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione I'art. 106, comma 12, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

6. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di
due testimoni se egli, invitato non s presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo lafirmadi questi;

c) a consegnare ala DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per
laloro natura s giustificano mediante fattura;

d) aconsegnare dlaDL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le atre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economianonché afirmare le relative liste settimanali sottopostegli dallaDL.

Art.74  Conformita agli standard sociali
1. L’ appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di

Pag. 54



Art.75

conformita a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in
conformita all’ Allegato | a decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che, alegato a presente Capitolato sotto la lettera «B»
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d appalto.

2. | materidi, le pose ei lavori oggetto dell’ appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed

eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali del Paes
ove s svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea
Generae delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita

ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto
del presente appalto, che la Stazione appaltante harichiesto la conformita agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’ appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nellacatenadi fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o afar intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga,
dale informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui a comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
al’ appaltatore la compilazione dei questionari in conformita a modello di cui
al’Allegato Il al decreto del Ministro dell’ ambiente 6 giugno 2012.

5. Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui a commi
1 e 2, comporta |'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1,
con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni
giorno di ritardo.

Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della
Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’'appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese

dell’ appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento a recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, s applica I'articolo 35 del
capitolato generale d’ appalto, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2,

del decreto legidativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Art.76

Art.77

Art.78

Art.79

Art.80

5. E fattasalvalapossibilitd, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,
ai fini di cui al’Art.76.

Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Custodia del cantiere

1. E' acarico e acuradell’ appaltatore la custodia e latutela del cantiere, di tutti i manufatti
e del materiali in esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’ opera da parte
della Stazione appaltante.

Cartello di cantiere

1. L’ appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alaCircolare del Ministero dei LL.PP. dell’ 1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonche, se del caso, leindicazioni di cui al'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati 1a Stazione Appaltante, |'oggetto dei lavori,
i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai
lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 €
sm.i.

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, e fornito in conformita a modello di cui alla allegata tabella
«B».

4. 1l catello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’ aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121
dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’ aggiudicazione
definitiva per motivi divers dalle gravi violazioni di cui a comma 1, troval’ articolo 122
dell’ alegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 a decreto legidativo n. 104 del
2010.

Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legidlativo n. 159 del 2010, per I’ appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legidlativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui a comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I” esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e
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rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi
previste.

Art.81  Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono acarico dell’ appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’ esecuzione dei lavori e lamessain funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’ esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi a perfezionamento e alla
registrazione del contratto ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 I’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve
rimborsare ala Stazione appaltante.

2. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna ala data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comungue a carico dell’ appaltatore e trova applicazione I’ articolo
8 del capitolato generale d’ appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto e soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. €
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
I.V.A. esclusa.
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Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE

e QUALITA DEI MATERIALI

¢ MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

e VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

o NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13 QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.82

Art.83

Art.84

Qualita e provenienza dei materiali

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti termici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche idonee a resistere alle azioni
meccaniche, corrosive o dovute al'umidita alle quali possono essere esposti durante
I'esercizio.

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualita, ben lavorati €
corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEl.

Per i materiali la cui provenienza e prescritta dalle condizioni del presente Capitolato
Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale
produzione.

In merito alla scelta dei materiali € raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o
comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed
eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologiadel CEI elalinguaitaliana.

Qualorala Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a
suo motivato giudizio, li ritiene di qualita, lavorazione e funzionamento non adatti ala
perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, I'lmpresa, a sua cura e spese, deve
sostituirli con atre che soddisfino ale condizioni prescritte.

Prove dei materiali

Sara compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegars negli
impianti oggetto dell'appalto.

L e spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza.

Essasi assumerale sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Accettazione

| materiali e gli impianti per i quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in
opera solo dopo I'accettazione da parte della Committenza.

L'accettazione dovra avvenire entro 7 giorni dalla presentazione del campioni, in difetto di
cheil ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per I'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso del
lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

L'Appaltatore non dovra porre in opera materiali o impianti rifiutati dalla Committenza,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
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Parte 14 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art.85

Art.85.1

Art.85.2

Prescrizioni tecniche generali

Gli impianti di riscaldamento €/0 condizionamento invernale dovranno essere progettati in
conformita del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e secondo la metodologia e le indicazioni
tecniche riportate nelle norme UNI ad collegate.

In particolare:

Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale

valgono le seguenti prescrizioni:

a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima, da tenere a base del calcolo
dell'impianto, € quella definita dall'attuale normativa.

b) Temperatura dei locali e fattore di carico dell'impianto - I'impianto deve essere capace di
assicurare nel locali riscaldati |e temperature definite dall'attuale normativa.
Le temperature, come prescritto alla precedente lettera b) del punto 1), dovranno essere
mantenute con |'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante
dal calcolo, con le varie temperature esterne che s verificassero a di sopra di quella
minima stabilita alla precedente lettera a) del punto 1).
Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna
media, e la temperatura esterna media , misurata all'atto del collaudo, e le corrispondenti
temperature interna, ti, ed esterna, te, di cui alelettere b) ed a) del punto 1).
L'impianto dovra garantire la temperaturainterna con le tolleranze ammesse per valori del
fattore di carico compres tra0,45e 1.
Letemperatureinterneti e devono differire solo delle tolleranze ammesse.
La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unita, sara funzione del fattore
di carico.

¢) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di
considerare per il calcolo del fabbisogno termico 1/2 ricambio al'ora; per il riscaldamento
diretto con ventilazione artificiale, per il riscaldamento indiretto con ventilazione
meccanica, e per il condizionamento invernale, si prescrivono, per il calcolo della
potenzialita dell'impianto, n° ricambi/ora, determinati in modo da garantire una portata

minimadi aria esternadi 25 m® per ora e per persona.

€) Sato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica
e di condizionamento invernale, I'umidita relativa nei locali nel periodo invernale dovra
essere normalmente del 50%, prevedendo per il calcolo un'umidita relativa esterna del
70% corrispondente alla temperatura esterna fissata come a punto a).

Per il condizionamento d'aria estivo valgono le seguenti prescrizioni:

a) La temperatura esterna e I'umidita relativa da tenere quale base del calcolo sono quelle
fissate dal bando di concorso.
b) La temperatura dell'aria nel locali da condizionare deve essere inferiore alla temperatura
esterna per un valore compresotrade7 °C
Essendo la temperatura esterna e la temperatura nei locali da condizionare i valori di (te
- ti) vengono fissati tra4 °Ce7 °C conte= 32 °C.
Perte> 32 °Ci valori (te- ti) restano costanti.
Per te< 32 °C lavariazione di ti si determina con larelazione:
ti= 22°C + (te- 22)/2
stabilita per:
(te-ti)=5°C
conte=32°C
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€ t_-t)=5° t -t)=7°

_t) =40 t-t)=6°
- t,-t)=4 (t.-t)

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22

(te - tl)
Valori di (te - ti) a variare di te dalla quale risulta il diagramma, che vale a determinare le variazioni di (te - ti) per te 32 °C per
differenze trate eti rispettivamente, di 4 °C; 5 °C; 6 °C; 7 °C.

c) Sato igrometrico - L'umidita relativa dell'aria nei locali da condizionare é stabilita
normamente, nel 50% e dovra essere mantenuta costante, anche con le variazioni della
temperaturainternanei locali, con unatolleranzadel 5% in pit od in meno.

d) Ricambi di aria - Ai fini della determinazione della potenzialita dell'impianto s
prescrivono almeno 25 m° a personadi aria esterna.

Parte 15MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.86

Art.87

Art.88

Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole
dell'arte e le prescrizioni impartire a riguardo dalla Direzione del Lavori, cosi che gli
impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'appalto ed al progetto presentato dall'impresa.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre
opere affidate ad altre Ditte.

L'Appaltatore €, invece pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto
proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o aterzi.

Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per |'esecuzione dei
lavori, I'Appaltatore ha facolta di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterra piu
opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte e nel rispetto
delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro.

La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per I'esecuzione potranno, pero, prescrivere,
ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze un diverso ordine
nell'esecuzione dei lavori, ma resta impregiudicata la facolta dell'Appaltatore di far presenti
le proprie osservazioni e riserve nel modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore.

Gestione dei lavori

Per cio che riguarda la gestione dei lavori, dala consegna sino a collaudo, s fara
riferimento ale disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilita
e collaudo del lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti al'atto dell'appalto.

Impianto di climatizzazione invernale ed estiva
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I'impianto sara di tipo diretto ad aria.

L'impianto é costituito da:

e Unitaesternacondensatain ariain pompadi calore a compressione di vapore;

¢ Unitainternaaparete.

[l condizionamento dell'aria, effettuato mediante una o piu unita, disposte in posizione il piu
possibile centrale rispetto ai locali compresi nel loro raggio d'azione, € eseguito in
condizionatori contenenti i dispositivi per il condizionamento, che vengono in seguito
specificati.

L'impianto di climatizzazione in pompa di calore arialaria ad espansione diretta sara
composto da:

unita esterna sistema Multi Split System a cinque attacchi, marca FUJ TSU, modello
AOYG36LBLAS o similare, con potenze in raffrescamento di 10 kW, e in riscaldamento
pari a 12 kW, I'unita raffreddata ad aria € costituita essenzialmente da una struttura in
lamiera d’ acciaio autoportante. Scambiatore di calore realizzato con tubi di rame alettati in
aluminio. Ventilazione forzata tramite ventilatore elicoidale modulante, con aspirazione
posteriore e mandata frontale. Compressore di tipo DC Twin Rotary, con sistema di
controllo Inverter. Unita dotata di un unico attacco per vuoto e carica. Possibilitadi installare
un comando centralizzato per il controllo delle unita interne collegate. L’unita esterna €
dimensionata per funzionare con una vasta gamma di temperature esterne da +46°C a-10°C
per il raffrescamento e +24°C a —15°C per il riscaldamento. All’unita, sara possibile
collegare fino ad un massimo di 5 unita interne. Utilizzo di refrigerante “ecologico” R410A.
L’ operazione di collegamento alla linea frigorifera avverra tramite sistema a cartella e/o
flangia

oppure

unita esterna sistema Multi Split System a quattro attacchi, marca FUJTSU, modello
AQOYG30L o similare, con potenze in freddo di 8 kW, e in caldo pari a 9,6 kW, I’Unita
raffreddata ad aria e costituita essenzialmente da una struttura in lamiera d acciaio
autoportante. Scambiatore di calore redlizzato con tubi di rame alettati in aluminio.
Ventilazione forzata tramite ventilatore elicoidale modulante, con aspirazione posteriore €
mandata frontale. Compressore di tipo DC Twin Rotary, con sistema di controllo Inverter.
L’ unita esterna € dimensionata per funzionare con una vasta gamma di temperature esterne
da +46°C a 0°C per il raffrescamento e +24°C a—10°C per il riscaldamento. All’ unita, sara
possibile collegare fino ad un massmo di 4 unita interne. Utilizzo di refrigerante
“ecologico” R410A. L’operazione di collegamento alla linea frigorifera avverra tramite
sistemaacartellae/o flangia

unita interna tipo parete per sistema Mono e Multi Split System, marca FUJITSU, modello
ASYG*LM. Modello di tipo a vista per |I"applicazione a parete dal design compatto con
scocca esterna in materiale plastico di colorazione bianca. L’unita € dotata di uno
scambiatore di calore di tipo lambda a Plate Fin Coil e di deflettori automatici nelle fasi di:
spegnimento, accensione in raffreddamento, o accensione in riscaldamento. La doppia serie
di deflettori motorizzati consentono la distribuzione dell’ aria di mandata: alto/basso. 1l lato
aspirazione aria € composto di griglia rimovibile e lavabile, pit due filtri in fibra sintetica
rigenerabili e lavabili. Due filtri supplementari rispettivamente di tipo deodorante e alla
catechina, garantiscono un’ ottima filtrazione dell’ aria. Il flusso d’ aria di mandata e generato
dal ventilatore di tipo scirocco in materiale plastico direttamente accoppiato ad un motore
monofase ad induzione con quattro velocita, piu funzione AUTO. L’unita e gia dotata di
telecomando. L’ operazione di collegamento alla linea frigorifera avverra tramite sistema a
cartella e/o flangia. Unita interna FUJTSU ASYGO9LM ca. 2,5kW o similare /o0 Unita
interna FUJTSU ASYGI12LM ca. 3,5kW o similare.

Telecomando con timer giornaliero, funzione risparmio energetico e "seep”, selettore di
codice per evitare interferenze tra unita interna, compatibile con tutte le unitainterne.

Nel prezzo s intende compresa la fornitura e posa in opera delle tubazioni necessarie per il
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Art.89

collegamento delle linee gas refrigerante posate entro canaline esistenti in sottotetto e a
parete negli uffici, il carico in copertura dell'unita esterna ed il fissaggio su tetto piano. Si
intende altresi compreso il collegamento elettrico, delle linee di gas refrigerante
(eventualmente ricaricato secondo le indicazioni del produttore), dello scarico di condensa, il
primo avvio e collaudo e redazione del libretto di impianto e tutto quanto previsto per legge.

Generatori di calore ad acqua calda

| generatori di calore, dainstalars in adatto locale. Ciascun generatore deve potersi isolare
dai collettori a mezzo di saracinesche, con I'aggiunta dei dispositivi necessari per assicurare
la libera dilatazione dell'acqua contenuta nelle caldaie ed escludere cosi il formarsi di
sovrapressione quando e saracinesche sono chiuse.
La potenza utile dei generatori di calore deve essere determinata in modo da assicurare un
rendimento globale medio stagionale non inferiore &
hg = (65 + 310910 Pn) %
dove:
e Pn éla potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore a

servizio dell'impianto termico, espressain kW,
o hgéil prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:

o rendimento di produzione

o rendimento di regolazione

o rendimento di distribuzione

o rendimento di emissione.
L'impianto sara composto da:
- caldaia Riello STEEL PRO POWER 114-2P o similare, il generatore di calore € composto
da un armadio (installabile in centrale termica interna, oppure all’esterno a cielo aperto
tramite kit opzionale) che racchiude 2, 3 0 4 moduli termici premiscelati e modulanti, con
potenze da 57 kW fino a 131 kW a focolare ciascuno, per una potenza complessiva degli
armadi che va da 114kW a 524 kW afocolare. La gamma s articola su 10 tagli di potenza,
ciascuno dei quali proposto sia con circolatori di iniezione (“P’), sia con valvole a 2 vie
(*V”). L’ ottimale gestione della combustione consente elevati rendimenti fino a superare il
109% (valore calcolato sul pci) in regime di condensazione, e basse emissioni inquinanti
- classe 6 secondo UNI EN 15502-1. STEEL PRO POWER pu0 aspirare |'aria per la
combustione direttamente nel locale di installazione o (tramite appositi accessori) essere resa
completamente stagna. L’apparecchio in configurazione standard € previsto per
I'installazione all’interno garantendo un grado di protezione IPX4D. E possibile installare
I" apparecchio stesso all’esterno abbinandolo ad un appositi accessori che ne elevano la
protezione elettricafino a grado IPX5D. Pressione massimadi esercizio 6 bar.
- Kit intercettazione idraulica per singola unita con valvola a 3 vie con scarico in atmosfera.
- Kit flange cieche 3".
- Flangia passante 3"
- Tronchetti e accessori INAIL composto da valvola interc.comb. @G.1" TS=97°C; Valvola
sic. INAIL @G.3/4" PS=5,4 bar; Kit dispositivi di sicurezza INAIL; Kit flange 2" DN50 PN6
- 2" G.F; Kit raccordo per scambiatore a piastre DN80 (3") /DN50;
- Scambiatore a piastre HEATgate SP 35 - DN50 25 (25A) N o similare. Gamma di
scambiatori a piastre ispezionabili in acciaio AlISI 316 L con telaio in acciaio a carbonio
verniciato e dedicati a impianti di riscaldamento/raffrescamento, process industriali,
produzione ACS, impianti solari e riscaldamento piscine con disinfezione a cloro.
- Vaso di espansione 24 litri sul circuito primario.
- Collegamento di vaso di espansione esistente su un ramo del ritorno del circuito secondario
- Neutralizzatore condensa e collegamento arete di scarico.
- Redlizzazione di camino in PP DN160 per il controintubaggio di camino esistente,
realizzazione di tee, ispezioni, collegamento a scarico condensa di centrale. Sono altresi
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Art.90

Art.91

Art.92

Art.93

compres accessori quali: sonda esterna, termometri, valvole e tutto quanto previsto negli
schemi di progetto.

- Lavaggio impianto con apposito prodotto non acido e successivo caricamento con liquido
inibitore.

Rendimento del generatori di calore

Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda, con potenza termica utile nominale
fino a400 kW, dovra avere i seguenti valori:
- valore minimo alla potenza nominale, determinato per una temperatura media dell'acqua
nel generatore di 70 °C:
o h(100) = (84 + 210g 10 Pn)%
- valore minimo a 30% della potenza nominale, determinato per una temperatura media
dell'acqua nel generatore di 50 °C:
» h(30) = (80 + 31og 10 Pn)%
dove Pn = potenza nominale espressain kW.

Vas di espansione

Quando nei corpi scaldanti circolaacquacalda, i vasi di espansione, muniti di coperchio (ma
in diretta comunicazione con |'atmosfera) devono avere capacita tale da contenere
completamente, con sufficiente eccedenza, I'aumento di volume che s verifica nell'acqua
esistente nell'impianto in dipendenza della massima temperatura ammessa per I'acqua stessa
nelle caldaie ad acqua calda o nel dispositivi di trasformazione.

Quando occorra, i corpi stessi devono essere ben protetti contro il gelo a mezzo di idoneo
rivestimento coibente e dotati degli accessori, come tubo rifornitore, di spiadi sicurezza, in
comunicazione con le caldaie e con i dispositivi di cui sopra, e di scarico.

Lo scarico di spia deve essere portato in luogo visibile nel locale delle caldaie od in altro
locale frequentato continuamente dal personale di sorveglianza.

Nessun organo di intercettazione deve essere interposto lungo il tubo di comunicazione trail
vaso di espansione e le caldaie. 1l tubo di sicurezza, il vaso di espansione e quanto altro
riguarda la sicurezza dell'impianto dovranno essere progettati secondo quanto indicato nella
raccoltaR dell'l. S.P.E.S.L.

Qualora s vogliano adottare vas di espansione del tipo chiuso, autopressurizzati o
pressurizzati, dovranno essere seguite le indicazioni riportate nella suddetta raccolta R per la
progettazione e |'adozione dei sistemi di sicurezza.

Camino

E' opportuno che il camino, da costruirsi a doppia canna con intercapedine e nel vano
appositamente ad destinato, siaatiraggio naturale.

Puo essere richiesto un camino atiraggio forzato quando sussistano particolari esigenze dei
generatori o particolare percorso dei gas combusti.

In ogni caso I'Appatatore concorrente dovra specificare in quali condizioni di
funzionamento tale integrazione é necessaria, Ovvero se essa sia sempre indispensabile.

Il camino va dimensionato secondo le indicazioni riportate nelle norme UNI EN 13384.

Cor pi scaldanti

Il valore massimo della differenza media di temperatura dell'acqua nei corpi scaldanti tra
ingresso ed uscita non deve superare i 25 °C negli impianti a circolazione naturale ed i 15
°C negli impianti acircolazione forzata.

Ladifferenza di temperatura dell'acqua, fra andata e ritorno, nelle caldaie o nei dispositivi di
cui sopra, deve corrispondere alle suddette differenze medie, aumentate dalla caduta di
temperatura per trasmissione lungo le tubazioni.

Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, s possono adottare radiatori in ghisa, in
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Art.94

Art.94.1

alluminio o in lamiera di acciaio stampato e saldato elettricamente ed elementi o convettori
in tubi ad alette (specificando i materiali con cui sono costruiti), tubi lisci, tubi nervati,
in ghisa o in acciaio; dove richiesto, per i corpi convettivi si deve prevedere la possibilita di
collocarli in corrispondenza dei parapetti delle finestre (al di sotto del davanzale) o delle
prese daria, in modo da poterli far funzionare come riscaldatori dell'aria esterna di
ventilazione. Nel caso di termoconvettori saranno precisate dalle ditte le caratteristiche di
funzionamento.

Per gli ambienti che presentino speciali esigenze, si deve prevedere il tipo di corpi scaldanti
piu confacenti all'estetica o adatti per essere mascherati. Per i locali relativi ad ospedali,
ambulatori o di igiene, i corpi scaldanti dovranno corrispondere alle particolari necessita
dell'utenza e presentare facilita di pulizia e formaidonea a non trattenere la polvere.

| corpi scaldanti convettivi debbono essere sospesi dal pavimento fissati a muri su adatte
mensole e muniti di ogni accessorio.

Ogni corpo scaldante dovra essere prowvisto di valvola a doppio regolaggio ed
intercettazione in bronzo, sulla mandata, e di bocchettone di intercettazione, sul ritorno.
L'emissione termica dei corpi scaldanti dovra essere conforme alle norme UNI EN 442. 1|
dimensionamento dovra essere effettuato tenendo conto della effettiva differenza tra la
temperaturamedia del corpo scaldante e quella ambiente.

Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori

| cavi

| solamento dei cavi:
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (Ug/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07.

Quéelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni
nominali non inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati
nello stesso tubo, condotto o0 canale con cavi previsti con tensioni hominali superiori,
devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;

colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare, i
conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. |1 conduttori di fase,
devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto I'impianto dai colori nero, grigio
(cenere) e marrone;

sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto)
devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati | valori
delle portate di corrente ammesse, per i divers tipi di conduttori, dalle tabelle di
unificazione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse per i conduttori di rame sono:

2
- 0,75mm peri circuiti di segnalazione e telecomando;

- 15 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitariainferiore o uguale a 2,2 kW,

- 2,5mm per derivazione con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria
superiore a2,2 kW einferiore o uguale a 3,6 kW,

- 4 mm per montanti singoli o linee aimentanti singoli apparecchi utilizzatori con
potenza nominale superiore a 3,6 KW;
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Art.94.2

sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione del conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti

2
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm , la
sezione dei conduttori neutri puo essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, con

il minimo tuttaviadi 16 mm2 (per conduttori in rame).

sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioé dei conduttori che collegano
al'impianto di terrale parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore
aquellaindicata nellatabella 1, tratta dalla tab. 54F della norma CEIl 64-8.

propagazione del fuoco lungo i cavi:

i cavi in ariainstallati individualmente, cioé distanziati fraloro di ameno 250 mm, devono
rispondere alla prova di non propagazione della norma CEl 20-35.

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di
propagazione di un eventuale incendio, devono avere i requisiti di non propagazione
dell'incendio in conformita allanorma CEl 20-22;

prowedimenti contro il fumo:

sei cavi sono installati in notevole quantita in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di
difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti aimpedireil dilagare del
fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere al'impiego di cavi a bassa emissione di
fumo secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38;

problemi connessi allo sviluppo di gastossici e corrosivi:

qualora cavi in quantita rilevanti siano instalati in ambienti chiusi e i medesimi siano
frequentati dal pubblico, oppure s trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con
apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente
il pericolo chei cavi stessi bruciando sviluppino gastossici o corrosivi.

Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di
non sviluppare gastossici e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEl 20-38.
Tabellal

Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase

(Sezione minima dei conduttori di protezione)

Sezione del conduttore
fase che alimenta
macchina o |'apparecchio

mm?

di
la

Conduttore di protezione facente parte
dello stesso cavo o infilato nello
stesso tubo del conduttore di fase
mm?

Conduttore di protezione non facente
parte dello stesso cavo e non infilato
nello stesso tubo del conduttore di fase
mm?

minore o uguale a 16

sezione del conduttore di fase

2,5 se protetto meccanicamente,
4 se non protetto meccanicamente

maggiore di 16 e minore 16 16
o uguaea35
meta della sezione del conduttore di | meta della sezione del conduttore di
maggiore di 35 fase; nei cavi multipolari la sezione | fase; nei cavi multipolari., la sezione
specificata dalle rispettive norme specificata dalle rispettive norme
| conduttori

Sezioni minime dei conduttori di terra

| conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEIl 64-8,
Art.543.1., e laloro sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione

di cui alatab.1, coni minimi indicati nella seguente tabella:

Tabella2

| Protetti meccanicamente

[ Non protetti meccanicamente
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Art.95

Art.96

Protetti contro la corrosione In accordo con 543.1 16 mm2 rame
16 mm? ferro zincato

Non protetti contro la 25 mm?2 rame
corrosione 50 mm2 ferro zincato

Zincatura secondo lanorma CEIl 7-6 oppure con rivestimento equivalente

In aternativa ai criteri sopra indicati, € ammesso il calcolo della sezione minima dei

conduttori di protezione mediante il metodo analitico indicato a paragrafo a)

dell'Art.543.1.1 dellanorma CEIl 64-8, cioé mediante |'applicazione della seguente formula:

S, = (9% /K

nellaquale:

o S elasezionede conduttore di protezione [mmz];

o | €l vaore efficace della corrente di guasto che pud percorrere il conduttore di
protezione per un guasto di impedenza trascurabile [A];

o teil tempo di intervento del dispositivo di protezione[g];

e K € il fattore il cui vaore dipende dal materiale del conduttore di protezione,
dell'isolamento e di atre parti e dalle temperatureiniziali e finali.

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nel quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo
modulare e componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN
50022 (norma CEIl 17-18), a eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che s
fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare:

1) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari €
componibili con potere di interruzione fino a6000 A, salvo casi particolari;

2) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale I'impianto (ad
esempio, trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori
programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui a punto 1);

3) gli interruttori con relé differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere
allastessaseriedi cui ai punti 1) e 2), nonché essere del tipo ad azione diretta;

4) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A
devono essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione
dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento €
provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E ammesso
I'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con
dispositivo associato di ameno 4500 A;

5) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito siain caso di
aimentazione dai morsetti  superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di
alimentazione dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Quadri di comando edi distribuzionein materiale isolante

Negli ambienti in cui la Committenza lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si
dovranno installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescare I'incendio a verificars di un riscaldamento
eccessivo secondo la tabella di cui al' Art.134.1.6 della norma CEl 64-8, e comunque,
qualora s tratti di quadri non incassati, devono avere una resistenza ala prova del filo
incandescente non inferiore a 650 C.

Devono essere codtituiti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per
consentire il cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di
protezione adeguato all'ambiente di installazione e comunqgue non inferiore aIP 30, nel qual
caso il portello deve avere aperturaa 180 gradi.

Tali quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.
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Parte 16 VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEl
LAVORI

Art.97 Ordine dei lavori

L'Appaltatore dovrainiziarei lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed
in caso di ritardo sara applicata una penae giornaliera pari al'importo della penae per
ritardo nella ultimazione del lavori: qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra la
Committenza potra procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della

cauzione, salvo i maggiori danni.

In generale, I'Appaltatore ha facolta, di norma, di svolgere |'esecuzione dei lavori nei modi
che riterra piu opportuni per darli finiti e completati aregola d'arte nel termine contrattuale.
Sempre che, il termine contrattuale, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole

allabuonariuscita delle opere e agli interessi Committenza.

La Direzione dei Lavori potra, pero, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso
ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo I'lmpresa possa chiedere compensi

od indennitadi sorta

La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare |'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori
nel modo che riterra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti

dall'esecuzione di opere ed ala consegna delle forniture escluse dall'appalto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presentera ala Direzione dei Lavori, per
I'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e del

relativi importi acui s atterranell'esecuzione dei lavori

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche

anchein corso di attuazione, & invece impegnativo.

Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potra ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, € invece impegnativo per I'Appatatore che ha I'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo da facolta alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per

colpadell’Appaltatore.

Art.98 Verifiche e prove preliminari dell'impianto

Laverificae le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione
delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione del

lavori:

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente
I'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni

contrattuali;

b) provaidraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue I'impianto ed in ogni
caso ad impianto ultimato, primadi effettuare le prove di cui alle seguenti letterac) e d).
Si ritiene positivo I'esito della prova quando non s verifichino fughe e deformazioni

permanenti;
c) prova preliminare di funzionamento in riscaldamento e raffrescamento.

d) per gli impianti di condizionamento invernale dell'aria, una volta effettuate le prove di cui
alla precedente lettera c), s procedera ad una prova preliminare della circolazione

dell'aria calda, portando aregime I'impianto;

e) per gli impianti di condizionamento estivo dell'aria, una volta effettuate le prove di cui
alla precedente lettera c), s procedera ad una prova preliminare della circolazione

dell'ariaraffreddata, portando aregime I'impianto.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei
Lavori in contraddittorio con I'lmpresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare
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Art.99

Art.99.1

regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quel risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato programma, il Direttore dei Lavori emette il verbale di
ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel
verbale stesso, che da parte dell'lmpresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie.

Sintende che, nonostante I'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,
I''mpresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche
dopo il collaudo, e fino a termine del periodo di garanzia.

Verifiche provvisorie a lavori ultimati

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della
Committenza, questa ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche seil collaudo
definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, pero, la presa in consegna
degli impianti da parte della Committenza dovra essere preceduta da una verifica
provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole. Anche qualora la Committenza
non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del
collaudo definitivo, essa puod disporre affinché, dopo il rilascio del certificato di ultimazione
del lavori, s proceda alaverifica provvisoriadegli impianti.

E pure facolta dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica
provvisoriadegli impianti abbialuogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge.

Esameavista

Dovra essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel
rispetto delle prescrizioni delle norme generali e delle norme particolari relative al'impianto
installato. 1l controllo dovra accertare che I'impianto, sia conforme ale relative norme, sia
stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non
presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.

E opportuno che tali esami inizino durante I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore e tenuto, a richiesta della Committenza, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per:

o leverifichein corso d'opera,

o laverificaprovvisoriaaultimazione dei lavori,

o il collaudo definitivo.
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