
Descrizione Importo Q.tà Prezzo Importo

1       M.1

Individuazione dei servizi a rete, intercettazione degli stessi, sezionamento con inserimento di valvole di chiusura

1,000 450,00 450,00

2       M.0 Smantellamento e bonifica della copertura in cemento amianto della Palestra 1,000 3.630,60 3.630,60

3       M.200 Lavori di intercettazione, sezionamento, demolizione, ricostruzione reti impiantistiche lati nord e sud 1,000 2.500,00 2.500,00

4       M.5
Lievo e trasporto a discarica della doppia pavimentazione del campo da gioco costituito da tavole multistrato, pacchetti sottostanti fino al

1,000 1.800,00 1.800,00

5       M.2
Demolizione dell'attuale Palestra, dei servizi igienici adiacienti lato ovest, delle rampe esterne in c.a. e dei gradini lati nord e sud e d

1,000 8.500,00 8.500,00

6       M.3
Demolizione delle partizioni interne, dei pavimenti con relativo sottofondo e delle pareti di parte dello spogliatoi calcio per poter esegui

1,000 1.800,00 1.800,00

7       M.4
Demolizione di marciapiedi in cemento compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta

200,000 11,00 2.200,00

8       M.199

Scarifica della sovrastruttura bitumata fino alla quota stabilita dalla D.L. eseguita con mezzo meccanico compresi oneri per trasporto

215,000 4,00 860,00

9       M.10
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza

546,000 5,00 2.730,00

10      M.11
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza

266,000 12,00 3.192,00

11      M.17 Esecuzione di strato di fondazione mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati,
185,000 17,00 3.145,00

12      M.6 Smantellamento della vasca di accumulo
1,000 1.500,00 1.500,00

13      M.25
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione, bonifica di terreno e calottatura tubazioni impiantistiche

70,000 92,00 6.440,00 1.978,00 1.978,000

14      M.30.1
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione C25/30 Rck30-XC2-S4

159,000 176,00 27.984,00 2.552,00 2.552,000

15      M.31.2
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, confezionato 15 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore da 16 

a 25 cm 90,000 285,00 25.650,00

16      M.29.2 TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO 16 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 26,300 285,00 7.495,50

17      M.33.1
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, confezionato con cemento CEM I

19,800 287,00 5.682,60

18      M.34
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi

48.990,300 1,10 53.889,33 19.954,33 19.954,330

19      M.18
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria

925,000 20,00 18.500,00

20      M.21
Formazione di solaio ventilato con cassero a perdere comprendente la fornitura e posa in opera di elementi plastici

120,000 35,00 4.200,00

21      M.26 Formazione di ventilazioni esterne al fabbricato per sfiati solaio areato comprendente: 6,000 75,00 450,00

22      M.36
Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex Fe510)

6.600,000 2,20 14.520,00 5.720,00 5.720,000

23      M.38 Sovrapprezzo per zincatura a caldo 6.600,000 0,35 2.310,00 910,00 910,000

24      M.37 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma,
400,000 4,50 1.800,00

25      M.80
F.e. p. in op. di parapetto in elementi metallici e plexiglass altezza mt. 1,10 del tipo amovibile

31,000 110,00 3.410,00

26      M.43 F. e p. in op. di linea vita in copertura 1,000 6.500,00 6.500,00

27      M.50.2
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN di forma curvilinea

72,100 1.100,00 79.310,00

28      M.50.1

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI EN 14080 - UNI EN di forma rettilinea

76,600 1.040,00 79.664,00

29      M.51
Fornitura e posa in opera delle strutture verticali comprendenti pareti portanti in elevazione, pannello modulare in legno lam sp. mm 98

505,000 97,00 48.985,00 -1.164,00 

31      M.52 Solaio orizzontale portante in legno lamellare in X-lam sp. mm 145 172,000 105,00 18.060,00 -525,00 

31      M.53 F. e p. in op. di pannello prefabbricato in OSB spessore mm 30 1.024,000 14,00 14.336,00
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32      M.35 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per gradonate 104,000 115,00 11.960,00

33      M.39
F. e p. in op. di gradini prefabbricati cementizi per gradoni, eseguiti secondo grafici di progetto

4,000 350,00 1.400,00

34      M.60.3
Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di copertura inclinata

1.010,000 34,20 34.542,00

35      M.60.4
Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di tetto piano pedonabile

187,000 40,00 7.480,00

36      M.60.1
Strati isolanti di pavimento controterra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali

175,000 39,00 6.825,00

37      M.60.2
Strati isolanti di pavimento piano terra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali

88,000 35,00 3.080,00

38      M.62
Fornitura e posa in opera di copertura metallica a giunti drenanti del tipo "ISCOM mod. Riverclack 55" o equivalente in alluminio

1.058,000 41,00 43.378,00

39      M.72.1
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - canale di gronda

68,000 80,00 5.440,00

40      M.72.2
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - pluviali

57,000 36,00 2.052,00

41      M.72.3
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - scossalina

78,500 36,00 2.826,00

42      M.72.4
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - copertina

130,000 56,00 7.280,00

43      M.72.5
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - cassette pluviali

7,000 110,00 770,00

44      M.72.6
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - rivestimento trave

215,000 56,00 12.040,00

45      M.72.7
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - coprigiunti

50,000 18,00 900,00

46      M.72.8
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine perimetrali - pannello composito

26,000 36,00 936,00

47      M.22
Esecuzione di muratura in elevazione per zone sismiche a due o più teste con fornitura e posa in opera di blocchi semipieni in laterizio

16,800 375,00 6.300,00 3.750,00

48      M.56
Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 100 mm,

145,000 65,00 9.425,00

49      M.55
Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 150 mm,

14,500 70,00 1.015,00

50      M.57
Fornitura e posa in opera di controparete piana a struttura metallica dello spessore complessivo di 75 mm con la parte a vista

167,500 35,00 5.862,50

51      M.59
Fornitura e posa in opera di lastra in gesso rivestito, dotata di armatura supplementare costituita da fibra di vetro, marcata CE,

120,000 15,00 1.800,00

52      M.68 Trattamento rivestimento di pavimento in resina 247,000 18,00 4.446,00

53      M.65.2 Pavimento ad incollare su sottofondo cementizio lisciato piastrelle gres 9,000 40,00 360,00

54      M.64.1
Rivestimento interno di pareti con piastrelle su intonaco contabilizzato a parte, compreso collante, stilatura delle fughe

18,000 30,00 540,00

55      M.66
Battiscopa in legno laccato, dell'altezza 60 mm, spessore 3 mm. compreso incidenza elementi speciali sugli spigoli

0,000 0,00 0,00

56      M.67 Fornitura e posa in opera di giunto sismico di pavimento realizzato in acciaio e gomma 11,000 20,00 220,00

57      M.58 Formazione di isolamento a parete con pannello in polistirene estruso spessore cm. 12 sagomato come da grafici di progetto 1,000 165,00 165,00

58      M.96
Fornitura e posa in opera di smalto acrilico in dispersione acquosa, con residuo solido 60-65%,

260,000 11,00 2.860,00

59      M.95 Pittura murale traspirante per muri all'interno 1.150,000 3,90 4.485,00

60      M.84.1
Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.160

178,000 50,00 8.900,00

61      M.84.2
Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.120

255,000 47,00 11.985,00

62      M.84.3
Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS sp.mm.80

30,000 46,00 1.380,00

63      M.82
Pannello coibentato a greche orizzontali isolata e ventilata composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato

223,000 52,00 11.596,00



64      M.81
Pannello in lamiera posto in opera con greche orizzontali composta da strato esterno in lamiera di acciaio zn (norme EN 10147) sp.110 mm

130,000 57,00 7.410,00

65      M.83 Fornitura e posa in opera di massetto in lana di roccia spessore mm 160 26,000 20,00 520,00

66      M.44 Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre 80,000 360,00 28.800,00

67      M.46 Serramenti per porte in alluminio 33,000 420,00 13.860,00

68      M.47 Smontaggio, adattamento e rimontaggio delle porte esistenti all'entrata/uscita spogliatoio atleti esistente 1,000 500,00 500,00

69      M.49.2
Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere murarie comprese - dim.120x210 REI 60

2,000 1.150,00 2.300,00

70      M.48.1 per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante
5,000 320,00 1.600,00

71      M.49.1
Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere murarie comprese - dim.90x210 REI 60

1,000 880,00 880,00

72      M.48.2
per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante - porta n.1 anta

1,000 190,00 190,00

73      M.45.3 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 1
2,000 980,00 1.960,00

74      M.45.2 porta a due ante 120x220
1,000 820,00 820,00

75      M.45.1 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 3-3'
3,000 680,00 2.040,00

76      M.45.4
Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 4-4'

2,000 720,00 1.440,00

77      M.45.5 Serramenti per porte interne in alluminio -porta trapezia 1,000 760,00 760,00

78      M.45.6 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 6-6' 1,000 630,00 630,00

79      M.45.7
Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 7-7'

4,000 930,00 3.720,00

80      M.45.8 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 8 1,000 910,00 910,00

81      M.45.9 lievo e riposa in opera di nr. una porta interna 2,000 80,00 160,00

82      I.1 Smantellamento dell'impianto idrico antincendio
1,000 800,00 800,00

83      V.1 Formazione di manufatto in calcestruzzo 1,000 900,00 900,00

84      V.2 Fornitura e posa in opera di complesso attacco autopompa antincendio
1,000 600,00 600,00

85      M.11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata
45,000 12,00 540,00

86      I.70.4 del diametro esterno de = 90 mm 40,000 34,00 1.360,00

87      I.23.4 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio - DN80 100,000 40,00 4.000,00

88      I.70.1 del diametro esterno de = 40 mm 16,000 28,00 448,00

89      I.40 Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro 1,000 180,00 180,00

90      I.100 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio 4,000 450,00 1.800,00

91      I.90 Fornitura e posa in opera di cartellonistica 1,000 800,00 800,00

92      I.10 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori 2,000 48,35 96,70

93      I.11 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori di distribuzione 2,000 71,80 143,60

94      I.12 Fornitura e posa in opera di collettore per impianto 3,000 45,50 136,50

95      I.13 Fornitura e posa in opera di collettore 4,000 62,00 248,00

96      I.14 Fornitura e posa in opera di collettore 4,000 88,00 352,00

97      I.15 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione 7,000 28,00 196,00

98      I.16 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione 12,000 52,00 624,00

99      I.17 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione 11,000 63,00 693,00

100    I.18 Fornitura e posa in opera di cassetta 4,000 250,00 1.000,00

101    I.19 Fornitura e posa in opera di cassetta 3,000 190,00 570,00

102    I.20 Rete di scarico DN50 40,000 21,40 856,00

103    I.21 Rete di scarico DN63 50,000 22,00 1.100,00

104    I.22 Rete di scarico DN75 26,000 23,00 598,00

105    I.24 Rete di scarico DN90 8,000 28,00 224,00

106    I.25 Rete di scarico DN110 55,000 42,00 2.310,00

107    I.26 Fornitura e posa in opera di piletta di scarico 7,000 36,00 252,00

108    I.27 Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE 23,000 33,50 770,50

109    I.28 Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE 7,000 58,00 406,00

110    I.29 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore 11,000 233,00 2.563,00



111    I.30 Fornitura e posa in opera di soffione 11,000 64,00 704,00

112    I.31 Fornitura e posa in opera di vaso alla turca 3,000 220,00 660,00

113    I.32 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata 3,000 420,00 1.260,00

114    I.33 Fornitura e posa in opera di lavabo a canale 4,000 280,00 1.120,00

115    I.34 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana
3,000 420,00 1.260,00

116    I.35 Fornitura e posa di maniglione di sostegno 4,000 60,00 240,00

117    I.36 Fornitura e posa di maniglione verticale con attacchi 3,000 55,00 165,00

118    I.37 Fornitura e posa di maniglione verticale 3,000 52,00 156,00

119    I.38 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, 4,000 180,00 720,00

120    I.39 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, 2,000 180,00 360,00

121    I.41 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore 8,000 140,00 1.120,00

122    I.42 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore 4,000 170,00 680,00

123    I.43 Riposa in opera di nr. 1 lavabo per disabili, 1,000 350,00 350,00

124    I.45 Fornitura e posa in opera di canaline 9,200 105,00 966,00

125    M.204.1 F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.125 45,000 25,00 1.125,00

126    M.204.2 F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.160 38,000 30,00 1.140,00

127    M.204.3 F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.200 40,000 38,00 1.520,00

128    M.205 Formazione di innesto delle condotte 2,000 80,00 160,00

129    M.201.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x60 4,000 190,00 760,00

130    M.201.4 Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x61 1,000 260,00 260,00

131    M.202 Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi per pluviali 7,000 120,00 840,00

132    M.11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata 65,000 12,00 780,00

133    T.10 Fornitura e posa in opera separatore idraulico 1,000 1.105,00 1.105,00

134    T.11 Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle 1,000 730,00 730,00

135    T.12 Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle 1,000 960,00 960,00

136    T.13 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione
6,000 160,00 960,00

137    T.14 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla 6,000 130,00 780,00

138    T.15 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla 8,000 125,00 1.000,00

139    T.16 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla 6,000 160,00 960,00

140    T.17 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla 5,000 190,00 950,00

141    T.18 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 10,000 11,00 110,00

142    T.19 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 8,000 16,00 128,00

143    T.20 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 3,000 31,00 93,00

144    T.21 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 4,000 41,00 164,00

145    T.22 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 4,000 41,00 164,00

146    T.23 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera 7,000 65,00 455,00

147    T.24 Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico 4,000 15,00 60,00

148    T.25 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 2,000 12,00 24,00

149    T.26 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 1,000 13,80 13,80

150    T.27 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 2,000 17,00 34,00

151    T.28 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 1,000 22,00 22,00

152    T.29 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 2,000 53,00 106,00

153    T.30 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 3,000 56,00 112,00

154    T.31 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno 1,000 62,00 62,00

155    T.32 Scaricatori d'aria 12,000 18,00 216,00

156    T.33 vasi d'espansione chiusi 24l 2,000 69,00 138,00

157    T.34 vasi d'espansione chiusi 50l 1,000 125,00 125,00

158    T.35 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza 2,000 77,00 154,00

159    T.36 Fornitura e posa in opera di termometro 14,000 28,00 392,00

160    T.37 Fornitura e posa in opera di manometri 1,000 31,00 31,00

161    T.38 Fornitura e posa in opera di elettropompa 4,000 892,00 3.568,00

162    T.39 Fornitura e posa in opera di elettropompa 2,000 1.748,60 3.497,20

163    T.40 Fornitura e posa in opera di elettropompa 1,000 2.400,00 2.400,00

164    T.41 Fornitura e posa in opera di elettropompa 1,000 500,00 500,00

165    T.42 Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie 3,000 200,00 600,00



166    T.43 Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie 1,000 260,00 260,00

167    T.44 Fornitura e posa in opera di servocomando 4,000 426,00 1.704,00

168    T.45 Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione 1,000 2.600,00 2.600,00

169    T.46 Fornitura e posa in opera di bollitore 1,000 3.900,00 3.900,00

170    T.47 Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico 1,000 1.100,00 1.100,00

171    T.48 Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua 1,000 140,00 140,00

172    M.11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata 41,000 12,00 492,00

173    T.49 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 84,000 85,00 7.140,00

174    T.50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 14,000 38,00 532,00

175    T.51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 35,000 31,00 1.085,00

176    T.52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 26,000 25,00 650,00

177    T.53 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 206,000 22,80 4.696,80

178    T.54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 42,000 18,00 756,00

179    T.55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero
18,000 13,00 234,00

180    T.56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero 38,000 11,00 418,00

181    T.57 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero
16,000 9,00 144,00

182    T.58 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 30,000 4,50 135,00

183    T.59 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 12,000 5,00 60,00

184    T.60 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 34,000 6,35 215,90

185    T.61 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero
150,000 7,00 1.050,00

186    T.62 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 22,000 8,00 176,00

187    T.63 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 24,000 19,00 456,00

188    T.64 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 10,000 16,00 160,00

189    T.65 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero
12,000 17,00 204,00

190    T.66 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 158,000 18,00 2.844,00

191    T.67
Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero

56,000 33,00 1.848,00

192    T.68 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 2,000 37,00 74,00

193    T.69 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 12,000 60,00 720,00

194    T.70 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero 14,000 70,00 980,00

195    T.71 Fornitura e posa in opera di foglio di PVC 34,000 16,00 544,00

196    T.72 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato 145,000 26,00 3.770,00

197    T.73 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato 350,000 8,00 2.800,00

198    T.74 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori 2,000 50,00 100,00

199    T.75 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori 2,000 100,00 200,00

200    T.76 Fornitura e posa in opera di radiatori a colonna 15.200,000 0,25 3.800,00

201    T.77 Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione 16,000 14,00 224,00

202    T.78 Fornitura e posa in opera di valvola termostatica 16,000 39,00 624,00

203    T.79 Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfiato 16,000 4,20 67,20

204    T.80 Fornitura e posa in opera di ventilconvettori 8,000 600,00 4.800,00

205    T.81 Fornitura e posa in opera di Collettore da barra 4,000 650,00 2.600,00

206    T.84 Fornitura e dosaggio di detergente decapante 14,000 50,00 700,00

207    T.85 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo 2,000 430,00 860,00

208    T.86 Aspiratore elicoidale portata 335 2,000 190,00 380,00

209    T.87 Aspiratore elicoidale portata 90 4,000 150,00 600,00

210    T.88 Rete di distribuzione 35,000 29,00 1.015,00

211    T.89 Fornitura e posa in opera di filtro autopulente 1,000 390,00 390,00

212    T.90 Fornitura e posa in opera di addolcitore elettronico 1,000 3.400,00 3.400,00

213    T.91 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato 18,000 26,00 468,00

214    T.92 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato
138,000 37,00 5.106,00

215    T.93 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato
78,000 48,00 3.744,00



216    T.94 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato 16,000 17,00 272,00

217    T.1 Smantellamento dell'esistente c.t. 1,000 600,00 600,00

218    T.2 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria 1,000 19.530,00 19.530,00

219    T.3 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari 290,000 7,10 2.059,00

220    T.4 Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati 9,000 107,00 963,00

221    T.5 Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati 9,000 150,00 1.350,00

222    T.6 Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati
9,000 220,00 1.980,00

223    T.7 Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa 1,000 390,00 390,00

224    T.8 Fornitura e posa in opera di ugelli a getto 12,000 390,00 4.680,00

225    A.0 Fornitura e posa in opera di QUADRO SORGENTE, 1,000 850,00 850,00

226    A.1 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE 1,000 1.250,00 1.250,00

227    A.2 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q1 1,000 1.800,00 1.800,00

228    A.3 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q2 1,000 600,00 600,00

229    A.4 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q3 1,000 800,00 800,00

230    A.5 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q4 1,000 900,00 900,00

231    A.6 Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO REGOLAZIONE CT 1,000 650,00 650,00

232    A.7 Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO UTA 1,000 550,00 550,00

233    M.210 Lievo e ricostruzione di linea di terra 1,000 650,00 650,00

234    B.7.1 Fornitura e posa in opera di cavidotti in polietilene d 90mm 49,000 14,00 686,00

235    M.201.1 Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio 40x40
2,000 150,00 300,00

236    B.4.2 Tubo d. est. 63 mm 161,000 8,00 1.288,00

237    B.5.3 Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 200x80 mm 100,000 26,20 2.620,00

238    B.5.1 Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 100x80 mm 40,000 19,45 778,00

239    B.2.3 Tubazioni canalette e simili D50 50,000 8,60 430,00

240    B.2.2 Tubazioni canalette e simili D32 20,000 7,20 144,00

241    B.2.3 Tubazioni canalette e simili D32 418,000 7,20 3.009,60

242    B.2.1 Tubazioni canalette e simili DN25 250,000 6,00 1.500,00

243    C.1.7 cavi della sezione di 1 x 25 mmq. 250,000 4,20 1.050,00

244    C.1.6 della sezione di 1 x 16 mmq. 120,000 3,00 360,00

245    C.1.3 della sezione di 1 x 4 mmq. 500,000 1,35 675,00

246    C.1.2 della sezione di 1 x 2,5 mmq. 160,000 0,90 144,00

247    C.2.4 tripolare - b ) Sezione 3x 2,5 mmq. L1-L3-N 130,000 3,00 390,00

248    C.2.5 tripolare - c ) Sezione 3x 4 mmq. L1-L3-N 270,000 4,00 1.080,00

249    D.1.9 Punto collettore di equipotenziale ispezionabile 18,000 32,00 576,00

250    D.1.1 Punto luce interrotto 32,000 30,00 960,00

251    D.1.3 Punto luce deviato luminoso 11,000 40,00 440,00

252    D.1.6 Supplemento agli artt. base per ogni punto 33,000 24,00 792,00

253    D.1.7 Punto luce non interrotto in derivazione da linea 21,000 19,00 399,00

254    D.1.8 Punto d'uscita con morsetti 20,000 26,00 520,00

255    E.10 Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, 1,000 350,00 350,00

256    E.2 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti 28,000 220,00 6.160,00

257    E.3 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti 18,000 130,00 2.340,00

258    E.4 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti 7,000 270,00 1.890,00

250    E.6 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti 2,000 390,00 780,00

260    E.1 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti 28,000 880,00 24.640,00

261    E.7 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti 14,000 60,00 840,00

262    E.8 Fornitura e posa in opera di apparecchio fluorescente 6,000 80,00 480,00

263    E.11 Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, 1,000 500,00 500,00

264    E.5.4 Pannello di segnalazione tipo Maxima Beghelli 7,000 280,00 1.960,00

265    D.1.5 n.1 Presa bipasso 10/16A 2P+T con interrutt. 79,000 70,00 5.530,00

266    D.1.4 Presa bipasso 10/16A 2P+T con alveoli protetti 10,000 38,00 380,00

267    D.1.10 punto telefonico realizzato con cavi LAN FTP 2,000 30,00 60,00

268    B.2.1 Tubazioni canalette e simili -diametro DN25 mm 290,000 6,00 1.740,00

269    C.2.3 tripolare - a ) Sezione 3x 1,5 mmq. L1-L3-N 310,000 2,80 868,00

270    C.6 uni-multipolari tipo FG40M1 135,000 3,00 405,00

271    C.7 uni-multipolari a norma CEI 20-105 secondo UNI 97 310,000 3,20 992,00



272    F.1 Punto alimentazione per campanello, 2,000 300,00 600,00

273    F.2 Fornitura e posa in opera di impianto allarme 4,000 350,00 1.400,00

274    F.12 Fornitura posa in opera di impianto antincendio 1,000 2.300,00 2.300,00

275    F.13 Attivazione e collaudo impianto antincendio 1,000 300,00 300,00

276    F.10 Fornitura e posa in opera di punto rilevatore 17,000 120,00 2.040,00

277    F.16 pulsante con vetro a rompere 10,000 110,00 1.100,00

278    F.60 Pulsante manuale di sgancio. 1,000 300,00 300,00

279    F.27.1 sirena flash rossa 7,000 290,00 2.030,00

280    F.14 Impianto di diffusione sonora allarme incendio 1,000 14.000,00 14.000,00

281    F.17 Fornitura e posa in opera gruppi di continuità 1,000 2.200,00 2.200,00

282    N.P.01
(22.2.BG2.01.B) Demolizione di tamponamenti in laterizio (rivestimento pareti palestra in blocchi laterizio sp.cm.12)

195,000 11,01 2.146,95

283    N.P.02
(20.1.BQ4.02) Demolizione opere in c.a. con taglio mediante segatrice circolare (plinti di fondazione esistenti - n.2 taglio a plinto sp. cm.30 e successivo sp.cm.20 e solette 

copertura spogliatoi ovest)
60,000 196,98 11.818,80 11.818,80 11.818,800

284    N.P.03
(20.1.BQ4.03.A) Forature circolari su travi c.a.e murature (fiorettature plinti esistenti - n.30 fori a plinto)

300,000 21,35 6.405,00 6.405,00 6.405,000

285    N.P.04
(35.1.BY0.01.C) Demolizione di soffitti e controsoffitti  (ulteriore controsoffitto legnomagnesite presso palestra esistente)

472,000 5,80 2.737,60

286    N.P.05
Esecuzione di foro su cordolo di fondazione esistente e formazione di piano di posa in cls. magro all'interno di fabbricato per passaggio tubazioni impiantistiche (spogliatoi 

lato est)
1,000 2.455,98 2.455,98 2.455,980

288    N.P.06
(01.1.AB1.03) Banchine e controventature orizzontali di ritegno per strutture murarie (ulteriori opere provvisionali necessarie al banchinaggio di solai esistenti spogliatoi lato 

ovest) 60,000 33,51 2.010,60 2.010,60 2.010,600

289    N.P.07 (35.1.BY0.02.B) Rimozione e ricollocamento di controsoffitti (per inserimento opere provvisionali)
60,000 7,32 439,20

289    N.P.08 Maggiori oneri derivanti dalla particolarità di trasporto e di movimentazioni delle travi di copertura 1,000 6.000,00 6.000,00

290    N.P.09

(20.1.EQ4.03.B) Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su murature, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata 

granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, 

comprese casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, 

uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

3,000 332,98 998,94 998,94 998,940

291    N.P.10
(20.2.ZU.2.01.A) Ancoraggi di strutture mediante foratura a rotopercussione (per fissaggio portali di rinforzo)

35,000 20,96 733,60 733,60 733,600

292    N.P.11

Esecuzione di impermeabilizzazione delle nuove fondazioni in cls. comprendente posa di guaina bituminosa e superiore protezione con rivestimento bugnato in materiale 

plastico
125,000 34,00 4.250,00 55.537,250

293    N.P.12
Sovraprezzo alla voce M.72 per maggiorazione dello sviluppo di cm.25 delle lattonerie in lamiera di alluminio sp.12/10 atto a garantire una migliore protezione delle facciate 

rispetto gli agenti atmosferici
290,000 30,00 8.700,00

294    N.P.13

Minor prezzo all'art.M.44 per utilizzo di profilo avente minori prestazioni energetiche (valori trasmittanza superiori) e per l'utilizzo di vetrate con singola intercapedine 

anziche doppia (doppio vetro anziché singolo). Si applica una decurtazione percentuale del prezzo del 15%

80,000 -54,00 -4.320,00

295    N.P.14

Sistemazione dell'area esterna di sedime del campo di calcio soggetta ad ampliamento dell'area di cantiere comprendente asportazione superficiale del materiale 

grossolano, livellamento della superficie risultante e stesa finale di pietrisco stabilizzato compattato tramite utilizzo di piastra vibrante 

1,000 798,00 798,00

55.142,27
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Descrizione u.m. Q.ta Prezzo Importo Q.tà Prezzo Importo

Differenza 

importo

1       M.1

Individuazione dei servizi a rete, intercettazione degli stessi, sezionamento con inserimento di valvole di chiusura

a corpo 1,000 450,00 450,00 1,000 450,00 450,00 0,00

2       M.0 Smantellamento e bonifica della copertura in cemento amianto della Palestra a corpo 1,000 3.630,60 3.630,60 1,000 3.630,60 3.630,60 0,00

3       M.200 Lavori di intercettazione, sezionamento, demolizione, ricostruzione reti impiantistiche lati nord e sud a corpo 1,000 2.500,00 2.500,00 1,000 2.500,00 2.500,00 0,00

4       M.5
Lievo e trasporto a discarica della doppia pavimentazione del campo da gioco costituito da tavole multistrato, pacchetti 

sottostanti fino al a corpo 1,000 1.800,00 1.800,00 1,000 1.800,00 1.800,00 0,00

5       M.2
Demolizione dell'attuale Palestra, dei servizi igienici adiacienti lato ovest, delle rampe esterne in c.a. e dei gradini lati 

nord e sud e d a corpo 1,000 8.500,00 8.500,00 1,000 8.500,00 8.500,00 0,00

6       M.3
Demolizione delle partizioni interne, dei pavimenti con relativo sottofondo e delle pareti di parte dello spogliatoi calcio 

per poter esegui a corpo 1,000 1.800,00 1.800,00 1,000 1.800,00 1.800,00 0,00

7       M.4
Demolizione di marciapiedi in cemento compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta

mq 200,000 11,00 2.200,00 200,000 11,00 2.200,00 0,00

8       M.199

Scarifica della sovrastruttura bitumata fino alla quota stabilita dalla D.L. eseguita con mezzo meccanico compresi oneri 

per trasporto

mq 215,000 4,00 860,00 215,000 4,00 860,00 0,00

9       M.10
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza mc 546,000 5,00 2.730,00 546,000 5,00 2.730,00 0,00

10     M.11
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza

mc 266,000 12,00 3.192,00 266,000 12,00 3.192,00 0,00

11     M.17 Esecuzione di strato di fondazione mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati,
mc 185,000 17,00 3.145,00 185,000 17,00 3.145,00 0,00

12     M.6 Smantellamento della vasca di accumulo
a corpo 1,000 1.500,00 1.500,00 1,000 1.500,00 1.500,00 0,00

13     M.25
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione, bonifica di terreno e calottatura 

tubazioni impiantistiche
mc 48,500 92,00 4.462,00 70,000 92,00 6.440,00 1.978,00 1.978,00 1.978,000

14     M.30.1

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di 

fondazione C25/30 Rck30-XC2-S4
mc 144,500 176,00 25.432,00 159,000 176,00 27.984,00 2.552,00 2.552,00 2.552,000

15     M.31.2
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita per murature in elevazione, 

confezionato 15 2 C25/30 Rck30-XC2-S4 e spessore da 16 a 25 cm
mc 90,000 285,00 25.650,00 90,000 285,00 25.650,00 0,00

16     M.29.2
TRAVI, PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO 16 2 C25/30 Rck30-XC2-S4

mc 26,300 285,00 7.495,50 26,300 285,00 7.495,50 0,00

17     M.33.1
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per solette monolitiche, 

confezionato con cemento CEM I mc 19,800 287,00 5.682,60 19,800 287,00 5.682,60 0,00

18     M.34
Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, 

in barre di qualsiasi Kg 30.850,000 1,10 33.935,00 48.990,300 1,10 53.889,33 19.954,33 19.954,33 19.954,330

19     M.18
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria

mq 925,000 20,00 18.500,00 925,000 20,00 18.500,00 0,00

20     M.21
Formazione di solaio ventilato con cassero a perdere comprendente la fornitura e posa in opera di elementi plastici

mq 120,000 35,00 4.200,00 120,000 35,00 4.200,00 0,00

21     M.26 Formazione di ventilazioni esterne al fabbricato per sfiati solaio areato comprendente: n° 6,000 75,00 450,00 6,000 75,00 450,00 0,00

22     M.36
Strutture in acciaio primarie in profili laminati a caldo di qualsiasi sezione, in acciaio S355J0 (ex Fe510)

Kg 4.000,000 2,20 8.800,00 6.600,000 2,20 14.520,00 5.720,00 5.720,00 5.720,000

23     M.38 Sovrapprezzo per zincatura a caldo Kg 4.000,000 0,35 1.400,00 6.600,000 0,35 2.310,00 910,00 910,00 910,000

24     M.37 Esecuzione di carpenteria metallica in acciaio qualificato e certificato, mediante fornitura, lavorazione a norma,
Kg 400,000 4,50 1.800,00 400,000 4,50 1.800,00 0,00

25     M.80
F.e. p. in op. di parapetto in elementi metallici e plexiglass altezza mt. 1,10 del tipo amovibile

ml 31,000 110,00 3.410,00 31,000 110,00 3.410,00 0,00

26     M.43 F. e p. in op. di linea vita in copertura a corpo 1,000 6.500,00 6.500,00 1,000 6.500,00 6.500,00 0,00

27     M.50.2
Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI 

EN 14080 - UNI EN di forma curvilinea mc 72,100 1.100,00 79.310,00 72,100 1.100,00 79.310,00 0,00

28     M.50.1

Fornitura e posa in opera di elementi strutturali in legno lamellare, con classe di resistenza prescritta in progetto (UNI 

EN 14080 - UNI EN di forma rettilinea
mc 76,600 1.040,00 79.664,00 76,600 1.040,00 79.664,00 0,00

29     M.51
Fornitura e posa in opera delle strutture verticali comprendenti pareti portanti in elevazione, pannello modulare in legno 

lam sp. mm 98 mq 517,000 97,00 50.149,00 505,000 97,00 48.985,00 -1.164,00 -1.164,00 

31     M.52 Solaio orizzontale portante in legno lamellare in X-lam sp. mm 145 mq 177,000 105,00 18.585,00 172,000 105,00 18.060,00 -525,00 -525,00 

31     M.53 F. e p. in op. di pannello prefabbricato in OSB spessore mm 30 mq 1.024,000 14,00 14.336,00 1.024,000 14,00 14.336,00 0,00

32     M.35 Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per gradonate ml 104,000 115,00 11.960,00 104,000 115,00 11.960,00 0,00

33     M.39
F. e p. in op. di gradini prefabbricati cementizi per gradoni, eseguiti secondo grafici di progetto

n. 4,000 350,00 1.400,00 4,000 350,00 1.400,00 0,00

34     M.60.3
Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di 

copertura inclinata mq 1.010,000 34,20 34.542,00 1.010,000 34,20 34.542,00 0,00

N.O. Art.
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35     M.60.4
Strati isolanti di pavimento in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i materiali - di 

tetto piano pedonabile mq 187,000 40,00 7.480,00 187,000 40,00 7.480,00 0,00

36     M.60.1
Strati isolanti di pavimento controterra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i 

materiali mq 175,000 39,00 6.825,00 175,000 39,00 6.825,00 0,00

37     M.60.2
Strati isolanti di pavimento piano terra in esecuzione ai grafici di progetto e comprendente la fornitura e posa di tutti i 

materiali mq 88,000 35,00 3.080,00 88,000 35,00 3.080,00 0,00

38     M.62
Fornitura e posa in opera di copertura metallica a giunti drenanti del tipo "ISCOM mod. Riverclack 55" o equivalente in 

alluminio mq 1.058,000 41,00 43.378,00 1.058,000 41,00 43.378,00 0,00

39     M.72.1
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - canale di gronda
ml 68,000 80,00 5.440,00 68,000 80,00 5.440,00 0,00

40     M.72.2
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - pluviali
ml 57,000 36,00 2.052,00 57,000 36,00 2.052,00 0,00

41     M.72.3
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - scossalina
ml. 78,500 36,00 2.826,00 78,500 36,00 2.826,00 0,00

42     M.72.4
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - copertina ml 130,000 56,00 7.280,00 130,000 56,00 7.280,00 0,00

43     M.72.5
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - cassette pluviali
n. 7,000 110,00 770,00 7,000 110,00 770,00 0,00

44     M.72.6
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - rivestimento trave mq 215,000 56,00 12.040,00 215,000 56,00 12.040,00 0,00

45     M.72.7
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - coprigiunti mq 50,000 18,00 900,00 50,000 18,00 900,00 0,00

46     M.72.8
Fornitura e posa in opera di lattoniere in lamiera preverniciat, idoneamente sagomate per la realizzazione di copertine 

perimetrali - pannello composito
mq 26,000 36,00 936,00 26,000 36,00 936,00 0,00

47     M.22
Esecuzione di muratura in elevazione per zone sismiche a due o più teste con fornitura e posa in opera di blocchi 

semipieni in laterizio mc 6,800 375,00 2.550,00 16,800 375,00 6.300,00 3.750,00 3.750,00

48     M.56
Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 100 mm,

mq 145,000 65,00 9.425,00 145,000 65,00 9.425,00 0,00

49     M.55
Fornitura e posa in opera di parete divisoria piana a struttura metallica dello spessore complessivo di cm. 150 mm,

mq 14,500 70,00 1.015,00 14,500 70,00 1.015,00 0,00

50     M.57
Fornitura e posa in opera di controparete piana a struttura metallica dello spessore complessivo di 75 mm con la parte 

a vista mq 167,500 35,00 5.862,50 167,500 35,00 5.862,50 0,00

51     M.59
Fornitura e posa in opera di lastra in gesso rivestito, dotata di armatura supplementare costituita da fibra di vetro, 

marcata CE, mq 120,000 15,00 1.800,00 120,000 15,00 1.800,00 0,00

52     M.68 Trattamento rivestimento di pavimento in resina mq 247,000 18,00 4.446,00 247,000 18,00 4.446,00 0,00

53     M.65.2 Pavimento ad incollare su sottofondo cementizio lisciato piastrelle gres mq 9,000 40,00 360,00 9,000 40,00 360,00 0,00

54     M.64.1
Rivestimento interno di pareti con piastrelle su intonaco contabilizzato a parte, compreso collante, stilatura delle fughe

mq 18,000 30,00 540,00 18,000 30,00 540,00 0,00

55     M.66
Battiscopa in legno laccato, dell'altezza 60 mm, spessore 3 mm. compreso incidenza elementi speciali sugli spigoli

ml 0,000 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

56     M.67 Fornitura e posa in opera di giunto sismico di pavimento realizzato in acciaio e gomma ml 11,000 20,00 220,00 11,000 20,00 220,00 0,00

57     M.58
Formazione di isolamento a parete con pannello in polistirene estruso spessore cm. 12 sagomato come da grafici di 

progetto mc 1,000 165,00 165,00 1,000 165,00 165,00 0,00

58     M.96
Fornitura e posa in opera di smalto acrilico in dispersione acquosa, con residuo solido 60-65%,

mq 260,000 11,00 2.860,00 260,000 11,00 2.860,00 0,00

59     M.95 Pittura murale traspirante per muri all'interno mq 1.150,000 3,90 4.485,00 1.150,000 3,90 4.485,00 0,00

60     M.84.1
Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS 

sp.mm.160 mq 178,000 50,00 8.900,00 178,000 50,00 8.900,00 0,00

61     M.84.2
Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS 

sp.mm.120 mq 255,000 47,00 11.985,00 255,000 47,00 11.985,00 0,00

62     M.84.3
Formazione di massetto coibente o impermeabilizzante su pareti in calcestruzzo o muratura laterizia - capotto in EPS 

sp.mm.80 mq 30,000 46,00 1.380,00 30,000 46,00 1.380,00 0,00

63     M.82
Pannello coibentato a greche orizzontali isolata e ventilata composta da strato esterno in lamiera di acciaio zincato

mq 223,000 52,00 11.596,00 223,000 52,00 11.596,00 0,00

64     M.81
Pannello in lamiera posto in opera con greche orizzontali composta da strato esterno in lamiera di acciaio zn (norme 

EN 10147) sp.110 mm mq 130,000 57,00 7.410,00 130,000 57,00 7.410,00 0,00

65     M.83 Fornitura e posa in opera di massetto in lana di roccia spessore mm 160 mq 26,000 20,00 520,00 26,000 20,00 520,00 0,00

66     M.44 Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio per finestre mq 60,500 360,00 21.780,00 80,000 360,00 28.800,00 7.020,00

67     M.46 Serramenti per porte in alluminio mq 31,500 420,00 13.230,00 33,000 420,00 13.860,00 630,00

68     M.47 Smontaggio, adattamento e rimontaggio delle porte esistenti all'entrata/uscita spogliatoio atleti esistente a corpo 1,000 500,00 500,00 1,000 500,00 500,00 0,00



69     M.49.2

Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere 

murarie comprese - dim.120x210 REI 60
n. 2,000 1.150,00 2.300,00 2,000 1.150,00 2.300,00 0,00

70     M.48.1 per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante
n. 5,000 320,00 1.600,00 5,000 320,00 1.600,00 0,00

71     M.49.1
Fornitura e posa in opera di porte metalliche tipo NINZ od equivalenti colore a scelta D.L. anche fuori standard, opere 

murarie comprese - dim.90x210 REI 60
n. 1,000 880,00 880,00 1,000 880,00 880,00 0,00

72     M.48.2
per porte a due ante con push-bar su entrambe le ante - porta n.1 anta

n. 1,000 190,00 190,00 1,000 190,00 190,00 0,00

73     M.45.3 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 1
n 2,000 980,00 1.960,00 2,000 980,00 1.960,00 0,00

74     M.45.2 porta a due ante 120x220
n 1,000 820,00 820,00 1,000 820,00 820,00 0,00

75     M.45.1 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 3-3'
n 3,000 680,00 2.040,00 3,000 680,00 2.040,00 0,00

76     M.45.4
Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 4-4'

n 2,000 720,00 1.440,00 2,000 720,00 1.440,00 0,00

77     M.45.5 Serramenti per porte interne in alluminio -porta trapezia n 1,000 760,00 760,00 1,000 760,00 760,00 0,00

78     M.45.6 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 6-6' n 1,000 630,00 630,00 1,000 630,00 630,00 0,00

79     M.45.7
Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 7-7'

n 4,000 930,00 3.720,00 4,000 930,00 3.720,00 0,00

80     M.45.8 Serramenti per porte interne in alluminio -porta tipo 8 n 1,000 910,00 910,00 1,000 910,00 910,00 0,00

81     M.45.9 lievo e riposa in opera di nr. una porta interna n 2,000 80,00 160,00 2,000 80,00 160,00 0,00

82     I.1 Smantellamento dell'impianto idrico antincendio
a corpo 1,000 800,00 800,00 1,000 800,00 800,00 0,00

83     V.1 Formazione di manufatto in calcestruzzo a corpo 1,000 900,00 900,00 1,000 900,00 900,00 0,00

84     V.2 Fornitura e posa in opera di complesso attacco autopompa antincendio
n 1,000 600,00 600,00 1,000 600,00 600,00 0,00

85     M.11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata
mc 45,000 12,00 540,00 45,000 12,00 540,00 0,00

86     I.70.4 del diametro esterno de = 90 mm ml 40,000 34,00 1.360,00 40,000 34,00 1.360,00 0,00

87     I.23.4 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio - DN80 ml 100,000 40,00 4.000,00 100,000 40,00 4.000,00 0,00

88     I.70.1 del diametro esterno de = 40 mm ml 16,000 28,00 448,00 16,000 28,00 448,00 0,00

89     I.40 Fornitura e posa in opera di apparecchio manometro n° 1,000 180,00 180,00 1,000 180,00 180,00 0,00

90     I.100 Fornitura e posa in opera di Naspo antincendio n° 4,000 450,00 1.800,00 4,000 450,00 1.800,00 0,00

91     I.90 Fornitura e posa in opera di cartellonistica a corpo 1,000 800,00 800,00 1,000 800,00 800,00 0,00

92     I.10 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori n° 2,000 48,35 96,70 2,000 48,35 96,70 0,00

93     I.11 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori di distribuzione n° 2,000 71,80 143,60 2,000 71,80 143,60 0,00

94     I.12 Fornitura e posa in opera di collettore per impianto n° 3,000 45,50 136,50 3,000 45,50 136,50 0,00

95     I.13 Fornitura e posa in opera di collettore n° 4,000 62,00 248,00 4,000 62,00 248,00 0,00

96     I.14 Fornitura e posa in opera di collettore n° 4,000 88,00 352,00 4,000 88,00 352,00 0,00

97     I.15 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione n° 7,000 28,00 196,00 7,000 28,00 196,00 0,00

98     I.16 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione n° 12,000 52,00 624,00 12,000 52,00 624,00 0,00

99     I.17 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione n° 11,000 63,00 693,00 11,000 63,00 693,00 0,00

100   I.18 Fornitura e posa in opera di cassetta n° 4,000 250,00 1.000,00 4,000 250,00 1.000,00 0,00

101   I.19 Fornitura e posa in opera di cassetta n° 3,000 190,00 570,00 3,000 190,00 570,00 0,00

102   I.20 Rete di scarico DN50 ml 40,000 21,40 856,00 40,000 21,40 856,00 0,00

103   I.21 Rete di scarico DN63 ml 50,000 22,00 1.100,00 50,000 22,00 1.100,00 0,00

104   I.22 Rete di scarico DN75 ml 26,000 23,00 598,00 26,000 23,00 598,00 0,00

105   I.24 Rete di scarico DN90 ml 8,000 28,00 224,00 8,000 28,00 224,00 0,00

106   I.25 Rete di scarico DN110 ml 55,000 42,00 2.310,00 55,000 42,00 2.310,00 0,00

107   I.26 Fornitura e posa in opera di piletta di scarico n° 7,000 36,00 252,00 7,000 36,00 252,00 0,00

108   I.27 Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE n 23,000 33,50 770,50 23,000 33,50 770,50 0,00

109   I.28 Fornitura e posa in opera punto di scarico in PE n 7,000 58,00 406,00 7,000 58,00 406,00 0,00

110   I.29 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore n° 11,000 233,00 2.563,00 11,000 233,00 2.563,00 0,00

111   I.30 Fornitura e posa in opera di soffione n° 11,000 64,00 704,00 11,000 64,00 704,00 0,00

112   I.31 Fornitura e posa in opera di vaso alla turca n° 3,000 220,00 660,00 3,000 220,00 660,00 0,00

113   I.32 Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata n° 3,000 420,00 1.260,00 3,000 420,00 1.260,00 0,00

114   I.33 Fornitura e posa in opera di lavabo a canale n° 4,000 280,00 1.120,00 4,000 280,00 1.120,00 0,00

115   I.34 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana
n° 3,000 420,00 1.260,00 3,000 420,00 1.260,00 0,00

116   I.35 Fornitura e posa di maniglione di sostegno n° 4,000 60,00 240,00 4,000 60,00 240,00 0,00

117   I.36 Fornitura e posa di maniglione verticale con attacchi n° 3,000 55,00 165,00 3,000 55,00 165,00 0,00

118   I.37 Fornitura e posa di maniglione verticale n° 3,000 52,00 156,00 3,000 52,00 156,00 0,00

119   I.38 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, n° 4,000 180,00 720,00 4,000 180,00 720,00 0,00

120   I.39 Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, n° 2,000 180,00 360,00 2,000 180,00 360,00 0,00

121   I.41 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore n° 8,000 140,00 1.120,00 8,000 140,00 1.120,00 0,00



122   I.42 Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore n° 4,000 170,00 680,00 4,000 170,00 680,00 0,00

123   I.43 Riposa in opera di nr. 1 lavabo per disabili, n° 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 350,00 0,00

124   I.45 Fornitura e posa in opera di canaline ml 9,200 105,00 966,00 9,200 105,00 966,00 0,00

125   M.204.1 F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.125 ml 45,000 25,00 1.125,00 45,000 25,00 1.125,00 0,00

126   M.204.2 F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.160 ml 38,000 30,00 1.140,00 38,000 30,00 1.140,00 0,00

127   M.204.3 F. e p. in op. di tubazione in pvc serie pesante SN 4 - diam.200 ml 40,000 38,00 1.520,00 40,000 38,00 1.520,00 0,00

128   M.205 Formazione di innesto delle condotte n° 2,000 80,00 160,00 2,000 80,00 160,00 0,00

129   M.201.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x60 n° 4,000 190,00 760,00 4,000 190,00 760,00 0,00

130   M.201.4 Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio con fondo sagomato - dim.60x61 n° 1,000 260,00 260,00 1,000 260,00 260,00 0,00

131   M.202 Fornitura e posa in opera di pozzetti cementizi per pluviali n 7,000 120,00 840,00 7,000 120,00 840,00 0,00

132   M.11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata mc 65,000 12,00 780,00 65,000 12,00 780,00 0,00

133   T.10 Fornitura e posa in opera separatore idraulico n 1,000 1.105,00 1.105,00 1,000 1.105,00 1.105,00 0,00

134   T.11 Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle n° 1,000 730,00 730,00 1,000 730,00 730,00 0,00

135   T.12 Fornitura e posa in opera di separatore di microbolle n° 1,000 960,00 960,00 1,000 960,00 960,00 0,00

136   T.13 Fornitura e posa in opera di collettori di distribuzione
n° 6,000 160,00 960,00 6,000 160,00 960,00 0,00

137   T.14 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla n° 6,000 130,00 780,00 6,000 130,00 780,00 0,00

138   T.15 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla n° 8,000 125,00 1.000,00 8,000 125,00 1.000,00 0,00

139   T.16 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla n° 6,000 160,00 960,00 6,000 160,00 960,00 0,00

140   T.17 Fornitura e posa in opera di valvole a farfalla n° 5,000 190,00 950,00 5,000 190,00 950,00 0,00

141   T.18 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera n° 10,000 11,00 110,00 10,000 11,00 110,00 0,00

142   T.19 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera n° 8,000 16,00 128,00 8,000 16,00 128,00 0,00

143   T.20 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera n° 3,000 31,00 93,00 3,000 31,00 93,00 0,00

144   T.21 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera n° 4,000 41,00 164,00 4,000 41,00 164,00 0,00

145   T.22 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera n° 4,000 41,00 164,00 4,000 41,00 164,00 0,00

146   T.23 Fornitura e posa in opera di valvole a sfera n° 7,000 65,00 455,00 7,000 65,00 455,00 0,00

147   T.24 Fornitura e posa in opera di rubinetto di scarico n° 4,000 15,00 60,00 4,000 15,00 60,00 0,00

148   T.25 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 2,000 12,00 24,00 2,000 12,00 24,00 0,00

149   T.26 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 1,000 13,80 13,80 1,000 13,80 13,80 0,00

150   T.27 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 2,000 17,00 34,00 2,000 17,00 34,00 0,00

151   T.28 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 1,000 22,00 22,00 1,000 22,00 22,00 0,00

152   T.29 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 2,000 53,00 106,00 2,000 53,00 106,00 0,00

153   T.30 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 2,000 56,00 112,00 3,000 56,00 112,00 0,00

154   T.31 Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno n° 1,000 62,00 62,00 1,000 62,00 62,00 0,00

155   T.32 Scaricatori d'aria n° 12,000 18,00 216,00 12,000 18,00 216,00 0,00

156   T.33 vasi d'espansione chiusi 24l n° 2,000 69,00 138,00 2,000 69,00 138,00 0,00

157   T.34 vasi d'espansione chiusi 50l n° 1,000 125,00 125,00 1,000 125,00 125,00 0,00

158   T.35 Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza n° 2,000 77,00 154,00 2,000 77,00 154,00 0,00

159   T.36 Fornitura e posa in opera di termometro n° 14,000 28,00 392,00 14,000 28,00 392,00 0,00

160   T.37 Fornitura e posa in opera di manometri n° 1,000 31,00 31,00 1,000 31,00 31,00 0,00

161   T.38 Fornitura e posa in opera di elettropompa n° 4,000 892,00 3.568,00 4,000 892,00 3.568,00 0,00

162   T.39 Fornitura e posa in opera di elettropompa n° 2,000 1.748,60 3.497,20 2,000 1.748,60 3.497,20 0,00

163   T.40 Fornitura e posa in opera di elettropompa n° 1,000 2.400,00 2.400,00 1,000 2.400,00 2.400,00 0,00

164   T.41 Fornitura e posa in opera di elettropompa n° 1,000 500,00 500,00 1,000 500,00 500,00 0,00

165   T.42 Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie n° 3,000 200,00 600,00 3,000 200,00 600,00 0,00

166   T.43 Fornitura e posa in opera di valvole a tre vie n° 1,000 260,00 260,00 1,000 260,00 260,00 0,00

167   T.44 Fornitura e posa in opera di servocomando n° 4,000 426,00 1.704,00 4,000 426,00 1.704,00 0,00

168   T.45 Fornitura e posa in opera di gruppo di regolazione n° 1,000 2.600,00 2.600,00 1,000 2.600,00 2.600,00 0,00

169   T.46 Fornitura e posa in opera di bollitore n° 1,000 3.900,00 3.900,00 1,000 3.900,00 3.900,00 0,00

170   T.47 Fornitura e posa in opera di miscelatore elettronico n° 1,000 1.100,00 1.100,00 1,000 1.100,00 1.100,00 0,00

171   T.48 Fornitura e posa in opera di misuratore di contatore acqua n° 1,000 140,00 140,00 1,000 140,00 140,00 0,00

172   M.11 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata mc 41,000 12,00 492,00 41,000 12,00 492,00 0,00

173   T.49 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 84,000 85,00 7.140,00 84,000 85,00 7.140,00 0,00

174   T.50 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 14,000 38,00 532,00 14,000 38,00 532,00 0,00

175   T.51 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 35,000 31,00 1.085,00 35,000 31,00 1.085,00 0,00

176   T.52 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 26,000 25,00 650,00 26,000 25,00 650,00 0,00

177   T.53 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 206,000 22,80 4.696,80 206,000 22,80 4.696,80 0,00

178   T.54 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 42,000 18,00 756,00 42,000 18,00 756,00 0,00

179   T.55 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero
ml 18,000 13,00 234,00 18,000 13,00 234,00 0,00

180   T.56 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero ml 38,000 11,00 418,00 38,000 11,00 418,00 0,00



181   T.57 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero
ml 16,000 9,00 144,00 16,000 9,00 144,00 0,00

182   T.58 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 30,000 4,50 135,00 30,000 4,50 135,00 0,00

183   T.59 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 12,000 5,00 60,00 12,000 5,00 60,00 0,00

184   T.60 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 34,000 6,35 215,90 34,000 6,35 215,90 0,00

185   T.61 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero
ml 150,000 7,00 1.050,00 150,000 7,00 1.050,00 0,00

186   T.62 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 22,000 8,00 176,00 22,000 8,00 176,00 0,00

187   T.63 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 24,000 19,00 456,00 24,000 19,00 456,00 0,00

188   T.64 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 10,000 16,00 160,00 10,000 16,00 160,00 0,00

189   T.65 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero
ml 12,000 17,00 204,00 12,000 17,00 204,00 0,00

190   T.66 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 158,000 18,00 2.844,00 158,000 18,00 2.844,00 0,00

191   T.67
Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero

ml 56,000 33,00 1.848,00 56,000 33,00 1.848,00 0,00

192   T.68 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 2,000 37,00 74,00 2,000 37,00 74,00 0,00

193   T.69 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 12,000 60,00 720,00 12,000 60,00 720,00 0,00

194   T.70 Fornitura e posa in opera di manicotti di elastomero ml 14,000 70,00 980,00 14,000 70,00 980,00 0,00

195   T.71 Fornitura e posa in opera di foglio di PVC ml 34,000 16,00 544,00 34,000 16,00 544,00 0,00

196   T.72 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato ml 145,000 26,00 3.770,00 145,000 26,00 3.770,00 0,00

197   T.73 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato ml 350,000 8,00 2.800,00 350,000 8,00 2.800,00 0,00

198   T.74 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori n° 2,000 50,00 100,00 2,000 50,00 100,00 0,00

199   T.75 Fornitura e posa in opera di cassette di contenimento collettori n° 2,000 100,00 200,00 2,000 100,00 200,00 0,00

200   T.76 Fornitura e posa in opera di radiatori a colonna W 15.200,000 0,25 3.800,00 15.200,000 0,25 3.800,00 0,00

201   T.77 Fornitura e posa in opera di detentori di regolazione n° 16,000 14,00 224,00 16,000 14,00 224,00 0,00

202   T.78 Fornitura e posa in opera di valvola termostatica n° 16,000 39,00 624,00 16,000 39,00 624,00 0,00

203   T.79 Fornitura e posa in opera di valvolina manuale di sfiato n° 16,000 4,20 67,20 16,000 4,20 67,20 0,00

204   T.80 Fornitura e posa in opera di ventilconvettori n° 8,000 600,00 4.800,00 8,000 600,00 4.800,00 0,00

205   T.81 Fornitura e posa in opera di Collettore da barra n° 4,000 650,00 2.600,00 4,000 650,00 2.600,00 0,00

206   T.84 Fornitura e dosaggio di detergente decapante n° 14,000 50,00 700,00 14,000 50,00 700,00 0,00

207   T.85 Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo n° 2,000 430,00 860,00 2,000 430,00 860,00 0,00

208   T.86 Aspiratore elicoidale portata 335 n° 2,000 190,00 380,00 2,000 190,00 380,00 0,00

209   T.87 Aspiratore elicoidale portata 90 n° 4,000 150,00 600,00 4,000 150,00 600,00 0,00

210   T.88 Rete di distribuzione ml 35,000 29,00 1.015,00 35,000 29,00 1.015,00 0,00

211   T.89 Fornitura e posa in opera di filtro autopulente a corpo 1,000 390,00 390,00 1,000 390,00 390,00 0,00

212   T.90 Fornitura e posa in opera di addolcitore elettronico a corpo 1,000 3.400,00 3.400,00 1,000 3.400,00 3.400,00 0,00

213   T.91 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato ml 18,000 26,00 468,00 18,000 26,00 468,00 0,00

214   T.92 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato
ml 138,000 37,00 5.106,00 138,000 37,00 5.106,00 0,00

215   T.93 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato
ml 78,000 48,00 3.744,00 78,000 48,00 3.744,00 0,00

216   T.94 Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato ml 16,000 17,00 272,00 16,000 17,00 272,00 0,00

217   T.1 Smantellamento dell'esistente c.t. a corpo 1,000 600,00 600,00 1,000 600,00 600,00 0,00

218   T.2 Fornitura e posa in opera di centrale di trattamento aria n° 1,000 19.530,00 19.530,00 1,000 19.530,00 19.530,00 0,00

219   T.3 Fornitura e posa in opera di canali rettangolari Kg 290,000 7,10 2.059,00 290,000 7,10 2.059,00 0,00

220   T.4 Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati ml 9,000 107,00 963,00 9,000 107,00 963,00 0,00

221   T.5 Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati ml 9,000 150,00 1.350,00 9,000 150,00 1.350,00 0,00
222   T.6 Fornitura e posa in opera di canali circolari spiralati

ml 9,000 220,00 1.980,00 9,000 220,00 1.980,00 0,00

223   T.7 Fornitura e posa in opera di griglie di ripresa n° 1,000 390,00 390,00 1,000 390,00 390,00 0,00

224   T.8 Fornitura e posa in opera di ugelli a getto n° 12,000 390,00 4.680,00 12,000 390,00 4.680,00 0,00

225   A.0 Fornitura e posa in opera di QUADRO SORGENTE, n° 1,000 850,00 850,00 1,000 850,00 850,00 0,00

226   A.1 Fornitura e posa in opera di QUADRO GENERALE n° 1,000 1.250,00 1.250,00 1,000 1.250,00 1.250,00 0,00

227   A.2 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q1 n° 1,000 1.800,00 1.800,00 1,000 1.800,00 1.800,00 0,00

228   A.3 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q2 n° 1,000 600,00 600,00 1,000 600,00 600,00 0,00

229   A.4 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q3 n° 1,000 800,00 800,00 1,000 800,00 800,00 0,00

230   A.5 Fornitura e posa in opera di QUADRO Q4 n° 1,000 900,00 900,00 1,000 900,00 900,00 0,00

231   A.6 Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO REGOLAZIONE CT n° 1,000 650,00 650,00 1,000 650,00 650,00 0,00

232   A.7 Fornitura e posa in opera di QUADRETTO COMANDO UTA n° 1,000 550,00 550,00 1,000 550,00 550,00 0,00

233   M.210 Lievo e ricostruzione di linea di terra a corpo 1,000 650,00 650,00 1,000 650,00 650,00 0,00

234   B.7.1 Fornitura e posa in opera di cavidotti in polietilene d 90mm n° 49,000 14,00 686,00 49,000 14,00 686,00 0,00

235   M.201.1 Fornitura e posa in opera di pozzetto cementizio 40x40
n° 2,000 150,00 300,00 2,000 150,00 300,00 0,00

236   B.4.2 Tubo d. est. 63 mm ml 161,000 8,00 1.288,00 161,000 8,00 1.288,00 0,00



237   B.5.3 Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 200x80 mm ml 100,000 26,20 2.620,00 100,000 26,20 2.620,00 0,00

238   B.5.1 Tubazioni acciaio zincato Dimensioni 100x80 mm ml 40,000 19,45 778,00 40,000 19,45 778,00 0,00

239   B.2.3 Tubazioni canalette e simili D50 ml 50,000 8,60 430,00 50,000 8,60 430,00 0,00

240   B.2.2 Tubazioni canalette e simili D32 ml 20,000 7,20 144,00 20,000 7,20 144,00 0,00

241   B.2.3 Tubazioni canalette e simili D32 ml 418,000 7,20 3.009,60 418,000 7,20 3.009,60 0,00

242   B.2.1 Tubazioni canalette e simili DN25 ml 250,000 6,00 1.500,00 250,000 6,00 1.500,00 0,00

243   C.1.7 cavi della sezione di 1 x 25 mmq. ml 250,000 4,20 1.050,00 250,000 4,20 1.050,00 0,00

244   C.1.6 della sezione di 1 x 16 mmq. ml 120,000 3,00 360,00 120,000 3,00 360,00 0,00

245   C.1.3 della sezione di 1 x 4 mmq. ml 500,000 1,35 675,00 500,000 1,35 675,00 0,00

246   C.1.2 della sezione di 1 x 2,5 mmq. ml 160,000 0,90 144,00 160,000 0,90 144,00 0,00

247   C.2.4 tripolare - b ) Sezione 3x 2,5 mmq. L1-L3-N ml 130,000 3,00 390,00 130,000 3,00 390,00 0,00

248   C.2.5 tripolare - c ) Sezione 3x 4 mmq. L1-L3-N mq. 270,000 4,00 1.080,00 270,000 4,00 1.080,00 0,00

249   D.1.9 Punto collettore di equipotenziale ispezionabile n° 18,000 32,00 576,00 18,000 32,00 576,00 0,00

250   D.1.1 Punto luce interrotto n° 32,000 30,00 960,00 32,000 30,00 960,00 0,00

251   D.1.3 Punto luce deviato luminoso n° 11,000 40,00 440,00 11,000 40,00 440,00 0,00

252   D.1.6 Supplemento agli artt. base per ogni punto n° 33,000 24,00 792,00 33,000 24,00 792,00 0,00

253   D.1.7 Punto luce non interrotto in derivazione da linea n° 21,000 19,00 399,00 21,000 19,00 399,00 0,00

254   D.1.8 Punto d'uscita con morsetti n° 20,000 26,00 520,00 20,000 26,00 520,00 0,00

255   E.10 Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, a corpo 1,000 350,00 350,00 1,000 350,00 350,00 0,00

256   E.2 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti n° 28,000 220,00 6.160,00 28,000 220,00 6.160,00 0,00

257   E.3 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti n° 18,000 130,00 2.340,00 18,000 130,00 2.340,00 0,00

258   E.4 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti n° 7,000 270,00 1.890,00 7,000 270,00 1.890,00 0,00

250   E.6 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti n° 2,000 390,00 780,00 2,000 390,00 780,00 0,00

260   E.1 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti n° 28,000 880,00 24.640,00 28,000 880,00 24.640,00 0,00

261   E.7 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti n° 14,000 60,00 840,00 14,000 60,00 840,00 0,00

262   E.8 Fornitura e posa in opera di apparecchio fluorescente n° 6,000 80,00 480,00 6,000 80,00 480,00 0,00

263   E.11 Compenso a corpo per lo smontaggio ordinato, a corpo 1,000 500,00 500,00 1,000 500,00 500,00 0,00

264   E.5.4 Pannello di segnalazione tipo Maxima Beghelli n° 7,000 280,00 1.960,00 7,000 280,00 1.960,00 0,00

265   D.1.5 n.1 Presa bipasso 10/16A 2P+T con interrutt. n° 79,000 70,00 5.530,00 79,000 70,00 5.530,00 0,00

266   D.1.4 Presa bipasso 10/16A 2P+T con alveoli protetti n° 10,000 38,00 380,00 10,000 38,00 380,00 0,00

267   D.1.10 punto telefonico realizzato con cavi LAN FTP n° 2,000 30,00 60,00 2,000 30,00 60,00 0,00

268   B.2.1 Tubazioni canalette e simili -diametro DN25 mm ml 290,000 6,00 1.740,00 290,000 6,00 1.740,00 0,00

269   C.2.3 tripolare - a ) Sezione 3x 1,5 mmq. L1-L3-N ml 310,000 2,80 868,00 310,000 2,80 868,00 0,00

270   C.6 uni-multipolari tipo FG40M1 ml 135,000 3,00 405,00 135,000 3,00 405,00 0,00

271   C.7 uni-multipolari a norma CEI 20-105 secondo UNI 97 ml 310,000 3,20 992,00 310,000 3,20 992,00 0,00

272   F.1 Punto alimentazione per campanello, n° 2,000 300,00 600,00 2,000 300,00 600,00 0,00

273   F.2 Fornitura e posa in opera di impianto allarme n° 4,000 350,00 1.400,00 4,000 350,00 1.400,00 0,00

274   F.12 Fornitura posa in opera di impianto antincendio n° 1,000 2.300,00 2.300,00 1,000 2.300,00 2.300,00 0,00

275   F.13 Attivazione e collaudo impianto antincendio n° 1,000 300,00 300,00 1,000 300,00 300,00 0,00

276   F.10 Fornitura e posa in opera di punto rilevatore n° 17,000 120,00 2.040,00 17,000 120,00 2.040,00 0,00

277   F.16 pulsante con vetro a rompere n° 10,000 110,00 1.100,00 10,000 110,00 1.100,00 0,00

278   F.60 Pulsante manuale di sgancio. n° 1,000 300,00 300,00 1,000 300,00 300,00 0,00

279   F.27.1 sirena flash rossa n° 7,000 290,00 2.030,00 7,000 290,00 2.030,00 0,00

280   F.14 Impianto di diffusione sonora allarme incendio n° 1,000 14.000,00 14.000,00 1,000 14.000,00 14.000,00 0,00

281   F.17 Fornitura e posa in opera gruppi di continuità n° 1,000 2.200,00 2.200,00 1,000 2.200,00 2.200,00 0,00

282   N.P.01
(22.2.BG2.01.B) Demolizione di tamponamenti in laterizio (rivestimento pareti palestra in blocchi laterizio sp.cm.12)

mq. 0,000 11,01 0,00 195,000 11,01 2.146,95 2.146,95

283   N.P.02
(20.1.BQ4.02) Demolizione opere in c.a. con taglio mediante segatrice circolare (plinti di fondazione esistenti - n.2 

taglio a plinto sp. cm.30 e successivo sp.cm.20 e solette copertura spogliatoi ovest)
mq. 0,000 196,98 0,00 60,000 196,98 11.818,80 11.818,80 11.818,80 11.818,800

284   N.P.03
(20.1.BQ4.03.A) Forature circolari su travi c.a.e murature (fiorettature plinti esistenti - n.30 fori a plinto)

n. 0,000 21,35 0,00 300,000 21,35 6.405,00 6.405,00 6.405,00 6.405,000

285   N.P.04
(35.1.BY0.01.C) Demolizione di soffitti e controsoffitti  (ulteriore controsoffitto legnomagnesite presso palestra 

esistente)
mq. 0,000 5,80 0,00 472,000 5,80 2.737,60 2.737,60

286   N.P.05
Esecuzione di foro su cordolo di fondazione esistente e formazione di piano di posa in cls. magro all'interno di 

fabbricato per passaggio tubazioni impiantistiche (spogliatoi lato est)
a corpo 0,000 2.455,98 0,00 1,000 2.455,98 2.455,98 2.455,98 2.455,980

288   N.P.06
(01.1.AB1.03) Banchine e controventature orizzontali di ritegno per strutture murarie (ulteriori opere provvisionali 

necessarie al banchinaggio di solai esistenti spogliatoi lato ovest) ml. 0,000 33,51 0,00 60,000 33,51 2.010,60 2.010,60 2.010,60 2.010,600

289   N.P.07 (35.1.BY0.02.B) Rimozione e ricollocamento di controsoffitti (per inserimento opere provvisionali)
mq. 0,000 7,32 0,00 60,000 7,32 439,20 439,20

289   N.P.08 Maggiori oneri derivanti dalla particolarità di trasporto e di movimentazioni delle travi di copertura a corpo 0,000 6.000,00 0,00 1,000 6.000,00 6.000,00 6.000,00



290   N.P.09

(20.1.EQ4.03.B) Esecuzione di getto di cls armato durabile a resistenza garantita, per cordoli su murature, confezionato 

con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max di 20 mm, classe di esposizione 

e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese 

casserature di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo 

e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, con la sola 

esclusione del ferro d'armatura compensato a parte.

mc. 0,000 332,98 0,00 3,000 332,98 998,94 998,94 998,94 998,940

291   N.P.10
(20.2.ZU.2.01.A) Ancoraggi di strutture mediante foratura a rotopercussione (per fissaggio portali di rinforzo)

n. 0,000 20,96 0,00 35,000 20,96 733,60 733,60 733,60 733,600

292   N.P.11

Esecuzione di impermeabilizzazione delle nuove fondazioni in cls. comprendente posa di guaina bituminosa e superiore 

protezione con rivestimento bugnato in materiale plastico

mq. 0,000 34,00 0,00 125,000 34,00 4.250,00 4.250,00 55.537,250

293   N.P.12
Sovraprezzo alla voce M.72 per maggiorazione dello sviluppo di cm.25 delle lattonerie in lamiera di alluminio sp.12/10 

atto a garantire una migliore protezione delle facciate rispetto gli agenti atmosferici
ml. 0,000 30,00 0,00 290,000 30,00 8.700,00 8.700,00

294   N.P.13

Minor prezzo all'art.M.44 per utilizzo di profilo avente minori prestazioni energetiche (valori trasmittanza superiori) e per 

l'utilizzo di vetrate con singola intercapedine anziche doppia (doppio vetro anziché singolo). Si applica una decurtazione 

percentuale del prezzo del 15%
mq. 0,000 -54,00 0,00 80,000 -54,00 -4.320,00 -4.320,00 

295   N.P.14

Sistemazione dell'area esterna di sedime del campo di calcio soggetta ad ampliamento dell'area di cantiere 

comprendente asportazione superficiale del materiale grossolano, livellamento della superficie risultante e stesa finale 

di pietrisco stabilizzato compattato tramite utilizzo di piastra vibrante 
a c. 0,000 798,00 0,00 1,000 798,00 798,00 798,00

55.142,27

#RIF!

Differenza

TOTALE IMPORTO LAVORI 
958.112,00 1.044.112,00 86.000,00 86.000,00

ONERI DI SICUREZZA DI PROGETTO
28.500,00 28.500,00 0,00

MAGGIORI ONERI DI SICUREZZA
3.000,00 3.000,00

COMPLESSIVAMENTE 986.612,00 1.075.612,00 89.000,00

UDINE, 04/03/2019 IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott.Arch. Rodolfo RUNCIO

IMPORTO DI PROGETTO IMPORTO DI PERIZIA

Maggiori oneri per cause impreviste ed imprevedibili

Maggiori oneri derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari - 

conseguente a deposito integrativo strutture

Maggiori/minori oneri finalizzati al miglioramento dell'opera e delle sue funzionalità e 

fruibilità

Maggiori/minori oneri per esigenze manifestatesi in corso d'opera




