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Raffronto tra QE approvato e QE di Variante

A LAVORI A LAVORI

A1 importo lavori 206.214,41€                          A1 importo lavori 206.214,41€                          

A2 di cui costo sola manodopera 43.814,91€                            A2 ribasso di gara 14,464% 29.826,85-€                            

A3 importo oneri ex. D.Lgs 81/2008 6.546,04€                              A3 Variante 29.133,66€                            

Totale A 212.760,45€                          A4 ribasso di gara 14,464% 4.213,89-€                              

A5 importo oneri ex. D.Lgs 81/2008 6.546,04€                              

Totale A 207.853,37€                          

B SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Oneri fiscali 4% di A 8.510,42€                              B1 Oneri fiscali 4% di A 8.314,13€                              

B2 Spese tecniche 16.066,15€                            B2 Fondo incentivante 2% 4.837,88€                              

B3 Spese accatastamento 1.921,50€                              B3 Spese tecniche 18.651,36€                            

B4 fondo per accordo bonario -€                                        B4 Spese accatastamento 1.921,50€                              

B5 Incentivi ex. Art.11 L.R. 15/02 e reg. com. 4.255,21€                              B5 Spese di gara 225,00€                                  

B6 Forniture arredi ed attrezzature -€                                        B6 Imprevisti e allacciamenti 1.496,76€                              

B7 Imprevisti e allacciamenti 786,28€                                  B7 Espropri 5.700,00€                              

B8 espropri 5.700,00€                              B8 Sorveglianza Archeologica 1.000,00€                              

Totale B1-B8 37.239,56€                            Totale B 42.146,63€                            

Totale generale 250.000,00 €                         Totale generale 250.000,00€                          
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