COMUNE DI TURRIACO PROVINCIA DI GORIZIA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI VIA
ROMA CON SP1
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VARIANTE

08 — RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO

Il progettista: ing. Alessio Venturini

[l R.U.P.: arch. Bruno Cucit

Turriaco, 14 aprile 2020



Raffronto tra QE approvato e QE di Variante

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'INCROCIO TRA VIAROMAE LASP 1

PROGETTO AGGIUDICATO

A LAVORI
Al importo lavori € 206.214,41
A2 di cui costo sola manodopera € 43.814,91
A3 importo oneri ex. D.Lgs 81/2008 € 6.546,04
Totale A € 212.760,45
B SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Oneri fiscali 4% di A € 8.510,42
B2 Spese tecniche € 16.066,15
B3 Spese accatastamento € 1.921,50
B4 fondo per accordo bonario € -
B5 Incentivi ex. Art.11 L.R. 15/02 e reg. com. € 4,255,221
B6 Forniture arredi ed attrezzature € -
B7 Imprevisti e allacciamenti € 786,28
B8 espropri € 5.700,00
Totale B1-B8 € 37.239,56
Totale generale 250.000,00 €

Lavori di riqualificazione dell’incrocio di via Roma con la strada provinciale SP1 - CIG 80024549F1

QUADRO ECONOMICO VARIANTE DI RAFFRONTO

PERIZIA TECNICA DI VARIANTE

LAVORI
Al importo lavori € 206.214,41
A2 ribasso di gara 14,464% -€ 29.826,85
A3 Variante € 29.133,66
A4 ribasso di gara 14,464% -€ 4.213,89
A5 importo oneri ex. D.Lgs 81/2008 € 6.546,04
Totale A € 207.853,37
SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Oneri fiscali 4% di A € 8.314,13
B2 Fondo incentivante 2% € 4.837,88
B3 Spese tecniche € 18.651,36
B4 Spese accatastamento € 1.921,50
B5 Spese di gara € 225,00
B6 Imprevisti e allacciamenti € 1.496,76
B7 Espropri € 5.700,00
B8 Sorveglianza Archeologica € 1.000,00
TotaleB € 42.146,63
Totale generale € 250.000,00
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