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Raffronto CME Approvato - CME di Variante

Quantita

Importi

NUM.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

progetto

variante

variazioni

U.M.

prezzo

progetto

variante

variazione

variazione
percentuale

DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE

Demolizione di marciapiede di qualsiasi tipo, forma e dimensione, in pietra,
calcestruzzo o altro materiale, compreso il sottofondo, la cordonata, la rimozione di
eventuali chiusini, pozzetti o segnaletica, la pulizia, I'accatastamento del materiale
riutilizzabile nei luoghi indicati dalla D.L., compreso inoltre |'onere del carico, del
trasporto e dello smaltimento in discarica autorizzata, ed ogni altro onere
accessorio.

282,83

282,83

0,00

mq

9,50

€

2.686,89

€

2.686,89

0,00 €

+0,00%

RIMOZIONE DI CORDONATE E CUNETTE STRADALI

Esecuzione della rimozione di cordonate e cunette stradali diritte ed in curva,
compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, indennita di discarica.

In calcestruzzo

124,57

124,57

0,00

ml

5,40

€

672,68

€

672,68

0,00 €

+0,00%

TAGLIO PAVIMENTAZIONE

Taglio lineare meccanico della pavimentazione stradale in asfalto o in cls, eseguito
con opportuna apparecchiatura. Nel prezzo si intende compreso e compensato
I'onere per la realizzazione di guide al taglio, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta eccedente, I'indennita di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

884,97

884,97

0,00

ml

2,50

€

2.212,43

€

2.212,43

0,00 €

+0,00%

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito
dallo strato di base, binder e da quello di usura, compresa la scarificazione del
sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,
I'indennita di discarica.

In traccia.

323,64

402,32

78,68

mq

8,00

€

2.589,12

€

3.218,56

629,44 €

+24,31%
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SCAVO DI SBANCAMENTO

Esecuzione di scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura econsistenza,
compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m?, ad esclusione della roccia tenera e
della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua diqualsiasi
natura, provenienza ed entita, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in
genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a
profondita fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, I'aggottamento delle acque, le eventuali
shadacchiature epuntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte.
Compreso trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente
caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformita al
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M.
161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico
dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi
nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria alla
comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorita competente in
merito allo specifico uso del materiale di scavo. In alternativa, carico, trasporto e
smaltimento in impianto autorizzato compresi oneri e diritti di discarica.

613,71

671,77

58,06

mc

€ 24,00

€ 14.729,04

€

16.122,48

1.393,44 €

+9,46%

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,
I'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con
relativa indennita.

Per i primi 3 cm

2711,84

3660,40

948,56

mq

€ 2,80

€ 7.593,15

€

10.249,12

2.655,97 €

+34,98%

OPERE STRADALI
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FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTO

fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da
filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in
condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da
microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione (r), in opera posato in
piano o entro trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione
drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi.

Peso fino a 200g/mq.

1661,55

1661,55 0,00

mgq

€ 3,67

€ 6.097,89

€ 6.097,89

0,00 €

+0,00%

RIPROFILATURA RAMPE A VALLE

Riprofilatura e sistemazione delle rampe a valle della sede stradale fino ad uno
sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguito con mezzi meccanici
mediante recupero del materiale eccedente o comunque instabile, compreso
formazione di nicchie d'appoggio ove sistemare il materiale di dimensioni maggiori,
la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la
copertura della rampa, I'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la
sistemazione delle stesse in luoghi idonei, la rifinitura a mano mediante taglio delle
radici sporgenti ed eliminazione del pietrame pill minuto per preparare il piano per
la successiva semina. Misurazione dello sviluppo effettivo della scarpata.

1241,86

1241,86 0,00

mq

€ 3,80

€ 4.719,07

€ 4.719,07

0,00 €

+0,00%

FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale e/o marciapiedi mediante fornitura e posa in
opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato
arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, I'indennita di cava, il carico, trasporto e lo scarico a pie
d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione
per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la
compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del
costipamento prescritto.

Per costipamento pari a 95% della densita massima AASHTO

1058,48

1432,45 373,97

mc

€ 21,00

€ 22.228,08

€ 30.081,45

7.853,37 €

+35,33%
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10

STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per
strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,
con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,
percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con
macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in piu strati,
compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m?, I'emulsione
di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m? per il collegamento tra due strati successivi,
la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la
formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.).

Di spessore finito compattato 8 cm

1106,74

1279,14

172,40

mq

€ 14,50

€ 16.047,73

€

18.547,53

2.499,80 €

+15,58%

11

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente
da cave, cementato con cemento CEM | 32,5 in ragione di 100 kg per m?, di qualsiasi
spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata
granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, I'indennita di
cava, il carico, trasporto, lo scarico a pie d'opera, la stesura, la compattazione.

123,40

144,95

21,55

mc

€ 51,51

€ 6.356,33

€

7.466,37

1.110,04 €

+17,46%

12

CORDONATE STRADALI IN CLS

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls viborocompresso,
costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non
inferiori a 12x25 ¢cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in
pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con
malta di cemento, ritombamento e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli,
sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi 12/15x25 con tipologia
simile a quella in uso.

678,13

679,67

1,54

ml

€ 25,30

€ 17.156,69

€

17.195,65

38,96 €

+0,23%

Lavori di riqualificazione dell’incrocio di via Roma con la strada provinciale SP1

CIG 80024549F1

CUP H71B19000400006

4di17



Raffronto CME Approvato - CME di Variante

Quantita

Importi

NUM.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

progetto

variante

variazioni

U.M.

prezzo

progetto

variante

variazione

variazione
percentuale

13

CUNETTA STRADALE IN CLS

Fornitura e posa in opera di cunetta stradale in cls prefabbricato per
I'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal piano stradale, compreso
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e
rinfianchi in calcestruzzo, la posa degli elementi in piano o in pendenza
perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di
cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con
acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

23,22

195,12

171,90

ml

€ 42,00

€

975,24 | €

8.195,04

7.219,80 €

+740,31%

14

PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI

Preparazione del fondo stradale/marciapiede per la successiva asfaltatura con
riporto di uno strato di stabilizzato, formazione delle pendenze di progetto e delle
livellette, I'esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale, eseguita
con rullo compressore di peso non inferiore a 16t, necessari
innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell'idoneo materiale aggregante

compresi i

occorrente per la saturazione, ed ogni altro onere.

592,70

592,70

0,00

mq

€ 4,50

€

2.667,15 | €

2.667,15

0,00 €

+0,00%

15

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM |
32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe
Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali
casseri di contenimento, stesa, lisciatura, con l'esclusione del ferro d'armatura che
verra compensato a parte.

Spessore 10cm

0,00

0,00

0,00

mq

€ 14,50

0,00 €
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16

MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 12 cm,
sistemazione

del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura
meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe,
pendenze, lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento
antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi,
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della rete
elettrosaldata compensata a parte.

308,74

308,74

0,00

mq

€ 28,00

€

8.644,72 | €

8.644,72

0,00 €

+0,00%

17

PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, confezionato con cemento
CEM 1 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente
Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso
formazione di pendenza, giunti di superficie in modo da ottenere campi con area
max di 25 m?, sigillatura dei giunti con mastice bituminoso, perfetta planarita
secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale con inerte
quarzifero naturale o con cemento nella quantita minima di 4 kg/m? applicato su
calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete elettrosaldata
o barre) compensato a parte.

Per spessore fino a 12 cm, con indurente quarzifero

0,00

0,00

0,00

mq

€ 22,00

0,00 €
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18

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non
inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura
non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del
legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte,
la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,
cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm

3256,70

2844,08

-412,62

mq

€ 7,20

€ 23.448,24

€ 20.477,38

-2.970,86 €

-12,67%

19

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

(MARCIAPIEDE)

esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di
usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a
caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non
inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione
costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non
inferiore a 110°c, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante
di ancoraggio in emulsione bituminosa (er 60) in ragione di 0,8 kg/m? Ila
compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,
impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.).

spessore cm. 6

242,94

242,94

0,00

mq

€ 14,00

€ 3.401,16

€ 3.401,16

0,00 €

+0,00%

20

RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore
8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce,
compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione
al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno a
chiusini e manufatti.

406,29

23,45

-382,84

mq

€ 13,80

€ 5.606,80

€ 323,61

-5.283,19 €

-94,23%
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Raffronto CME Approvato - CME di Variante

Quantita Importi
- e . - variazione
NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni u.M. prezzo progetto variante variazione
percentuale
21 |ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE
O RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per
cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento,
compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali
saldature. RETE ELETTROSALDATA TIPO B.450.C MARCIAPIEDE 4,48 kg/mq (rete
?8/20" ricopr. 10%)
massetto in cls
1424,04| 777,72| -646,33|kg € 1,70 |€ 242087 |€ 132212 -1.098,74 € -45,39%
22 |RAMPAIIN CLS PER MARCIAPIEDI
Esecuzione di rampa per marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in
opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 8/20, di spessore minimo di 12
cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di
contenimento, vibratura meccanica, formazione di rampe, pendenze, trattamento
antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listello di bordatura,
secondo le indicazioni della D.L. e con tipologia uguale a quella in uso.
0,00 0,00 0,00|mqg € 45,00 )| € - € - 0,00 €
23 |VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di
arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del
12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di
cantiere.
158,21 177,75 19,54|mq € 580|¢€ 917,62 | € 1.030,95 113,33 € +12,35%
24 |SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE
Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente
contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli rispondenti agli artt.
147 e 148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso |'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.
0,00 0,00 0,00{mqg € 580|€ - € - 0,00 €
25 |VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI
Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice
rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di
strisce continue, discontinue e doppie, compreso |'onere per il tracciamento, la
pulizia e la segnaletica di cantiere.
Larghezza 15cm
2121,29| 2121,29 0,00|ml € O055|€ 1.166,71| € 1.166,71 0,00 € +0,00%
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Raffronto CME Approvato - CME di Variante

Quantita Importi
- e ) - variazione
NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni u.M. prezzo progetto variante variazione
percentuale
26 |MESSAIN QUOTA POZZETTI
Messa in quota pozzetti rinvenuti dalla demolizione del marciapiede, compresa la
fornitura di prolunghe, eventuali riparazioni, sigillature ed ogni altra opera e
provvista accessori a dare il lavoro finito a regola d'arte.
26 a |dimensione 30x30 28,00 26,00 -2,00|pz € 50,00 € 140000 |€ 1.300,00 -100,00 € -7,14%
26b |dimensione 40x40 5,00 9,00 4,00|pz € 50,00 (€ 250,00 | € 450,00 200,00 € +80,00%
26c  [dimensione 50x50 24,00 2,00 -22,00|pz € 50,00 € 1.200,00 | € 100,00 -1.100,00 € -91,67%
26d |dimensione 60x60 5,00 5,00 0,00(pz € 50,00 | € 250,00 | € 250,00 0,00 € +0,00%
27 |COLLEGAMENTO CADITOIE
Collegamento caditoia bocca di lupo al pozzetto esistente per modifica marciapiede,
in tubazione di pvc diam. 200, compreso scavo, sigillatura tubazione, rinfianco in cls,
rinterro, ed ogni altro onere.
2,00 2,00 0,00|pz € 41,00 | € 82,00 | € 82,00 0,00 € +0,00%
28 |CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA cl.C250 50x50
F.p.o. di griglia in ghisa a grafite sferoidale classe C250 in sede stradale 50x50 con
relativo telaio, compresa la f.p.o. di nuovo pozzetto 50x50x50 in cls, sifonato, con
prolunga, i collegamenti con tubazione in pvc diam. 160 al pozzetto esistente in sede
di marciapiede e/o al collettore fognario in strada, scavo, reinterro, rinfianchi,
calottamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
6,00 6,00 0,00(pz € 210,00 | € 1.260,00 | € 1.260,00 0,00 € +0,00%
29 |POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore dellepareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con I'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione
di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte..
dimensioni 50x50x50
16,00 18,00 2,00(pz € 84,09 |€ 134544 |¢€ 1.513,62 168,18 € +12,50%
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Quantita

Importi

NUM.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

progetto

variante

variazioni

U.M.

prezzo

progetto

variante

variazione

variazione
percentuale

30

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per
raccolta di liquidi e ispezione con spessore dellepareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con I'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione
di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a
tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto
delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte..

dimensioni 25x25x30 o x pluviale

5,00

8,00

3,00

pz

€ 4739 €

236,95 | €

379,12

142,17 €

+60,00%

31

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con
malta di cemento, tagli con flex, sfridi.

dimensioni 50x50x20

40,00

40,00

0,00

pz

€ 52,72 | €

2.108,80 | €

2.108,80

0,00 €

+0,00%

32

PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck
25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili
con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con
malta di cemento, tagli con flex, sfridi.

dimensioni 30x30x20

33,00

33,00

0,00

pz

€ 33,00 ]| €

1.089,00 | €

1.089,00

0,00 €

+0,00%
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Raffronto CME Approvato - CME di Variante

Quantita Importi
- e . - variazione
NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni u.M. prezzo progetto variante variazione
percentuale
33 |CHIUSINIIN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite
sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
1SO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera
conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei
pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di
appartenenza del chiusino, che dovra rispondere alle caratteristiche di resistenza
prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie
del medesimo, che dovranno riportare:
- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 -
D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice;
- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione -
energia - dati, ecc.). Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la
messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto
previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e
boiacca di cemento.
Classe C250
33 g |per pozzetti 30x30
33x13,1 432,30 340,60 -91,70(kg € 280 | € 1.21044 | € 953,68 -256,76 € -21,21%
33 b |per pozzetti 50x50
40x29,2 1168,00 876,00 -292,00|kg € 299 | € 349232 | € 2.619,24 -873,08 € -25,00%
34 |CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale
di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni
figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con
attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio
zincato di diametro 60 mm e lunghezza 4 m, collare antirotazione di fissaggio,
blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.
Formato medio
30,00 30,00 0,00(pz € 130,00 [ € 3.900,00 | € 3.900,00 0,00 € +0,00%
35  |sovrapprezzo per doppio cartello 23,00 23,00 0,00(pz € 30,00 |€ 690,00 | € 690,00 0,00 € +0,00%
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36

PAVIMENTAZIONE TATTILE PER IPOVEDENTI

Fornitura e posa in opera di piastrelle per passaggi pedonali in cemento pressato nel
colore a scelta della D.L., con rilievi rigato e bugnato per segnalazione di direzione
ed arresto. Compreso ogni onere per tagli, sfridi, colla e materiali di consumo.
dimensioni piastrella 21cm x 21cm

28,91

28,91

0,00

mq

€ 100,00

€

2.891,00

€

2.891,00

0,00 €

+0,00%

37

RIPRISTINO MURATURE

F.p.0. di rivestimento in lastre di Pietradi Torreano piasentina a finitura grezza flex,
posate a correre aventi altezza cm 20, spessore 20mm e smusso del filo superiore
5x5mm. Compreso ogni onere per la regolarizzazione in malta cementizia del piano
verticale di muri e recinti nello spessore di marciapiede rimosso, i materiali di
fissaggio, tagli e sfridi,nonché adattamenti delle lastre a sporgenze, fori e
quant'altro riscontrabile nelle murature da rivestire per fornire un lavoro eseguito a
reogla d'arte.

- tratti di marciapiede esistente da ribassare

104,73

0,00

-104,73

ml

€ 60,00

€

6.283,80

-6.283,80 €

-100,00%

38

CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI
Fornitura e posa in opera compreso scavo, ripristino, letto rinfianco e ricopertura in
sabbia, di tubo in polietilene, tipo piegabile per cavidotti interrati con superficie
esterna corrugata e superficie interna liscia, resistenza allo schiacciamento 750
newton, resistenza all'urto 6 joule. Diametro 63 mm. Giunzioni eseguite con
manicotto di raccordo lineare in polietilene. Comprensivi nell'opera gli oneri per
I'attestazione del tubo nei pozzetti di derivazione, la posa del nastro segnalatore,
ogni altro onere, magistero, fornitura o prestazione, principale od accessoria,
inerente o conseguente, nessuna esclusa, anche se non espressamente indicata
nella descrizione del presente prezzo ma necessaria a dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte.

Tubo d. est. 140 mm

84,55

147,56

63,01

ml

€ 8,00

676,40

€

1.180,48

504,08 €

+74,52%

39

RIMOZIONE SIEPI E CEPPAIE

Esecuzione di rimozione di siepi e loro apparato radicale compreso ogni onere per
mezzi meccanici e manodopera, carico, trasporto e conferimento a discarica
autorizzata oneri di discarica inclusi.

111,36

111,36

0,00

ml

€ 16,00

€

1.781,76

€

1.781,76

0,00 €

+0,00%

40

SISTEMAZIONE AIUOLE
Riempimento di aiuola con ciotoli arrotondati di fiume di diametro compreso tra 60
mm e 100 mm. Spessore medio del riempimento pari a 20cm

21,70

21,70

0,00

mq

€ 10,00

€

217,00

€

217,00

0,00 €

+0,00%
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41

DISPOSITIVI RETRORIFELTTENTI

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere per la fornitura a misura su
qualsiasi materiale, di dispositivo retroriflettente omnidirezioanle a 360°, in vetro
temperato, autopulenti, di diametro 10cm, prowvisto di omologazione del Ministaro
delle Infrastrutture e Trasporti, dato incassato nelle pavimentazioni, per
delimitazione di zone neutre e isole spartitraffico, con prestazioni ottiche >300
mcd/lux e resistenza a shock di compressione superiore a 25 kjoule

54,00

54,00

0,00

cad

€ 3880

€ 2.095,20

€

2.095,20

0,00 €

+0,00%

42

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO

F.p.O. di attraversamento pedonale luminoso con illuminazione laterale tipo APL 1
classic comprensivo di collegamenti elettrici, composta da:

-n°2 plinti in cls prefabbricato con pozzetto integrato e chiusino in ghisa C250

- n°2 palo rastremato diritto, ml 6 fuori terra, zincati verniciato;

- n°2 corpo illuminante tipo STRATOS P da 105 W con ottica asimmetrica;

- n°s targhe 60x60 cm retroilluminate a led con pellicola traslucida;

- n°2 coppia bifacciale di lampeggianti diam. 10 cm;

- n°2 kit alimentazione rete pubblica per funzionamento lampeggianti 24/24

- n°1 attraversamento passaggio pedonale zebrato in colato plastico a reddo a base
resina con colore bianco ad effetto gocciolato e colore nero per bordatura steso a
rullo con semina di quarzo.

Il tutto per dare l'opera finita funzionante

cad

cad

#VALORE!

2,00

HEHEH I

€ 16.000,00

€

16.000,00

0,00 €

+0,00%

43

LINEE IN CAVO BIPOLARE FG70R 0,6/1 kV - cavo 2x10 mmq

F.p.O. di cavi elettrici bipolari tipo FG70R 0,6/1kV isolati in gopomma con guaina
esterna in PVC, conformi alle norme CEIl 20-13, DEI 20-35, CEl 20-22 II, CEl 20-37/2,
posati entro portacavi o a vista, completi di capocorda, fascette, ancoraggi,
giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura
dei soingoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle
estremita della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino
riportante il tipo di cavo,la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo
2x10 mmq

90,00

147,56

57,56

ml

€ 8,34

€ 750,60

€

1.230,65

480,05 €

+63,96%
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44

RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a
semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali
di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di
servizio.

In acciaio con zincatura a caldo e verniciatura a spruzzo effetto opaco colori RAL

270,99

270,99

0,00

kg

€ 9,13

€

2.474,14 | €

2.474,14

0,00 €

+0,00%

45

tinteggiatura pilastri e ringhiera ponte

PITTURA A BASE DI SILICATI

Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio e pigmenti
colorati, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, lavabile, applicata a rullo o
pennello, su superfici esterne intonacate a base calce, compreso la preparazione del
fondo con fissativo a base di silicati, stuccature, ponteggi, protezione di superfici
non interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di consumo. Compreso il lavaggio di
superfici con idropulitrice, ponteggi e materiali di consumo.

- pilastri parapetto ponte

0,00

0,00

0,00

cad

€ 130,00

0,00 €

46

VERNICIATURA MANUFATTI METALLICI

Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante

fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo,
essiccante all'aria, colori RAL, insaponificabile e autoestinguente, compreso
sgrassaggio delle superfici da verniciare, nastrature, teli di protezione, materiali di
consumo.

Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto vinilico.

Compresa la raschiatura di vernici su opere in ferro o legno ealizzata conspazzole in
ferro o prodotti svernicianti, per dare la superficie atta a ricevere la nuova vernice di
fondo, compreso ponteggi,

- parapetti tubolari in metallo del ponte

0,00

0,00

0,00

ml

€ 10,00

0,00 €
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a7

CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA DI PIETRA

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi
altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, consistente
nel diserbamento, estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali
sistenti,eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare
le strutture della muratura mediante I'impiego di appositi raschietti con affondatura
delle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali,
mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle
connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 350 kg per m? di inerte,
compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero sul
luogo. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la
cromia finale, modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria
degli inerti saranno a scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il
disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di 4 m, I'abbassamento, lo sgombero,
il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, I'indennita di discarica.
- intradossi delle arcate del ponte sula roggia

0,00

0,00

0,00

mq

€ 73,30

0,00 €

48

CANCELLATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Cancellatura di segnaletica orizzontale ottenuta mediante “pallinatura”, ovvero
processo abrasivo, con idonea macchina che proietta ad alta pressione (250 bar)
microsfere in acciaio sulla superficie interessata. Compreso e compensato nel
prezzo 'onere del dispositivo elettromagnetico (Skidloader+piastra
elettromagnetica) necessario alla raccolta delle microsfere,successivamente
all’intervento, nonché lo stoccaggio e movimentazione dei “Big Bag” in cui viene
raccolto il materiale di risulta delle operazioni di cancellatura; compreso altresi
'onere del conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, il tutto per
dare finito il lavoro a perfetta regola d’arte. Per larghezza della segnaletica fino a 30
cm. eseguito con continuita operativa, ovvero cancellature eseguite “vuoto per
pieno”.

270,36

0,00

-270,36

ml

€ 184

€

497,46 | €

-497,46 €

-100,00%
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49

ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE

Esecuzione di scavo in trincea per la posa di tubazione compensata in altra voce.
Compreso il taglio del manto stradale e la demolizione dello stesso, lo scavo fino
alla profondita di 100cm dal piano stradale, |'esecuzione del letto di posa in sabbia
riciclata di spessore 10cm, il rinfianco e il ricoprimento con spessore 15cm, il nastro
segnalatore, il ritombamento con materiale arido costipato a strati di altezza
massima 20cm, I'esecuzione del ricoprimento in cls magro di spessore cm 15.
Compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, carico e
trasporto a discarica autorizzata. Compresi oneri di discarica ed eventuali analisi di
laboratorio per la certificazione del materiale.

25,73

35,15

9,42

ml

€ 50,00

€

1.286,50 | €

1.757,50

471,00 €

+36,61%

50

TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVCU) non plastificato
conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD),
aventi rigidita nominale pari a SN 4 kN/m? e SDR 41, colore marrone arancio (RAL
8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchieree guarnizione di tenuta elastomerica
a labbro conforme alla norma UNI 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi,
pezzi speciali (gomiti, curve), pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,
lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,
sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione
naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, compreso scavo, rinfianco,

innesti  ai

reinterro.

8,00

58,00

50,00

ml

€ 51,00

€

408,00 | €

2.958,00

2.550,00 €

+625,00%

NP1

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI
Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi:
I'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e
qualsiasi altro particolare di finimento; |'eventuale spicconatura e rimozione del
vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E
inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita.

0,00

12,75

12,75

mq

€ 35,00

- €

446,25

446,25 €
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NP2

TAPPETO BITUMINOSO tipo splittmastix asphalt (SMA)

Esecuzione di strato di usura in conglomerato bituminoso del tipo splittmastix
asphalt (SMA) con utilizzo di legante modificato contenente, nella “frazione grossa”
della miscela , esclusivamente aggregati naturali di origine effusivo magmatiche di
tipo basaltico o porfirico, ovvero in alternativa aggregati artificiali (granella di
acciaieria).

Di spessore finito compattato 4 cm

0,00

1435,14

1435,14

mq

€ 12,00

€

17.221,68

17.221,68 €

NP3

DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI DI COLORE GIALLO

Fornitura e posa in opera di segnalatore di ostacolo lampeggiante di colore giallo
diam. 300 mm alimentata da rete pubblica prodotto secondo norma UNI 12352
cl.L8H compreso il corpo illuminante, palo di supporto in acciaio zincato, plinto di
basamento, pozzetto di derivazione della linea elettrica ed cavi di alimentazione.

0,00

4,00

4,00

cad

€ 430,00

€

1.720,00

1.720,00 €

NP4

POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CERAMICO

Sola posa in opera su pareti verticali di rivestimento a filo pavimento con piastrelle
ceramiche fornite dalla committenza compreso ogni onere per la rimozione del
rivestimento esistente, la pulizia del fondo fino all’'ottenimento di un’idonea
superficie di incollaggio. Compreso ogni onere per taglio, materiali di fissaggio colla,
stucco e distanziatori

0,00

12,00

12,00

ml

€ 15,00

€

180,00

180,00 €

Lavori di riqualificazione dell’incrocio di via Roma con la strada provinciale SP1

CIG 80024549F1

| ToTAL

€ 206.214,41

€ 235.348,07

€

29.133,66

14,13%|

CUP H71B19000400006
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