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Raffronto CME Approvato - CME di Variante

NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni U.M. prezzo progetto variante variazione
variazione 

percentuale

DEMOLIZIONI

1 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE

Demolizione di marciapiede di qualsiasi tipo, forma e dimensione, in pietra,

calcestruzzo o altro materiale, compreso il sottofondo, la cordonata, la rimozione di

eventuali chiusini, pozzetti o segnaletica, la pulizia, l'accatastamento del materiale

riutilizzabile nei luoghi indicati dalla D.L., compreso inoltre l'onere del carico, del

trasporto e dello smaltimento in discarica autorizzata, ed ogni altro onere

accessorio.

282,83 282,83 0,00 mq 9,50€        2.686,89€       2.686,89€        0,00 € +0,00%

2 RIMOZIONE DI CORDONATE E CUNETTE STRADALI

Esecuzione della rimozione di cordonate e cunette stradali diritte ed in curva,

compreso demolizione del basamento in cls, il recupero o trasporto alle pubbliche

discariche del materiale di risulta, indennità di discarica.

In calcestruzzo

124,57 124,57 0,00 ml 5,40€        672,68€           672,68€           0,00 € +0,00%
3 TAGLIO PAVIMENTAZIONE

Taglio lineare meccanico della pavimentazione stradale in asfalto o in cls, eseguito

con opportuna apparecchiatura. Nel prezzo si intende compreso e compensato

l'onere per la realizzazione di guide al taglio, lo sgombero, il trasporto alle pubbliche

discariche del materiale di risulta eccedente, l'indennità di discarica e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

884,97 884,97 0,00 ml 2,50€        2.212,43€       2.212,43€        0,00 € +0,00%
4 DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE

Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito

dallo strato di base, binder e da quello di usura, compresa la scarificazione del

sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche,

l'indennità di discarica.

In traccia.

323,64 402,32 78,68 mq 8,00€        2.589,12€       3.218,56€        629,44 € +24,31%

Quantità Importi

Lavori di riqualificazione dell’incrocio di via Roma con la strada provinciale SP1      -      CIG  80024549F1        CUP H71B19000400006 1 di 17



Raffronto CME Approvato - CME di Variante

NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni U.M. prezzo progetto variante variazione
variazione 

percentuale

Quantità Importi

5 SCAVO DI SBANCAMENTO

Esecuzione di scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura econsistenza,

compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della roccia tenera e

della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua diqualsiasi

natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in

genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a

profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di

arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature epuntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte.

Compreso trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente

caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale, in conformità al

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativa normativa di settore conseguente (es. D.M.

161/2006, L.R. 26/2012 art. 199), con destinazione da individuarsi a carico

dell'impresa esecutrice entro una distanza non superiore a 15 km. Sono compresi

nel prezzo gli oneri per la redazione della documentazione tecnica necessaria alla

comunicazione/ottenimento autorizzazione da parte dell'autorità competente in

merito allo specifico uso del materiale di scavo. In alternativa, carico, trasporto e

smaltimento in impianto autorizzato compresi oneri e diritti di discarica.

613,71 671,77 58,06 mc 24,00€     14.729,04€     16.122,48€      1.393,44 € +9,46%
6 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso il carico,

l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta in pubbliche discariche con

relativa indennità.

Per i primi 3 cm

2711,84 3660,40 948,56 mq 2,80€        7.593,15€       10.249,12€      2.655,97 € +34,98%
OPERE STRADALI
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NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni U.M. prezzo progetto variante variazione
variazione 

percentuale
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7 FORNITURA E POSA DI GEOTESSUTO

fornitura e posa in opera di teli di geotessile in tessuto non tessuto composto da

filamenti continui in polipropilene rivestiti da guaina in polietilene inattaccabili in

condizioni normali dall'azione chimico-fisica del terreno e dall'acqua, da

microrganismi e roditori, con adeguata resistenza a trazione (r), in opera posato in

piano o entro trincee di drenaggio e ripiegamento dopo la posa del ghiaione

drenante, compreso tagli, sovrapposizioni, sfridi.

Peso fino a 200g/mq.

1661,55 1661,55 0,00 mq 3,67€        6.097,89€       6.097,89€        0,00 € +0,00%
8 RIPROFILATURA RAMPE A VALLE

Riprofilatura e sistemazione delle rampe a valle della sede stradale fino ad uno

sviluppo massimo di 5 metri dal piano strada, eseguito con mezzi meccanici

mediante recupero del materiale eccedente o comunque instabile, compreso

formazione di nicchie d'appoggio ove sistemare il materiale di dimensioni maggiori,

la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la

copertura della rampa, l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la

sistemazione delle stesse in luoghi idonei, la rifinitura a mano mediante taglio delle

radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per

la successiva semina. Misurazione dello sviluppo effettivo della scarpata.

1241,86 1241,86 0,00 mq 3,80€        4.719,07€       4.719,07€        0,00 € +0,00%
9 FONDAZIONE STRADALE

Esecuzione di fondazione stradale e/o marciapiedi mediante fornitura e posa in

opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato

arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e

sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè

d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione

per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la

compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del

costipamento prescritto.

Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO

1058,48 1432,45 373,97 mc 21,00€     22.228,08€     30.081,45€      7.853,37 € +35,33%

Lavori di riqualificazione dell’incrocio di via Roma con la strada provinciale SP1      -      CIG  80024549F1        CUP H71B19000400006 3 di 17



Raffronto CME Approvato - CME di Variante

NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni U.M. prezzo progetto variante variazione
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10 STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO 

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo semiaperto per

strato di base, costituito da graniglia e pietrischetto ottenuta per frantumazione,

con granulometria 0-30 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di

penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 4% del peso secco degli inerti,

percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore all'8%, steso con

macchine vibro-finitrici a temperatura non inferiore a 110°C anche in più strati,

compreso pulizia del piano di posa, la fornitura e stesa continua del legante di

ancoraggio in emulsione di bitume (ER55-ER60) in ragione di 0,8 kg/m², l'emulsione

di bitume ER60 in ragione di 0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi,

la compattazione con rulli adeguati, la ripresa di deformazioni ed avvallamenti, la

formazione delle pendenze ed i raccordi intorno ai manufatti (caditoie, chiusini,

cunette, ecc.).

Di spessore finito compattato 8 cm

1106,74 1279,14 172,40 mq 14,50€     16.047,73€     18.547,53€      2.499,80 € +15,58%
11 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

Esecuzione di strato di fondazione mediante misto granulare vagliato proveniente

da cave, cementato con cemento CEM I 32,5 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi

spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata

granulometria, in opera compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di

cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura, la compattazione.

123,40 144,95 21,55 mc 51,51€     6.356,33€       7.466,37€        1.110,04 € +17,46%
12 CORDONATE STRADALI IN CLS

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso,

costituite da elementi diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni non

inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza,

massetto di fondazione e rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o in

pendenza perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con

malta di cemento, ritombamento e trasporto a

rifiuto del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali, tagli,

sfridi, carico, scarico, trasporto. Elementi lisci diritti o curvi 12/15x25 con tipologia

simile a quella in uso.

678,13 679,67 1,54 ml 25,30€     17.156,69€     17.195,65€      38,96 € +0,23%
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13 CUNETTA STRADALE IN CLS

Fornitura e posa in opera di cunetta stradale in cls prefabbricato per

l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dal piano stradale, compreso

scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e

rinfianchi in calcestruzzo, la posa degli elementi in piano o in pendenza

perfettamente allineati e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di

cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con

acqua e segatura, pezzi speciali, tagli, sfridi, carico, scarico, trasporto.

23,22 195,12 171,90 ml 42,00€     975,24€           8.195,04€        7.219,80 € +740,31%
14 PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI

Preparazione del fondo stradale/marciapiede per la successiva asfaltatura con

riporto di uno strato di stabilizzato, formazione delle pendenze di progetto e delle

livellette, l’esecuzione di cilindratura meccanica della massicciata stradale, eseguita

con rullo compressore di peso non inferiore a 16t, compresi i necessari

innaffiamenti, la fornitura e lo spandimento dell’idoneo materiale aggregante

occorrente per la saturazione, ed ogni altro onere.

592,70 592,70 0,00 mq 4,50€        2.667,15€       2.667,15€        0,00 € +0,00%
15 MASSETTO IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I

32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe

Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali

casseri di contenimento, stesa, lisciatura, con l'esclusione del ferro d'armatura che

verrà compensato a parte.

Spessore 10cm

0,00 0,00 0,00 mq 14,50€     -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
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NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni U.M. prezzo progetto variante variazione
variazione 
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Quantità Importi

16 MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO

Esecuzione di marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in opera di

calcestruzzo armato con rete elettrosaldata di spessore minimo di 12 cm,

sistemazione

del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di contenimento, vibratura

meccanica, formazione di giunti con ferro tondo in acciaio, formazione di rampe,

pendenze, lisciatura della superficie con spolvero superficiale al quarzo, trattamento

antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listelli, raccordi,

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia con la sola esclusione della rete

elettrosaldata compensata a parte.

308,74 308,74 0,00 mq 28,00€     8.644,72€       8.644,72€        0,00 € +0,00%
17 PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO

Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, confezionato con cemento

CEM I 32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente

Classe Rck 25 con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso

formazione di pendenza, giunti di superficie in modo da ottenere campi con area

max di 25 m², sigillatura dei giunti con mastice bituminoso, perfetta planarità

secondo le indicazioni di progetto, spolvero indurente superficiale con inerte

quarzifero naturale o con cemento nella quantità minima di 4 kg/m² applicato su

calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del ferro di armatura (rete elettrosaldata

o barre) compensato a parte.

Per spessore fino a 12 cm, con indurente quarzifero

0,00 0,00 0,00 mq 22,00€     -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
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NUM. DESCRIZIONE DEI LAVORI progetto variante variazioni U.M. prezzo progetto variante variazione
variazione 
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Quantità Importi

18 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di

usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a

caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non

inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione

costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura

non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del

legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la

compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte,

la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini,

cunette, ecc.). Di spessore finito compattato 3 cm 

3256,70 2844,08 -412,62 mq 7,20€        23.448,24€     20.477,38€      -2.970,86 € -12,67%
19 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA 

(MARCIAPIEDE)

esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di

usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a

caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non

inferiore al 6% del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione

costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non

inferiore a 110°c, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante

di ancoraggio in emulsione bituminosa (er 60) in ragione di 0,8 kg/m², la

compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,

impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,

chiusini, cunette, ecc.).

spessore cm. 6

242,94 242,94 0,00 mq 14,00€     3.401,16€       3.401,16€        0,00 € +0,00%
20 RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO (CHIUSURA TRACCE)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto (spessore

8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce,

compreso leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta compattazione

al fine di evitare successivi cedimenti, le riprese di deformazioni, i raccordi attorno a

chiusini e manufatti.

406,29 23,45 -382,84 mq 13,80€     5.606,80€       323,61€           -5.283,19 € -94,23%
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21 ARMATURE DI ACCIAIO PER CEMENTI ARMATI IN BARRE

O RETE ELETTROSALDATA

Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per

cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento,

compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali

saldature. RETE ELETTROSALDATA TIPO B.450.C MARCIAPIEDE 4,48 kg/mq (rete

Ø8/20" ricopr. 10%)

massetto in cls

1424,04 777,72 -646,33 kg 1,70€        2.420,87€       1.322,12€        -1.098,74 € -45,39%
22 RAMPA IN CLS PER MARCIAPIEDI

Esecuzione di rampa per marciapiedi ed accessi carrai mediante fornitura e posa in

opera di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata 8/20, di spessore minimo di 12

cm, sistemazione del fondo ben livellato e compattato, tagli, sfridi, casseri di

contenimento, vibratura meccanica, formazione di rampe, pendenze, trattamento

antisdrucciolo mediante rigatura con scopa di saggina, smussi, listello di bordatura,

secondo le indicazioni della D.L. e con tipologia uguale a quella in uso.

0,00 0,00 0,00 mq 45,00€     -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
23 VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,

STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE

Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente

contenente microsfere di vetro su superficie stradale per formazione di strisce di

arresto, zebrature e attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n. 495 del

12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia e la segnaletica di

cantiere.

158,21 177,75 19,54 mq 5,80€        917,62€           1.030,95€        113,33 € +12,35%
24 SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE

Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente

contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli rispondenti agli artt.

147 e 148 del D.P.R. n. 495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il tracciamento, la

pulizia e la segnaletica di cantiere, considerando il rettangolo circoscritto.

0,00 0,00 0,00 mq 5,80€        -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
25 VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI

Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice

rifrangente contenente micro sfere di vetro su superficie stradale, per formazione di

strisce continue, discontinue e doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la

pulizia e la segnaletica di cantiere.

Larghezza 15cm

2121,29 2121,29 0,00 ml 0,55€        1.166,71€       1.166,71€        0,00 € +0,00%
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26 MESSA IN QUOTA POZZETTI

Messa in quota pozzetti rinvenuti dalla demolizione del marciapiede, compresa la

fornitura di prolunghe, eventuali riparazioni, sigillature ed ogni altra opera e

provvista accessori a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

26 a dimensione 30x30 28,00 26,00 -2,00 pz 50,00€     1.400,00€       1.300,00€        -100,00 € -7,14%
26b dimensione 40x40 5,00 9,00 4,00 pz 50,00€     250,00€           450,00€           200,00 € +80,00%
26c dimensione 50x50 24,00 2,00 -22,00 pz 50,00€     1.200,00€       100,00€           -1.100,00 € -91,67%

26d dimensione 60x60 5,00 5,00 0,00 pz 50,00€     250,00€           250,00€           0,00 € +0,00%
27 COLLEGAMENTO CADITOIE

Collegamento caditoia bocca di lupo al pozzetto esistente per modifica marciapiede,

in tubazione di pvc diam. 200, compreso scavo, sigillatura tubazione, rinfianco in cls,

rinterro, ed  ogni altro onere.
2,00 2,00 0,00 pz 41,00€     82,00€             82,00€              0,00 € +0,00%

28 CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA cl.C250 50x50

F.p.o. di griglia in ghisa a grafite sferoidale classe C250 in sede stradale 50x50 con

relativo telaio, compresa la f.p.o. di nuovo pozzetto 50x50x50 in cls, sifonato, con

prolunga, i collegamenti con tubazione in pvc diam. 160 al pozzetto esistente in sede 

di marciapiede e/o al collettore fognario in strada, scavo, reinterro, rinfianchi,

calottamenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

6,00 6,00 0,00 pz 210,00€   1.260,00€       1.260,00€        0,00 € +0,00%
29 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per

raccolta di liquidi e ispezione con spessore dellepareti idoneo a sopportare i carichi

compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione

di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,

ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a

tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto

delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte..

dimensioni 50x50x50

16,00 18,00 2,00 pz 84,09€     1.345,44€       1.513,62€        168,18 € +12,50%
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30 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per

raccolta di liquidi e ispezione con spessore dellepareti idoneo a sopportare i carichi

compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, disposti per la formazione

di sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,

ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di

spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm, sigillatura a

tenuta stagna delle parti prefabbricate ed assemblate in opera, innesto al pozzetto

delle tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini compensati a parte..

dimensioni 25x25x30 o x pluviale

5,00 8,00 3,00 pz 47,39€     236,95€           379,12€           142,17 € +60,00%
31 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck

25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con

malta di cemento, tagli con flex, sfridi.

dimensioni 50x50x20

40,00 40,00 0,00 pz 52,72€     2.108,80€       2.108,80€        0,00 € +0,00%
32 PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS

Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo Rck

25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi compatibili

con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con

malta di cemento, tagli con flex, sfridi.

dimensioni 30x30x20

33,00 33,00 0,00 pz 33,00€     1.089,00€       1.089,00€        0,00 € +0,00%
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33 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite

sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato

ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio. Forniti in opera

conformemente alla norma UNI EN 124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei

pozzetti stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia per la classe di

appartenenza del chiusino, che dovrà rispondere alle caratteristiche di resistenza

prescritte in base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate sulla superficie

del medesimo, che dovranno riportare: 

- la classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di rottura (B125 - C250 -

D400, ecc.); - il marchio della ditta produttrice; 

- eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo (fognatura - illuminazione -

energia - dati, ecc.). Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e compensata la

messa in opera a perfetta regola d'arte secondo le quote indicate nel progetto

previa preparazione del piano di appoggio con anelli prefabbricati in calcestruzzo e

boiacca di cemento.

Classe C250

33 a per pozzetti 30x30

33x13,1 432,30 340,60 -91,70 kg 2,80€        1.210,44€       953,68€           -256,76 € -21,21%
33 b per pozzetti 50x50

40x29,2 1168,00 876,00 -292,00 kg 2,99€        3.492,32€       2.619,24€        -873,08 € -25,00%
34 CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale

di divieto, d'obbligo o di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con dimensioni

figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.

30/04/92 n. 285) ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n. 495), con

attacchi universali a corsoio saldati sul retro; compreso palo tubolare in acciaio

zincato di diametro 60 mm e lunghezza 4 m, collare antirotazione di fissaggio,

blocco di calcestruzzo di base, scavo e rinterro.

Formato medio

30,00 30,00 0,00 pz 130,00€   3.900,00€       3.900,00€        0,00 € +0,00%
35 sovrapprezzo per doppio cartello 23,00 23,00 0,00 pz 30,00€     690,00€           690,00€           0,00 € +0,00%
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36 PAVIMENTAZIONE TATTILE PER IPOVEDENTI

Fornitura e posa in opera di piastrelle per passaggi pedonali in cemento pressato nel

colore a scelta della D.L., con rilievi rigato e bugnato per segnalazione di direzione

ed arresto. Compreso ogni onere per tagli, sfridi, colla e materiali di consumo.

dimensioni piastrella 21cm x 21cm

28,91 28,91 0,00 mq 100,00€   2.891,00€       2.891,00€        0,00 € +0,00%
37 RIPRISTINO MURATURE

F.p.O. di rivestimento in lastre di Pietradi Torreano piasentina a finitura grezza flex,

posate a correre aventi altezza cm 20, spessore 20mm e smusso del filo superiore

5x5mm. Compreso ogni onere per la regolarizzazione in malta cementizia del piano

verticale di muri e recinti nello spessore di marciapiede rimosso, i materiali di

fissaggio, tagli e sfridi,nonché adattamenti delle lastre a sporgenze, fori e

quant'altro riscontrabile nelle murature da rivestire per fornire un lavoro eseguito a

reogla d'arte.

- tratti di marciapiede esistente da ribassare 

104,73 0,00 -104,73 ml 60,00€     6.283,80€       -€                  -6.283,80 € -100,00%
38 CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI 

Fornitura e posa in opera compreso scavo, ripristino, letto rinfianco e ricopertura in

sabbia, di tubo in polietilene, tipo piegabile per cavidotti interrati con superficie

esterna corrugata e superficie interna liscia, resistenza allo schiacciamento 750

newton, resistenza all'urto 6 joule. Diametro 63 mm. Giunzioni eseguite con

manicotto di raccordo lineare in polietilene. Comprensivi nell'opera gli oneri per

l'attestazione del tubo nei pozzetti di derivazione, la posa del nastro segnalatore,

ogni altro onere, magistero, fornitura o prestazione, principale od accessoria,

inerente o conseguente, nessuna esclusa, anche se non espressamente indicata

nella descrizione del presente prezzo ma necessaria a dare il lavoro eseguito a

perfetta regola d'arte.

Tubo d. est. 140 mm

84,55 147,56 63,01 ml 8,00€        676,40€           1.180,48€        504,08 € +74,52%
39 RIMOZIONE SIEPI E CEPPAIE

Esecuzione di rimozione di siepi e loro apparato radicale compreso ogni onere per

mezzi meccanici e manodopera, carico, trasporto e conferimento a discarica

autorizzata oneri di discarica inclusi.
111,36 111,36 0,00 ml 16,00€     1.781,76€       1.781,76€        0,00 € +0,00%

40 SISTEMAZIONE AIUOLE

Riempimento di aiuola con ciotoli arrotondati di fiume di diametro compreso tra 60

mm e 100 mm. Spessore medio del riempimento pari a 20cm

21,70 21,70 0,00 mq 10,00€     217,00€           217,00€           0,00 € +0,00%
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41 DISPOSITIVI RETRORIFELTTENTI

Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere per la fornitura a misura su

qualsiasi materiale, di dispositivo retroriflettente omnidirezioanle a 360°, in vetro

temperato, autopulenti, di diametro 10cm, provvisto di omologazione del Ministaro

delle Infrastrutture e Trasporti, dato incassato nelle pavimentazioni, per

delimitazione di zone neutre e isole spartitraffico, con prestazioni ottiche >300

mcd/lux e resistenza a shock di compressione superiore a 25 kjoule

54,00 54,00 0,00 cad 38,80€     2.095,20€       2.095,20€        0,00 € +0,00%

42 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO

F.p.O. di attraversamento pedonale luminoso con illuminazione laterale tipo APL 1

classic comprensivo di collegamenti elettrici, composta da:

- n°2 plinti in cls prefabbricato con pozzetto integrato e chiusino in ghisa C250

- n°2 palo rastremato diritto,  ml 6 fuori terra, zincati verniciato;

- n°2 corpo illuminante tipo STRATOS P da 105 W con ottica asimmetrica;

- n°s targhe 60x60 cm retroilluminate a led con pellicola traslucida;

- n°2 coppia bifacciale di lampeggianti diam. 10 cm;

- n°2 kit alimentazione rete pubblica per funzionamento lampeggianti 24/24

- n°1 attraversamento passaggio pedonale zebrato in colato plastico a reddo a base

resina con colore bianco ad effetto gocciolato e colore nero per bordatura steso a

rullo con semina di quarzo.

Il tutto per dare l'opera finita funzionante

cad cad #VALORE! 2,00 ######## 16.000,00€     16.000,00€      0,00 € +0,00%
43 LINEE IN CAVO BIPOLARE FG70R 0,6/1 kV - cavo 2x10 mmq

F.p.O. di cavi elettrici bipolari tipo FG70R 0,6/1kV isolati in goomma con guaina

esterna in PVC, conformi alle norme CEI 20-13, DEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2,

posati entro portacavi o a vista, completi di capocorda, fascette, ancoraggi,

giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura

dei soingoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle

estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo

quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino

riportante il tipo di cavo,la sua formazione e sezione e la sua identificazione. Cavo

2x10 mmq

90,00 147,56 57,56 ml 8,34€        750,60€           1.230,65€        480,05 € +63,96%
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44 RINGHIERE, PARAPETTI, CORRIMANO IN ACCIAIO

Fornitura e posa in opera di ringhiere e parapetti di scale e ballatoi, eseguiti a

semplice disegno, con profilati metallici ad U, T, L, O, compreso corrimano, materiali

di consumo, sfridi, trasporto, carico, scarico, ancoraggi, assistenze murarie, ponti di

servizio.

In acciaio con zincatura a caldo e verniciatura a spruzzo effetto opaco colori RAL

270,99 270,99 0,00 kg 9,13€        2.474,14€       2.474,14€        0,00 € +0,00%
45 tinteggiatura pilastri e ringhiera ponte 

PITTURA A BASE DI SILICATI

Fornitura e posa in opera di pittura murale a base di silicato di potassio e pigmenti

colorati, resistente alla luce ed agli agenti atmosferici, lavabile, applicata a rullo o

pennello, su superfici esterne intonacate a base calce, compreso la preparazione del

fondo con fissativo a base di silicati, stuccature, ponteggi, protezione di superfici

non interessate, ritocchi a fine lavoro, materiali di consumo. Compreso il lavaggio di

superfici con idropulitrice, ponteggi e materiali di consumo.

- pilastri parapetto ponte 

0,00 0,00 0,00 cad 130,00€   -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
46 VERNICIATURA MANUFATTI METALLICI

Esecuzione di verniciatura di manufatti in acciaio mediante

fornitura e posa in opera di smalto sintetico applicato a pennello o spruzzo,

essiccante all'aria, colori RAL, insaponificabile e autoestinguente, compreso

sgrassaggio delle superfici da verniciare, nastrature, teli di protezione, materiali di

consumo.

Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto vinilico. 

Compresa la raschiatura di vernici su opere in ferro o legno ealizzata conspazzole in

ferro o prodotti svernicianti, per dare la superficie atta a ricevere la nuova vernice di

fondo, compreso ponteggi,

- parapetti tubolari in metallo del ponte

0,00 0,00 0,00 ml 10,00€     -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
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47 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI IN MURATURA DI PIETRA

Consolidamento e restauro di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi

altezza, su manufatti verticali o inclinati, di qualsiasi forma planimetrica, consistente

nel diserbamento, estirpazione ed asportazione dei rampicanti e vegetali

sistenti,eseguito completamente a mano con molta cautela e cura per non intaccare

le strutture della muratura mediante l'impiego di appositi raschietti con affondatura

delle connessioni, pulitura delle medesime da tutti i depositi terrosi e vegetali,

mediante getto d'acqua a bassa pressione o getto d'aria compressa. Rinzaffo delle

connessioni con malte di calce aerea e/o idraulica dosati a 350 kg per m³ di inerte,

compresa la realizzazione di piccole riprese murarie con pietrame di recupero sul

luogo. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi lapidei di tessitura, la

cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo e la granulometria

degli inerti saranno a scelta sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione e il

disfacimento dei piani di lavoro fino all'altezza di 4 m, l'abbassamento, lo sgombero,

il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica.

 - intradossi delle arcate del ponte sula roggia

0,00 0,00 0,00 mq 73,30€     -€                 -€                  0,00 € #DIV/0!
48 CANCELLATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Cancellatura di segnaletica orizzontale ottenuta mediante “pallinatura”, ovvero

processo abrasivo, con idonea macchina che proietta ad alta pressione (250 bar)

microsfere in acciaio sulla superficie interessata. Compreso e compensato nel

prezzo l’onere del dispositivo elettromagnetico (Skidloader+piastra

elettromagnetica) necessario alla raccolta delle microsfere,successivamente

all’intervento, nonché lo stoccaggio e movimentazione dei “Big Bag” in cui viene

raccolto il materiale di risulta delle operazioni di cancellatura; compreso altresì

l’onere del conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, il tutto per

dare finito il lavoro a perfetta regola d’arte. Per larghezza della segnaletica fino a 30

cm. eseguito con continuità operativa, ovvero cancellature eseguite “vuoto per

pieno”.

270,36 0,00 -270,36 ml 1,84€        497,46€           -€                  -497,46 € -100,00%
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49 ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE

Esecuzione di scavo in trincea per la posa di tubazione compensata in altra voce.

Compreso il taglio del manto stradale e la demolizione dello stesso, lo scavo fino

alla profondità di 100cm dal piano stradale, l'esecuzione del letto di posa in sabbia

riciclata di spessore 10cm, il rinfianco e il ricoprimento con spessore 15cm, il nastro

segnalatore, il ritombamento con materiale arido costipato a strati di altezza

massima 20cm, l'esecuzione del ricoprimento in cls magro di spessore cm 15.

Compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di risulta, carico e

trasporto a discarica autorizzata. Compresi oneri di discarica ed eventuali analisi di

laboratorio per la certificazione del materiale.

25,73 35,15 9,42 ml 50,00€     1.286,50€       1.757,50€        471,00 € +36,61%
50 TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 

Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVCU) non plastificato

conformi alla Norma UNI EN 1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti

interrati sia entro la struttura dell'edificio sia all'esterno dell'edificio (codice UD),

aventi rigidità nominale pari a SN 4 kN/m² e SDR 41, colore marrone arancio (RAL

8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchieree guarnizione di tenuta elastomerica

a labbro conforme alla norma UNI 681/1 preinserita a caldo, compreso raccordi,

pezzi speciali (gomiti, curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,

posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV 1401-3,

lubrificante, sigillature, formazione di pendenze, carico, trasporto, scarico,

sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione

naturale vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, compreso scavo, rinfianco,

reinterro.

8,00 58,00 50,00 ml 51,00€     408,00€           2.958,00€        2.550,00 € +625,00%
NP1 RIPRESA DI INTONACI ESTERNI

Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi:

l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e

qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del

vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. È

inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

0,00 12,75 12,75 mq 35,00€     -€                 446,25€           446,25 €
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NP2 TAPPETO BITUMINOSO tipo splittmastix asphalt (SMA)

Esecuzione di strato di usura in conglomerato bituminoso del tipo splittmastix

asphalt (SMA) con utilizzo di legante modificato contenente, nella “frazione grossa”

della miscela , esclusivamente aggregati naturali di origine effusivo magmatiche di

tipo basaltico o porfirico, ovvero in alternativa aggregati artificiali (granella di

acciaieria).

Di spessore finito compattato 4 cm

0,00 1435,14 1435,14 mq 12,00€     -€                 17.221,68€      17.221,68 €

NP3 DISPOSITIVI LAMPEGGIANTI DI COLORE GIALLO

Fornitura e posa in opera di segnalatore di ostacolo lampeggiante di colore giallo

diam. 300 mm alimentata da rete pubblica prodotto secondo norma UNI 12352

cl.L8H compreso il corpo illuminante, palo di supporto in acciaio zincato, plinto di

basamento,  pozzetto di derivazione della linea elettrica ed cavi di alimentazione.

0,00 4,00 4,00 cad 430,00€   -€                 1.720,00€        1.720,00 €
NP4 POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CERAMICO

Sola posa in opera su pareti verticali di rivestimento a filo pavimento con piastrelle

ceramiche fornite dalla committenza compreso ogni onere per la rimozione del

rivestimento esistente, la pulizia del fondo fino all’ottenimento di un’idonea

superficie di incollaggio. Compreso ogni onere per taglio, materiali di fissaggio colla,

stucco e distanziatori

0,00 12,00 12,00 ml 15,00€     -€                 180,00€           180,00 €

TOTALI 206.214,41€   235.348,07€   29.133,66€       14,13%
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